

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25/10/2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-2

## ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 01 » 12 2022թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Ս. Խլղայանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ և «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ տնօրեն Ռ. Երանոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան  
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7  
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գրանցապետարան  
Հ/Հ 900171002257  
ՀՎՀՀ 08404767


Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ  
ք. Վարդենիս, Ռոմանի 5  
ՀՎՀՀ 08805613  
ՀՀ 220383330101000  
ԱՎԲԱ բանկ

Ռ. ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ



Հավելված 2  
«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված  
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-2 ծածկագրով գնման պայմանագրում  
01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

|                                                                                                |                                                                                                    | Աշխատանքի                                                                       |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           | ՀՀ դրամ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                                                          | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           | Ընդամենը |
|                                                                                                |                                                                                                    | հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |          |
| 45221142/502                                                                                   | ՀՀ<br>Գեղարքունիքի<br>մարզի<br>Վարդենիսի N 3<br>հիմնական<br>դպրոցի<br>վերանորոգման<br>աշխատանքների | .                                                                               | .       | .    | .     | .     | .      | .      | .       | .         | .         | .        | 35160000  | 35160000 |

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան  
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7  
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900171002257  
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼԴԱԹՅԱՆ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ  
ք. Վարդենիս, Ռոմանի 5  
ՀՎՀՀ 08805613  
ՀՀ 220383330101000  
ԱԿԲԱ բանկ

Ռ. ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ



Հավելված 1

«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված

N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-2 ծածկագրով գնման պայմանագրում

01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐՂԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՂԵՆԻՍԻ N 3  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ      | Աշխատանքների կատարման ժամկետը         |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                    | Սկիզբը                                | Ավարտը       |
| 1               | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի<br>N 3 հիմնական դպրոցի<br>վերանորոգման աշխատանքներ | Համաձայնագիրը ուժի մեջ<br>մտնելու օրը | 20.12.2022թ. |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                                                                                    | Համաձայնագիրը ուժի մեջ<br>մտնելու օրը | 20.12.2022թ. |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան  
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7  
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900171002257  
ՀՎՀՀ 08404767

**Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ  
ք. Վարդենիս, Ռոմանի 5  
ՀՎՀՀ 08805613  
ՀՀ 220383330101000  
ԱԿԲԱ բանկ

**Ռ. ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ**

