

29.06.2020թ. կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/54»
ծածկագրով գնման պայմանագրի

«29» դեկտեմբերի 2020թ.

Վանաձոր

Վանաձորի համայնքապետարան-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալատու» մյուս կողմից, հիմք ընդունելով՝ 23.12.2020թ. ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ-գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի զեկուցագիրը, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետը և պայմանագրի 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշիվ հանդիսացող Հավելված 1-ը լրացնելով նաև

Հավելացվող աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ում նշված խմբագրությամբ:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված «27551000 (քսանյոթ միլիոն հինգ հարյուր հիսունմեկ հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերը խմբագրել և շարադրել «30306000(երեսուն միլիոն երեք հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերով:

Ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին «18001000(տասնութ միլիոն հազար) դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերը խմբագրել և շարադրել «19801000(տասնինը միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերով,

3-րդ չափաբաժին 9550000 (ինը միլիոն հինգ հարյուր հիսուն) դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերը խմբագրել և շարադրել «10505000(տաս միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերով:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 29.06.2020թ կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/54» ծածկագրով Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԿ-ի մարզասենյակի և վազբուլո կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագրով նշված բոլոր կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված պարտավորությունները Պայմանագրում մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000514

-----Ս. Ասլանյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տ./Մեծի 24/52

«Ինտեկոբանկ»ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ

ՀՎՀՀ 06933045

Հ/Հ 205022201714-1001



-----Մ. Պողոսյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 1

« 10» հուլիսի 2020թ. կնքված

« ՀՀԼՍՎՔՀԲՄԱՇՁԲ-20/63-1» ծածկագրով պայմանագրին

Կից համաձայնագիր 03

« Վանաձորի առլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԿ-ի մարզասենյակի կառուցման աշխատանքների» կատարման

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ--Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ
/ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,368	410,000	150,88
2	1-1592	քանդված գրունտի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000 մ ³	0,368	114,250	42,04
3	Գ130-10	քանդված բնահողի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	552,91	2,364	1307,07
		Ընդամենը				1500,00
		22Չ 20%				300,00
		Ընդամենը				1800,00

« Վանաձորի առլետիկայի ՕՀՄՄՄ, ՀՈԱԿ-ի արտաքին վազքուղու կառուց կառուցման աշխատանքների» կատարման

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ--Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ
/ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,197	410,000	80,77

2	1-1592	քանդված գրունտի բարձունք ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000 մ ³	0,197	114,204	22,50
3	Գ130-10	քանդված բնահողի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	292,59	2,367	692,57
		Ընդամենը				795,833
		22Ծ 20%				159,167
		Ընդամենը				955,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գրանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000514



Մ. Ասլանյան
(ստորագրող) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տ./Մեծի 24/52
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
ՀՎՀՀ 06933045
Հ/Հ 205022201714-1001



Հ. Դոդոպյան
(ստորագրող) Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այս թվում**													
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը			
2	45211131/501 <i>11</i>	«Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԳ-ի մարզասենյակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում»							18 001 000	18 001 000	18 001 000	18 001 000	18 001 000	18 001 000	19 801 000	19 801 000
3	45211140/502	«Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԳ-ի արտաքին վազրուղու կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում»							9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000	10 505 000	10 505 000	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000514

-----Ս. Ասլանյան
(անորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տ./Մեծի 24/52
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
ՀՎՀՀ 06933045
Հ/Հ 205022201714-1001

----- Հ. Պողոսյան
(անորագրություն) Կ.Տ.

