

**Համաձայնագիր-1**  
**25.11.2020թ. կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով գնման**  
**պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

ք. Երևան

« 07 » 7 հոկտեմբեր 2020թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն՝ Ե.Գևորգյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 25.11.2020թ. կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

**Կողմերը որոշեցին՝**

1.1. Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

1.2. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերժնաժամկետ է սահմանվում մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011054013

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝



**Է.Գևորգյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500374479000

ՀՎՀՀ 00440841

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



**Ե.Գևորգյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

| Չ/Հ | Աշխատանքի անվանումը  | Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը* | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          | Ընդամենը Տարի |                                    |            |
|-----|--|--|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|------------|
|     |  |  | հունվար  | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր |               | Մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը |            |
| 1   | ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ | 4251                                     |  |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |               | 15 694 134                         | 15 694 134 |

\*Վճարման գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011054013  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

  
**Է. Գևորգյան**  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26  
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500374479000  
ՀՎՀՀ 00440841  
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



**Ե. Գևորգյան**  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ