

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները ըստ օբյեկտների

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ(հաշված շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի օրվանից)
Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Մյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ55+000 հատվածի հիմնանորոգման	9 696 000	65 օր

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Դ Ո Ղ
 «Սուֆետ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ գ.Ջուջևան 3 փող, 4
 նրբ 4 տուն
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570014998450100
 ՀՎՀՀ 07404587
 Տնօրեն
 Վ. Զիլինգարյան



(ստորագրություն)
 Վ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540/	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	852 000	7 668 000	17 364 000	17 364 000	18 216 000	18 216 000	18 216 000	18 216 000	18 216 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Ո Ղ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան

Կ Ա Տ Ա Դ Ո Ղ
 «Սուֆետ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ գ.Ջուջևան 3 փող, 4
 նրբ 4 տուն
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570014998450100
 ՀՎՀՀ 07404587

Տնօրեն
 Վ. Զիլիկարյան

