

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

29.08.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/12<lt գնման պայմանագրի

ք. Երևան

29.01.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ. N 2060-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/12<lt գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (\$ինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,

կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027662

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100038500000

ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝


Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.




Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված
 29.08.2022թ. կերպով
 N ՀՀՔԿ-ՄԱՆԾՁԲ-22/12 Հ գնման պայմանագրի
 21.01.2025թ. կերպով N 5 համաձայնագրի

Վճարման ժամանակացույց*

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված ված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ ղառակարգման (CPV)	Սկսված 2024թ. վճարված գումարը	Պահանջարկի մեծությունը՝ ըստ ամսերի, այդ թվում՝								Ընդամենը					
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս						
1	98111140/6	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 524 945	-	303 000	303 000	606 000	606 000	606 000	1 060 500	1 060 500	1 060 500	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027662
 ՀՎՀՀ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար՝
 Տադևոս Գևորգյան

(Ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՒ՝

ՀՀ Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
 ք. Երևան, Չարենցի 1
 ՀՀ Արդյունաբերության և էներգետիկայի նախարարության
 Հ/Հ 2470100038500000
 ՀՎՀՀ 01503291
 Գլխավոր տնօրեն՝
 Վահագն Կարամյան

(Ստորագրություն)

