

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 1

22.09.2022 թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«14» « 11 » 2022թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից և «Եղվարդշին» ԲԲԸ-ը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ս. Վարդանյանի, այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 22.09.2022 թ. կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1-1 պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N:1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանյանց փակուղի 8
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրեն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225
Գլխավոր տնօրեն


/ստորագրություն/
Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ
Կ.Տ.



/ստորագրություն/
Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Կ.Տ.


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

Հրավե-րով նախատեսված չափա-բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության													
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	իվրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45611300/502	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքներ												30000000	80000000	80000000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրեն

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Եղվարդշին» ԲԲԸ
Երևան, Հրաչյա Քոչար 14
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004675878, ՀՎՀՀ՝ 03300225
Գլխավոր տնօրեն


/ստորագրություն/
Ա. ԱՐԳՈՒՅԱՆ
Կ.Տ.



/ստորագրություն/
Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: