

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

14.02.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/ՄՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 27 » « 12 » 2022թ.

«Ստրուկտուրալ Կոնստրուկցիոն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կառարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.02.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/ՄՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2054-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը նվազեցնել 15 967 000 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր վաթսույոթ հազար) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը 79 300 000 (յոթանասունինը միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 63 333 000 (վաթսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Ստրուկտուրալ Կոնստրուկցիոն» ՍՊԸ-ն  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 54բ  
«Ինտելիգենցի» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
Տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
 N NSԿԵՆ-ՄԱ-ՇՁԲ-2022/15Ը գնման պայմանագրի  
 «27» «12» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**S-8-93.Lծեն-Տաթև տեղական նշանակության կմ 0+000կմ- կմ19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ**  
 (<< դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540/2	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ		7 930 001	7 930 001	7 930 001	55 510 000	55 510 000	55 510 000	63 333 000	63 333 000	63 333 000	63 333 000	63 333 000	63 333 000	63 333 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
 «Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 «Կենտրոնական գանձապետարան»  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 «Ք.Երևան, Աճառյան 54թ  
 «Ինտելլեկտուալ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 Տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան

