

**Համաձայնագիր-2**

**01.02.2020թ. կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-19/086 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

ք. Երևան

« 23 » Փետրվար 2021թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է. Գևորգյանի մի կողմից, և «Լայմ Տեխ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կատարող», ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Գ. Սաֆարյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 01.02.2020թ. կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-19/086 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

**Կողմերը որոշեցին՝**

1.1. Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի ծառայության մատուցման ժամկետը (վերջնաժամկետը) երկարաձգել՝ այն սահմանելով մինչև 2021 թվականի մարտի 27-ը:

1.2. Նախատեսել համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ծառայությունների ավելացված ծավալի համար և հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի /կցվում է/:

1.3. Սույն դրույթները տարածվում են 2021 թվականի հունվարի 1-ից փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. 01.02.2020թ. կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-19/086 ծածկագրով գնման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՎԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7  
ՀՎՀՀ 02647057  
Հ/Հ 900011054013



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Լայմ Տեխ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Այգեձոր 69, 27  
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050622003451001  
ՀՎՀՀ 00256628



**Գ. Սաֆարյան**

/ստորագրություն/ Կ.Տ/

Հավելված  
Հաստատված է  
N ՊԵԿ-ԳՀԾԶԲ-19/086 ծածկագրով գնման պայմանագրում  
« 23 » Փետրվարի 2021թ. կատարված փոփոխությանը

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Իրավերով նախատեսված սկսած չսփարած նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԳՄՎ)	բյուջետային ծախսերի տնտես. դասակ. հորիզոնը	անվանումը	Ծառայության										Ընդամենը տարի		
				Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021 թ ՀՀ ՊԵԿ բյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների, ընդ որում՝	փետրվար	մարտ	իլիսիտ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	50711100/15	4239	Տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133	298,133

\* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ պետական եկամտատների կոմիտե  
Ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7  
Հ/Հ 02647057  
Հ/Հ 900011054013  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղարություն



Է. Գևորգյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Լայոն Տեխ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Ալգեճոր 69, 27  
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050622003451001  
Հ/Հ 00256628  
Տնօրեն



Գ. Սաֆարյան

ՀՀ դրամ