

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**06.05.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն-1**  
**ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ**  
**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ**  
**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

Ք. Երևան

<<05>> հունիսի 2020թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 710-Ն որոշումը և 06.05.2020թ. կնքված N ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պայմանագրի Հավելված N 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 1-ի:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե

ՀՀ Ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011034569  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները ժամանակավոր

կատարող

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Գ. Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ  
Ք. Հրազդան, Ծինարարների փ., 70տ.  
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11815011091400  
ՀՎՀՀ 03024399  
Էլ. հասցեն agtproject2019@mail.ru

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)



Հավելված N 1

<<06>> մայիսի 2020թ.

N <<ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն-1>> ծածկագրով

աշխատանքների գնման պայմանագրի

<<05>> հունիսի 2020թ.

կնքված Համաձայնագիր 1-ի

<<Հավելված N 2

<<06>> մայիսի 2020թ. կնքված

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ծառայության												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
4	71241200/510	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	<b>1 420 000</b>
5	71241200/511	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	<b>1 030 000</b>
6	71241200/512	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	<b>4 120 000</b>
9	71241200/515	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	<b>3 420 000</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011034569  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները ժամանակավոր կատարող

  
\_\_\_\_\_  
**Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ**  
(ստորագրություն)  
Վ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲՑ» ՍՊԸ  
Ք. Հրազդան, Շինարարների փ., 70տ.  
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11815011091400  
ՀՎՀՀ 03024399  
Էլ. հասցեն agtproject2019@mail.ru

  
\_\_\_\_\_  
**Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ**  
(ստորագրություն)  
Վ.Տ.

