

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

11.05.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/9Շ կապալային աշխատանքների կատարման
պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 10 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Ս. Աբովյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 11.05.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/9Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011067973» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011067973

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ք. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի /Շ/ 14


«Արդշինբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 2470084381420000

ՀՎՀՀ 02303869

տնօրեն

Ս. Աբովյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/9Շ գնման պայմանագրի
«10» «07» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-5-65, /S-5-66/- Հագվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400
(կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
2	Արհեստական կառուցվածքներ (խողովակներ և ջրընդունիչներ)	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օրացուցային օր
3	Ջրահեռացման համակարգի (միաջուլ ե/բետոնե վաք մետաղական ցանցով)	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
4	Հենապատերի կառուցում և նորոգում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օրացուցային օր
5	Պարիսպների կառուցում և նորոգում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր
6	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 185 օրացուցային օր
7	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
8	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
9	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011067973
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ս. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի /Շ/ 14
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
տնօրեն
Ս. Աբովյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2026/9Շ գնման պայմանագրի
« 10 » « 07 » 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Կրթական հաստատության համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/513	S-5-65, /S-5-66/- Հազվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400 (կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	53 880 000	431 040 000	431 040 000	431 040 000	538 800 000	538 800 000	538 800 000	538 800 000	538 800 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011067973
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի /Ծ/ 14
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
տնօրեն
Ս. Աբովյան

