

ք. Երևան

02.11.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ՔՆԱԹՐԱՔՇՆ >> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1589-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 356 324 742 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր քսանչորս հազար յոթ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 226 054 123.7 (երկու հարյուր քսանվեց միլիոն հիսունչորս հազար մեկ հարյուր քսաներեք ամբողջ յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 213 086 313 (երկու հարյուր տասներեք միլիոն ութսունվեց հազար երեք հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, որից 35 514 385.5 (երեսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր տասնչորս հազար երեք հարյուր ութսունհինգ ամբողջ հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 240 890 328 (երկու հարյուր քառասուն միլիոն ութ հարյուր ինսուն հազար երեք հարյուր քսանույթ) ՀՀ դրամ, որից 40 148 388 (քառասուն միլիոն մեկ հարյուր քառասունույթ հազար երեք հարյուր ութսունույթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N 1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 165 596 156 (մեկ հարյուր վաթսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր ինսունվեց հազար մեկ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 27 599 359.3 (քսանյոթ միլիոն հինգ հարյուր ինսունինը հազար երեք հարյուր հիսունինը ամբողջ երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 205 583 793 (երկու հարյուր հինգ միլիոն հինգ հարյուր ութսուներեք հազար յոթ հարյուր ինսուներեք) ՀՀ դրամ, որից 34 263 965.5 (երեսունչորս միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր վաթսունհինգ ամբողջ հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 226 687 936 (երկու հարյուր քսանվեց միլիոն վեց հարյուր ութսունյոթ հազար ինը հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 37 781 322.7 (երեսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսունմեկ հազար երեք հարյուր քսաներկու ամբողջ յոթանասուն) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար – 81 138 816 (ութսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր երեսունույթ հազար ութ հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, որից 13 523 136 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր քսաներեք հազար մեկ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար – 223 341 400 (երկու հարյուր քսաներեք միլիոն երեք հարյուր քառասունմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 37 223 566.7 (երեսունյոթ միլիոն երկու հարյուր քսաներեք հազար հինգ հարյուր վաթսունվեց ամբողջ յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:>>:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի N 1-ի:

1.1.3 2023 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 107 (մեկ հարյուր յոթ) էջից, Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածները կազմված են 2 (երկուական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՔՆՍՏՐԱԿՏԻՆ>> ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փափազյան 8

ՀՀ Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11500257094970

ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Հ. Սուքիասյան
Կ.Տ.

Հավելված N 1
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-2/17 գնման պայմանագրի
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-2/17 գնման N 6 համաձայնագրի
07.03.2022թ. կնքված N 1
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-2/17 գնման պայմանագրի
07.03.2022թ. կնքված

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ն. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
ՇԱԿԱԼԱԹԵՐԻՑ-ՆԱԽԱՂԱՇԻԿ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Ծավալաթիվեր - ձախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթիվեր ըստ ձախահաշիվ 2023թ.	
		Չափ միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Ընդհանուր գումար
						Քանակ	Ընդհանուր գումար					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Շինարարական աշխատանքներ											
	Քանդումն աշխատանքներ, քանդված հատվածների վերականգնում և հողային աշխատանքներ											
1	Քանդումն աշխատանքներ	մ ³	9,560	951.31	9,094.50					9,560	9,094.50	
2	Կոյր տարածքի քանդում /տրոտուար/ բետոնե եզրաքարերի պահպանում	զմ	10,250	951.31	9,750.91					10,250	9,750.91	
3	Բացվածքի իրականացում	մ ³	0,820	951.31	780.07					0,820	780.07	
4	Վայրյա պատուհանի ապահովում	մ ²	3,200	951.31	3,044.19					3,200	3,044.19	
5	Մանրաթելաբերական ծածկույթի քանդում 112,53	մ ³	5,627	951.31	5,352.53					5,627	5,352.53	
6	Խճի շերտի քանդում 112,53	մ ³	16,880	951.31	16,057.60					16,880	16,057.60	
7	Քեռուցման մարտկոցի ապահովում	հատ	1,000	951.31	951.31					1,000	951.31	
8	Շին աղբի բարձում ա/հիմնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	62,589	951.31	59,541.18					62,589	59,541.18	
	Իրականացվող բացվածքում դրան տեղադրում քանդված հատվածների վերականգնում											
9	Դուր 1800x2200 /սալիտակ մետաղալատ / 1հատ	մ ²	4,002	28,539.12	114,213.56					4,002	114,213.56	
10	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ակազե պատ	մ ²	8,650	2,853.91	24,686.36					8,650	24,686.36	
11	50մ հաստությամբ ց/ակազե հարթեցնող շերտ	մ ²	0,950	2,853.91	2,711.22					0,950	2,711.22	
12	Կերամիկական հատակի վերականգնում	մ ²	0,950	10,781.45	10,242.37					0,950	10,242.37	
13	Պատերի բ/դրակ զալե պատ	մ ²	8,650	2,853.91	24,686.36					8,650	24,686.36	
14	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվաղապատում	մ ²	8,650	2,092.87	18,103.30					8,650	18,103.30	
15	Մետաղալատե խողովակ գոյություն ունեցող քեռուցման համակարգը ապահովումը հետո վերականգնելու համար	զմ	12,300	2,536.81	31,202.82					12,300	31,202.82	
	Հողային աշխատանքներ											
16	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատոր, բարձր ա/հիմնաթափերի վրա	մ ³	1005.28	951.31	956,330.76					1192.800	1,134,720.01	
17	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	1910.03	951.31	1,817,028.45					2266.320	2,155,968.02	
18	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատոր կողմից	մ ³	1211.90	951.31	1,152,886.18					1431.396	1,361,698.26	
19	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	63,784	951.31	60,678.22					71.664	68,174.53	
20	Բնահողի հետ լիցք բույրոթղություն	մ ³	1211.90	951.31	1,152,886.18					1431.396	1,361,698.26	

ՀՀ դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Բնահողի ելույթը ձեռքով	լ ³	63.784	951.31	60,678.22	7.88	7,496.31		-	71.664	68,174.53
22	Բնահողի տրվածություն / անհատականացում	լ ³	1275.68	951.31	1,213,564.41	227.38	216,308.38		-	1503.060	1,429,872.79
	Ընդհանուր թանգանալի և հողային աշխատանքներ				6,744,470.69		1,166,253.96		-		7,910,724.65
	Ճարտարապետաշինարարական մաս										
	Հատակներ										
23	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	լ ³	46.550	52,040.48	2,422,484.40	1.75	91,070.84		-	48.300	2,513,555.25
24	տրված խիճ 150 մմ	լ ³	69.820	6,438.00	449,501.15	2.68	17,253.84		-	72.500	466,754.99
25	ցրամեկուսիչ շերտ / իզոլյացիա	մ ²	465.500	1,448.55	674,299.34		-		-	465.500	674,299.34
26	30մմ հաստությամբ ց/ալպեցե հարթեցնող շերտ	մ ²	181.067	2,414.25	437,139.75		-		-	181.067	437,139.75
27	45մմ հաստությամբ ց/ալպեցե հարթեցնող շերտ	մ ²	298.889	3,219.00	962,123.32		-		-	298.889	962,123.32
	Ընդհանուր` Հատակներ				4,945,547.96		108,324.68		-		5,053,872.64
	Արտաքին պատեր										
28	15 սմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամատկությունով 27.82մ2	լ ³	4.173	44,429.06	185,402.47		-		-	4.173	185,402.47
29	Շարվածքի ամրամատկություն Ac-1	տն	0.083	577,577.80	48,204.64		-		-	0.083	48,204.64
30	30 սմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամատկությունով 319.11մ2	լ ³	95.733	44,429.06	4,253,327.17		-		-	95.733	4,253,327.17
31	Շարվածքի ամրամատկություն Ac-1	տն	1.915	577,577.80	1,105,865.10		-		-	1.915	1,105,865.10
32	Միանյութ երբ բարակալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատրաստումից հետո 14մմ A500c դասի	լ ³	2.264	97,743.93	221,292.26		-		-	2.264	221,292.26
33	Ամրակի արմեղ ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.185	577,577.80	106,898.10		-		-	0.185	106,898.10
34	Ամրակի արմեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.103	577,577.80	59,259.48		-		-	0.103	59,259.48
35	20 սմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամատկությունով 92.8մ2 /պարպալետ/	լ ³	18.560	44,429.06	824,603.35		-		-	18.560	824,603.35
36	Շարվածքի ամրամատկություն Ac-1	տն	0.371	577,577.80	214,396.88		-		-	0.371	214,396.88
37	30 սմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամատկությունով 75.7մ2 /պարպալետ/	լ ³	22.710	44,429.06	1,008,983.95		-		-	22.710	1,008,983.95
38	Շարվածքի ամրամատկություն Ac-1	տն	0.454	577,577.80	262,335.83		-		-	0.454	262,335.83
39	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը` 30 մմ, 205 կգ/մ <sup>3</sup> խտությամբ, ստորինը` 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե համաքարամանե սալերով 636.14մ2	մ ³	63.614	9,774.40	621,788.38		-		-	63.614	621,788.38
40	ցրկոլային հատկանի ջերմամեկուսացում /պետպլեքս 50 մմ / 145.64մ2	մ ³	7.282	53,314.87	388,238.91		-	463.96	1,649,064.88	7.282	388,238.91
41	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլյացիա	մ ²	672.960	3,554.33	2,391,918.92		-		-	209.000	742,854.04
42	ցրկոլային հատկանի բազալտե երեսպատում / բազալտ ` 30մմ, ց/ա շարախ ` 30 մմ/, սալերի հարմարությունով	մ ²	115.460	32,877.50	3,796,036.34		-		-	115.460	3,796,036.34
43	տրվածքներ երեսպատում / տրվածքներ ` 30 մմ, ց/ա շարախ ` 30 մմ, սալերի հարմարությունով	մ ²	175.460	32,877.50	5,768,686.44		-		-	175.460	5,768,686.44
44	Արտաքին պատերի բ/դրակ ց/ալպեցե սկալ	մ ²	497.500	3,998.61	1,989,309.17		-		-	497.500	1,989,309.17
45	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	մ ²	497.500	2,932.32	1,458,828.97		-		-	497.500	1,458,828.97
	Կոմպոզիտային պանելի / առոճոճոճ / ղեկորատիվ հատված										
46	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելանմանից	տն	1.244	395,418.64	491,998.61		-		-	1.244	491,998.61
47	80x60x3մմ մետաղական խողովակի արմեղ	գմ	24.460	13,328.72	326,020.51		-		-	24.460	326,020.51
48	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արմեղ	գմ	253.750	7,552.94	1,916,557.75		-		-	253.750	1,916,557.75
49	Մետաղական թելոթ	տն	0.240	1,066,297.46	256,167.30		-		-	0.240	256,167.30
50	Մետաղական մասերի 2 շերտ ներկում	մ ²	49.449	3,554.33	175,757.13		-		-	49.449	175,757.13
51	կոմպոզիտային պանել /առոճոճոճ /	մ ²	321.400	35,543.25	11,423,599.20		-		-	321.400	11,423,599.20
	Ընդհանուր` Արտաքին պատեր				39,295,476.87		-		1,649,064.88		37,646,411.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Դնդրատարի թերթեր, տախիք										
52	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	2.768	165,714.78	458,721.71		-			2.768	458,721.71
53	40x40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	668.95	2,420.55	1,619,228.35		-			668.950	1,619,228.35
54	50x40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	55.650	3,165.34	176,151.07		-			55.650	176,151.07
55	40x30x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	32.560	2,420.55	78,813.18		-			32.560	78,813.18
56	Մետաղական թերթ	տն	0.135	446,871.31	60,390.19		-			0.135	60,390.19
57	Մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ ²	124.607	1,489.57	185,611.70		-			124.607	185,611.70
58	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	մ ²	362.540	17,502.46	6,345,340.73		-			362.540	6,345,340.73
	տախիք										
59	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սնդույից պանելներով	մ ²	267.50	15,081.90	4,034,409.53		-			267.500	4,034,409.53
60	Ֆիկսապատ թիթերներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ ²	229.316	4,468.72	1,024,745.87		-			229.316	1,024,745.87
61	Զրոհորանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ ³	9.650	35,377.31	341,391.06		-			9.650	341,391.06
62	Զրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ ³	2.400	37,239.27	89,374.25		-			2.400	89,374.25
63	Զրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	39.600	10,240.80	405,535.70		-			39.600	405,535.70
64	Զրատար խողովակ 100 մմ	զմ	20.150	6,516.87	131,314.94		-			20.150	131,314.94
65	խողովակ Մ 170 մմ / կոյու տարածքի / տրոստա / մեջ /	զմ	8.400	10,240.80	86,022.72		-			8.400	86,022.72
66	գիպտուկարարություն 12.5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ցրտորանի ցողարկում /	մ ²	1.500	3,351.53	5,027.30		-			1.500	5,027.30
67	գիկապատ թիթերյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конек//	մ ²	12.600	4,468.72	56,305.82		-			12.600	56,305.82
68	Պիպի ամրացր 700մմ	զմ	18.000	4,468.72	80,436.89		-			18.000	80,436.89
69	գիկապատ թիթերյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конек//	մ ²	4.125	4,468.72	18,433.45		-			4.125	18,433.45
70	Պիպի ամրացր 250մմ	զմ	16.500	4,468.72	73,733.82		-			16.500	73,733.82
71	գիկապատ թիթերյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конек//	մ ²	6.660	4,468.72	29,761.65		-			6.660	29,761.65
72	Պիպի ամրացր 370մմ	զմ	18.000	3,351.53	60,327.58		-			18.000	60,327.58
73	ցրտորանի տաքացվող մալուխ	զմ	80.45	3,351.53	269,630.77		-			80.450	269,630.77
	Հանդերձարի տախիք										
74	Ֆիկսապատ պրոֆիլի թիթերից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КН-21-0.5մմ	մ ²	161.250	5,399.70	870,701.01		-			161.250	870,701.01
75	գիկապատ թիթերյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конек//	մ ²	17.815	4,468.72	79,610.18		-			17.815	79,610.18
76	Պիպի ամրացր 700մմ	զմ	25.450	4,468.72	113,728.83		-			25.450	113,728.83
77	գիկապատ թիթերյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конек//	մ ²	5.863	4,468.72	26,197.85		-			5.863	26,197.85
78	Պիպի ամրացր 250մմ	զմ	23.450	4,468.72	104,791.39		-			23.450	104,791.39
79	Զրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	22.350	4,468.72	99,875.81		-			22.350	99,875.81
80	Զրատար խողովակ 100 մմ	զմ	6.550	4,468.72	29,270.09		-			6.550	29,270.09
81	Ֆիկսապատ թիթերներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ ²	68.815	4,468.72	307,514.70		-			68.815	307,514.70
82	գիկապատ թիթերյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ծաղիկ / / 0.55 մմ հաստ. /	զմ	25.500	3,351.53	85,464.07		-			25.500	85,464.07
	միջանցքի տախիք										
83	Ֆիկսապատ պրոֆիլի թիթերից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КН-21-0.5մմ	մ ²	19.650	5,399.70	106,104.03		-			19.650	106,104.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Մետաղական կալանադրամի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.375	165,714.78	62,144.69						
85	100x100x3mm մետաղական խողովակի ամրացում	զմ	21.560	4,468.72	96,345.52		-			0.375	62,144.69
86	40x30x3mm մետաղական խողովակի ամրացում	զմ	62.500	2,420.55	151,284.51		-			21.560	96,345.52
87	Մետաղական մանրիկի 2շերտ ներկում	մ ²	17.374	1,489.57	25,879.82		-			62.500	151,284.51
88	քրտադր խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	7.500	5,399.70	40,497.72		-			17.374	25,879.82
89	խողովակ Մ 170 մմ / կոյր տաղանցի / տրոսի / մեք /	զմ	2.500	10,240.80	25,602.00		-			7.500	40,497.72
90	Լեղիլի բեմետներ	տն	0.020	558,589.14	11,225.41		-			2.500	25,602.00
91	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L-445 մմ SՅՂ - 23 / ձևադեղ / 0.55 մմ հաստ. /	մ ²	9.568	5,399.70	51,661.59		-			0.020	11,225.41
92	դիսիլ ամրացում 445մմ	զմ	21.500	2,979.14	64,051.60		-			9.568	51,661.59
93	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -340 մմ SՅՂ - 24 / ձևադեղ / 0.55 մմ հաստ. /	մ ²	2.635	3,351.53	8,831.29		-			21.500	64,051.60
94	դիսիլ ամրացում 340մմ	զմ	7.750	3,351.53	25,974.37		-			2.635	8,831.29
95	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -735-640 մմ SՅՂ - 26 / ձևադեղ / 0.55 մմ հաստ. /	մ ²	5.270	3,351.53	17,662.57		-			7.750	25,974.37
96	դիսիլ ամրացում 680մմ	զմ	7.750	3,351.53	25,974.37		-			5.270	17,662.57
97	տախիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում										
98	տախիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.272	165,714.78	45,065.14		-				
99	89x33մ մետաղական խողովակի ամրացում	զմ	35.650	3,165.34	112,844.31		-			0.272	45,065.14
100	40x33մ մետաղական խողովակի ամրացում	զմ	16.500	3,165.34	52,228.08		-			35.650	112,844.31
101	Մետաղական մանրիկի 2շերտ ներկում	մ ²	12.035	1,489.57	17,927.22		-			16.500	52,228.08
102	Ընդհանուր ղեկավարող թեթեղ, տանիք									12.035	17,927.22
103	Դռներ, պատուհաններ										
104	մուգ տիտրազոյն Այուրիկն արտաքին դուռ , լայն պորժիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ ²	18.080	99,853.18	1,805,345.45		-			18.080	1,805,345.45
105	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ ²	4.845	37,444.94	181,420.74		-			4.845	181,420.74
106	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ ²	97.991	37,444.94	3,669,267.26		-			97.991	3,669,267.26
107	Պատուհանագրի ցինկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72.04զմ	մ ²	24.494	6,656.88	163,050.93		-				
108	Պատուհանագրի տեղադրում պատուհան նյութից	մ ²	9.950	6,656.88	66,235.95		-			24.494	163,050.93
109	Պատուհանագրի ամրացում B=17մմ	զմ	39.800	4,160.55	165,589.72		-			9.950	66,235.95
110	պատուհանագրի մշակում g/w շղախով	մ ³	2.388	58,247.69	139,095.48		-			39.800	165,589.72
111	Ընդհանուր ղեկավարող, պատուհաններ									2.388	139,095.48
112	Ներքին հարդարում										
113	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների 2արվածք ամրակալումով և բետոնացմամբ	մ ²	11.280	7,062.40	79,663.85		-				
114	Հարվածքի ամրակալումով Ac-1	տն	0.023	510,062.04	11,507.00		-			11.280	79,663.85
115	20 սմ հաստությամբ պ/բով պատերի 2արվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրակալումով 180.73մ2	մ ³	36.146	39,235.55	1,418,208.06		-			0.023	11,507.00
116	Հարվածքի ամրակալումով Ac-1	տն	0.723	510,062.04	368,734.05		-			36.146	1,418,208.06
117	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք									0.723	368,734.05
118	Պատերի բ/դրակ զաքե պկալ	մ ²	61.350	3,531.20	216,639.06		-				
119	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	61.350	2,589.55	158,868.68		-			61.350	216,639.06
120	Առաստաղի բ/դրակ զաքե պկալ	մ ²	35.800	3,531.20	126,416.92		-			61.350	158,868.68
121	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	35.800	2,589.55	92,705.77		-			35.800	126,416.92
122	Պ/զրամիտե հատվածների պատրաստում /12մմ/	մ ²	35.800	13,340.08	477,574.89		-			35.800	92,705.77
123	պլեքսգլասիտե շոխակ H - 100 մմ 28,35զմ	մ ²	2.835	13,340.08	37,819.13		-			477,574.89	477,574.89
124							-			2.835	37,819.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հ2 միջանցք										
118	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	108.500	3,531.20	383,135.09		-		-	108.500	383,135.09
119	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	108.500	2,589.55	280,965.80		-		-	108.500	280,965.80
120	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	35.800	3,531.20	126,416.92		-		-	35.800	126,416.92
121	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	35.800	2,589.55	92,705.77		-		-	35.800	92,705.77
122	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	35.800	13,340.08	477,574.89		-		-	35.800	477,574.89
123	պրեպարմիտե շիջակ H - 100 մմ 28,35գմ	մ ²	2.835	13,340.08	37,819.13		-		-	2.835	37,819.13
	Հ3 մարզի սենյակ										
124	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	55.180	3,531.20	194,851.56		-		-	55.180	194,851.56
125	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	55.180	2,589.55	142,891.18		-		-	55.180	142,891.18
126	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	19.500	3,531.20	68,858.38		-		-	19.500	68,858.38
127	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	19.500	2,589.55	50,496.16		-		-	19.500	50,496.16
128	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	19.500	13,340.08	260,131.57		-		-	19.500	260,131.57
129	պրեպարմիտե շիջակ H - 100 մմ 17,8*գմ	մ ²	1.780	13,340.08	23,745.34		-		-	1.780	23,745.34
	Հ4 Օճանակ սենյակ / կաթնայատուն /										
130	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	34.100	3,531.20	120,413.89		-		-	34.100	120,413.89
131	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	34.100	2,589.55	88,303.54		-		-	34.100	88,303.54
132	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	6.240	3,531.20	22,034.68		-		-	6.240	22,034.68
133	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	6.240	2,589.55	16,158.77		-		-	6.240	16,158.77
134	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	6.240	13,340.08	83,242.10		-		-	6.240	83,242.10
135	պրեպարմիտե շիջակ H - 100 մմ 11գմ	մ ²	1.100	13,340.08	14,674.09		-		-	1.100	14,674.09
	Հ5 հաշմանդուբուն ունեցող անձանց ս/հ										
136	Ներքին պատերի բ/դրակ գ/ակազե սկալ	մ ²	38.750	3,531.20	136,833.96		-		-	38.750	136,833.96
137	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	38.750	13,340.08	516,928.13		-		-	38.750	516,928.13
138	Պատման կախոցի առաստաղի պատրաստում գնկապատ արոճիներով	մ ²	8.910	5,492.98	48,942.43		-		-	8.910	48,942.43
139	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	8.910	13,497.03	120,258.52		-		-	8.910	120,258.52
	Հ6 Հանդերձարան										
140	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	72.230	3,531.20	255,058.50		-		-	72.230	255,058.50
141	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	72.230	2,589.55	187,042.95		-		-	72.230	187,042.95
142	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	21.860	3,531.20	77,192.01		-		-	21.860	77,192.01
143	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	21.860	2,589.55	56,607.49		-		-	21.860	56,607.49
144	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	21.860	13,340.08	291,614.16		-		-	21.860	291,614.16
145	պրեպարմիտե շիջակ H - 100 մմ 23,3գմ	մ ²	2.330	13,340.08	31,082.39		-		-	2.330	31,082.39
	Հ7 ս/հ										
146	Ներքին պատերի բ/դրակ գ/ակազե սկալ	մ ²	46.190	3,531.20	163,106.08		-		-	46.190	163,106.08
147	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	46.190	13,340.08	616,178.33		-		-	46.190	616,178.33
148	Պատման կախոցի առաստաղի պատրաստում գնկապատ արոճիներով	մ ²	11.560	7,062.40	81,641.32		-		-	11.560	81,641.32
149	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	11.560	13,340.08	154,211.33		-		-	11.560	154,211.33
	Հ8 Հանդերձարան										
150	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	69.750	3,531.20	246,301.13		-		-	69.750	246,301.13
151	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	69.750	2,589.55	180,620.87		-		-	69.750	180,620.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Առատարի բ/դրակ գաջե սկալ	մ ²	20.290	3,531.20	71,648.03		-		-	20.290	71,648.03
153	Առատարի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	20.290	2,589.55	52,541.90		-		-	20.290	52,541.90
154	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12մմ/	մ ²	20.290	13,340.08	270,670.24		-		-	20.290	270,670.24
155	պրեզերվիտե շիշակ H - 100 մմ 22,5գմ	մ ²	2.250	13,340.08	30,015.18		-		-	2.250	30,015.18
Հ9 ա/հ											
156	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ակաճե սկալ	մ ²	41.230	3,531.20	145,591.33		-		-	41.230	145,591.33
157	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	41.230	13,340.08	550,011.53		-		-	41.230	550,011.53
158	Պատման կախոցի առատարի պատրաստում	մ ²	10.000	7,062.40	70,623.98		-		-	10.000	70,623.98
159	ցնկապատ պրոֆիլներով	մ ²	10.000	13,340.08	133,400.81		-		-	10.000	133,400.81
Հ10 Մտրգական պարագաների պահեստային սենյակ											
160	Պատերի բ/դրակ գաջե սկալ	մ ²	55.490	3,531.20	195,946.23		-		-	55.490	195,946.23
161	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	55.490	2,589.55	143,693.94		-		-	55.490	143,693.94
162	Առատարի բ/դրակ գաջե սկալ	մ ²	17.300	3,531.20	61,089.74		-		-	17.300	61,089.74
163	Առատարի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	17.300	2,589.55	44,799.16		-		-	17.300	44,799.16
164	հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ * 1 մմ հոնոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը ` 34/43 , 1քմ քաշը ` 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շիշակներով	մ ²	17.300	13,732.44	237,571.18		-		-	17.300	237,571.18
Հ11 Մտրգադահլիճ											
165	Պատերի բ/դրակ գաջե սկալ	մ ²	421.460	3,531.20	1,488,259.12		-		-	421.460	1,488,259.12
166	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	421.460	2,589.55	1,091,390.29		-		-	421.460	1,091,390.29
167	հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ * 1 մմ հոնոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը ` 34/43 , 1քմ քաշը ` 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շիշակներով	մ ²	253.440	13,732.44	3,480,349.17		-		-	253.440	3,480,349.17
168	Պատուհաններով բոլորակող ցանց 4մմ հաստության պարանի իրականացրեց	մ ²	66.10	6,277.68	414,954.83		-		-	66.100	414,954.83
169	Առատարի բոլորակող ցանց 4 մմ հաստության պարանի իրականացրեց	մ ²	253.44	6,277.68	1,591,015.92		-		-	253.440	1,591,015.92
170	Սանիտացիոն լավիանտե միջնորմների	մ ²	15.750	27,464.88	432,571.81		-		-	15.750	432,571.81
171	Սարսույկների մետաղական բողբաղիկների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294	941,653.01	276,849.28		-		-	0.294	276,849.28
172	Ներկված Մակյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ սիւնդառույկ /	գմ	143.600	3,923.56	563,422.72		-		-	143.600	563,422.72
173	դուր ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշենորկված / մուգ սիւնդառույկ /	մ ²	26.750	3,923.56	104,955.14		-		-	26.750	104,955.14
174	մետաղապատե դռներ / սիւնդառույկ /	մ ²	30.140	35,311.99	1,064,303.37		-		-	30.140	1,064,303.37
175	բռնանդեր մետաղական սիկեպապատ խողովակներից Մ 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	2,746.48	7,690.15		-		-	2.800	7,690.15
176	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,գանգուր,ցանց/	կ-տ	2.000	207,948.37	415,896.74		-		-	2.000	415,896.74
Հնդհանձն ` Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
Արտաքին բաղնիքներով											
177	Բազալտ կոռոքայ 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	125.460	11,516.04	1,444,803.00		-		-	125.460	1,444,803.00
178	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անվանոն /կոտրուկված/ բազալտե սալերով /բեմպա/	մ ²	168.560	10,582.30	1,783,753.30		-		-	168.560	1,783,753.30
179	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ ³	25.284	7,469.86	188,868.03		-		-	25.284	188,868.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	16.856	60,381.42	1,017,789.16		-			16.856	1,017,789.16
181	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	0.607	404,617.72	245,522.03		-			0.607	245,522.03
182	B-12,5 դասի բետոնով բոտարբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	լ ³	4.280	59,136.44	253,103.95		-			4.280	253,103.95
183	Միաձույլ ե/բ բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	0.635	60,381.42	38,342.20		-			0.635	38,342.20
184	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	0.011	404,617.72	4,588.36		-			0.011	4,588.36
185	Աստիճանների երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	6.130	24,899.55	152,634.25		-			6.130	152,634.25
186	Աստիճանատակների երեսպատում 20սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	1.350	23,032.09	31,093.32		-			1.350	31,093.32
187	Կողային հատվածի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խաղիխումով	լ ²	3.160	23,032.09	72,781.40		-			3.160	72,781.40
188	B-12,5 դասի բետոնով բոտարբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	լ ³	7.250	60,381.42	437,765.27		-			7.250	437,765.27
189	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	1.952	60,381.42	117,864.52		-			1.952	117,864.52
190	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	0.070	404,617.72	28,432.49		-			0.070	28,432.49
191	Թեքահարթակների երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	19.520	28,011.99	546,794.09		-			19.520	546,794.09
192	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խաղիխումով	լ ²	5.760	23,032.09	132,664.84		-			5.760	132,664.84
193	մետաղե բազիլից U 40սմ x 3սմ /կոշեներկած / մուգ սիդրագույն	զմ	44.830	15,562.22	697,654.19		-			44.830	697,654.19
194	մետաղե բազիլից U 16սմ x 3սմ /կոշեներկած / մուգ սիդրագույն/	զմ	8.500	15,562.22	132,278.84		-			8.500	132,278.84
195	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	23.560	6,224.89	146,658.47		-			23.560	146,658.47
196	Նոր կառուցվող ճանապարհ										
197	կոպրակալ 100 մմ 205.43սմ	լ ³	20.543	4,357.42	89,514.52		-			20.543	89,514.52
198	խճի շերտի պատրաստում 19սմ հաստությամբ բիտումի տարածում /40սմ շերտի համար/ 4,12տն-1000սմ-ու համար	տն	0.846	161,847.09	136,982.78		-			0.846	136,982.78
199	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	205.430	6,224.89	1,278,779.68		-			205.430	1,278,779.68
	Ընդհանուր՝ արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				9,426,241.29		-				9,426,241.29
200	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
201	Բոտարբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	լ ³	12.380	58,988.19	730,273.74		-			12.380	730,273.74
202	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	8.980	63,576.16	570,913.89		-	2.86	181,827.81	6.120	389,086.08
203	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	54.510	72,096.67	3,929,989.56		-	1.91	137,704.64	52.600	3,792,284.92
204	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	2.002	426,025.80	852,703.41	0.298	126,955.69			2.300	979,659.10
205	Բոտարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	լ ³	1.576	426,025.80	671,361.27		-	0.032	13,632.83	1.544	657,728.45
206	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	29.950	58,988.19	1,766,696.16	118.05	6,963,555.33			148.000	8,730,251.49
207	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	19.200	72,096.67	1,384,256.09		-			19.200	1,384,256.09
208	Անրանի արձեղ ՓՑՆՎ Ac-1 դասի	տն	0.209	426,025.80	89,205.54		-			0.209	89,205.54
209	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /- 0.05կմ/	լ ³	67.200	72,096.67	4,844,896.32		-			67.200	4,844,896.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Ամրանի արժեքը ֆ10նմ A500c դասի	տն	5.769	426,025.80	2,457,593.71		-		-	5.769	2,457,593.71
211	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.670	426,025.80	285,539.53		-		-	0.670	285,539.53
212	Միաձույլ ե/բ պլաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	28.530	72,096.67	2,056,918.04		-		-	28.530	2,056,918.04
213	Ամրանի արժեքը ֆ16նմ A500c դասի	տն	0.949	426,025.80	404,298.48		-		-	0.949	404,298.48
214	Ամրանի արժեքը ֆ18նմ A500c դասի	տն	0.295	426,025.80	125,549.80		-		-	0.295	125,549.80
215	Ամրանի արժեքը ֆ20նմ A500c դասի	տն	1.761	426,025.80	750,231.43		-		-	1.761	750,231.43
216	Ամրանի արժեքը ֆ25նմ A500c դասի	տն	2.069	426,025.80	881,447.37		-		-	2.069	881,447.37
217	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	1.723	426,025.80	734,229.90		-		-	1.723	734,229.90
218	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	40.700	72,096.67	2,934,334.53		-		-	40.700	2,934,334.53
219	Ամրանի արժեքը ֆ14նմ A500c դասի	տն	0.166	426,025.80	70,814.01		-		-	0.166	70,814.01
220	Ամրանի արժեքը ֆ18նմ A500c դասի	տն	1.179	426,025.80	502,275.89		-		-	1.179	502,275.89
221	Ամրանի արժեքը ֆ20նմ A500c դասի	տն	3.721	426,025.80	1,585,109.92		-		-	3.721	1,585,109.92
222	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	1.856	426,025.80	790,495.12		-		-	1.856	790,495.12
223	Միաձույլ ե/բ ճանկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	25.690	72,096.67	1,852,163.49		-		-	25.690	1,852,163.49
224	Ամրանի արժեքը ֆ12նմ A500c դասի	տն	2.996	426,025.80	1,276,373.28		-		-	2.996	1,276,373.28
225	Ամրանի արժեքը ֆ18նմ A500c դասի	տն	0.228	426,025.80	97,006.07		-		-	0.228	97,006.07
226	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.309	426,025.80	131,514.16		-		-	0.309	131,514.16
227	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.540	72,096.67	183,125.55		-		-	2.540	183,125.55
228	Ամրանի արժեքը ֆ10նմ A500c դասի	տն	0.033	426,025.80	13,879.92		-		-	0.033	13,879.92
229	Ամրանի արժեքը ֆ12նմ A500c դասի	տն	0.124	426,025.80	52,661.05		-		-	0.124	52,661.05
230	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.102	426,025.80	43,348.12		-		-	0.102	43,348.12
231	Միաձույլ ե/բ գրտիկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4.900	72,096.67	353,273.69		-		-	4.900	353,273.69
232	Ամրանի արժեքը ֆ10նմ A500c դասի	տն	0.294	426,025.80	125,226.02		-		-	0.294	125,226.02
233	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.248	426,025.80	105,518.07		-		-	0.248	105,518.07
234	Միաձույլ ե/բ բարակալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.050	72,096.67	147,798.18		-		-	2.050	147,798.18
235	Ամրանի արժեքը ֆ14նմ A500c դասի	տն	0.194	426,025.80	82,649.00		-		-	0.194	82,649.00
236	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.082	426,025.80	34,721.10		-		-	0.082	34,721.10
Հ	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ³	0.00	72,096.67	-	36.2	2,609,899.51		-	36.200	2,609,899.51
Հ	Ամրանի արժեքը ֆ10նմ A500c դասի	տն	0.000	426,025.80	-	2.5	1,065,064.49		-	2.500	1,065,064.49
Հ	Ամրանի արժեքը ֆ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.000	426,025.80	-	0.067	28,543.73		-	0.067	28,543.73
Հ	տողանաձև խիճ 100 սմ	մ³	0.00	6,438.00	-	54.3	349,583.39		-	54.300	349,583.39
Հ	Գուպային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական/ (ներքին աշխատանքներ ճմ բարձրությամբ)	մ²	0.00	1,600.0000	-	364	582,400.00		-	364.000	582,400.00
	Ընդհանուր՝ տնտեսողական				32,930,507.61		11,726,002.14		333,165.28		44,323,344.47
	Դափնի՝ տնտեսողական										
	Դափնի՝ տնտեսողական տանիք										
237	Մետաղական ֆեռմաների տեղադրում մետաղական	տն	0.873	175,579.61	153,261.68		-		-	0.873	153,261.68
238	Մետաղական ֆեռմանի արժեքը	տն	0.873	591,841.38	516,612.42		-		-	0.873	516,612.42
239	Ուղղանկյուն և հորիզոնական կապերի տնտեսում	տն	4.42	175,579.61	776,272.35		-		-	4.421	776,272.35
240	120x120x6սմ խողովակի արժեքը	զմ	197.71	10,850.43	2,145,238.46		-		-	197.710	2,145,238.46
241	100x100x6սմ խողովակի արժեքը	զմ	11.07	9,074.90	100,459.18		-		-	11.070	100,459.18
242	80x80x4սմ խողովակի արժեքը	զմ	7.85	5,129.30	40,264.97		-		-	7.850	40,264.97
243	Մետաղական բեղոթ	տն	0.007	473,473.11	3,503.70		-		-	0.007	3,503.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Մետաղական կապարամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	175,579.61	541,094.21		-		-	3.082	541,094.21
245	N22 շվեդի արժեք	գլ	145.600	9,864.03	1,436,202.08		-		-	145.600	1,436,202.08
246	Մետաղական թելոթ	տն	0.024	473,473.11	11,439.11		-		-	0.024	11,439.11
247	Ներդիտ էլեմենտներ	տն	0.025	473,473.11	11,817.89		-		-	0.025	11,817.89
248	M-28 հեղուս	տն	0.013	473,473.11	6,098.33		-		-	0.013	6,098.33
249	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	8.414	23,673.66	199,182.80		-		-	8.414	199,182.80
	Համընդհանրական հատվածի մետաղական տանիք										
250	Մետաղական կարկառի պատրաստում մետաղական էլեմենտներով	տն	1.112	165,715.58	184,339.89		-		-	1.112	184,339.89
251	100x100x4մ մետաղական խորովակի արժեք	գլ	86.980	9,074.90	789,335.12		-		-	86.980	789,335.12
252	Թիթեղ 12մ	տն	0.082	473,473.11	38,999.98		-		-	0.082	38,999.98
253	Մետաղական կապարամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.404	165,715.58	232,662.70		-		-	1.404	232,662.70
254	40x40x2մ մետաղական խորովակի արժեք	գլ	602.570	1,380.96	832,125.33		-		-	602.570	832,125.33
255	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.516	23,673.66	59,571.81		-		-	2.516	59,571.81
	Ընդհանուր՝ դահլիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				8,078,482.00		-		-		8,078,482.00
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց										
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ50մմ արդյապետ խորովակաշարի անցկացում /վազում քլորացում/	գլ	22.000	2,618.83	57,614.31		-	6	15,712.99	16.000	41,901.32
2	Դուրյապետ խորովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գլ	22.000	1,745.89	38,409.61		-	6	10,475.35	16.000	27,934.26
3	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գլ	3.000	1,745.89	5,237.67		-		-	3.000	5,237.67
4	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գլ	27.000	1,745.89	47,139.07		-		-	27.000	47,139.07
5	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խորովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գլ	45.000	1,745.89	78,565.12		-		-	45.000	78,565.12
6	Փական տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	2,036.87	2,036.87		-		-	1.000	2,036.87
7	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	2,036.87	4,073.74		-		-	2.000	4,073.74
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պատետ արկղով, D50մմ փականով, 20մ ձկախորովակով /	կ-տ	2.000	72,890.87	145,781.74		-		-	2.000	145,781.74
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	10,329.84	72,308.88		-		-	7.000	72,308.88
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	7,420.03	22,260.08		-		-	3.000	22,260.08
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	7,420.03	140,980.51		-		-	19.000	140,980.51
12	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.000	2,036.87	38,700.57		-		-	19.000	38,700.57
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	150.00	494.66	74,199.69		-		-	150.000	74,199.69
	Ներքին կոյուղու ցանց										
1	Դուրյալիցքորիտ փ110x3,2մ խորովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	գլ	35.000	3,637.27	127,304.56		-		-	35.000	127,304.56
2	Դուրյալիցքորիտ փ50x3,0մ խորովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	գլ	20.000	3,637.27	72,745.46		-		-	20.000	72,745.46
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	13,821.62	96,751.36		-		-	7.000	96,751.36
4	Կերամիկական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.000	13,821.62	69,108.11		-		-	5.000	69,108.11
5	Հոսանքների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.000	8,001.99	40,009.94		-		-	5.000	40,009.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ձևափոր մասեր $\phi 110$ մ	հատ	25.000	1,076.63	26,915.87					25.000	26,915.87
7	Ձևափոր մասեր $\phi 50$ մ	հատ	23.000	1,076.63	24,762.60					23.000	24,762.60
8	Ստուգիչ մաքրիչ $\phi 100$ մ	հատ	1.000	1,076.63	1,076.63					1.000	1,076.63
9	Մաքրիչ $\phi 100$ մ	հատ	2.000	4,219.23	8,438.47					2.000	8,438.47
	Ընդհանուրը՝ ներքին ցահեռացման և կոյուղու ցանց				1,194,420.89				26,188.34		1,168,232.54
	Ցեռուցում										
1	Ցեռուցման երկկոնսոլյուսի գազի կաթառ BAXI 45կկտ. չգորուծված	լի-զմ	2.00	598,510.05	1,197,020.11					2.000	1,197,020.11
2	Գրջակառու պոպկ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5Ա/ձ, H=15մ	հատ	1.00	323,638.77	323,638.77					1.000	323,638.77
3	Այտմին՝ ցեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /222x0.28=էլմ	էլմ	62.16	6,206.77	385,813.00					62.160	385,813.00
4	Այտմին՝ ցեռուցման մարտկոցների արժեք	մեկգ.	222.00	6,206.77	1,377,903.58					222.000	1,377,903.58
5	$\phi 50$ մմ այտուցի 2շերտով արդիարդիվնային խողովակաշարի մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	5.000	6,206.77	31,033.86					5.000	31,033.86
6	$\phi 40$ մմ այտուցի 2շերտով արդիարդիվնային խողովակաշարի մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	100.000	5,320.09	532,008.97						532,008.97
7	խողովակաշարի մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	10.000	3,546.72	35,467.23					10.000	35,467.23
8	$\phi 25$ մմ այտուցի 2շերտով արդիարդիվնային խողովակաշարի մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	16.000	3,103.39	49,654.18					16.000	49,654.18
9	$\phi 20$ մմ այտուցի 2շերտով արդիարդիվնային խողովակաշարի մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	56.00	3,103.39	173,789.64						173,789.64
10	Ձևափոր մասեր /Ֆիտինգներ/	հատ	240.000	1,064.02	255,363.84					56.000	255,363.84
11	Փակամեղի տեղադրում $\phi 32$ մ	հատ	4.00	5,763.43	23,053.71					4.000	23,053.71
12	Փակամեղի տեղադրում $\phi 40$ մ	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85					2.000	11,526.85
13	Հետադարձ փակման տեղադրում $\phi 40$ մ	հատ	1.00	5,763.43	5,763.43					1.000	5,763.43
14	Դատարարի փակման տեղադրում $\phi 20$ մ	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85					2.000	11,526.85
15	Ցեռանարգանքի փակման $\phi 15$ մ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.68
16	Փակիչ կախիտ /գնդիկային/ $\phi 15$ մ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.68
17	Մարտկոցների մոտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.68
18	Կաթառների կազմադրում և փորձարկում	հատ	1.00	5,763.43	5,763.43					1.000	5,763.43
	Ընդհանուրը՝ ցեռուցում				4,730,552.48						4,730,552.48
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում										
	Օդափոխություն										
1	Դեֆլեկտոր $\phi 500$ մ	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35					1.000	11,772.35
2	Արտանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240Ա/ձ N=33կտ. H=167Պա.	հատ	1.00	80,497.37	80,497.37					1.000	80,497.37
3	Օդափոխիչ Puntio Filo MF 100/4 L=75Ա/ձ N=15կտ.	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35					1.000	11,772.35
4	Պատման օդափոխիչ $\phi 100$ մ	զմ	9.00	10,658.74	95,928.70					9.000	95,928.70
5	Պատման օդափոխիչ $\phi 125$ մ	զմ	14.00	10,658.74	149,222.42					14.000	149,222.42
6	Գլխանք $\phi 100$ մ	հատ	1.000	3,181.71	3,181.71					1.000	3,181.71
7	Գլխանք $\phi 125$ մ	հատ	2.000	3,181.71	6,363.43					2.000	6,363.43
8	Պատման ցանց 100մ	հատ	11.00	1,272.69	13,999.57					11.000	13,999.57
9	Արտանման օդափոխիչի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	1.00	1,272.69	1,272.69					1.000	1,272.69
10	Մետաղական կոնսոլյուսի տեղադրում օդափոխիչի և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	254.54	2,545.38					10.000	2,545.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլդայապատ հանքային բալնայով b=30սմ	մ²	3.30	190.90	629.97		-			3.300	629.97
1	Ներքին զազամատակարարում										
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար խողովակներից փշմ	զմ	1.00	509.08	509.08		-			1.000	509.08
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար խողովակներից փշմ	զմ	1.50	509.08	763.61		-			1.500	763.61
3	Մետաղական ճեփախողովակ Ժ=20, L=0.6մ	հատ	2.000	318.17	636.35		-			2.000	636.35
4	Գազի ազդանշանային սարք փշմ պաշտպանիչ կապիտրով տեղադրում	հատ	1	1,686.31	1,686.31		-			1.000	1,686.31
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում փշմ	հատ	2.00	509.08	1,018.15		-			2.000	1,018.15
6	Համակարգի անմանտիկ փորձարկում	զմ	2.50	254.54	636.34		-			2.500	636.34
7	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	0.40	254.54	101.82		-			0.400	101.82
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին զազամատակարարում				382,537.59		-				382,537.59
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամակրման ցանց, ձայնաֆիկացում, հակահրդեհային ազդանշանում										
	Էլեկտրատեխնիկական մաս										
1	Կողարու լուսավորության խմբային վահանակի կոնյւնեկտորներն համար 12 տեղամոց	հատ	1.000	8,452.46	8,452.46		-			1.000	8,452.46
2	Անտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	7,826.36	7,826.36		-			1.000	7,826.36
3	Անտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	7,826.36	46,958.16		-			6.000	46,958.16
4	Անտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /V30 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	41,010.10	82,020.21		-			2.000	82,020.21
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65սմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մոնտաժային)	հատ	16.000	22,226.85	355,629.65		-			16.000	355,629.65
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներառքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65սմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մոնտաժային)	հատ	8.000	22,226.85	177,814.83		-			8.000	177,814.83
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19սմ) Gauss 860125336	հատ	15.000	22,226.85	333,402.80		-			15.000	333,402.80
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55սմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	6.000	15,965.77	95,794.62		-			6.000	95,794.62
9	LED Լուսատու. 10-կտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	12,835.23	256,704.56		-			20.000	256,704.56
10	LED Լուսատու. պատի 10-կտ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70սմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.000	15,965.77	47,897.31		-			3.000	47,897.31
11	խցանի վարորդական երկնքներ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6.000	1,878.33	11,269.96		-			6.000	11,269.96
12	մեքանիկ երկատեղանի	հատ	9.000	1,878.33	16,904.94		-			9.000	16,904.94
13	մեքանիկ մեկատեղանի	հատ	4.000	1,878.33	7,513.31		-			4.000	7,513.31
14	մեքանիկ մեկատեղանի հերմետիկ	հատ	3.000	1,878.33	5,634.98		-			3.000	5,634.98
15	Զյուրավորման տուփ վարորդների և անջատիչների համար	հատ	19.000	1,878.33	35,688.21		-			19.000	35,688.21
16	Զյուրավորման տուփ	հատ	65.000	1,878.33	122,091.25		-			65.000	122,091.25
17	Լուսավորության լուսատու. պատի 8-կտ, 1P65, ներառքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼԶ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44		-			4.000	31,305.44
18	Լուսավորության լուսատու. վթարային պատի 8-կտ, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներառքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80Լմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44		-			4.000	31,305.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Հաղորդակար ակնն ջրերով 3x2.5մ/2 ուռ-380	զմ	560.000	1,252.21	701,240.27		-		-	560.000	701,240.27
20	խորդակ արվիվիցորիդն d=20 ուռ	զմ	400.000	1,252.21	500,885.91		-		-	400.000	500,885.91
21	Մարդիային արվակներ K142	հատ	800.000	187.83	150,264.61		-		-	800.000	150,264.61
22	88Ի՝ 5x6մ ² հատվածքով արկն ջրերով մարդիկ անցկացում	զմ	35.00	4,069.71	142,439.68		-		-	35.000	142,439.68
23	Մարդիկ սավառ 50x50 մմ	զմ	35.000	1,565.28	54,784.65		-		-	35.000	54,784.65
24	Ծայրակալ արկնն 6մ ²	հատ	2.00	4,069.71	8,139.41		-		-	2.000	8,139.41
	Տեսահսկում, զանգային և ժամակորման ցանց, ձայնաֆիկացում										
	Տեսահսկում										
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	97,046.82	97,046.82		-		-	1.000	97,046.82
2	ոքխ խորդակ փ 25 մմ	զմ	80	469.58	37,566.54		-		-	80.000	37,566.54
3	Տեսահսկիլ կԾՄ	հատ	3.0	43,827.59	131,482.78		-		-	3.000	131,482.78
4	Մարդի 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100.0	2,504.43	250,442.95		-		-	100.000	250,442.95
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	հատ	1.0	15,026.61	15,026.61		-		-	1.000	15,026.61
6	Հանակարդիչ	Կ-տ	1.000	159,657.67	159,657.67		-		-	1.000	159,657.67
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ										
7	Ժամանակային կայան ԿԸ-2-065	Կ-տ	1.00	78,263.56	78,263.56		-		-	1.000	78,263.56
8	Զանգ M3M-1	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17		-		-	1.000	12,522.17
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17		-		-	1.000	12,522.17
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	12,522.17	12,522.17		-		-	1.000	12,522.17
11	ոուռ 2x1.5 հաղորդակար ոուռ 2x1.5 հաղորդակար	զմ	220.000	1,064.38	234,164.48		-		-	220.000	234,164.48
	Զայնաֆիկացում										
12	Պատի բարձրակառ 8	հատ	1.000	25,044.34	25,044.34		-		-	1.000	25,044.34
13	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.000	97,046.82	97,046.82		-		-	1.000	97,046.82
14	խոսակող FTP	հատ	1.000	18,783.25	18,783.25		-		-	1.000	18,783.25
15	CLS 240 տեսակի մարդի	զմ	50.0	1,878.33	93,916.35		-		-	50.000	93,916.35
	Հակահրդեհային ազդիշնում										
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻԶ ՊԼՍԵԼ ՍՏԵՂԱՇԱՐՈՎ ՇՈՒԽՈ 20M	հատ	1.0	78,263.56	78,263.56		-		-	1.000	78,263.56
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՐԱՆՈՐԱՆԱՐԱՐԻՑ ԱՎՏՈՐԱՏ ԱՎԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐԲ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	43,827.59	43,827.59		-		-	1.000	43,827.59
3	ԱՎՏՈՐԱՆ ՄՈՒՏՔԱՆ ՔԼՈՎ ԽՅՈՒՐ-30/5	հատ	1.00	43,827.59	43,827.59		-		-	1.000	43,827.59
4	ՄՈՒՏՔԱՆ ԵՐՈ 12/5 7 A*4	հատ	1	43,827.59	43,827.59		-		-	1.000	43,827.59
5	ՏԱԳԱՄԻՐ ԿՈՏԱԿ	հատ	3	7,200.25	21,600.74		-		-	3.000	21,600.74
6	Ծխման ՏԿԻԶ	հատ	15	12,522.17	187,832.51		-		-	15.000	187,832.51
7	Ծխման զԾԱՅԻՆ ԶՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏԿԻԶ	հատ	4	12,522.17	50,088.67		-		-	4.000	50,088.67
8	ԼՈՒՅՄԱԶԱՅԱՅԻՆ ԵՄԱԿ	հատ	1	12,522.17	12,522.17		-		-	1.000	12,522.17
9	ՄԱՆՈՒՆ CV4U	զմ	160.00	1,252.21	200,354.36		-		-	160.000	200,354.36
10	ՄԱՆՈՒՆ,ՊՆՉԵ ԶԻՆԵՐԻԿ, ՄԵԿՈՒՄԱՅԱՎԱԾ ՀԱՏԱՎԱԾԵԸ 3x1U2/ ԵՐ	զմ	20.00	1,252.21	25,044.30		-		-	20.000	25,044.30
11	ՊՈՒՆԻՏԻՆԵՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅԻՆ ԽՈՐԴԱԿԱԿ 15մմ	զմ	120	187.83	22,539.69		-		-	120.000	22,539.69
12	ՄԻՃԱՆՈՐԻ ՄԵԶ ՄԱՑՔԻ ԲԱՅՈՒՆ	տոկ	3.000	12,522.17	37,566.50		-		-	3.000	37,566.50
13	Մացեթի փակում	հատ	3.000	939.16	2,817.49		-		-	3.000	2,817.49
14	ԱՎՈՐԱՅԻՆ ԲԱՅՈՒՆ ՄԱՆՈՒՆ ՏԵՂԱՐՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	զմ	100.000	313.05	31,305.13		-		-	100.000	31,305.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	400ՄՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՔԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	1.000	12,522.17	12,522.17					1.000	12,522.17
16	Անցքերի փակում	հատ	1.000	9,391.63	9,391.63					1.000	9,391.63
	Ընդհանուր՝ Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամկտման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահողեհային աղմուկամուկ				5,331,309.41		-				5,331,309.41
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում										
	Արտաքին ջրամատակարարում										
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում Ներառյալ խախտվածությունը h = 25սմ, 22.0մ ²	մ ³	5.5	558.29	3,070.60		-			5.500	3,070.60
2	Շին. աղբի բարձրում ա/ընթացափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	12.100	558.29	6,755.33		-			12.100	6,755.33
3	Բազալտե խմի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	2,233.18	49,129.88		-			22.000	49,129.88
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	3,721.95	81,883.00		-			22.000	81,883.00
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	2,791.47	61,412.30		-			22.000	61,412.30
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	18.00	558.29	10,049.25		-			18.000	10,049.25
7	Ավազի խախտվածությունների քանդում 2երտ	մ ³	1.200	558.29	669.95		-			1.200	669.95
8	Խրամուկուր. հեղիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	13.00	558.29	7,257.79		-			13.000	7,257.79
9	Ավելորդ բնահողի բարձրում ա/ընթացափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /5մ3/	տն	9.50	558.29	5,303.77		-			9.500	5,303.77
10	Փ50սմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուկում	զմ	20.00	5,396.84	107,936.79		-			20.000	107,936.79
11	Փ50սմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված խակալորդում մեկուսացում	զմ	20.00	5,396.84	107,936.79		-			20.000	107,936.79
12	Փ50սմ պողպատե խողովակի վնասում վարպետաբեռնումով	կմ	0.020	446,634.84	8,932.70		-			0.020	8,932.70
13	Փակակի տեղադրում Փ50սմ	հատ	1.000	26,053.70	26,053.70		-			1.000	26,053.70
14	Փակակի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	11,165.87	11,165.87		-			1.000	11,165.87
15	Զրաչափի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	14,887.83	14,887.83		-			1.000	14,887.83
16	Զուրի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	7,443.92	7,443.92		-			1.000	7,443.92
17	Միացում գործող ցանցին Փ32սմ	տեղ	1.00	7,443.92	7,443.92		-			1.000	7,443.92
18	Խողովակների պաշտպանիչ 2երտի իրականացում ավագով	մ ³	3.000	4,466.35	13,399.06		-			3.000	13,399.06
19	Պոլիմեր ավազային կոր հավաքովի դիտահողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000սմ. մոտց կախաղիչով	հատ	1.000	145,156.32	145,156.32		-			1.000	145,156.32
20	Պոլիմեր ավազային դիտահողի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ ³	0.450	36,102.98	16,246.34		-			0.450	16,246.34
	Կենցաղային կոյուղի										
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում Ներառյալ խախտվածությունը h = 25սմ, 60.0մ ²	մ ³	15.00	558.29	8,374.38		-			15.000	8,374.38
2	Շին. աղբի բարձրում Էքսկավատորով ա/ընթացափերի վրա	մ ³	15.000	558.29	8,374.38		-			15.000	8,374.38
3	Շին. աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	33.000	558.29	18,423.63		-			33.000	18,423.63
4	Բազալտե խմի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	60.0	1,674.88	100,493.09		-			60.000	100,493.09
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	60.0	3,721.95	223,317.27		-			60.000	223,317.27
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	60.0	3,163.66	189,819.76		-			60.000	189,819.76
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից	մ ³	9.00	558.29	5,024.63		-			9.000	5,024.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր կողմից	մ ³	7.00	558.29	3,908.04		-		-	7.000	3,908.04
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր բարձրով ա/հնքնաթափողի վրա	մ ³	29.00	558.29	16,190.46		-		-	29.000	16,190.46
10	Հին առցի տեղափոխում 7լմ	տն	55.100	558.29	30,761.87		-		-	55.100	30,761.87
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	4.000	4,466.35	17,865.41		-		-	4.000	17,865.41
12	Խրամուրու հենվից ձեռքով տուփանումով	մ ³	16.00	558.29	8,932.67		-		-	16.000	8,932.67
13	Դոլմիսիլիդորիտ ֆ160սմ խողովակների տեղադրում խրամուրում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	55.000	2,791.47	153,530.75		-		-	55.000	153,530.75
14	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.60	111,658.71	66,995.23		-		-	0.600	66,995.23
15	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	մ ³	10.000	4,466.35	44,663.53		-		-	10.000	44,663.53
16	Միացում ցորձող ցանցին ֆ160սմ	տեղ	1.00	7,443.92	7,443.92		-		-	1.000	7,443.92
17	Դոլմիսիլ ավազային կրո հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ, D=1000սմ. մտոց կապարիչով	հատ	3.000	148,878.28	446,634.85		-		-		
18	Դոլմիսիլ ավազային դիտահորի պատերի արագում բետոնով B15 դասի բետոնով	մ ³	1.350	41,685.92	56,275.99		-		-	3.000	446,634.85
	Արտաքին գազամատակարարում										
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , ֆ25սմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	10	3,349.76	33,497.60		-		-	10.000	33,497.60
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=25 ցածր ճնշման վեղճեղնյա գազատարին	միաց.	1.000	5,582.94	5,582.94		-		-	1.000	5,582.94
3	Խողովակների գորակարների գերծայային ստուգում	տեղ	1.00	5,582.94	5,582.94		-		-	1.000	5,582.94
4	Հեմարամների տեղադրում պողպատե խողովակներից ֆ50x3,0սմ, L=3.5մ,	տ	0.0604	558,293.56	33,693.02		-		-	0.060	33,693.02
5	Դոլպատե խողովակի արձեղ	զմ	17.0000	5,582.94	94,909.92		-		-	17.000	94,909.92
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0.2x0.4x0.3h)	մ ³	0.09	36,102.98	3,249.27		-		-	0.090	3,249.27
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա ֆ50x3,0սմ, L=10սմ,	տ	0.0011	567,598.45	604.49		-		-	0.001	604.49
8	Դոլպատե խողովակի արձեղ	զմ	0.3000	4,466.35	1,339.91		-		-	0.300	1,339.91
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակներում	մ ³	1.000	558.29	558.29		-		-	1.000	558.29
10	Ավերոր բնահողի բարձում ա/հնքնաթափողի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.900	558.29	1,060.75		-		-	1.900	1,060.75
11	Համակարգի փնամացում	զմ	10.000	1,116.58	11,165.83		-		-	10.000	11,165.83
12	Դոլպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	446,634.84	1,339.90		-		-	0.003	1,339.90
13	Խողովակաշարի յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,860.98	1,860.98		-		-	1.000	1,860.98
	Ընդհանուր` Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կրողի, արտաքին գազամատակարարում				2,293,610.81		-		-		2,293,610.81
	Ընդամենը				161,407,767		13,000,581		2,008,419		172,399,930
	Չնախատեսված ծախսեր/3%/	1.5%			4,842,233		390,017		60,253		5,171,998
	Ընդամենը				166,250,000		13,390,598		2,068,671		177,571,927
	ՄԱՀ	20%			33,250,000		2,678,120		413,734		35,514,385.5
	Ընդամենը				199,500,000		16,068,718		2,482,405		213,086,313

NIN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Ավելացող ծավալներ		Պակասեցվող ծավալներ		Կուրիտված ծավալները ըստ Նախահաշիվի 2023թ.	
			ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդամենը	ծավալ	Ընդամենը /ՀՀդրամ/	ծավալ	Ընդամենը /ՀՀդրամ/	ծավալ	Ընդամենը /ՀՀդրամ/	ծավալ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ծառատարապետաշինարարական մաս Քանդման և հողային աշխատանքներ											
	Քանդման աշխատանքներ											
1	Կույր տարանցի քանդում /отмостка/	մ ³	13.50	944.30	12,748.00		-			13.50	12,748.00	
2	մետաղական կանգնակի ապամոնտաժում	տն	0.15	944.30	141.64		-			0.15	141.64	
3	մետաղական հովիտի ապամոնտաժում	մ ²	4.35	944.30	4,107.69		-			4.35	4,107.69	
4	բետոնե եզրագրերի պամոնտաժում	զմ	113.50	944.30	107,177.63		-			113.50	107,177.63	
5	Բացվածքի իրականացում	մ ³	0.82	944.30	774.32		-			0.82	774.32	
6	կայտն պատուհանի ապամոնտաժում	մ ²	3.20	944.30	3,021.75		-			3.20	3,021.75	
7	Նախադրաբետոնե ծածկույթի քանդում 195,3մ2	մ ³	19.53	944.30	18,442.11		-			19.53	18,442.11	
8	խճի շերտի քանդում 195,3մ2	մ ³	48.83	944.30	46,105.27		-			48.83	46,105.27	
9	կոյուղու մտոցի ապամոնտաժում	հատ	1.00	944.30	944.30		-			1.00	944.30	
10	բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	5.46	62.96	343.74		-			5.46	343.74	
11	մետաղապատե պատուհանի պամոնտաժում	մ ²	1.22	944.30	1,152.04		-			1.22	1,152.04	
12	պատուհնի բցվածքի իրականացում	մ ³	1.16	944.30	1,095.38		-			1.16	1,095.38	
13	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	179.85	944.30	169,835.92		-			179.85	169,835.92	
	Իրականացվող բացվածքում քանդված հատվածների վերականգնում											
14	20 սմ հաստությամբ ա/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 4,8մ2	մ ³	0.96	37,771.92	36,261.04		-					
15	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.02	409,195.83	7,856.56		-			0.96	36,261.04	
16	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	5.40	2,832.90	15,297.65		-			0.02	7,856.56	
17	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	0.45	10,702.04	4,815.92		-			5.40	15,297.65	
18	Պատերի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ ²	5.65	2,832.90	16,005.88		-			0.45	4,815.92	
19	Պատերի բ/դրակ և տեղաբախին ներկում համապատաս խանապատումով	մ ²	5.65	2,077.45	11,737.60		-			5.65	16,005.88	
20	Գոյություն ունեցող տանիքի ձևափոխում / ցինկապատ թիթեռ /	մ ²	2.15	7,554.38	16,241.92		-			5.65	11,737.60	
21	Գոյություն ունեցող տանիքի ձևափոխում / անձրևատար խողովակ U 150 /	զմ	5.15	4,091.96	21,073.58		-			2.15	16,241.92	
	Հողային աշխատանքներ									5.15	21,073.58	
22	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երակապատով, բարձրով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	1404.48	944.30	1,326,241.47		-					1404.48
23	Բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	2668.50	944.30	2,519,858.80		-					2668.50
24	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երակապատով կողից	մ ³	1876.84	944.30	1,772,292.10		-					1876.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	98.78	944.30	93,278.53		-		-	98.78	93,278.53
26	Բնահողի հետ միջք բուրդոցերով	մ³	1876.84	944.30	1,772,292.10		-		-	1876.84	1,772,292.10
27	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ³	98.78	944.30	93,278.53		-		-	98.78	93,278.53
28	Բնահողի տոկանում տնամտութիւններով	մ³	1975.62	944.30	1,865,570.63		-		-	1975.62	1,865,570.63
	Ընդհանուր՝ քանդման և հողային աշխատանքներ				9,937,992.12		-		-	0.00	9,937,992.12
	Ճարտարապետաշինարարական մաս									0.00	
	Հատակներ									0.00	
29	Զերմամեկուսիչ խարամբետու 100 մմ B-12.5 դասի բետոնից	մ³	58.60	49,303.83	2,889,204.30		-	6.6	325,405.26	52.00	2,563,799.04
30	տուխամած խիճ 150 մմ	մ³	62.60	6,099.45	381,825.43		-		-	62.60	381,825.43
31	ջրամեկուսիչ շերտ / իզոլյացիա/	մ²	586.03	1,524.86	893,616.26		-		-	586.03	893,616.26
32	30մմ հաստությամբ ց/ալյագե հարթեցնող շերտ	մ²	586.00	2,287.29	1,340,350.08		-		-	586.00	1,340,350.08
33	45մմ հաստությամբ ց/ալյագե հարթեցնող շերտ	մ²	591.11	2,287.29	1,352,040.65		-		-	591.11	1,352,040.65
	Ընդհանուր՝ Հատակներ				6,857,036.72		-		325,405.26	0.00	6,531,631.45
	Արտաքին պատեր									0.00	
34	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 35,48մ2	մ³	5.32	35,976.16	191,465.12		-		-	5.32	191,465.12
35	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.11	467,690.04	49,780.93		-		-	0.11	49,780.93
36	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 24,63մ2	մ³	4.93	35,976.16	177,218.56		-		-	4.93	177,218.56
37	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.10	467,690.04	46,076.82		-		-	0.10	46,076.82
38	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 456,25մ2	մ³	136.88	43,171.39	5,909,083.49		-		-	136.88	5,909,083.49
39	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	2.74	467,690.04	1,280,301.48		-		-	2.74	1,280,301.48
40	Միստույլ ե/բ բարակփղի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոցի ներքևի հատվածում /	մ³	2.96	79,147.54	234,276.73		-		-	2.96	234,276.73
41	Անրամի արմեղ փ8մմ A500c դասի	տն	0.20	467,690.04	94,688.53		-		-	0.20	94,688.53
42	Անրամի արմեղ փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.12	467,690.04	57,259.29		-		-	0.12	57,259.29
43	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 177,7մ2 /պատապետ/	մ³	35.54	43,171.39	1,534,311.07		-		-	35.54	1,534,311.07
44	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.71	467,690.04	332,434.08		-		-	0.71	332,434.08
45	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (կերին 2երտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ² խտությամբ, առողիմը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ² խտությամբ) չալոյով բազալտե հսկքաբաժանակալե սալերով 796,45մ2	մ³	79.65	68,354.70	5,444,110.31		-		-	79.65	5,444,110.31
46	ցուլոյային հատվածի ջերմամեկուսացում /պետուկեքս 50 մմ / 232,18մ2	մ³	11.61	32,378.54	375,882.52		-		-	11.61	375,882.52
47	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլյացիոց	մ²	791.88	2,878.10	2,279,105.87		-		-	791.88	2,279,105.87
48	ցուլոյային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/աշաղախ՝ 30 մմ, սալերի խաղտումով	մ²	135.41	26,622.35	3,604,933.02		-		-	135.41	3,604,933.02
49	տրվերտիլե երեսպատում / տրվերտիլե՝ 30 մմ , ց/աշաղախ՝ 30 մմ, սալերի խաղտումով	մ²	135.43	28,780.92	3,897,800.12		-		-	135.43	3,897,800.12
50	Արտաքին պատերի բ/դրակ ց/ալյագե սկալ	մ²	701.45	3,237.85	2,271,189.60		-		-	701.45	2,271,189.60
51	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	մ²	701.45	2,374.42	1,665,540.40		-		-	701.45	1,665,540.40
Ն	Գուլջային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ²		1,100.00	-	720	792,000.00		-	720.00	792,000.00
Ն	Գուլջային տախտակամանի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական/ (ներքին աշխատանքներ 6մ բարձրությամբ)	մ²		1,600.00	-	96	153,600.00		-	96.00	153,600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և քանդակում / հորիզոնական / (ներքին աշխատանքներ 8մ բարձրությամբ)	մ ²		2,100.00	-	96	201,600.00		-	96.00	201,600.00
	Կոմպոզիտային պանելի / առօրե հեղուկապակի հատված			-	-		-		-	0.00	-
52	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	3.55	320,187.80	1,138,254.19		-		-	3.55	1,138,254.19
53	Մետաղական խողովակ 102x3 մմ / սիլիկատային փրշեներով	զմ	485.65	8,634.28	4,193,235.80		-		-	485.65	4,193,235.80
54	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.40	863,427.77	342,461.36		-		-	0.40	342,461.36
55	Մետաղական մանեթի 22երտ ներկում	մ ²	161.54	2,878.10	464,938.93		-		-	161.54	464,938.93
56	Կոմպոզիտային պանել / առօրե հեղուկապակի	մ ²	83.45	28,780.92	2,401,767.85		-		-	83.45	2,401,767.85
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄՆԵՐ				37,986,116.05		1,147,200.00		-	0.00	39,133,316.05
	Տվյալներ									0.00	
57	Տանիքաճածկույթի պատրաստում 100մ հաստ մետաղի պանելներով	մ ²	352.15	21,258.79	7,486,281.69		-		-	352.15	7,486,281.69
58	Ցիլկապատ թիթեղներից ճածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ	մ ²	243.44	6,298.90	1,533,378.88		-		-	243.44	1,533,378.88
59	Զրիզոյանի ջերմամեկուսացում / հանքային բաժանակ /	մ ³	12.86	23,620.87	303,764.43		-		-	12.86	303,764.43
60	Զրառար խողովակ 150 մմ սիլիկատային ներկված բաժանակ /	մ ³	2.40	23,620.87	56,690.09		-		-	2.40	56,690.09
61	Զրառար խողովակ 150 մմ սիլիկատային ներկված	զմ	41.60	7,873.62	327,542.64		-		-	41.60	327,542.64
62	Զրառար խողովակ 100 մմ	զմ	4.50	4,461.72	20,077.73		-		-	4.50	20,077.73
63	Խողովակ Մ 170 մմ / կոյր տարածքի / տրոստ / մեջ /	զմ	11.25	13,910.07	156,488.33		-		-	11.25	156,488.33
64	Փայտակարգություն 12.5մ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրի թեղից ջրառարով	մ ²	1.50	4,724.17	7,086.26		-		-	1.50	7,086.26
65	Ցիլկապատ թիթեղի դեղնա / L - 700 մմ / պիպ / հոնեյ /	մ ²	16.80	4,199.26	70,547.64		-		-	16.80	70,547.64
66	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	24.00	4,199.26	100,782.35		-		-	24.00	100,782.35
67	Ցիլկապատ թիթեղի դեղնա / L - 250 մմ / պիպ / հոնեյ /	մ ²	5.63	4,199.26	23,620.86		-		-	5.63	23,620.86
68	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	22.50	4,199.26	94,483.45		-		-	22.50	94,483.45
69	Ցիլկապատ թիթեղի դեղնա / L - 370 մմ / պիպ / հոնեյ /	մ ²	8.88	4,199.26	37,289.47		-		-	8.88	37,289.47
70	Պիպի արժեքը 370մմ	զմ	24.00	4,199.26	100,782.35		-		-	24.00	100,782.35
71	Զրիզոյանի տաքացվող մարկու	զմ	104.45	4,199.26	438,613.18		-		-	104.45	438,613.18
	Հանդերձարի տանիք			-	-		-		-	0.00	-
72	Ցիլկապատ արժեքի թիթեղի ճածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ KՌ-21-0.5մ	մ ²	161.25	7,873.62	1,269,621.39		-		-	161.25	1,269,621.39
73	Ցիլկապատ թիթեղի դեղնա / L - 700 մմ / պիպ / հոնեյ /	մ ²	17.82	4,461.72	79,485.52		-		-	17.82	79,485.52
74	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	25.45	4,461.72	113,550.74		-		-	25.45	113,550.74
75	Ցիլկապատ թիթեղի դեղնա / L - 250 մմ / պիպ / հոնեյ /	մ ²	5.86	4,461.72	26,156.83		-		-	5.86	26,156.83
76	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	23.45	4,461.72	104,627.30		-		-	23.45	104,627.30
77	Զրառար խողովակ 150 մմ սիլիկատային ներկված	զմ	22.35	4,461.72	99,719.41		-		-	22.35	99,719.41
78	Զրառար խողովակ 100 մմ	զմ	6.55	4,461.72	29,224.26		-		-	6.55	29,224.26
79	Ցիլկապատ թիթեղներից ճածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ	մ ²	94.69	4,461.72	422,500.21		-		-	94.69	422,500.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ցնկապատ թիթեղյա դետալ L-460 մմ ՏԻՂ - 23 / ձևագծել / 0.55 մմ հաստ. / միջանցքի տանիք	զմ	25.50	4,461.72	113,773.82		-		-	25.50	113,773.82
				-	-		-		-	0.00	-
81	Ցրկապատ պրոֆիլի թիթեղի ծանկոյթի պատրաստում գույքավոր 0.5մմ հաստությամբ KՊ-21-0.5մմ	մ ²	39.65	7,086.26	280,970.17		-		-	39.65	280,970.17
82	ջրատար խողովակ 150 մմ տրիտաբոյն ներկված	զմ	9.86	4,724.17	46,580.34		-		-	9.86	46,580.34
83	խողովակ Մ 170 մմ / կտրյ տարածքի / տրուսկա / մեք /	զմ	3.85	4,724.17	18,188.06		-		-	3.85	18,188.06
84	Ցրկապատ թիթեղներից ծանկոյթի պատրաստում գույքավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ ²	39.04	6,298.90	245,921.53		-		-	39.04	245,921.53
	տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-		-		-	0.00	-
85	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.32	176,894.10	57,407.09		-		-	0.32	57,407.09
86	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	41.85	4,461.72	186,722.92		-		-	41.85	186,722.92
87	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	21.30	4,461.72	95,034.61		-		-	21.30	95,034.61
88	մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ ²	14.37	2,099.63	30,173.15		-		-	14.37	30,173.15
	Ընդամենը՝ տանիք				13,977,086.70		-		-	0.00	13,977,086.70
	Դռներ, պատուհաններ									0.00	
89	60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային պատկեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ ²	45.60	91,421.45	4,168,818.27		-		-	45.60	4,168,818.27
90	մուգ տրիտաբոյն կյուսիլին պատուհան, լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային պատկեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ ²	33.00	91,421.45	3,016,907.96		-		-		
91	մետաղապատե պատուհաններ / տրիտաբոյն / բացվող մաս	մ ²	3.42	34,283.04	117,248.00		-		-	33.00	3,016,907.96
92	մետաղապատե պատուհաններ / տրիտաբոյն / չբացվող մաս	մ ²	94.12	34,283.04	3,226,719.85		-		-	3.42	117,248.00
93	Պատուհանագրգիցի ցնկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72,56զմ	մ ²	24.67	6,094.76	150,360.29		-		-	94.12	3,226,719.85
94	Պատուհանագրգիցի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ ²	7.15	6,094.76	43,577.57		-		-	24.67	150,360.29
95	Պատուհանագրգի արժեքը B=17մմ	զմ	28.60	6,094.76	174,310.27		-		-	7.15	43,577.57
96	պատուհանագրգի մշակում g/w շղիխով	մ ³	1.86	49,519.96	92,107.12		-		-	28.60	174,310.27
	Ընդամենը՝ դռներ, պատուհաններ				10,990,049.33		-		-	1.86	92,107.12
	Ներքին հարդարում									0.00	10,990,049.33
97	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրամասնությունով և բետոնացմամբ	մ ²	17.84	43,846.30	782,218.02		-		-	0.00	
98	Շարվածքի ամրամասնություն Ac-1	տն	0.04	475,001.57	16,948.06		-		-	17.84	782,218.02
99	20 սմ հաստությամբ պ/բով պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրամասնությունով 159.45մ2	մ ³	31.89	43,846.30	1,398,258.55		-		-	0.04	16,948.06
100	Շարվածքի ամրամասնություն Ac-1	տն	0.64	475,001.57	302,956.00		-		-	31.89	1,398,258.55
	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք			-	-		-		-	0.64	302,956.00
101	Պատերի բ/դրակ զաջե սկալ	մ ²	85.65	3,288.48	281,658.05		-		-	0.00	-
102	Պատերի բ/դրակ լատերային ներկում համատարած լանկապատումով	մ ²	85.65	2,411.55	206,549.07		-		-	85.65	281,658.05
103	Ստաստարի բ/դրակ զաջե սկալ	մ ²	39.65	3,288.48	130,388.11		-		-	85.65	206,549.07
104	Ստաստարի բ/դրակ լատերային ներկում համատարած լանկապատումով	մ ²	39.65	2,411.55	95,617.87		-		-	39.65	130,388.11
105	Դ/գրասխան հատվածների պատրաստում /12մմ/	մ ²	39.65	12,423.12	492,576.67		-		-	39.65	95,617.87
106	պրեպարատիոն շոխակ H - 100 մմ 19,65զմ	մ ²	1.97	12,423.12	24,411.43		-		-	39.65	492,576.67
	Հ2 միջանցք			-	-		-		-	1.97	24,411.43
										0.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Պատերի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	84.71	3,288.48	278,566.88		-		-	84.71	278,566.88
108	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	84.71	2,411.55	204,282.22		-		-	84.71	204,282.22
109	Առաստաղի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	30.93	3,288.48	101,712.59		-		-	30.93	101,712.59
110	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	30.93	2,411.55	74,589.17		-		-	30.93	74,589.17
111	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	30.93	12,423.12	384,247.07		-		-	30.93	384,247.07
112	պրեագրանիտե շոխակ H - 100 մմ 25,3զմ	մ ²	2.53	12,423.12	31,430.49		-		-	2.53	31,430.49
113	Հ3 մարզի սենյակ			-	-		-		-	0.00	-
113	Պատերի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	33.11	3,288.48	108,881.47		-		-	33.11	108,881.47
114	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	33.11	2,411.55	79,846.35		-		-	33.11	79,846.35
115	Առաստաղի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	8.23	3,288.48	27,064.17		-		-	8.23	27,064.17
116	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	8.23	2,411.55	19,847.04		-		-	8.23	19,847.04
117	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	8.23	12,423.12	102,242.27		-		-	8.23	102,242.27
118	պրեագրանիտե շոխակ H - 100 մմ 9,6զմ	մ ²	0.96	12,423.12	11,926.19		-		-	0.96	11,926.19
119	Հ4 Օճանդակ սենյակ / կաթնալատուն /			-	-		-		-	0.00	-
119	Պատերի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	27.50	3,288.48	90,433.12		-		-	27.50	90,433.12
120	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	27.50	2,411.55	66,317.57		-		-	27.50	66,317.57
121	Առաստաղի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	4.24	3,288.48	13,943.14		-		-	4.24	13,943.14
122	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	4.24	2,411.55	10,224.96		-		-	4.24	10,224.96
123	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	4.24	12,423.12	52,674.02		-		-	4.24	52,674.02
124	պրեագրանիտե շոխակ H - 100 մմ 8,61զմ	մ ²	0.86	12,423.12	10,696.31		-		-	0.86	10,696.31
125	Հ5 հաշվառման ռենցող անձանց ա/հ			-	-		-		-	0.00	-
125	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ալվազե սկալ	մ ²	35.45	3,288.48	116,576.51		-		-	35.45	116,576.51
126	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	35.45	12,423.12	440,399.57		-		-	35.45	440,399.57
127	Պատմամե կախողի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պրոֆիլներով	մ ²	7.50	8,769.26	65,769.47		-		-	7.50	65,769.47
128	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	7.50	12,423.12	93,173.39		-		-	7.50	93,173.39
129	Հ6 Հանդերձարան			-	-		-		-	0.00	-
129	Պատերի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	54.64	3,288.48	179,682.38		-		-	54.64	179,682.38
130	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	54.64	2,411.55	131,766.97		-		-	54.64	131,766.97
131	Առաստաղի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	22.03	3,288.48	72,445.15		-		-	22.03	72,445.15
132	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	22.03	2,411.55	53,126.40		-		-	22.03	53,126.40
133	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	22.03	12,423.12	273,681.31		-		-	22.03	273,681.31
134	պրեագրանիտե շոխակ H - 100 մմ 13,6զմ	մ ²	1.36	12,423.12	16,895.44		-		-	1.36	16,895.44
135	Հ7 ա/հ			-	-		-		-	0.00	-
135	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ալվազե սկալ	մ ²	46.75	3,288.48	153,736.30		-		-	46.75	153,736.30
136	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	46.75	12,423.12	580,780.81		-		-	46.75	580,780.81
137	Պատմամե կախողի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պրոֆիլներով	մ ²	12.22	8,769.26	107,160.38		-		-	12.22	107,160.38
138	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	12.22	12,423.12	151,810.51		-		-	12.22	151,810.51
139	Հ8 Հանդերձարան			-	-		-		-	0.00	-
139	Պատերի բ/որակ զաքե սկալ	մ ²	61.59	3,288.48	202,537.30		-		-	61.59	202,537.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատում	մ ²	61.59	2,411.55	148,527.23		-		-	61.59	148,527.23
141	Առաստաղի բ/դրակ զաջն սկալ	մ ²	24.32	3,288.48	79,975.76		-		-	24.32	79,975.76
142	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատում	մ ²	24.32	2,411.55	58,648.84		-		-	24.32	58,648.84
143	Պ/զրամիտն հատվածների պատրաստում /12նմ/	մ ²	24.32	12,423.12	302,130.25		-		-	24.32	302,130.25
144	պրենզգրամիտն շոշոակ H - 100 սմ 17,65գմ	մ ²	1.77	12,423.12	21,926.81		-		-	1.77	21,926.81
145	Ներքին պատերի բ/դրակ g/ալվազն սկալ	մ ²	65.95	3,288.48	216,875.06		-		-	65.95	216,875.06
146	Պատերի երեսպատում հսիմաստով	մ ²	65.95	12,423.12	819,304.70		-		-	65.95	819,304.70
147	Պատուման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցնկապատ պրոֆիլներով	մ ²	13.88	8,769.26	121,717.36		-		-	13.88	121,717.36
148	Պ/զրամիտն հատվածների պատրաստում /12նմ/	մ ²	13.88	12,423.12	172,432.89		-		-	13.88	172,432.89
149	Պատերի բ/դրակ զաջն սկալ	մ ²	55.35	3,288.48	182,017.20		-		-	55.35	182,017.20
150	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատում	մ ²	55.35	2,411.55	133,479.17		-		-	55.35	133,479.17
151	Առաստաղի բ/դրակ զաջն սկալ	մ ²	15.18	3,288.48	49,919.08		-		-	15.18	49,919.08
152	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատում	մ ²	15.18	2,411.55	36,607.30		-		-	15.18	36,607.30
153	հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դառը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոշոակներով	մ ²	15.18	12,788.51	194,129.56		-		-	15.18	194,129.56
154	Պատերի բ/դրակ զաջն սկալ	մ ²	493.46	3,288.48	1,622,731.85		-		-	493.46	1,622,731.85
155	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատում	մ ²	493.46	2,411.55	1,190,002.39		-		-	493.46	1,190,002.39
156	հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դառը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոշոակներով	մ ²	340.00	12,788.51	4,348,092.92		-		-	340.00	4,348,092.92
157	Պատումանները թողարկող ցանց 4մմ հաստության պաշտպանիչ իրականացից	մ ²	156.45	2,923.09	457,317.02		-		-	156.45	457,317.02
158	Առաստաղի թողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարակի իրականացից	մ ²	340.00	2,923.09	993,849.72		-		-	340.00	993,849.72
159	Սամահանգուցի լամիառնե միջնորմների	մ ²	15.75	27,403.94	431,611.99		-		-	15.75	431,611.99
160	Սարկոլոգների մետաղական թրթարակիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.42	1,096,157.48	460,280.04		-		-	0.42	460,280.04
161	ներվածն Ամյունակ 30x30x3 / փոշոտրված / մուգ մոխրագույն /	գմ	215.20	7,307.71	1,572,619.98		-		-	215.20	1,572,619.98
162	դուր ցանց 2.77մմ , 25X25մմ / փոշեներված / մուգ մոխրագույն /	մ ²	34.48	7,307.71	251,969.97		-		-	34.48	251,969.97
163	մետալոպլատն դռներ / մոխրագույն/	մ ²	29.92	33,980.88	1,016,707.93		-		-	29.92	1,016,707.93
164	բռնանդեր մետաղական նիվելապատ խողովակներից Մ 30նմ x 3նմ	գմ	2.80	26,673.17	74,684.87		-		-	2.80	74,684.87
165	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /կահան,գամբուր,ցանց/	կ-տ	2.00	186,346.78	372,693.55		-		-	2.00	372,693.55
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ՝ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՊՈՒՊԱՐԱՄԱՆ ԱՉՀԱՍՏԱՆՈՒՄՆԵՐ				23,370,302.21		-		-	0.00	23,370,302.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ										
	Արտաքին բարեկարգում										
166	Բազայուն կողաբար 300 x 150 բետոնե հիկնով	զմ	130.29	10,302.32	1,342,288.84		-		-	0.00	
167	Հատակների պատրաստում 30մ հաստությամբ անկյուն /կոտրված/ բազայուն սալերով /բոնցա/	մ²	223.45	9,466.99	2,115,398.75		-		-	130.29	1,342,288.84
168	Խճի շերտի պատրաստում 15մ հաստությամբ	մ³	33.52	6,682.58	224,000.10		-		-	223.45	2,115,398.75
169	Միանույլ երբ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	13.03	54,017.55	703,848.63		-		-	33.52	224,000.10
170	Ամրակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.80	361,973.23	291,178.50		-		-	13.03	703,848.63
171	Միանույլ երբետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	1.63	52,903.78	86,233.17		-		-	0.80	291,178.50
172	Ամրակի արժեքը ֆ10մմ Ac-1 դասի	տն	0.02	361,973.23	6,678.41		-		-	1.63	86,233.17
173	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	5.25	22,275.28	116,945.21		-		-	0.02	6,678.41
174	Աստիճանատակների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	0.83	20,604.63	17,101.85		-		-	5.25	116,945.21
175	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազայուն սալերով, սալերի խաղիտումով	մ²	0.80	20,604.63	16,483.71		-		-	0.83	17,101.85
176	Միանույլ երբ թեքահարթակների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ³	31.60	54,017.55	1,706,954.47		-		-	0.80	16,483.71
177	Ամրակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.28	361,973.23	101,953.38		-		-	31.60	1,706,954.47
178	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	24.43	25,059.69	612,208.16		-		-	0.28	101,953.38
179	30մմ հաստությամբ բազայուն սալերով, սալերի հաղախումով	մ²	8.53	23,389.04	199,508.53		-		-	24.43	612,208.16
180	B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	մ³	1.63	54,017.55	88,048.60		-		-	8.53	199,508.53
181	Միանույլ երբետոնե աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	8.79	54,017.55	474,976.29		-		-	1.63	88,048.60
182	Ամրակի արժեքը ֆ12մմ Ac-1 դասի	տն	0.16	361,973.23	56,612.61		-		-	8.79	474,976.29
183	Ամրակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.22	361,973.23	80,032.28		-		-	0.16	56,612.61
184	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	8.96	22,275.28	199,586.50		-		-	0.22	80,032.28
185	Աստիճանատակների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	3.15	20,604.63	64,904.60		-		-	8.96	199,586.50
186	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազայուն սալերով	մ²	51.43	22,275.28	1,145,617.58		-		-	3.15	64,904.60
187	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազայուն սալերով, սալերի խաղիտումով	մ²	24.63	20,604.63	507,492.12		-		-	51.43	1,145,617.58
188	Մետաղական բազիք U 40մմ x 3մմ /կոշնեղված / մուգ միջուցով	զմ	91.40	19,490.87	1,781,465.52		-		-	24.63	507,492.12
189	Մետաղական բազիք U 16մմ x 3մմ /կոշնեղված / մուգ միջուցով/	զմ	16.80	19,490.87	327,446.62		-		-	91.40	1,781,465.52
	Նոր կառուցվող ճանապարհ						-		-	16.80	327,446.62
190	Կոպճակալ 100 մմ 193,45մ2	մ³	19.35	6,682.58	129,274.52		-		-	0.00	-
191	Խճի շերտի պատրաստում 19մմ հաստությամբ	մ²	193.45	2,505.97	484,780.40		-		-	19.35	129,274.52
192	Բիտումի տարածում /40մմ շերտի համար/ 4,12տն-1000մ2-ու համար	տն	0.80	144,789.29	115,399.09		-		-	193.45	484,780.40
							-		-	0.80	115,399.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Մարմարադիկ ասֆալտաբետոնե ճանապարհի պատրաստում Տաճ հաստությամբ	լ ²	193.45	5,568.82	1,077,287.69		-		-	193.45	1,077,287.69
194	Կոյուրու պղինձալվազային սնուց	հատ	1.00	222,752.76	222,752.76		-		-	1.00	222,752.76
	Ընդամենը՝ արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				14,296,458.87		-		-	0.00	14,296,458.87
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ									0.00	
195	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից /միջանց/	լ ³	21.30	59,171.54	1,260,353.84		-	6	355,029.25	15.30	905,324.59
196	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /միջանց/	լ ³	13.40	72,320.78	969,098.40		-		-	13.40	969,098.40
197	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.98	427,350.04	417,815.86		-		-	0.98	417,815.86
198	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.37	427,350.04	157,128.06		-		-	0.37	157,128.06
199	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	լ ³	116.70	59,171.54	6,905,318.92		-	54.5	3,224,849.02	62.20	3,680,469.90
200	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	68.50	72,320.78	4,953,973.19		-		-	68.50	4,953,973.19
201	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	2.87	427,350.04	1,225,298.02		-		-	2.87	1,225,298.02
202	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.60	427,350.04	681,952.37		-		-	1.60	681,952.37
203	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	3.60	72,320.78	260,354.80	32.4	2,343,193.16		-	36.00	2,603,547.95
204	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.24	427,350.04	100,555.46	1.28	547,008.05		-	1.52	647,563.51
205	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.01	427,350.04	4,358.97	0.09	38,461.50		-	0.10	42,820.47
206	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից /- 0.05մշ/	լ ³	52.13	69,033.47	3,598,714.55	31.07	2,144,869.77		-	83.20	5,743,584.32
207	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	3.74	427,350.04	1,597,690.85		-		-	3.74	1,597,690.85
208	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	37.84	72,320.78	2,736,618.18		-		-	37.84	2,736,618.18
209	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	1.76	427,350.04	752,136.06		-		-	1.76	752,136.06
210	Ամրանի արժեքը ֆ22մմ A500c դասի	տն	1.67	427,350.04	712,606.19		-		-	1.67	712,606.19
211	Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	1.39	427,350.04	596,067.83		-		-	1.39	596,067.83
212	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.58	427,350.04	673,076.31		-		-	1.58	673,076.31
213	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	54.19	72,320.78	3,919,062.88		-		-	54.19	3,919,062.88
214	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.09	427,350.04	38,994.84		-		-	0.09	38,994.84
215	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.02	427,350.04	8,912.81		-		-	0.02	8,912.81
216	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.19	427,350.04	82,051.21		-		-	0.19	82,051.21
217	Ամրանի արժեքը ֆ22մմ A500c դասի	տն	6.31	427,350.04	2,697,091.55		-		-	6.31	2,697,091.55
218	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	2.21	427,350.04	944,016.23		-		-	2.21	944,016.23
219	Ներդիր ռեսուրս	տն	0.78	986,192.39	769,230.07		-		-	0.78	769,230.07
220	Ներդիր ռեսուրս 20մմ	տն	0.30	986,192.39	297,277.83		-		-	0.30	297,277.83
221	Միաձույլ ե/բ ճանաչի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	19.50	72,320.78	1,410,255.14		-		-	19.50	1,410,255.14
222	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	1.79	427,350.04	766,110.41	0.678	289,743.32		-	2.47	1,055,853.74
223	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.09	427,350.04	38,888.85		-		-	0.09	38,888.85
224	Միաձույլ ե/բ ճանաչի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /միջանց/	լ ³	5.00	72,320.78	361,603.88		-		-		
225	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.48	427,350.04	207,222.03		-		-	5.00	361,603.88
226	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.03	427,350.04	11,965.80		-		-	0.48	207,222.03
							-		-	0.03	11,965.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Միաձուլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	4.86	70,348.39	341,893.17		-		-	4.86	341,893.17
228	Ամրանի արձեղ ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.30	427,350.04	128,918.69		-		-	0.30	128,918.69
229	Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.17	427,350.04	72,649.51		-		-	0.17	72,649.51
230	Միաձուլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	4.20	70,348.39	295,463.23		-		-	4.20	295,463.23
231	Ամրանի արձեղ ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.37	427,350.04	156,615.24		-		-	0.37	156,615.24
232	Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.20	427,350.04	84,854.62		-		-	0.20	84,854.62
233	Ներդիր ղեռայ 8մ	տն	0.06	788,953.91	47,463.47		-		-	0.06	47,463.47
234	Միաձուլ ե/բ բարակիրի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	0.60	70,348.39	42,209.03		-		-	0.60	42,209.03
235	Ամրանի արձեղ ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.03	427,350.04	12,307.68		-		-	0.03	12,307.68
236	Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.02	427,350.04	10,564.09		-		-	0.02	10,564.09
237	Միաձուլ ե/բ պլանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /տուների ռնդայում/	լ ³	2.10	72,320.78	151,873.63		-		-	2.10	151,873.63
238	Ամրանի արձեղ ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.10	427,350.04	43,076.88		-		-	0.10	43,076.88
239	Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.07	427,350.04	29,487.15		-		-	0.07	29,487.15
240	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	լ ³	36.81	72,320.78	2,662,127.78		-		-	36.81	2,662,127.78
241	Ամրանի արձեղ ֆ12մմ A500c դասի	տն	4.62	427,350.04	1,972,664.86		-		-	4.62	1,972,664.86
242	Ամրանի արձեղ ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.04	427,350.04	15,738.45		-		-	0.04	15,738.45
243	Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.12	427,350.04	51,538.41		-		-	0.12	51,538.41
Հ	Խճի շերտի պատրաստում	լ ³	0.00	6,099.45	-	25.930	158,158.68		-	25.93	158,158.68
Լ	Սախապատրաստական շերտ B12,5 դասի բետոնից	լ ³	0.00	50,000.00	-	72.240	3,612,000.00		-	72.24	3,612,000.00
	Ընդամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				45,275,247.29		9,133,434.48		3,579,878.28	0.00	50,828,803.50
	Դափնձի, հանդերձարանի և միջանցքի հատվածի մետաղական տանիք									0.00	
	Դափնձի մետաղական տանիք									0.00	
244	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական ելանմաններից	տն	0.86	162,704.03	140,060.51	1.72	279,850.94		-	2.58	419,911.45
245	Մետաղական ֆերմայի արձեղ	տն	0.86	438,752.44	377,691.26	1.72	754,654.19		-	2.58	1,132,345.45
246	Մետաղական կալառանմանի պատրաստում և տեղադրում	տն	4.22	162,704.03	686,646.82		-	0.938	152,616.38	3.28	534,030.43
247	N22 շվեյների արձեղ	զմ	199.50	9,140.68	1,823,564.74		-	199.5	1,823,564.74	0.00	-
Հ	N18 շվեյների արձեղ	զմ	0.00	7,000.00	-	188.800	1,321,600.00		-	188.80	1,321,600.00
248	Մետաղական թեղթ	տն	0.03	438,752.44	13,478.47	0.2736	120,042.67		-	0.30	133,521.14
249	Ուղղանկյուն և հորիզոնական կապերի, պարագաների տնտեսում մետաղական ելանմաններից	տն	5.96	162,704.03	969,015.20	0.286	46,549.62		-	6.24	1,015,564.83
250	120x120x6մմ խողովակի արձեղ	զմ	197.71	8,409.42	1,662,626.46		-		-	197.71	1,662,626.46
251	100x100x6մմ խողովակի արձեղ	զմ	11.07	7,312.54	80,949.84	12.53	91,626.15		-	23.60	172,576.00
252	80x80x4մմ խողովակի արձեղ	զմ	13.54	6,581.29	89,110.63	2.16	14,215.58		-	15.70	103,326.21
253	պրոֆիլ	տն	0.77	548,440.54	422,957.35		-		-	0.77	422,957.35
254	մնկուռակ 140x90x10մմ	տն	0.31	9,140.68	2,795.95		-		-	0.31	2,795.95
255	100x100x4մմ խողովակի արձեղ	զմ	23.33	7,312.54	170,601.61		-		-	23.33	170,601.61
256	160x160x4մմ խողովակի արձեղ	զմ	6.99	9,140.68	63,893.32		-		-	6.99	63,893.32
257	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	5.96	1,645.32	9,799.00	2.006	3,300.67		-	7.96	13,099.67
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք										
258	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելանմաններից	տն	1.76	162,704.03	286,032.42		-		-	1.76	286,032.42
259	120x120x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	45.73	8,775.05	401,283.16		-		-	45.73	401,283.16
260	120x80x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	139.70	8,409.42	1,174,796.00		-		-	139.70	1,174,796.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Մետաղական կալառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.97	162,704.03	157,036.08		-		-	0.97	157,036.08
262	40x30x2mm մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	431.30	2,376.57	1,025,015.55		-		-	431.30	1,025,015.55
263	Թիթեղ 12mm	տն	0.04	438,752.44	17,330.72		-		-	0.04	17,330.72
264	35x35x5mm մետաղական անկյունային արժեքը	զմ	21.10	2,376.57	50,145.67		-		-	21.10	50,145.67
265	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուրաներկում	տն	2.72	21,937.62	59,739.56		-		-	2.72	59,739.56
	Միջանցքի տանիք			-	-		-		-	0.00	-
266	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելանմաներից	տն	0.29	153,563.35	44,512.55		-		-	0.29	44,512.55
267	100x100x3mm մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	32.15	9,140.68	293,872.71		-		-	32.15	293,872.71
268	Մետաղական կալառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.24	153,563.35	36,572.34		-		-	0.24	36,572.34
269	40x30x2mm մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	117.90	2,376.57	280,197.85		-		-	117.90	280,197.85
270	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուրաներկում	տն	0.53	21,937.62	11,583.55		-		-	0.53	11,583.55
	Ընդհանուր՝ հսկիճի՝ , հանդերձարանայի և տանիքի հատվածի մետաղական տանիք				10,351,309.32		2,631,839.82		1,976,181.12	0.00	11,006,968.03
	Լողջին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց									0.00	
	Լողջին ջրահեռացման ցանց									0.00	
1	Փ50mm պողպատե խողովակաշարի անցկացում /վազում քլորացում/	զմ	8.00	3,500.06	28,000.49		-		-	8.00	28,000.49
2	Դողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	8.00	603.46	4,827.66		-		-	8.00	4,827.66
3	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ32mm պողպատե խողովակաշարի մոտաժում /վազում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	8.00	2,172.45	17,379.60		-		-	8.00	17,379.60
4	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ25mm պողպատե խողովակաշարի մոտաժում /վազում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	30.00	1,206.92	36,207.46		-		-	30.00	36,207.46
5	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ20mm պողպատե խողովակաշարի մոտաժում /վազում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	45.00	1,206.92	54,311.20		-		-	45.00	54,311.20
6	Փականների տեղադրում Փ50mm	հատ	1.00	9,655.33	9,655.33		-		-	1.00	9,655.33
7	Փականների տեղադրում Փ20mm	հատ	2.00	4,103.52	8,207.04		-		-	2.00	8,207.04
8	Հավաքիչի մ/վազառե արկով, D50mm փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.00	61,552.74	123,105.48		-		-	2.00	123,105.48
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.00	11,465.71	80,259.95		-		-	7.00	80,259.95
10	Ցնցուրի ծորակ խառնիչ	հատ	3.00	11,465.71	34,397.12		-		-	3.00	34,397.12
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20mm	հատ	19.00	1,810.37	34,397.09		-		-	19.00	34,397.09
12	Ճկափող Փ15mm, L-500mm	հատ	19.00	16,293.37	309,574.01		-		-	19.00	309,574.01
13	Ֆիտինգներ Փ32mm, Փ25, Փ20mm	հատ	150.00	337.93	50,690.04		-		-	150.00	50,690.04
	Լողջին կոյուղու ցանց			-	-		-		-	0.00	-
1	Դողմանիքորիտե Փ110x3,2mm խողովակների մոտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	զմ	35.00	2,172.45	76,035.74		-		-	35.00	76,035.74
2	Դողմանիքորիտե Փ50x3,0mm խողովակների մոտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	զմ	20.00	2,172.45	43,449.00		-		-	20.00	43,449.00
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.00	12,069.16	84,484.15		-		-	7.00	84,484.15
4	Կերամիկական գուգարանային տեղադրում	հատ	5.00	12,069.16	60,345.82		-		-	5.00	60,345.82
5	Հոսանքների տեղադրում Փ50mm	հատ	5.00	7,241.50	36,207.51		-		-	5.00	36,207.51
6	Ձևավոր մասեր Փ110mm	հատ	25.00	2,172.45	54,311.25		-		-	25.00	54,311.25
7	Ձևավոր մասեր Փ50mm	հատ	23.00	2,172.45	49,966.35		-		-	23.00	49,966.35
8	Ստուգիչ մաքրիչ Փ100mm	հատ	1.00	2,172.45	2,172.45		-		-	1.00	2,172.45
9	Մաքրիչ Փ100mm	հատ	2.00	2,172.45	4,344.90		-		-	2.00	4,344.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ԸՆԴՀԱՄԱՆՔՆԵՂ՝ ՆՈՐՈՑԻՆ ԶՐԱԽՆԵԱՏԱԳՄԱՆ Ա. ԿՈՅՐԱՊՈՒ ԳԱՆԳ				1,202,329.63		-			0.00	1,202,329.63
	Զեռուցում									0.00	
1	Զեռուցման երկրաչափական զառի կաթսա BAXI 45կվտ. Չգործողությամբ	լի-զվ	2.00	529,681.05	1,059,362.11		-			2.00	1,059,362.11
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	286,420.13	286,420.13		-			1.00	286,420.13
3	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ /271x0.28=էվմ	էվմ	75.88	5,492.99	416,807.92		-			75.88	416,807.92
4	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	271.00	5,492.99	1,488,599.72		-			271.00	1,488,599.72
5	Փ50մմ այլումին շերտով պոլիարտպիլենային խողովակաշարի սնուսածու /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	5.00	5,492.99	27,464.94		-			5.00	27,464.94
6	Փ40մմ այլումին շերտով պոլիարտպիլենային խողովակաշարի սնուսածու /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	94.00	5,492.99	516,340.86		-			94.00	516,340.86
7	Փ32մմ այլումին շերտով պոլիարտպիլենային խողովակաշարի սնուսածու /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	24.00	5,492.99	131,831.71		-			24.00	131,831.71
8	Փ25մմ այլումին շերտով պոլիարտպիլենային խողովակաշարի սնուսածու /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	24.00	5,492.99	131,831.71		-			24.00	131,831.71
9	Փ20մմ այլումին շերտով պոլիարտպիլենային խողովակաշարի սնուսածու /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	82.00	5,492.99	450,425.01		-			82.00	450,425.01
10	Չևամյոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.00	1,098.60	274,649.39		-			250.00	274,649.39
11	Փակամետրի տեղադրում Փ32մմ	հատ	4.00	5,492.99	21,971.95		-			4.00	21,971.95
12	Փակամետրի տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98		-			2.00	10,985.98
13	Հետադարձ փակմաների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.00	5,492.99	5,492.99		-			1.00	5,492.99
14	Դատարկման փակմաների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98		-			2.00	10,985.98
15	Ջերմակադրակիչի փական Փ15մմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65		-			29.00	159,296.65
16	Փակիչ կափուրդ /գնդիկայիլ/ Փ15մմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65		-			29.00	159,296.65
17	Մարտկոցների սնուսածային կոմպլեկտ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65		-			29.00	159,296.65
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	5,492.99	5,492.99		-			1.00	5,492.99
	ԸՆԴՀԱՄԱՆՔՆԵՂ՝ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ				5,316,553.31		-			0.00	5,316,553.31
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում									0.00	
	Օդափոխություն									0.00	
1	Դեֆլեկտոր Փ400մմ	հատ	2.00	25,770.92	51,541.84		-			2.00	51,541.84
2	Կրտսածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240սմ3/ժ N=33կտ. H=167Պա.	հատ	2.00	83,411.22	166,822.45		-			2.00	166,822.45
3	Օդափոխիչ Punito Fio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15կտ.	հատ	1.00	47,410.62	47,410.62		-			1.00	47,410.62
4	Պլաստման օդատար Փ100մմ	զմ	9.00	3,541.04	31,869.37		-			9.00	31,869.37
5	Պլաստման օդատար Փ125մմ	զմ	14.00	3,541.04	49,574.57		-			14.00	49,574.57
6	Գլխանց Փ100մմ	հատ	1.00	2,754.14	2,754.14		-			1.00	2,754.14
7	Գլխանց Փ125մմ	հատ	2.00	2,754.14	5,508.29		-			2.00	5,508.29
8	Պլաստման ցանց 100մմ	հատ	11.00	2,754.14	30,295.59		-			11.00	30,295.59
9	Կրտսածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղա ծածկի մեջ	հատ	3.00	6,885.36	20,656.09		-			3.00	20,656.09
10	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	1,495.11	14,951.06		-			10.00	14,951.06
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգալայատ հանգային բամբակով b=30մմ	մ²	3.30	786.90	2,596.76		-			3.30	2,596.76
	Օդափոխություն			-	-		-			0.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար փշման	զմ	1.00	3,541.04	3,541.04		-		-	1.00	3,541.04
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար փշման	զմ	1.50	3,541.04	5,311.56		-		-	1.50	5,311.56
3	Մետաղական ձկախողովակ $d=20$, $L=0.6$ մ	հատ	2.00	3,541.04	7,082.08		-		-	2.00	7,082.08
4	Գազի աղբյուրային սարք $\Phi 25$ մ պաշտպանիչ կախույրով տեղադրում	հատ	1.00	3,541.04	3,541.04		-		-	1.00	3,541.04
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում $\Phi 25$ մ	հատ	2.00	10,819.85	21,639.70		-		-	2.00	21,639.70
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	2.50	1,573.80	3,934.50		-		-	2.50	3,934.50
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.40	1,573.80	629.52		-		-	0.40	629.52
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				469,660.22		-		-	0.00	469,660.22
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամակորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հակահրդեհային ազդեցանում									0.00	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս									0.00	
1	Կողարու լուսավորության խմբային վահանակի կոնյւկեկտկորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.00	46,726.47	46,726.47		-		-	1.00	46,726.47
2	Ալյումնատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.00	11,347.86	11,347.86		-		-	1.00	11,347.86
3	Ալյումնատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	7,676.49	46,058.96		-		-	6.00	46,058.96
4	Ալյումնատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /V30 25Ա, 30mA/	հատ	2.00	7,676.49	15,352.99		-		-	2.00	15,352.99
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդագաղափիմ)	հատ	18.00	23,696.99	426,545.89		-		-	18.00	426,545.89
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներաղբան մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդագաղափիմ)	հատ	10.00	23,696.99	236,969.94		-		-	10.00	236,969.94
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14.00	23,696.99	331,757.91		-		-	14.00	331,757.91
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	9.00	23,696.99	213,272.94		-		-	9.00	213,272.94
9	LED Լուսատու 10-յու, կախովի առաստաղով տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.00	23,696.99	473,939.87		-		-	20.00	473,939.87
10	LED Լուսատու պատի 10-յու, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.00	23,696.99	71,090.98		-		-	3.00	71,090.98
11	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220V հողանցիչով	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95		-		-	7.00	14,017.95
12	Սննդամթիվ երկստեղծան	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95		-		-	7.00	14,017.95
13	Սննդամթիվ մեկստեղծան	հատ	6.00	2,002.56	12,015.39		-		-	6.00	12,015.39
14	Սննդամթիվ մեկստեղծանի հերմետիկ	հատ	3.00	2,002.56	6,007.69		-		-	3.00	6,007.69
15	Երուրակորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	24.00	2,002.56	48,061.56		-		-	24.00	48,061.56
16	Երուրակորման տուփ	հատ	66.00	2,002.56	132,169.28		-		-	66.00	132,169.28
17	Լուսավորության լուսատու պատի 8-յու, 1P65, ներաղբան մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼԶ», լուսային ինտեք 300Lմ	հատ	6.00	8,344.02	50,064.09		-		-	6.00	50,064.09
18	Լուսավորության լուսատու վթարային պատի 8-յու, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներաղբան մարտկոցով լուսային ինտեք 80մ	հատ	5.00	8,344.02	41,720.08		-		-	5.00	41,720.08
19	Հաղորդալար պնևմ քշեղով 3x2.5մմ2 ՌՈՒՑ-380	զմ	640.00	1,335.04	854,427.69		-		-	640.00	854,427.69
20	Խողովակ պոլիէթիլենի քշեղով d=20 ՌԻՑ	զմ	500.00	567.39	283,696.94		-		-	500.00	283,696.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Սալոնային ամրակներ K142	հատ	1000.00	166.88	166,882.84		-		-	1000.00	166,882.84
22	88ԻԻ 5x6մ ² հատվածով պրենն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	40.00	4,372.26	174,890.34		-		-	40.00	174,890.34
23	Սալոնի սակառ 50x50 մմ	զմ	40.00	2,369.70	94,788.13		-		-	40.00	94,788.13
24	Ծաղրակայ պրենն 6մ ²	հատ	2.00	2,002.56	4,005.13		-		-	2.00	4,005.13
	Տեսահսկում, զանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-		-		-	0.00	-
	Տեսահսկում			-	-		-		-	0.00	-
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.00	83,440.13	83,440.13		-		-	1.00	83,440.13
2	ՌԻՄ խողովակ փ 25 մմ	զմ	80.00	567.39	45,391.51		-		-	80.00	45,391.51
3	Տեսահսկման ԿԴՄ	հատ	3.00	46,726.47	140,179.40		-		-	3.00	140,179.40
4	Սալոնի 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100.00	1,335.04	133,504.33		-		-	100.00	133,504.33
5	Կարգաբեռում և ծրագրի ապահովում	1.00	20,025.63	20,025.63	20,025.63		-		-	1.00	20,025.63
6	Համակարգիչ	Լ-տ	1.00	183,568.27	183,568.27		-		-	1.00	183,568.27
	ՀԱՆՈՒՄԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-		-		-	0.00	-
7	Ժամանակային կայան ԿԸ-2-065	Լ-տ	1.00	46,726.47	46,726.47		-		-	1.00	46,726.47
8	Զանգ M3M-1	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84		-		-	1.00	26,700.84
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	20,025.63	20,025.63		-		-	1.00	20,025.63
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.00	23,696.99	23,696.99		-		-	1.00	23,696.99
11	ՌՈՑ 2x1.5 հաղորդակալ	զմ	220.00	567.39	124,826.65		-		-	220.00	124,826.65
	Զայնաֆիկացում			-	-		-		-	0.00	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84		-		-	1.00	26,700.84
13	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84		-		-	1.00	26,700.84
14	Խոսակալի FTP	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84		-		-	1.00	26,700.84
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	զմ	50.00	2,436.45	121,822.43		-		-	50.00	121,822.43
	Հակահրդեհային աղոնշում			-	-		-		-	0.00	-
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀԱՎԻՉ ՊԱՆԵԼ ՍՏԵՂԱՇԱՐՈՎ ՇՈՒՄԱԼ 20M	հատ	1.00	93,452.94	93,452.94		-		-	1.00	93,452.94
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՐԱՄՈՍԱԿԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄՈՍ ԱԿԱՍՏԱԳԻ ՍԱՐԶ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68		-		-	1.00	53,401.68
3	ԱՎՏՈՄՈՍ ՍՈՒՏՔԱՆԱԼՈՎ ԲԼՈՎ ՈՅՈՐ-30/5	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68		-		-	1.00	53,401.68
4	ՍՈՒՏՔԱՆԱԼ ԵՐՈՂ 12/5 7 A ²	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68		-		-	1.00	53,401.68
5	ՏԱԳԱՄԻՐ ԿՈՏԱԿ	հատ	3.00	53,401.68	160,205.05		-		-	3.00	160,205.05
6	ՇԵՆՅԱՆ ՏԻՉ	հատ	14.00	13,350.42	186,905.92		-		-	14.00	186,905.92
7	ՇԵՆՅԱՆ ԳՈՍՅԻՆ ԶՈՒՅԳԱԿՈՎԱԾ ՏԻՉ	հատ	4.00	13,350.42	53,401.69		-		-	4.00	53,401.69
8	ԼՈՒՅՄԱՍՅԱՆԱՅԻՆ ՀԵՄԿ	հատ	1.00	13,350.42	13,350.42		-		-	1.00	13,350.42
9	ՍԱԼՈՆ ՇՎԱ	զմ	160.00	400.51	64,081.77		-		-	160.00	64,081.77
10	ՍԱԼՈՆ, ՊՐՆՁԵ ԶԻՐԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՄԱՅԱԾ ՀԱՏԱԾԵԼ 3x150W/ 8P	զմ	20.00	1,134.79	22,695.75		-		-	20.00	22,695.75
11	ՊՈՒՆԵԹԻՆԵՄԱՅԻՆ ԳՈՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մ	զմ	120.00	267.01	32,041.27		-		-	120.00	32,041.27
12	ՄԻՋՆՈՐԻ ՄԵՋ ՍՏՑԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.00	13,350.42	40,051.27		-		-	3.00	40,051.27
13	Անցքերի փական	հատ	3.00	34,377.33	103,131.99		-		-	3.00	103,131.99
14	ԱՎՏՈՄՈՒՐ ԲԱՑՈՒՄ ՍԱԼՈՆԻ ՏԵՐԱՐՈՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	զմ	100.00	567.39	56,739.39		-		-	100.00	56,739.39
15	400ՄՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ՍՏՑԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.00	13,350.42	13,350.42		-		-	1.00	13,350.42
16	Անցքերի փական	հատ	1.00	4,338.89	4,338.89		-		-	1.00	4,338.89
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ ԷԼԵԿՏՐՈՒՄԵՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ, Տեսահսկում, զանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային աղոնշում			-	5,823,791.47		-		-	0.00	5,823,791.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում									0.00	
	Արտաքին ջրամատակարարում									0.00	
1	Սափալտաբեռնման ծածկույթի բանրում ներառյալ նախաշերտերը h = 25սմ, 80.0մ ²	մ ³	20.00	527.35	10,546.93		-		-	20.00	10,546.93
2	Երև.արգի բարձրում Էքսկավատորով ա/հիքնաթափերի վրա	մ ³	20.00	527.35	10,546.93		-		-	20.00	10,546.93
3	Երև.արգի տեղափոխում 7կմ	տն	44.00	527.35	23,203.25		-		-	44.00	23,203.25
4	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	80.00	2,109.39	168,750.93		-		-	80.00	168,750.93
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ապֆալտաբեռնման խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	80.00	3,515.64	281,251.55		-		-	80.00	281,251.55
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ապֆալտաբեռնման խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	80.00	2,988.30	239,063.82		-		-	80.00	239,063.82
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողից	մ ³	9.20	527.35	4,851.59		-		-	9.20	4,851.59
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով կողից	մ ³	36.80	527.35	19,406.36		-		-	36.80	19,406.36
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով բարձերով ա/հիքնաթափերի վրա	մ ³	14.00	527.35	7,382.85		-		-	14.00	7,382.85
10	Երև.արգի տեղափոխում 7կմ	տն	26.60	527.35	14,027.42		-		-	26.60	14,027.42
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	4.00	4,218.77	16,875.09		-		-	4.00	16,875.09
12	Խրամուղու հետից ձեռքով տուփանումով	մ ³	46.00	527.35	24,257.95		-		-	46.00	24,257.95
13	Փ50սմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	զմ	90.00	2,812.52	253,126.39		-		-	90.00	253,126.39
14	Փ50սմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակալուծողի մեկուսացում	զմ	90.00	2,812.52	253,126.39		-		-	90.00	253,126.39
15	Փ50սմ արդյապատ խողովակի վնասում կարգաբեռնումով	կմ	0.09	23,379.05	2,104.11		-		-	0.09	2,104.11
16	Փականի տեղադրում Փ50սմ	հատ	1.00	29,883.00	29,883.00		-		-	1.00	29,883.00
17	Փականի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77		-		-	1.00	12,304.77
18	Զրաչափի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77		-		-	1.00	12,304.77
19	Զտիչի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77		-		-	1.00	12,304.77
20	Միացում գործող ցանցին Փ32սմ	տեղ	1.00	12,304.77	12,304.77		-		-	1.00	12,304.77
21	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ապակով	մ ³	8.00	4,218.77	33,750.19		-		-	8.00	33,750.19
22	Պոլիմեր ապակային կոր հավաքովի դիտահողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1.2մ. D=1000սմ. մտոց կախարիչով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86		-		-	1.00	140,625.86
23	Պոլիմեր ապակային դիտահողի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ3	0.45	34,101.77	15,345.80		-		-	0.45	15,345.80
	Կենցաղային կոյուղի			-	-		-		-	0.00	-
1	Սափալտաբեռնման ծածկույթի ցանրում ներառյալ նախաշերտերը h = 25սմ, 5.0մ ²	մ ³	1.25	527.35	659.18		-		-	1.25	659.18
2	Երև. արգի բարձրում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.75	527.35	1,450.20		-		-	2.75	1,450.20
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	5.00	527.35	2,636.73		-		-	5.00	2,636.73
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ապֆալտաբեռնման խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	5.00	3,515.64	17,578.22		-		-	5.00	17,578.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ առֆայտաբեռնում խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	լ ²	5.00	2,988.30	14,941.49		-		-	5.00	14,941.49
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	4.00	527.35	2,109.39		-		-	4.00	2,109.39
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.20	4,746.12	949.22		-		-	0.20	949.22
8	Խրամուրու հետիոք ձեռքով ստիվանումով	լ ³	3.00	527.35	1,582.04		-		-	3.00	1,582.04
9	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ. /1.0մ3/	տն	1.90	527.35	1,001.96		-		-	1.90	1,001.96
10	Պողիվիլիջորդեռ փ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուրում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	4.00	2,285.17	9,140.68		-		-	4.00	9,140.68
11	Պիտահորերի բեռնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	լ ³	0.20	34,101.77	6,820.35		-		-	0.20	6,820.35
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	լ ³	0.60	4,218.77	2,531.26		-		-	0.60	2,531.26
13	Միացում գործող դիտահորին փ110մմ	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47		-		-	1.00	5,273.47
14	Պողիվեր ավազային կոր հավաքովի դիտահողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1.0մ. D=1000մմ. մուղց կապարիչով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86		-		-	1.00	140,625.86
15	Պողիվեր ավազային դիտահողի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	լ ³	0.45	34,101.77	15,345.80		-		-	0.45	15,345.80
	Արտաքին գազամատակարարում			-	-		-		-	0.00	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , ֆ200մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	10.00	3,164.08	31,640.80		-		-	10.00	31,640.80
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցան ճնշման վերջնական գազատարին	վիաց.	1.00	7,031.29	7,031.29		-		-	1.00	7,031.29
3	Խողովակների գորակարերի գերծայային ստուգում	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47		-		-	1.00	5,273.47
4	Հեմարամների տեղադրում պողպատե խողովակներից ֆ50x3.0մմ, L=3.5մ.	տ	0.06	527,347.00	31,825.39		-		-	0.06	31,825.39
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	17.00	2,812.52	47,812.76		-		-	17.00	47,812.76
6	Բետոնե հեմարամների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0.2x0.4x0.3h)	մ ³	0.09	34,101.77	3,069.16		-		-	0.09	3,069.16
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հեմարամների վրա ֆ50x3.0մմ, L=10մ.	տ	0.0011	421,877.60	449.30		-		-	0.00	449.30
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.30	2,285.17	685.55		-		-	0.30	685.55
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակներում	մ ³	1.00	527.35	527.35		-		-	1.00	527.35
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.90	4,042.99	7,681.68		-		-	1.90	7,681.68
11	Համակարգի փնամաքում	զմ	10.00	5,273.47	52,734.67		-		-	10.00	52,734.67
12	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.0030	5,273.47	15.82		-		-	0.00	15.82
13	Խողովակաշարի յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,406.26	1,406.26		-		-	1.00	1,406.26
	Ընդհանուր` Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				2,010,144.83		-		-	0.00	2,010,144.83
	Ընդամենը				187,864,078		12,912,474		5,881,465		194,895,088
	Չնախատեսված ծախսեր /3%/	1.5%			5,635,922		387,374		176,444		5,846,853
	Ընդամենը				193,500,000		13,299,849		6,057,909		200,741,940
	ԱԱՀ	20%			38,700,000		2,659,970		1,211,582		40,148,388
	Ընդամենը				232,200,000		15,959,818		7,269,490		240,890,328

NN	Աշխատանքների անվանումը	Կ/մ	Դայանազգի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ			
			Պայմանագրի տվյալներ		Դավանեցում		Պայմանեցում		Ավելացում		2023թ.			
			Ցավում	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը	Ցավում	Միավորի արժեքը	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12		
	Ծառատարապետաշինարարական մաս													
	Քանդում և հողային աշխատանքներ													
	Քանդում աշխատանքներ													
1	Ֆուտբոլի մետաղական դարպասի ապամոնտաժում 2հատ	տն	0.160	29,745.25	4,759.24	-	-	-	-	0.160	29,745.25	4,759.24		
2	բաժնետերերի մետաղական թիրախի ապամոնտաժում	հատ	1.000	8,923.57	8,923.57	-	-	-	-	1.000	8,923.57	8,923.57		
3	Շին արդի բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղադրվում 7կմ	տն	0.250	1,784.71	446.18	-	-	-	-	0.250	1,784.71	446.18		
	Հողային աշխատանքներ			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	4-րդ կարգի բնահողի վնակում երկակատրոլ, բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա	մ³	619.670	892.36	552,967.08	-	-	-	-	619.670	892.36	552,967.08		
5	Բնահողի տեղադրվում 7կմ	տն	1177.37	892.36	1,050,637.46	-	-	-	-	1177.373	892.36	1,050,637.46		
6	4-րդ կարգի բնահողի վնակում երկակատրոլ կողմից	մ³	726.30	892.36	648,122.27	-	-	-	-	726.304	892.36	648,122.27		
7	4-րդ կարգի բնահողի վնակում ձեռքով	մ³	38.227	892.36	34,111.70	-	-	-	-	38.227	892.36	34,111.70		
8	Բնահողի հեն լիցք բուրդոգրով	մ³	726.30	892.36	648,122.27	-	-	-	-	726.304	892.36	648,122.27		
9	Բնահողի ետից ձեռքով	մ³	38.227	892.36	34,111.70	-	-	-	-	38.227	892.36	34,111.70		
10	Բնահողի տոփանում տնամոտողանիլներով	մ³	764.53	892.36	682,233.97	-	-	-	-	764.530	892.36	682,233.97		
	Ընդամենը՝ Քանդում և հողային աշխատանքներ				3,664,435.43	-	-	-	-			3,664,435.43		
	Ծառատարապետաշինարարական մաս													
	Հատակներ			-										
11	Ձերմամբուսիչ խարամբներում 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ³	42.300	53,483.17	2,262,337.95	-	-	-	-	42.300	53,483.17	2,262,337.95		
12	տոփանած խիճ 150 մմ	մ³	59.600	6,616.48	394,342.15	-	-	-	-	59.600	6,616.48	394,342.15		
13	քրամբուսիչ շերտ / /իզոլան/	մ²	417.000	1,488.71	620,791.05	-	-	-	-	417.000	1,488.71	620,791.05		
14	30մմ հաստությամբ ց/ակազե հարթեցնող շերտ	մ²	141.667	2,481.18	351,499.94	-	-	-	-	141.667	2,481.18	351,499.94		
15	45մմ հաստությամբ ց/ակազե հարթեցնող շերտ	մ²	291.111	2,756.86	802,553.24	-	-	-	-	291.111	2,756.86	802,553.24		
	Ընդամենը՝ Հատակներ				4,431,524.34	-	-	-	-			4,431,524.34		
	արտաքին պատեր													
16	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 33,75մ2	մ³	5.063	44,695.74	226,272.19	-	-	-	-	5.063	44,695.74	226,272.19		
17	Ըարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.101	484,203.90	49,025.65	-	-	-	-	0.101	484,203.90	49,025.65		
18	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 321,65մ2	մ³	96.495	44,695.74	4,312,915.48	-	-	-	-	96.495	44,695.74	4,312,915.48		
19	Ըարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.930	484,203.90	934,465.11	-	-	-	-	1.930	484,203.90	934,465.11		
20	Միաձույլ երբ բարակալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոյի ներքևի հատվածում /	մ³	2.830	81,942.20	231,896.43	-	-	-	-	2.830	81,942.20	231,896.43		
21	Անդամի արձեղ փ14մմ A500c դասի	տն	0.206	484,203.90	99,552.32	-	-	-	-	0.206	484,203.90	99,552.32		
22	Անդամի արձեղ փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.125	484,203.90	60,525.49	-	-	-	-	0.125	484,203.90	60,525.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
23	20 սմ հաստությամբ պլուրկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակրումով 195,6մ2 /պարպապետ/	մ³	39.120	44,695.74	1,748,497.37	-	-	-	-	39.120	44,695.74	1,748,497.37
24	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.782	484,203.90	378,841.13	-	-	-	-	0.782	484,203.90	378,841.13
25	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ³ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ³ խտությամբ) չալկիղ բազալտե հանքաքարալե սալերով 553,45մ2	մ³	55.345	85,666.85	4,741,231.57	-	-	-	-	55.345	85,666.85	4,741,231.57
26	ցրկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պնտուպլեքս 50 մմ / 85,69մ2	մ³	4.285	52,145.04	223,415.42	-	-	-	-	4.285	52,145.04	223,415.42
27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգլաֆից	մ²	553.450	2,979.72	1,649,124.91	437.45	1,303,477.62	-	-	116.000	2,979.72	345,647.28
28	ցրկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ ՝ 30մմ , g/ա շարվախ ՝ 30 մմ/, սալերի խալիխումով	մ²	56.840	27,562.38	1,566,645.63	12.95	356,932.81	-	-	43.890	27,562.38	1,209,712.82
29	Արտաքին պատերի բ/դրակ g/ալազե սկալ	մ²	581.650	3,352.18	1,949,796.37	51.04	171,095.34	-	-	530.610	3,352.18	1,778,701.03
30	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	մ²	581.650	2,458.26	1,429,848.80	81.25	199,733.89	-	-	500.400	2,458.26	1,230,114.92
	Բազալտի զոգոնցի իրականացում	զմ		5,150.000		-	-	78.00	401,700.00	78.000	5,150.000	401,700.00
	Խնաբուրտակ L=250մմ	հատ		70.000		-	-	2,000.00	140,000.00	2000.000	70.000	140,000.00
	Բուտաքետոնի պատերի պատրաստում B-15դասի	մ3		48,000.00		-	-	31.18	1,496,640.00	31.180	48,000.00	1,496,640.00
	Գոլոլային հատվածի մետաղական ցանց Br-3 150x150մմ	մ2		650.00		-	-	47.89	31,128.50	47.890	650.00	31,128.50
	Գ/սկալի համար մետաղական ցանց 50x 50x1,5մմ	մ2		660.00		-	-	530.61	350,202.60	530.610	660.00	350,202.60
	Ընդհանուր՝ Արտաքին պատեր կոմպոզիտային պանելի / առօրեօր / ղեկորատիվ հատված				19,602,053.87	-	2,031,239.66	-	2,419,671.10			19,990,485.31
31	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	5.218	231,341.04	1,207,167.62	-	-	-	-	5.218	231,341.04	1,207,167.62
32	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1425.63	2,599.33	3,705,688.78	-	-	-	-	1425.630	2,599.33	3,705,688.78
33	50x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	34.500	2,859.27	98,644.70	-	-	-	-	34.500	2,859.27	98,644.70
34	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	22.360	2,599.33	58,121.11	-	-	-	-	22.360	2,599.33	58,121.11
35	Մետաղական թեղ	տն	0.091	779,801.26	71,164.66	-	-	-	-	0.091	779,801.26	71,164.66
36	Մետաղական մամեղի 2շերտ ներկում	մ²	240.441	2,079.47	499,990.09	-	-	-	-	240.441	2,079.47	499,990.09
37	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	մ²	225.650	24,433.78	5,513,481.54	-	-	-	-	225.650	24,433.78	5,513,481.54
38	կոմպոզիտային պանել /առօրեօր /	մ²	262.860	20,794.70	5,466,095.45	-	-	-	-	262.860	20,794.70	5,466,095.45
39	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	74.694	7,538.08	563,049.33	-	-	-	-	74.694	7,538.08	563,049.33
40	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КР-21- 0.5մմ	մ²	36.750	8,057.94	296,129.46	-	-	-	-	36.750	8,057.94	296,129.46
	Ընդհանուր՝ կոմպոզիտային պանելի / առօրեօր / ղեկորատիվ հատված				17,479,532.73	-	-	-	-			17,479,532.73
41	տանիք Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենյակի պանելներով	մ²	267.50	20,280.77	5,425,106.71	-	-	-	-	267.500	20,280.77	5,425,106.71
42	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	262.423	6,009.12	1,576,927.17	-	-	-	-	262.423	6,009.12	1,576,927.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
43	ջիւղորդակի ջերմամեկուսացում / հանքային բաժնակ /	մ³	9.650	35,053.18	338,263.17	-	-	-	-	9.650	35,053.18	338,263.17
44	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բաժնակ /	մ³	2.400	15,022.79	36,054.69	-	-	-	-	2.400	15,022.79	36,054.69
45	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	39.600	13,520.52	535,412.40	-	-	-	-	39.600	13,520.52	535,412.40
46	խողովակ Ս 170 մմ / կոյու տարածքի / տնօրէն / մեջ /	զմ	8.400	13,270.13	111,469.10	-	-	-	-	8.400	13,270.13	111,469.10
47	գիպատակարարություն 12.5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջիւղորդակի ցողակով /	մ²	1.500	4,506.84	6,760.26	-	-	-	-	1.500	4,506.84	6,760.26
48	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 700 մմ /սիլիկ / /հոնէկ/ՏԹՂ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	12.600	4,256.46	53,631.37	-	-	-	-	12.600	4,256.46	53,631.37
49	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	18.000	4,256.46	76,616.24	-	-	-	-	18.000	4,256.46	76,616.24
50	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 250 մմ /սիլիկ / /հոնէկ/ՏԹՂ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	4.125	4,256.46	17,557.89	-	-	-	-	4.125	4,256.46	17,557.89
51	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	16.500	4,256.46	70,231.55	-	-	-	-	16.500	4,256.46	70,231.55
52	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 370 մմ /սիլիկ / /հոնէկ/ՏԹՂ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	6.660	4,256.46	28,348.01	-	-	-	-	6.660	4,256.46	28,348.01
53	Պիպի արժեքը 370մմ	զմ	18.000	4,256.46	76,616.24	-	-	-	-	18.000	4,256.46	76,616.24
54	ջիւղորդակի տաքացուցիչ մարդիկ	զմ	80.45	4,256.46	342,432.03	-	-	-	-	80.450	4,256.46	342,432.03
55	Հանդերձարին տանիք Ցիկլապատ արգձիկ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ՌՊ-21-0.5մմ	մ²	135.400	7,261.02	983,141.52	14.70	106,736.93	-	-	120.700	7,261.02	876,404.59
56	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 700 մմ /սիլիկ /հոնէկ/ՏԹՂ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	17.815	4,506.84	80,289.38	8.90	40,088.36	-	-	8.920	4,506.84	40,201.03
57	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	25.450	4,506.84	114,699.12	3.15	14,196.55	-	-	22.300	4,506.84	100,502.57
58	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 250 մմ /սիլիկ /հոնէկ/ՏԹՂ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.863	4,506.84	26,421.36	5.86	26,421.36	-	-	-	4,506.84	-
59	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	23.450	4,506.84	105,685.44	23.45	105,685.44	-	-	-	4,506.84	-
60	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	25.300	4,506.84	114,023.09	-	-	-	-	25.300	4,506.84	114,023.09
61	խողովակ Ս 170 մմ / կոյու տարածքի / տնօրէն / մեջ /	զմ	6.200	4,506.84	27,942.42	-	-	-	-	6.200	4,506.84	27,942.42
62	Ցիկլապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	99.739	4,506.84	449,508.33	67.09	302,364.00	-	-	32.649	4,506.84	147,144.32
63	ցիկլապատ թիթեղյա ղեռնակ L - 460 մմ ՏԹՂ - 23 / ձևարդել / 0.55 մմ հաստ. /	զմ	33.670	4,506.84	151,745.36	-	-	-	-	33.670	4,506.84	151,745.36
	Գլորշամեկուսիչ շերտ իջրապան A կամ համարժեք	մ²		1,300.00		-		121.40	157,820.00	121.400	1,300.00	157,820.00
	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում խարամից 100մմ	մ³		9,100.00		-	-	16.20	147,420.00	16.200	9,100.00	147,420.00
	տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.277	222,838.09	61,714.56	-	-	-	-	0.277	222,838.09	61,714.56
65	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	37.600	4,256.46	160,042.81	-	-	-	-	37.600	4,256.46	160,042.81
66	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	13.800	4,256.46	58,739.12	-	-	-	-	13.800	4,256.46	58,739.12
67	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	12.241	2,003.04	24,519.19	-	-	-	-	12.241	2,003.04	24,519.19
	Ընդհանուր՝ տանիք				11,053,898.52	-	595,492.63	-	305,240.00			10,763,645.88
	Դռներ, պատուհաններ					-	-	-	-			
68	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կանխակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ²	10.400	102,147.23	1,062,331.19	-	-	-	-	10.400	102,147.23	1,062,331.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
69	մետաղալատեն պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	լ ²	5,700	38,305.21	218,339.70	-	-	-	-	5,700	38,305.21	218,339.70
70	մետաղալատեն պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	լ ²	57,000	38,305.21	2,183,396.97	-	-	-	-	57,000	38,305.21	2,183,396.97
71	Պատուհանագծի ցիկլապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 62,8գմ	լ ²	21,352	6,809.81	145,403.11	-	-	-	-	21,352	6,809.81	145,403.11
72	Պատուհանագծի տեղադրում պլաստմանե կյուբից	լ ²	4,000	6,809.81	27,239.25	-	-	-	-	4,000	6,809.81	27,239.25
73	Պատուհանագծի անցք B=17մմ	գմ	16,000	8,512.27	136,196.32	-	-	-	-	16,000	8,512.27	136,196.32
74	Պատուհանագծի մշակում գ/ա շրվախով	մ ³	1,450	55,329.75	80,228.14	-	-	-	-	1,450	55,329.75	80,228.14
	Ընդամենը՝ Պոնե, պատուհաններ				3,853,134.67							3,853,134.67
	Ներքին հարդարում											
75	10մմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրամասնությունով և բետոնացմամբ	լ ²	15,480	43,385.66	671,610.05	2.64	114,538.15	-	-	12,840	43,385.66	557,071.91
76	Շարվածքի ամրամասնությունով Ac-1	տն	0.031	470,011.38	14,551.55	0.0060	2,820.07	-	-	0.025	470,011.38	11,731.48
77	20 սմ հաստությամբ պ/բով պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրամասնությամբ	լ ³	40,640	43,385.66	1,763,193.32	20.18	875,522.67	-	-	20,460	43,385.66	887,670.65
78	203,202	տն	0.813	470,011.38	382,025.25	0.40	189,884.60	-	-	0.409	470,011.38	192,140.65
	Հարկվածքի ամրամասնությունով Ac-1											
79	Հ1 Նախամուտք											
	Պատերի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	22,800	3,253.92	74,189.38	-	-	-	-	22,800	3,253.92	74,189.38
80	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	22,800	2,386.21	54,405.59	-	-	-	-	22,800	2,386.21	54,405.59
81	Առաստաղի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	3,960	3,253.92	12,885.52	-	-	-	-	3,960	3,253.92	12,885.52
82	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	3,960	2,386.21	9,449.39	-	-	-	-	3,960	2,386.21	9,449.39
83	Պ/զրամիտ հատակների պատրաստում /12մմ/	լ ²	3,960	12,292.61	48,678.72	-	-	-	-	3,960	12,292.61	48,678.72
84	պրեագրամիտ շրիշակ H - 100 մմ 2.8գմ	լ ²	0.280	12,292.61	3,441.93	-	-	-	-	0.280	12,292.61	3,441.93
	Հ2 միջանցք											
85	Պատերի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	66,940	3,253.92	217,817.43	-	-	-	-	66,940	3,253.92	217,817.43
86	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	66,940	2,386.21	159,732.91	-	-	-	-	66,940	2,386.21	159,732.91
87	Առաստաղի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	17,280	3,253.92	56,227.74	-	-	-	-	17,280	3,253.92	56,227.74
88	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	17,280	2,386.21	41,233.71	-	-	-	-	17,280	2,386.21	41,233.71
89	Պ/զրամիտ հատակների պատրաստում /12մմ/	լ ²	17,280	12,292.61	212,416.25	-	-	-	-	17,280	12,292.61	212,416.25
90	պրեագրամիտ շրիշակ H - 100 մմ 16.85գմ	լ ²	1,685	12,292.61	20,713.04	-	-	-	-	1,685	12,292.61	20,713.04
	Հ3 մարզի սենյակ											
91	Պատերի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	58,280	3,253.92	189,638.48	-	-	-	-	58,280	3,253.92	189,638.48
92	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	58,280	2,386.21	139,068.33	-	-	-	-	58,280	2,386.21	139,068.33
93	Առաստաղի բ/դրակ զաջե սկալ	լ ²	20,410	3,253.92	66,412.51	-	-	-	-	20,410	3,253.92	66,412.51
94	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	20,410	2,386.21	48,702.55	-	-	-	-	20,410	2,386.21	48,702.55
95	Պ/զրամիտ հատակների պատրաստում /12մմ/	լ ²	20,410	9,761.77	199,237.74	-	-	-	-	20,410	9,761.77	199,237.74
96	պրեագրամիտ շրիշակ H - 100 մմ 16.5գմ	լ ²	1,650	9,761.77	16,106.92	-	-	-	-	1,650	9,761.77	16,106.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
Հ4 Օժանդակ սենյակ												
97	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	24,320	3,253.92	-	-	-	-	-	24,320	3,253.92	79,135.34
98	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	24,320	2,386.21	58,032.63	-	-	-	-	24,320	2,386.21	58,032.63
99	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	3,150	3,253.92	10,249.85	-	-	-	-	3,150	3,253.92	10,249.85
100	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	3,150	2,386.21	7,516.56	-	-	-	-	3,150	2,386.21	7,516.56
101	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	3,150	12,292.61	38,721.71	-	-	-	-	3,150	12,292.61	38,721.71
102	պրենզգրանիտե շոխակ H - 100 մմ 8,43գմ	մ ²	0.843	12,292.61	10,362.67	-	-	-	-	0.843	12,292.61	10,362.67
Հ5 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ս/հ												
103	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ավազե սկալ	մ ²	42,160	3,253.92	137,185.28	-	-	-	-	42,160	3,253.92	137,185.28
104	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	42,160	12,292.61	518,256.32	-	-	-	-	42,160	12,292.61	518,256.32
105	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	8,430	8,677.13	73,148.21	-	-	-	-	8,430	8,677.13	73,148.21
106	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	8,430	12,292.61	103,626.68	-	-	-	-	8,430	12,292.61	103,626.68
Հ6 Հանդերձարան												
107	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	50,720	3,253.92	165,038.84	-	-	-	-	50,720	3,253.92	165,038.84
108	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	50,720	2,386.21	121,028.58	-	-	-	-	50,720	2,386.21	121,028.58
109	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	16,360	3,253.92	53,234.14	-	-	-	-	16,360	3,253.92	53,234.14
110	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	16,360	2,386.21	39,038.40	-	-	-	-	16,360	2,386.21	39,038.40
111	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	16,360	12,292.61	201,107.05	-	-	-	-	16,360	12,292.61	201,107.05
112	պրենզգրանիտե շոխակ H - 100 մմ 16,6գմ	մ ²	1,660	12,292.61	20,405.73	-	-	-	-	1,660	12,292.61	20,405.73
Հ7 ս/հ												
113	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ավազե սկալ	մ ²	45,260	3,253.92	147,272.43	-	-	-	-	45,260	3,253.92	147,272.43
114	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	45,260	12,292.61	556,363.40	-	-	-	-	45,260	12,292.61	556,363.40
115	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	6,450	8,677.13	55,967.49	-	-	-	-	6,450	8,677.13	55,967.49
116	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	6,450	12,292.61	79,287.32	-	-	-	-	6,450	12,292.61	79,287.32
Հ8 Հանդերձարան												
117	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	50,720	3,253.92	165,038.84	-	-	-	-	50,720	3,253.92	165,038.84
118	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	50,720	2,386.21	121,028.58	-	-	-	-	50,720	2,386.21	121,028.58
119	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	16,360	3,253.92	53,234.14	-	-	-	-	16,360	3,253.92	53,234.14
120	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	16,360	2,386.21	39,038.40	-	-	-	-	16,360	2,386.21	39,038.40
121	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	16,360	12,292.61	201,107.05	-	-	-	-	16,360	12,292.61	201,107.05
122	պրենզգրանիտե շոխակ H - 100 մմ 16,6գմ	մ ²	1,660	12,292.61	20,405.73	-	-	-	-	1,660	12,292.61	20,405.73
Հ9 ս/հ												
123	Ներքին պատերի բ/դրակ ց/ավազե սկալ	մ ²	45,260	3,253.92	147,272.43	-	-	-	-	45,260	3,253.92	147,272.43
124	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	45,260	12,292.61	556,363.40	-	-	-	-	45,260	12,292.61	556,363.40
125	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	6,450	8,677.13	55,967.49	-	-	-	-	6,450	8,677.13	55,967.49
126	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	մ ²	6,450	12,292.61	79,287.32	-	-	-	-	6,450	12,292.61	79,287.32
Հ10 Մարզական պարագանների պահեստային												
127	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	մ ²	44,020	3,253.92	143,237.57	-	-	-	-	44,020	3,253.92	143,237.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
128	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	44.020	2,386.21	105,040.97	-	-	-	-	44.020	2,386.21	105,040.97
129	Առաստաղի բ/դրակ զաթե սկալ	մ ²	12.600	3,253.92	40,999.40	-	-	-	-	12.600	3,253.92	40,999.40
130	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	12.600	2,386.21	30,066.25	-	-	-	-	12.600	2,386.21	30,066.25
131	հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հատուկությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դաշտ՝ 34/43, 1քմ բաշշ՝ 3.1 կգ, 10մմ հատուկությամբ շոիշակներով	մ ²	12.600	12,654.15	159,442.34	-	-	-	-	12.600	12,654.15	159,442.34
Հ11 Հանդերձարան												
132	Պատերի բ/դրակ զաթե սկալ	մ ²	28.520	3,253.92	92,801.81	-	-	-	-	28.520	3,253.92	92,801.81
133	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	28.520	2,386.21	68,054.71	-	-	-	-	28.520	2,386.21	68,054.71
134	Առաստաղի բ/դրակ զաթե սկալ	մ ²	3.770	3,253.92	12,267.28	-	-	-	-	3.770	3,253.92	12,267.28
135	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	3.770	2,386.21	8,996.01	-	-	-	-	3.770	2,386.21	8,996.01
136	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ ²	3.770	12,292.61	46,343.13	-	-	-	-	3.770	12,292.61	46,343.13
137	կրեթգրանիտե շոիշակ H - 100 մմ 8.3գմ	մ ²	0.830	12,292.61	10,202.86	-	-	-	-	0.830	12,292.61	10,202.86
Հ12 Մաղաղալիք												
138	Պատերի բ/դրակ զաթե սկալ	մ ²	433.600	3,253.92	1,410,899.86	-	-	-	-	433.600	3,253.92	1,410,899.86
139	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	մ ²	433.600	2,386.21	1,034,660.73	-	-	-	-	433.600	2,386.21	1,034,660.73
140	հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հատուկությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դաշտ՝ 34/43, 1քմ բաշշ՝ 3.1 կգ, 10մմ հատուկությամբ շոիշակներով	մ ²	253.450	12,654.15	3,207,195.32	-	-	-	-	253.450	12,654.15	3,207,195.32
141	Պատուհանները բողբոջող ցանց 4մմ հատուկության պատանի իրականացրեց	մ ²	103.25	3,253.92	335,967.28	-	-	-	-	103.250	3,253.92	335,967.28
142	Առաստաղի բողբոջող ցանց 4 մմ հատուկության պատանի իրականացրեց	մ ²	253.45	3,253.92	824,706.11	-	-	-	-	253.450	3,253.92	824,706.11
143	Սարսույթների մետաղական բողբոջակների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.357	1,102,719.02	393,956.41	-	-	-	-	0.357	1,102,719.02	393,956.41
144	ներկված մկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ սիւնագույն /	զմ	175.460	5,061.66	888,119.48	-	-	-	-	175.460	5,061.66	888,119.48
145	դուր ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշոնորկված / մուգ սիւնագույն /	մ ²	32.150	6,146.30	197,603.66	-	-	-	-	32.150	6,146.30	197,603.66
146	մետաղալպառնե ոռներ / սիլիկոնադուր /	մ ²	29.480	47,001.14	1,385,593.58	-	-	-	-	29.480	47,001.14	1,385,593.58
147	թռնածորների մետաղական կիներապատտ խողովակներեց Մ 30մմ x 3մմ	զմ	2.800	18,077.36	50,616.62	-	-	-	-	2.800	18,077.36	50,616.62
148	Բասկուկներով գույքային վահաններ /վահան,զամբյուր,ցանց/	կ-տ	2.000	180,773.61	361,547.23	-	-	-	-	2.000	180,773.61	361,547.23
Ընդհանուր՝ ներքին հարդարման												
Արտաքին բարելավագում					19,123,779.00	-	1,182,765.48	-	-	-	-	17,941,013.51
149	Բազալտե կոռնցքալ 300 x 150 բետոնե ինքով	զմ	58.080	10,948.08	635,864.65	-	-	-	-	58.080	10,948.08	635,864.65
150	Հատակների պատրաստում 30մմ հատուկությամբ անկանոն /ստորոտյան/ բազալտե սալերով /բեդեյա/	մ ²	74.560	9,795.65	730,363.55	-	-	-	-	74.560	9,795.65	730,363.55
151	Խճի շերտի պատրաստում 15մմ հատուկությամբ	մ ³	11.184	6,914.58	77,332.63	-	-	-	-	11.184	6,914.58	77,332.63
152	Միաձույլ երբ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	7.456	55,892.84	416,737.01	-	-	-	-	7.456	55,892.84	416,737.01
153	Անդամի առժեցր ՓՑՄ Ac-1 դասի	տն	0.268	374,539.68	100,376.63	-	-	-	-	0.268	374,539.68	100,376.63
154	B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ ³	4.250	55,892.84	237,544.57	-	-	-	-	4.250	55,892.84	237,544.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
155	Միաձույլ երեսունն աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	1.200	55,892.84	67,071.41	-	-	-	-	1.200	55,892.84	67,071.41
156	Անխման արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.033	374,539.68	12,209.99	-	-	-	-	0.033	374,539.68	12,209.99
157	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	8.200	23,048.60	188,998.52	-	-	-	-	8.200	23,048.60	188,998.52
158	Աստիճանատակների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	2.150	21,319.95	45,837.90	-	-	-	-	2.150	21,319.95	45,837.90
159	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	լ ²	0.500	21,319.95	10,659.98	-	-	-	-	0.500	21,319.95	10,659.98
160	B-12,5 դասի բետոնով լուսաբեռնուն զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	լ ³	9.150	55,892.84	511,419.48	-	-	-	-	9.150	55,892.84	511,419.48
161	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	2.060	55,892.84	115,139.25	-	-	-	-	2.060	55,892.84	115,139.25
162	Անխման արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.074	374,539.68	27,734.66	-	-	-	-	0.074	374,539.68	27,734.66
163	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	20.570	23,048.60	474,109.70	-	-	-	-	20.570	23,048.60	474,109.70
164	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	լ ²	5.050	21,319.95	107,665.76	-	-	-	-	5.050	21,319.95	107,665.76
165	մետաղական բազալիդ U 40մմ x 3մմ /կողմերկան / մուգ մոխրագույն	զմ	46.580	20,167.52	939,403.04	-	-	-	-	46.580	20,167.52	939,403.04
166	մետաղական բազալիդ U 16մմ x 3մմ /կողմերկան / մուգ մոխրագույն/	զմ	6.400	20,167.52	129,072.12	-	-	-	-	6.400	20,167.52	129,072.12
167	Մանրահատիկ առֆալտաբետոնե ճանկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	49.560	5,762.15	285,572.27	-	-	-	-	49.560	5,762.15	285,572.27
	Ընդհանուր՝ արտաքին բաղեկացում			5,113,113.13		-	-	-	-			5,113,113.13
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
168	B-7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	լ ³	21.500	60,288.00	1,296,191.94	-	-	-	-	21.500	60,288.00	1,296,191.94
169	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	լ ³	21.300	64,977.07	1,384,011.64	21.30	1,384,011.64	-	-	-	64,977.07	-
170	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	31.300	73,685.33	2,306,350.97	-	-	-	-	31.300	73,685.33	2,306,350.97
171	Անխման արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	1.895	435,413.34	824,890.57	-	-	-	-	1.895	435,413.34	824,890.57
172	Անխման արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.381	435,413.34	601,236.15	-	-	-	-	1.381	435,413.34	601,236.15
173	B-7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	լ ³	8.800	60,288.00	530,534.38	-	-	-	-	8.800	60,288.00	530,534.38
174	Միաձույլ ե/բ կետային հիսքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	38.400	73,685.33	2,829,516.84	-	-	-	-	38.400	73,685.33	2,829,516.84
175	Անխման արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	1.538	435,413.34	669,630.88	-	-	-	-	1.538	435,413.34	669,630.88
176	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /-0.95մ/	լ ³	34.000	73,685.33	2,505,301.37	-	-	-	-	34.000	73,685.33	2,505,301.37
177	Անխման արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	3.404	435,413.34	1,482,059.92	-	-	-	-	3.404	435,413.34	1,482,059.92
178	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	24.800	73,685.33	1,827,396.29	-	-	-	-	24.800	73,685.33	1,827,396.29
179	Անխման արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.269	435,413.34	117,039.11	-	-	-	-	0.269	435,413.34	117,039.11
180	Անխման արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	0.798	435,413.34	347,459.84	-	-	-	-	0.798	435,413.34	347,459.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
181	Ամրանի արժեքը ֆ22մմ A500c դասի	տն	1.174	435,413.34	511,001.09	-	-	-	-	1.174	435,413.34	511,001.09
182	Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	0.936	435,413.34	407,546.88	-	-	-	-	0.936	435,413.34	407,546.88
183	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.385	435,413.34	603,099.72	-	-	-	-	1.385	435,413.34	603,099.72
184	Միանույլ ե/բ պարզուկանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	38.800	73,685.33	2,858,990.98	-	-	-	-	38.800	73,685.33	2,858,990.98
185	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.129	435,413.34	56,366.87	-	-	-	-	0.129	435,413.34	56,366.87
186	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.302	435,413.34	131,407.75	-	-	-	-	0.302	435,413.34	131,407.75
187	Ամրանի արժեքը ֆ22մմ A500c դասի	տն	3.113	435,413.34	1,355,485.26	-	-	-	-	3.113	435,413.34	1,355,485.26
188	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.448	435,413.34	630,300.86	-	-	-	-	1.448	435,413.34	630,300.86
189	Միանույլ ե/բ ծանկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	16.800	73,685.33	1,237,913.62	-	-	-	-	16.800	73,685.33	1,237,913.62
190	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	1.341	435,413.34	583,672.89	-	-	-	-	1.341	435,413.34	583,672.89
191	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.202	435,413.34	87,779.33	-	-	-	-	0.202	435,413.34	87,779.33
192	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.060	435,413.34	26,333.80	-	-	-	-	0.060	435,413.34	26,333.80
193	Միանույլ ե/բ պարզուկանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	1.200	73,685.33	88,422.40	-	-	11.06	814,959.80	12.260	73,685.33	903,382.20
194	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	1.366	435,413.34	594,861.70	-	-	-	-	1.366	435,413.34	594,861.70
195	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.043	435,413.34	18,809.86	-	-	-	-	0.043	435,413.34	18,809.86
196	Միանույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	2.980	73,685.33	219,582.30	-	-	-	-	2.980	73,685.33	219,582.30
197	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.328	435,413.34	142,954.91	-	-	-	-	0.328	435,413.34	142,954.91
198	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.150	435,413.34	65,372.96	-	-	-	-	0.150	435,413.34	65,372.96
199	Միանույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	3.680	73,685.33	271,162.03	-	-	-	-	3.680	73,685.33	271,162.03
200	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.213	435,413.34	92,810.97	-	-	-	-	0.213	435,413.34	92,810.97
201	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.174	435,413.34	75,605.17	-	-	1.92	835,993.61	2.094	435,413.34	911,598.78
202	Միանույլ ե/բ բարակաթղի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լՅ	2.130	73,685.33	156,949.76	-	-	5.30	390,532.27	7.430	73,685.33	547,482.03
203	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.056	435,413.34	24,566.02	-	-	-	-	0.056	435,413.34	24,566.02
204	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.069	435,413.34	30,043.52	-	-	-	-	0.069	435,413.34	30,043.52
	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում 100մմ	լՅ		16,500.00		-	-	12.80	211,200.00	12.800	16,500.00	211,200.00
	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտիվ մաս				26,992,660.55	-	1,384,011.64	-	2,252,685.68			27,861,334.60
	Դահլիճի և հանդերձարմանի հատվածի մետաղական տանիք					-	-	-	-			
	Դահլիճի մետաղական տանիք					-	-	-	-			
205	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	154,620.55	134,966.73	-	-	0.87	134,966.73	1.746	154,620.55	269,933.46
206	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	416,954.29	363,955.23	-	-	0.87	363,955.23	1.746	416,954.29	727,910.46
207	Ուղղվածի և ուղիղման կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	154,620.55	683,608.17	-	-	-	-	4.421	154,620.55	683,608.17
208	120x120x6մ խողովակի արժեքը	զմ	197.71	9,728.93	1,923,507.43	-	-	-	-	197.710	9,728.93	1,923,507.43
209	100x100x6մ խողովակի արժեքը	զմ	11.07	7,991.62	88,467.28	-	-	-	-	11.070	7,991.62	88,467.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
210	80x80x4mm խողովակի արժեքը	զմ	7.85	1,111.88	8,728.25	-	-	-	-	7.850	1,111.88	8,728.25
211	Մետաղական թերթ	սմ	0.007	416,954.29	3,085.46	-	-	-	-	0.007	416,954.29	3,085.46
212	Մետաղական կալառամանի պատրաստում և տեղադրում	սմ	3.082	154,620.55	476,503.41	-	-	-	-	3.082	154,620.55	476,503.41
213	N22 շվեյների արժեքը	զմ	145.600	9,034.01	1,315,352.40	-	-	-	-	145.600	9,034.01	1,315,352.40
214	Մետաղական թերթ	սմ	0.024	416,954.29	10,073.62	-	-	-	-	0.024	416,954.29	10,073.62
215	Ներքին էլեմենտներ	սմ	0.025	416,954.29	10,407.18	-	-	-	-	0.025	416,954.29	10,407.18
216	M-28 հեղուկ	սմ	0.013	416,954.29	5,370.37	-	-	-	-	0.013	416,954.29	5,370.37
217	Մետաղական մանրերկրյա շերտ յուղաներկում	սմ	8.414	20,847.72	175,406.19	-	-	0.87	18,137.51	9.284	20,847.72	193,543.71
	Զրատար մանրի մետաղական խողովակ 40x40x3mm	զմ		2,000.00		-	-	113.20	226,400.00	113.200	2,000.00	226,400.00
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Մետաղական կարկառի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	սմ	1.101	154,620.55	170,171.29	-	-	-	-	1.101	154,620.55	170,171.29
219	100x100x4mm մետաղական խողովակի արժեքը			7,644.16	657,321.73	-	-	-	-	85.990	7,644.16	657,321.73
220	Թիթեղ 12mm	սմ	0.082	416,954.29	34,307.00	-	-	-	-	0.082	416,954.29	34,307.00
221	Մետաղական կալառամանի պատրաստում և տեղադրում	սմ	1.388	416,954.29	570,369.70	-	-	-	-	1.368	416,954.29	570,369.70
222	40x40x2mm մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	587.100	2,258.50	1,325,967.37	-	-	-	-	587.100	2,258.50	1,325,967.37
223	Մետաղական մանրերկրյա շերտ յուղաներկում	սմ	2.469	20,847.72	51,462.93	-	-	-	-	2.469	20,847.72	51,462.93
	Ընդհանուր` դահլիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				8,009,031.76	-	-	-	743,459.47			8,752,491.23
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց					-	-	-				
	Ներքին ջրահեռացման ցանց					-	-	-				
1	Φ50mm պողպատե խողովակաշարի անցվացում /կլացում ցորացումով/	զմ	12.000	2,576.04	30,912.43	-	-	-	-	12.000	2,576.04	30,912.43
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	12.000	364.94	4,379.26	-	-	-	-	12.000	364.94	4,379.26
3	Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Φ32mm պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /կլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	2.000	1,073.35	2,146.70	-	-	-	-	2.000	1,073.35	2,146.70
4	Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Φ25mm պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /կլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	16.00	858.68	13,738.91	-	-	-	-	16.000	858.68	13,738.91
5	Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Φ20mm պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /կլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	40.00	858.68	34,347.27	-	-	-	-	40.000	858.68	34,347.27
6	Փականմ տեղադրում Φ50mm	հատ	1.00	14,490.18	14,490.18	-	-	-	-	1.000	14,490.18	14,490.18
7	Փականմների տեղադրում Φ20mm	հատ	2.00	8,050.10	16,100.20	-	-	-	-	2.000	8,050.10	16,100.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի միաբաժան արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողվակով/	կ-տ	2.000	54,740.67	109,481.35	-	-	-	-	2.000	54,740.67	109,481.35
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	5.00	10,733.47	53,667.33	-	-	-	-	5.000	10,733.47	53,667.33
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.00	10,733.47	32,200.40	-	-	-	-	3.000	10,733.47	32,200.40
11	Անկյունային փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	13.00	10,733.47	139,535.05	-	-	-	-	13.000	10,733.47	139,535.05
12	Ճկափող Φ15մմ, L=500մմ	հատ	13.00	858.68	11,162.86	-	-	-	-	13.000	858.68	11,162.86
13	Ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ25, Φ20մմ	հատ	120.00	364.94	43,792.60	-	-	-	-	120.000	364.94	43,792.60
	Ներքին կոյուղու ցանց			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Դիֆֆերիլիորիտ Φ110x3,2մ խորովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	25.00	1,932.02	48,300.49	-	-	-	-	25.000	1,932.02	48,300.49
2	Դիֆֆերիլիորիտ Φ50x3,0մ խորովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	20.00	1,717.35	34,347.08	-	-	-	-	20.000	1,717.35	34,347.08
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3.00	15,026.86	45,080.57	-	-	-	-	3.000	15,026.86	45,080.57
4	Կերամիկական գուգարանակոնի տեղադրում	հատ	2.00	15,026.86	30,053.71	-	-	-	-	2.000	15,026.86	30,053.71
5	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5.00	15,026.86	75,134.28	-	-	-	-	5.000	15,026.86	75,134.28
6	Ձևավոր մասեր Φ110մմ	հատ	20.00	2,468.70	49,373.97	-	-	-	-	20.000	2,468.70	49,373.97
7	Ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	18.00	2,468.70	44,436.57	-	-	-	-	18.000	2,468.70	44,436.57
8	Ստուգիչ մաքրիչ Φ100մմ	հատ	1.00	2,468.70	2,468.70	-	-	-	-	1.000	2,468.70	2,468.70
9	Մաքրիչ Φ100մմ	հատ	2.00	2,468.70	4,937.40	-	-	-	-	2.000	2,468.70	4,937.40
	Ընդհանուր՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				840,087.30	-	-	-	-			840,087.30
	Զեռուցում					-	-	-	-			
1	Զեռուցման երկրորդականի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Դոդուլոյաթ	լի-զմ	2.00	409,513.06	819,026.13	-	-	-	-	2.000	409,513.06	819,026.13
2	Շրջանառու արմկ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	227,507.26	227,507.26	-	-	-	-	1.000	227,507.26	227,507.26
3	Այուսին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /236x0,28=Էկմ	Էկմ	66.08	4,246.80	280,628.75	-	-	-	-	66.080	4,246.80	280,628.75
4	Այուսին ջեռուցման մարտկոցների արմքը	սեկց.	236.00	4,246.80	1,002,245.55	-	-	-	-	236.000	4,246.80	1,002,245.55
5	Φ50մմ այուսին ջեռուցման արմքային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	5.00	5,460.17	27,300.86	-	-	-	-	5.000	5,460.17	27,300.86
6	Φ40մմ այուսին ջեռուցման արմքային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	80.00	5,460.17	436,813.71	-	-	-	-	80.000	5,460.17	436,813.71
7	Φ32մմ այուսին ջեռուցման արմքային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	37.00	5,460.17	202,026.34	-	-	-	-	37.000	5,460.17	202,026.34
8	Φ25մմ այուսին ջեռուցման արմքային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	22.00	5,460.17	120,123.77	-	-	-	-	22.000	5,460.17	120,123.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
9	Փ20մմ այրույթի 2երտուկ պոլիարտալիենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	50.00	3,640.11	182,005.71	-	-	-	-	50.000	3,640.11	182,005.71
10	Չևակեր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.00	1,031.37	257,841.59	-	-	-	-	250.000	1,031.37	257,841.59
11	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4.00	18,200.58	72,802.32	-	-	-	-	4.000	18,200.58	72,802.32
12	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16	-	-	-	-	2.000	18,200.58	36,401.16
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.00	18,200.58	18,200.58	-	-	-	-	1.000	18,200.58	18,200.58
14	Դատարկման փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16	-	-	-	-	2.000	18,200.58	36,401.16
15	Ջերմամարզավորիչ փական Փ15մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62	-	-	-	-	20.000	18,200.58	364,011.62
16	Փակիչ կախյուր /զնիկային/ Փ15մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62	-	-	-	-	20.000	18,200.58	364,011.62
17	Մարտկոցների մոնտաժային կունվելկտ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62	-	-	-	-	20.000	18,200.58	364,011.62
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	18,200.58	18,200.58	-	-	-	-	1.000	18,200.58	18,200.58
	Լոգարանի միացվող դետալ պատի մեջ	հատ		590.00		-	-	6.00	3,540.00	6.000	590.00	3,540.00
	Սանիտացիոցի միացվող դետալ Փ20	հատ		590.00		-	-	3.00	1,770.00	3.000	590.00	1,770.00
	Լվացարանի միացման դետալ Փ20	հատ		590.00		-	-	10.00	5,900.00	10.000	590.00	5,900.00
	Մետաղական անացում Փ50-20	հատ		3,650.00		-	-	2.00	7,300.00	2.000	3,650.00	7,300.00
	Ընդհանուր չեռուցում				4,829,560.32	-	-	-	18,510.00			4,848,070.32
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում					-	-	-				
	Օդափոխություն					-	-	-				
1	Դեֆլեկտոր Փ500մմ	հատ	1.00	49,765.41	49,765.41	-	-	-	-	1.000	49,765.41	49,765.41
2	Արտաձևման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240սմ/ժ N=33լ/վ. H=167լ/վ.	հատ	1.00	206,717.86	206,717.86	-	-	-	-	1.000	206,717.86	206,717.86
3	Օդափոխիչ Punto Filio MF 100/4 L=75սմ/ժ N=15լ/վ.	հատ	1.00	12,632.75	12,632.75	-	-	-	-	1.000	12,632.75	12,632.75
4	Պլաստման օդատար Փ125մմ	զմ	15.00	2,296.86	34,452.93	-	-	-	-	15.000	2,296.86	34,452.93
5	Գլխանոց Փ125մմ	հատ	1.00	9,570.27	9,570.27	-	-	-	-	1.000	9,570.27	9,570.27
6	Գլխանոց Փ100մմ	հատ	1.00	3,062.49	3,062.49	-	-	-	-	1.000	3,062.49	3,062.49
7	Պլաստման ցանց 100մմ	հատ	8.00	3,062.49	24,499.88	-	-	-	-	8.000	3,062.49	24,499.88
8	Արտաձևման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	2.00	3,062.49	6,124.97	-	-	-	-	2.000	3,062.49	6,124.97
9	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	267.97	2,679.68	-	-	-	-	10.000	267.97	2,679.68
10	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	լ ²	3.30	229.69	757.97	-	-	-	-	3.300	229.69	757.97
	Ներքին գազամատակարարում			-	-	-	-	-	-		-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ25մմ	զմ	1.00	689.06	689.06	-	-	-	-	1.000	689.06	689.06
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ20մմ	զմ	1.50	689.06	1,033.59	-	-	-	-	1.500	689.06	1,033.59
3	Մետաղական ճկախողովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.00	1,339.84	2,679.68	-	-	-	-	2.000	1,339.84	2,679.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
4	Գազի ազդանշանային սարք $\Phi 25$ մ պաշտպանիչ կախիչով տեղադրում	հատ	1	2,105.46	2,105.46	-	-	-	-	1.000	2,105.46	2,105.46
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում $\Phi 25$ մ	հատ	2.00	1,110.15	2,220.31	-	-	-	-	2.000	1,110.15	2,220.31
6	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	զմ	2.50	306.25	765.62	-	-	-	-	2.500	306.25	765.62
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.40	306.25	122.50	-	-	-	-	0.400	306.25	122.50
	Ընդհանուր՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				359,880.44	-	-	-	-			359,880.44
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հակահրդեհային ազդանշանում					-						
	Էլեկտրատեխնիկական մաս					-						
1	Կողարու լուսավորության խմբային վահանակի կոնվեկտային համար 12 տեղանոց	հատ	1.00	47,414.09	47,414.09	-	-	-	-	1.000	47,414.09	47,414.09
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռափազ	հատ	1.00	7,349.18	7,349.18	-	-	-	-	1.000	7,349.18	7,349.18
3	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	6.00	3,081.92	18,491.52	-	-	-	-	6.000	3,081.92	18,491.52
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով N30 25Ա, 30mA	հատ	2.00	5,926.76	11,853.52	-	-	-	-	2.000	5,926.76	11,853.52
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդատարի)	հատ	16.00	16,832.00	269,311.95	-	-	-	-	16.000	16,832.00	269,311.95
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներառված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդատարի)	հատ	8.00	16,832.00	134,655.98	-	-	-	-	8.000	16,832.00	134,655.98
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	13.00	16,832.00	218,815.96	-	-	-	-	13.000	16,832.00	218,815.96
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	7.00	16,832.00	117,823.98	-	-	-	-	7.000	16,832.00	117,823.98
9	LED Լուսատու 10-կտ, կախիկ առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	18.00	16,832.00	302,975.95	-	-	-	-	18.000	16,832.00	302,975.95
10	LED Լուսատու պատի 10-կտ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.00	16,832.00	50,495.99	-	-	-	-	3.000	16,832.00	50,495.99
11	Լուսատու առաստաղային LED7, IP65, 5000K, 700Lm	հատ	1.00	16,832.00	16,832.00	-	-	-	-	1.000	16,832.00	16,832.00
12	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6.00	1,422.43	8,534.56	-	-	-	-	6.000	1,422.43	8,534.56
13	Անջատիչ երկստերանի	հատ	9.00	1,422.43	12,801.83	-	-	-	-	9.000	1,422.43	12,801.83
14	Անջատիչ մեկստերանի	հատ	4.00	1,422.43	5,689.70	-	-	-	-	4.000	1,422.43	5,689.70
15	Անջատիչ մեկստերանի հերմետիկ	հատ	3.00	1,422.43	4,267.28	-	-	-	-	3.000	1,422.43	4,267.28
16	Ծրարակորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	21.00	1,422.43	29,870.95	-	-	-	-	21.000	1,422.43	29,870.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
17	Ծյուղակորման ջուկի	հատ	65.00	1,422.43	92,457.70	-	-	-	-	65.000	1,422.43	92,457.70
18	Լուսադիտային լուսատու պատի 8-վտ, 1P65, ներառված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼԷ», լուսային հոսքը 300Լժ	հատ	5.00	7,349.18	36,745.89	-	-	-	-	5.000	7,349.18	36,745.89
19	Լուսադիտային լուսատու վերադառնալիս պատի 8-վտ, 1P65, ջուղ ուղղամյուկ ներառված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լժ	հատ	2.00	7,349.18	14,698.36	-	-	-	-	2.000	7,349.18	14,698.36
20	ՈՐԵ-380 - 5x2.5մ2 հատվածով պղնձե ջրերով հագորդալարի անցկացում	զմ	570.00	1,422.43	810,782.87	-	-	-	-	570.000	1,422.43	810,782.87
21	Խողովակ պոլիմիլիթրոլիտե d=20 ռոք	զմ	400.00	189.65	75,860.93	150.00	28,447.85	-	-	250.000	189.65	47,413.08
22	Մալուխային ամրակներ K142	հատ	800.00	71.12	56,894.73	-	-	-	-	800.000	71.12	56,894.73
	Հողային աշխատանքներ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	լ ³	6.00	711.21	4,267.28	-	-	-	-	6.000	711.21	4,267.28
24	Խրամուղու հետից ձեռքով տեղի բնահողով տոփամուկ	լ ³	4.20	711.21	2,987.09	-	-	-	-	4.200	711.21	2,987.09
25	Ավերոր բնահողի բարձում ա/իքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /1,8մ3/	տն	3.420	711.21	2,432.35	-	-	-	-	3.420	711.21	2,432.35
26	Ասֆալտաբեռնե ծածկույթի քանդում ներառյալ խախշեղտեղծ h =25սմ, 10մ ²	մ ³	2.50	711.21	1,778.03	-	-	-	-	2.500	711.21	1,778.03
27	Երև. աղբի բարձում ա/իքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	5.50	711.21	3,911.67	-	-	-	-	5.500	711.21	3,911.67
28	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	լ ²	10.00	2,133.63	21,336.29	-	-	-	-	10.000	2,133.63	21,336.29
29	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբեռնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	լ ²	10.00	4,741.40	47,414.04	-	-	-	-	10.000	4,741.40	47,414.04
30	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբեռնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	լ ²	10.00	4,030.20	40,302.01	-	-	-	-	10.000	4,030.20	40,302.01
31	AB81-0.66- 5x10մ ² հատվածով այլույին ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	40.00	4,741.40	189,656.17	-	-	-	-	40.000	4,741.40	189,656.17
32	Մալուխի ծայրային ամրակցիչ ՌԿՅ-1	հատ	2.00	3,081.92	6,163.84	-	-	-	-	2.000	3,081.92	6,163.84
33	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	զմ	20.000	3,081.92	61,638.40	-	-	-	-	20.000	3,081.92	61,638.40
34	Մետաղական խողովակ d=100մմ	զմ	10.000	1,185.35	11,853.49	-	-	-	-	10.000	1,185.35	11,853.49
35	Ավազի նախապատրաստական շերտի մալուխ պաշտպանության համար	մ ³	1.200	5,689.69	6,827.63	-	-	-	-	1.200	5,689.69	6,827.63
	Խողովակ պոլիմիլիթրոլիտե d=10 ռոք	զմ		2,430.00		-	-	30.00	72,900.00	30.000	2,430.00	72,900.00
	Խողովակ պոլիմիլիթրոլիտե d=25 ռոք	զմ		4,500.00		-	-	150.00	675,000.00	150.000	4,500.00	675,000.00
	Տեսահսկում, զանգային և ժամանակահատվածի գանգ, ձայնաֆիկացում			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Տեսահսկում			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	64,009.02	64,009.02	-	-	-	-	1.000	64,009.02	64,009.02
2	ՌԵԽ խողովակ ϕ 25 մմ	զմ	80	284.48	22,758.66	-	-	-	-	80.000	284.48	22,758.66
3	Տեսախցիկ KՃՄ	հատ	3.0	30,819.16	92,457.48	-	-	-	-	3.000	30,819.16	92,457.48
4	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100.0	1,422.43	142,242.61	-	-	-	-	100.000	1,422.43	142,242.61
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	14,224.22	14,224.22	-	-	-	-	1.000	14,224.22	14,224.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
6	Համակարգիչ	Կ-տ	1.000	118,535.22	118,535.22	-	-	-	-	1.000	118,535.22	118,535.22
	ԶԱՆՊԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ											
7	Ժամանակային կայան 4C-2-065	Կ-տ	1.00	37,931.27	37,931.27	-	-	-	-	1.000	37,931.27	37,931.27
8	Ջանգ M3M-1	հատ	1.00	23,707.04	23,707.04	-	-	-	-	1.000	23,707.04	23,707.04
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	11,853.52	11,853.52	-	-	-	-	1.000	11,853.52	11,853.52
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	11,853.52	11,853.52	-	-	-	-	1.000	11,853.52	11,853.52
11	Իրոն 2x1.5 հարդորայալար	գմ	220.000	948.28	208,621.79	-	-	-	-	220.000	948.28	208,621.79
	Չայնաֆիկացում											
12	Դռարի բարձրախոս 8	հատ	1.000	18,965.64	18,965.64	-	-	-	-	1.000	18,965.64	18,965.64
13	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.000	14,224.22	14,224.22	-	-	-	-	1.000	14,224.22	14,224.22
14	Խոսափող FTP	հատ	1.000	120,905.93	120,905.93	-	-	-	-	1.000	120,905.93	120,905.93
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	18,965.64	948,281.81	-	-	-	-	50.000	18,965.64	948,281.81
	Հակահրդեհային ազդեցանում											
1	20 ՄՈՒՏՔՄՍԻ ՀՍԿԻՉ ՊՍՆԵԼ ,ՍՏԵՂԱՇԱՐՈՎ ՇՈՒՄԱՆ 20M	հատ	1.0	47,414.09	47,414.09	-	-	-	-	1.000	47,414.09	47,414.09
2	ԲԶՋԱՅԻՆ ՀՆՈՒՄՈՒՄԱՎՈՐՈՒՄ ԼՎՏՈՒՄՍ ԱԿՇԱՆԱԳԻ ՍԼՈՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	33,189.86	33,189.86	-	-	-	-	1.000	33,189.86	33,189.86
3	ԼՎՏՈՒՄՍ ՄՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ԽՅՈՐ-30/5	հատ	1.00	33,189.86	33,189.86	-	-	-	-	1.000	33,189.86	33,189.86
4	ՄՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՆՍԴՈՐ 12/5 7 A*4	հատ	1	33,189.86	33,189.86	-	-	-	-	1.000	33,189.86	33,189.86
5	ՏԱԳԱՎՈՐ ԿՈՃԱԿ	հատ	2	33,189.86	66,379.72	-	-	-	-	2.000	33,189.86	66,379.72
6	ԾԱՄԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	15	9,482.82	142,242.27	-	-	-	-	15.000	9,482.82	142,242.27
7	ԾԱՄԱՅԻՆ ԳՈՄԱՅԻՆ ԶՈՒՅՎԱԿՈՐԱԿՈՆ ՏՎԻՉ	հատ	4	33,189.86	132,759.43	-	-	-	-	4.000	33,189.86	132,759.43
8	ԼՈՒՑԱՆԱԶԱՅԱՅԻՆ ՇՈՎԱԿ	հատ	1	33,189.86	33,189.86	-	-	-	-	1.000	33,189.86	33,189.86
9	ՄԱՆՈՒՄ CV4U	գմ	160.00	948.28	151,724.93	-	-	-	-	160.000	948.28	151,724.93
10	ՄԱՆՈՒՄ,ՊՐՈՉԵ ԶԻՆԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՄԱՅՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x10U2/ BPF	գմ	20.00	948.28	18,965.62	-	-	-	-	20.000	948.28	18,965.62
11	ՊՐՈԴԵԽԻՆԵՄԱՅԻՆ ԳՈՇԻՐԵ ԽՈՐՈՎԱԿ 15մ	գմ	120	948.28	113,793.70	-	-	-	-	120.000	948.28	113,793.70
12	ՄԻՋՆՈՐՈՒ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	3.00	9,482.82	28,448.45	-	-	-	-	3.000	9,482.82	28,448.45
13	Անցքերի փակում	հատ	3.00	3,081.92	9,245.76	-	-	-	-	3.000	3,081.92	9,245.76
14	ԱՊՈՏՏՈՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ՍԱՄՈՒՄ ՏՈՒՄՈՒՄ	գմ	100.00	948.28	94,828.08	-	-	-	-	100.000	948.28	94,828.08
15	400ՄՄ ՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	1.00	948.28	948.28	-	-	-	-	1.000	948.28	948.28
16	Անցքերի փակում	հատ	1.00	948.28	948.28	-	-	-	-	1.000	948.28	948.28
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ ԷԼԵԿՏՐՈՒՄԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ԳԱՆՁԱԿԻՆ Ա ժամանակորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդեցանում				5,536,223.23	-	28,447.85	-	747,900.00			6,255,675.38
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում					-	-	-	-			
	Արտաքին ջրամատակարարում					-	-	-	-			
	Սափալսարարություն ծածկույթի բակուում՝ ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 25,0մ²	մ³	6.25	94.79	592.45	-	-	-	-	6.250	94.79	592.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
2	Հին, աղբի բարձրում, անհնարաբախների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	13.750	568.76	7,820.51	-	-	-	-	13.750	568.76	7,820.51
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	25.0	2,275.05	56,876.18	-	-	-	-	25.000	2,275.05	56,876.18
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	25.0	3,791.75	94,793.64	-	-	-	-	25.000	3,791.75	94,793.64
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	25.0	3,222.98	80,574.53	-	-	-	-	25.000	3,222.98	80,574.53
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	21.00	568.76	11,944.05	-	-	-	-	21.000	568.76	11,944.05
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	1.500	5,118.86	7,678.29	-	-	-	-	1.500	5,118.86	7,678.29
8	Խրամուրու հենվից ձեռքով տողանումով	մ ³	17.00	568.76	9,668.99	-	-	-	-	17.000	568.76	9,668.99
9	Ավելորդ բնահողի բարձրում անհնարաբախների վրա և տեղափոխում 7կմ. /4մ3/	տն	7.20	568.76	4,095.10	-	-	-	-	7.200	568.76	4,095.10
10	Փ50սմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուրում	գմ	23.00	3,222.98	74,128.57	-	-	-	-	23.000	3,222.98	74,128.57
11	Փ50սմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հավակողոցին մեկուսացում	գմ	23.00	3,222.98	74,128.57	-	-	-	-	23.000	3,222.98	74,128.57
12	Փ50սմ պողպատե խողովակի վնասում կարգաբերումով	կմ	0.023	56,876.15	1,308.15	-	-	-	-	0.023	56,876.15	1,308.15
13	Փակակի տեղադրում Փ50սմ	հատ	1.000	15,166.97	15,166.97	-	-	-	-	1.000	15,166.97	15,166.97
14	Փակակի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96	-	-	-	-	1.000	6,445.96	6,445.96
15	Ջրաշափի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96	-	-	-	-	1.000	6,445.96	6,445.96
16	Զտիչի տեղադրում Փ25սմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96	-	-	-	-	1.000	6,445.96	6,445.96
17	Միացում գործող ցանցին Փ32սմ	տեղ	1.00	6,445.96	6,445.96	-	-	-	-	1.000	6,445.96	6,445.96
18	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ ³	3.000	4,550.09	13,650.28	-	-	-	-	3.000	4,550.09	13,650.28
19	Պոլիմեր ավազային կոր հավաքովի դիտահողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մոտց կախարիչով	հատ	1.000	151,669.75	151,669.75	-	-	-	-	1.000	151,669.75	151,669.75
20	Պոլիմեր ավազային դիտահողի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ ³	0.450	36,779.92	16,550.96	-	-	-	-	0.450	36,779.92	16,550.96
	Կենցաղային կոյուղի			-	-	-	-	-	-		-	-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ցմառում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 30,0մ ²	մ ³	7.5	568.76	4,265.73	-	-	-	-	7.500	568.76	4,265.73
2	Հին, աղբի բարձրում անհնարաբախների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	16.500	568.76	9,384.61	-	-	-	-	16.500	568.76	9,384.61
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	30.0	1,706.28	51,188.49	-	-	-	-	30.000	1,706.28	51,188.49
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	30.0	3,791.75	113,752.37	-	-	-	-	30.000	3,791.75	113,752.37
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	30.0	3,222.98	96,689.44	-	-	-	-	30.000	3,222.98	96,689.44
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	27.00	568.76	15,356.63	-	-	-	-	27.000	568.76	15,356.63
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	2.000	568.76	1,137.53	-	-	-	-	2.000	568.76	1,137.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	12
8	Խրամուրդը հետիցք ձեռքով տուփառումով	լ ³	19.50	568.76	11,090.90	-	-	-	-	19.500	568.76	11,090.90
9	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հիմքաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ. 77.5ս3/	տն	14.25	568.76	8,104.89	-	-	-	-	14.250	568.76	8,104.89
10	Պոլիվինիլբյուրիդե ֆ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուրդում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	24.000	4,170.92	100,101.97	-	-	45.00	187,691.19	69.000	4,170.92	287,793.15
11	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	լ ³	0.40	36,779.92	14,711.97	-	-	-	-	0.400	36,779.92	14,711.97
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ալպազով	լ ³	5.000	4,550.09	22,750.47	-	-	-	-	5.000	4,550.09	22,750.47
13	Միացում գործող ցանցին ֆ160մմ	տեղ	1.00	5,687.61	5,687.61	-	-	-	-	1.000	5,687.61	5,687.61
14	Պոլիմեր ավազային կոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ, մոտո կապամիջով	հատ	2.000	151,669.75	303,339.51	-	-	-	-	2.000	151,669.75	303,339.51
15	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արագում բետոնով B15դասի բետոնով	լ ³	0.900	36,779.92	33,101.93	-	-	-	-	0.900	36,779.92	33,101.93
Արտաքին գազամատակարարում												
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից, ֆ20մմ ամենամալի փորձարկումով	զմ	10	3,412.57	34,125.66	-	-	-	-	10.000	3,412.57	34,125.66
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցմ ճշման վերջնական գազատարին	միաց.	1.000	18,958.72	18,958.72	-	-	-	-	1.000	18,958.72	18,958.72
3	Խողովակների գոյություն գերծակային ստուգում	տեղ	1.00	18,958.72	18,958.72	-	-	-	-	1.000	18,958.72	18,958.72
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից ֆ50x3,0մմ L=3.5մ,	տ	0.0604	455,009.27	27,459.81	-	-	-	-	0.060	455,009.27	27,459.81
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	17.0000	4,550.09	77,351.61	-	-	-	-	17.000	4,550.09	77,351.61
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.09	36,779.92	3,310.19	-	-	-	-	0.090	36,779.92	3,310.19
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա ֆ50x3,0մմ L=10մ,	տ	0.0011	455,009.27	484.58	-	-	-	-	0.001	455,009.27	484.58
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.3000	4,550.09	1,365.03	-	-	-	-	0.300	4,550.09	1,365.03
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակներում	մ ³	1.000	568.76	568.76	-	-	-	-	1.000	568.76	568.76
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հիմքաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.900	568.76	1,080.65	-	-	-	-	1.900	568.76	1,080.65
11	Համակարգի փնամացում	զմ	10.000	1,137.52	11,375.19	-	-	-	-	10.000	1,137.52	11,375.19
12	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	568,761.59	1,706.28	-	-	-	-	0.003	568,761.59	1,706.28
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,516.70	1,516.70	-	-	-	-	1.000	1,516.70	1,516.70
Ընդամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում					1,635,356.81		-		187,691.19			1,823,048.00
Ընդամենը					132,524,272		5,221,957		6,675,157			133,977,472
Հնախատեսված ծախսեր /1,5%/				3%	3,975,728		156,659		200,255			4,019,324
Ընդամենը					136,500,000		5,378,616		6,875,412			137,996,796
ԱՄՀ				20%	27,300,000		1,075,723		1,375,082			27,599,359
Ընդամենը					163,800,000		6,454,339		8,250,495			165,596,156

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ 2023թ.	
			Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ընդամենը	Ծավալը	Ընդամենը	Ընդամենը
						Ծավալը	Ընդամենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ծարտարապետաշինարարական մաս										
	Քանդման և հողային աշխատանքներ										
	Քանդման աշխատանքներ										
1	Կոյու տարածքի քանդում /отмостка/	մ ³	28.560	979.26	27,967.67	-	-	-	-	28.56	27,967.67
2	բետոնե եզրաքարերի պաննոնաժում	զմ	16.250	979.26	15,912.98	-	-	-	-	16.25	15,912.98
3	մետարական աստիճանների պաննոնաժում	մ ²	8.560	979.26	8,382.47	-	-	-	-	8.56	8,382.47
4	Շին աղբի բարձում ա/հիմնաքափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	58.223	979.26	57,015.86	-	-	-	-	58.22	57,015.86
	Հողային աշխատանքներ										
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր, բարձրով ա/հիմնաքափերի վրա	մ ³	1367.92	979.26	1,339,544.74	4.53	4,436.05	-	-	1,363.39	1,335,108.70
6	Բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	2599.04	979.26	2,545,135.02	35.04	34,313.28	-	-	2,564.00	2,510,821.74
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	1569.69	979.26	1,537,130.08	16.30	15,961.94	-	-	1,553.39	1,521,168.14
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	82.615	979.26	80,901.58	2.20	2,154.37	-	-	80.42	78,747.21
9	Բնահողի հետ լիցք բուրդոգրելով	մ ³	1569.69	979.26	1,537,130.08	35.70	34,959.59	-	-	1,533.99	1,502,170.49
10	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	82.615	979.26	80,901.58	-	-	-	-	82.62	80,901.58
11	Բնահողի տոփառում տնամոտիվանիչներով	մ ³	1652.30	979.26	1,618,031.66	0.013	12.73	-	-	1,652.29	1,618,018.93
	Ընդհամենը՝ Քանդման աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ				8,848,053.73	-	91,837.96	-	-	-	8,756,215.76
	Ծարտարապետաշինարարական մաս										
	Հատակներ										
12	Ջերմանկության խարամանբետոն 100 մմ B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	46.550	53,572.74	2,493,811.06	-	-	-	-	46.55	2,493,811.06
13	տողիման խիճ 150 մմ	մ ³	69.820	6,767.08	472,477.62	-	-	-	-	69.82	472,477.62
14	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	մ ²	465.500	1,691.77	787,519.09	-	-	-	-	465.50	787,519.09
15	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	181.067	2,537.66	459,485.71	-	-	-	-	181.07	459,485.71
16	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	298.889	2,537.66	758,478.49	-	-	-	-	298.89	758,478.49
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				4,971,771.97	-	-	-	-	-	4,971,771.97
	Արտաքին պատեր										
17	15 սմ հաստությամբ պ/բոլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմանը և ամրամակրումով 27,82մ2	մ ³	4.173	37,710.08	157,364.18	-	-	-	-	4.17	157,364.18
18	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.083	490,231.12	40,914.69	-	-	-	-	0.08	40,914.69
19	30 սմ հաստությամբ պ/բոլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմանը և ամրամակրումով 319,11մ2	մ ³	95.733	35,824.58	3,429,594.63	20.60	737,986.37	-	-	75.13	2,691,608.25
20	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.915	490,231.12	938,625.92	-	-	-	-	1.91	938,625.92

ՀՀ դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Միաձուլ ելք բարդավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատրաստագրի ներքին հատվածում /	մ³	2.264	82,962.19	187,826.39	-	-	-	-	2.26	187,826.39
22	Սնրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.185	490,231.12	90,731.98	-	-	-	-	0.19	90,731.98
23	Սնրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.103	490,231.12	50,297.71	-	-	-	-	0.10	50,297.71
24	20 սմ հաստությամբ ա/բլոնե պատերի շարվածք, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանափրկումով 92,8մ2 /պարպախեղ/	մ³	18.560	45,252.10	839,879.06	12.41	561,578.62	-	-	6.15	278,300.44
25	Շարվածքի ամրանափրկում Ac-1	տն	0.371	490,231.12	181,973.79	0.25	123,048.01	-	-	0.12	58,925.78
26	30 սմ հաստությամբ ա/բլոնե պատերի շարվածք, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանափրկումով 75,7մ2 /պարպախեղ/	մ³	22.710	52,794.13	1,198,954.53	-	-	-	-	22.71	1,198,954.53
27	Շարվածքի ամրանափրկում Ac-1	տն	0.454	490,231.12	222,662.97	-	-	-	-	0.45	222,662.97
28	Պատերի ջրհոսքերի արտադրում 100 մմ հաստ երկշերտ (կերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ³ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե համաքամաբանե ասլերով 636,14մ2	մ³	63.614	90,504.21	5,757,334.76	63.61	5,757,334.76	-	-	-	-
29	ցոլային հատվածի ջրհոսքերի արտադրում /պետուկներ 50 մմ / 255,36մ2	մ³	12.768	30,168.07	385,185.96	6.00	181,008.44	-	-	6.77	204,177.52
30	Պատերի ջրհոսքերի արտադրում 2 շերտ իզոլացիայից	մ²	672.960	2,036.34	1,370,378.66	501.00	1,020,208.79	-	-	171.96	350,169.87
31	ցոլային հատվածի բազալտե երեսապատում / բազալտ՝ 30մմ, g/ա շարվածք՝ 30 մմ, ասլերի խարխուլումով	մ²	154.800	27,905.46	4,319,765.20	-	-	-	-	154.80	4,319,765.20
32	տրվերտիլի երեսապատում / տրվերտիլ՝ 30 մմ, g/ա շարվածք՝ 30 մմ, ասլերի խարխուլումով	մ²	175.460	27,905.46	4,896,292.00	-	-	-	-	175.46	4,896,292.00
33	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե ավալ	մ²	497.500	3,393.90	1,688,467.70	-	-	-	-	497.50	1,688,467.70
34	Պատերի ճակատային ներկում, մանյակապատումով	մ²	497.500	2,488.86	1,238,208.67	-	-	-	-	497.50	1,238,208.67
	Պատերի ջրհոսքերի արտադրում 100 մմ հաստ երկշերտ (կերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ³ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե համաքամաբանե ասլերով 636,14մ2	մ³		90,504.21		-	-	63.61	5,756,972.74	63.61	5,756,972.74
	Պատերի g/ա ավալի ցանցով	մ²		4,100.00		-	-	497.00	2,037,700.00	497.00	2,037,700.00
	ԸՆդհանմանը՝ Արտաքին պատեր				26,994,458.84		8,381,164.99				26,407,966.59
	Կոմպոզիտային պանելի / առօրեում / ղեկավարողի հատված										
35	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելմաններով	տն	1.244	391,594.45	487,240.38	-	-	-	-	1.24	487,240.38
36	80x60x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	24.460	7,479.89	182,958.20	-	-	-	-	24.46	182,958.20
37	40x40x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	253.750	4,399.94	1,116,484.43	-	-	-	-	253.75	1,116,484.43
38	Մետաղական թելեր	տն	0.240	1,055,985.04	253,689.85	-	-	-	-	0.24	253,689.85
39	Մետաղական մաների 22երտ ներկում	մ²	49.449	3,519.95	174,057.44	-	-	-	-	49.45	174,057.44
40	Կոմպոզիտային պանել /առօրեում /	մ²	321.400	35,199.50	11,313,119.05	-	-	-	-	321.40	11,313,119.05
	ԸՆդհանմանը՝ Կոմպոզիտային պանելի / առօրեում / ղեկավարողի հատված				13,527,549.34						13,527,549.34
	Ղեկավարողի թելեր										
	Ղեկավարողի թելեր										
41	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելմաններով	տն	2.768	179,918.13	498,038.56	-	-	-	-	2.77	498,038.56
42	40x40x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	668.95	2,021.55	1,352,318.65	-	-	-	-	668.95	1,352,318.65
43	50x40x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	55.650	2,628.01	146,248.96	-	-	-	-	55.65	146,248.96
44	40x30x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	32.560	2,021.55	65,821.80	-	-	-	-	32.56	65,821.80
45	Մետաղական թելեր	տն	0.135	485,172.47	65,566.21	-	-	-	-	0.14	65,566.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Մետաղական մասերի 22երտ ներկում	լ ²	124.607	1,641.50	204,542.97	-	-	-	-	124.61	204,542.97
47	Դաստերի երեսպատում 10մ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	լ ²	362.540	19,002.59	6,889,200.24	-	-	-	-	362.54	6,889,200.24
	տանիք			-	-	-	-	-	-	-	-
48	Տանիքանձնարարի պատրաստում 100մ հաստ սննդկիշ պանելներով	լ ²	267.50	16,374.57	4,380,197.51	-	-	-	-	267.50	4,380,197.51
49	Ֆինկապատ թիթերներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ	լ ²	222.213	4,851.72	1,078,116.66	-	-	-	-	222.21	1,078,116.66
50	Զրիորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	լ ³	9.650	24,258.62	234,095.69	-	-	-	-	9.65	234,095.69
51	Զրատար խորովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	լ ³	2.400	28,301.73	67,924.15	-	-	-	-	2.40	67,924.15
52	Զրատար խորովակ 150 մմ տիտրագույն ներկված	զմ	39.600	3,638.80	144,096.30	-	-	-	-	39.60	144,096.30
53	Զրատար խորովակ 100 մմ	զմ	20.150	3,638.80	73,321.73	-	-	-	-	20.15	73,321.73
54	Խորովակ U 170 մմ / կոյր տարածքի / отстойка / նեց /	զմ	8.400	3,638.80	30,565.88	-	-	-	-	8.40	30,565.88
55	Գիպտոլիտայթուր 12.5մ հաստությամբ / նեցին հատվածում ջրիորդանի քրոդրկում /	լ ²	1.500	3,638.80	5,458.19	-	-	-	-	1.50	5,458.19
56	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 700 մմ /սիլի /конек// ՏԹԴ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	12.600	3,638.80	45,848.82	-	-	-	-	12.60	45,848.82
57	Դիսի արձեղ 700մմ	զմ	18.000	3,638.80	65,498.32	-	-	-	-	18.00	65,498.32
58	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 250 մմ /սիլի /конек// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	4.125	3,638.80	15,010.03	-	-	-	-	4.13	15,010.03
59	Դիսի արձեղ 250մմ	զմ	16.500	3,638.80	60,040.13	-	-	-	-	16.50	60,040.13
60	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 370 մմ /սիլի /конек// ՏԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	6.660	3,638.80	24,234.38	-	-	-	-	6.66	24,234.38
61	Դիսի արձեղ 370մմ	զմ	18.000	3,638.80	65,498.32	-	-	-	-	18.00	65,498.32
62	Զրիորդանի տացսցվող մալուխ	զմ	80.45	3,638.80	292,741.10	-	-	-	-	80.45	292,741.10
	Հանդերձարի տանիք			-	-	-	-	-	-	-	-
63	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեյից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ ԿՌ-21-0.5մ	լ ²	161.250	4,851.72	782,340.52	-	-	-	-	161.25	782,340.52
64	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 700 մմ /սիլի /конек// ՏԹԴ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	17.815	3,638.80	64,825.14	-	-	-	-	17.82	64,825.14
65	Դիսի արձեղ 700մմ	զմ	25.450	3,638.80	92,607.35	-	-	-	-	25.45	92,607.35
66	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 250 մմ /սիլի /конек// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	5.863	3,638.80	21,332.44	-	-	-	-	5.86	21,332.44
67	Դիսի արձեղ 250մմ	զմ	23.450	3,638.80	85,329.76	-	-	-	-	23.45	85,329.76
68	Զրատար խորովակ 150 մմ տիտրագույն ներկված	զմ	22.350	3,638.80	81,327.08	-	-	-	-	22.35	81,327.08
69	Զրատար խորովակ 100 մմ	զմ	6.550	3,638.80	23,834.11	-	-	-	-	6.55	23,834.11
70	Ֆինկապատ թիթերներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ	լ ²	68.815	3,638.80	250,403.71	-	-	-	-	68.82	250,403.71
71	Գինկապատ թիթեյա դետալ L - 460 մմ ՏԹԴ - 23 / մալուխ / 0.55 մմ հաստ. /	զմ	25.500	3,638.80	92,789.29	-	-	-	-	25.50	92,789.29
	Ջերմամեկույի խարամ 100 մմ	լ ³		9,100.00		-	-	13.80	125,580.00	13.80	125,580.00
	Խորսպամ գորշամեկույի A դասի	մ ²		1,300.00		-	-	138.30	179,790.00	138.30	179,790.00
	միջանցքի տանիք			-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեյից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մ հաստությամբ ԿՌ-21-0.5մ	լ ²	19.650	4,851.72	95,336.38	-	-	-	-	19.65	95,336.38
73	Մետաղական կալվարամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.375	179,918.13	67,471.09	-	-	-	-	0.38	67,471.09
74	100x100x3մ մետաղական խորովակի արձեղ	զմ	21.560	4,851.72	104,603.17	-	-	-	-	21.56	104,603.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	40x30x3սմ մետաղական խորովակի արժեքը	զմ	62.500	1,415.08	88,442.81	-	-	-	-	62.50	88,442.81
76	մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ ²	17.374	1,617.24	28,097.95	-	-	-	-	17.37	28,097.95
77	ջրատար խորովակ 150 սմ մոխրագույն ներկված	զմ	7.500	3,638.80	27,290.97	-	-	-	-	7.50	27,290.97
78	խորովակ Մ 170 սմ / կոյր տարածքի / տրոսի / մեջ /	զմ	2.500	3,638.80	9,096.99	-	-	-	-	2.50	9,096.99
79	ներքին էլեմենտներ	տն	0.020	24,258.62	487.50	-	-	-	-	0.02	487.50
80	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 445 սմ SՏԴ - 23 / ձևադեղ / 0.55 սմ հաստ. /	մ ²	9.568	5,862.50	56,089.43	-	-	-	-	9.57	56,089.43
81	դիպի արժեքը 445սմ	զմ	21.500	3,638.80	78,234.10	-	-	-	-	21.50	78,234.10
82	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 340 սմ SՏԴ - 24 / ձևադեղ / 0.55 սմ հաստ. /	մ ²	2.635	3,638.80	9,588.23	-	-	-	-	2.64	9,588.23
83	դիպի արժեքը 340սմ	զմ	7.750	3,638.80	28,200.67	-	-	-	-	7.75	28,200.67
84	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 735-640 սմ SՏԴ - 26 / ձևադեղ / 0.55 սմ հաստ. /	մ ²	5.270	3,638.80	19,176.45	-	-	-	-	5.27	19,176.45
85	դիպի արժեքը 680սմ	զմ	7.750	3,638.80	28,200.67	-	-	-	-	7.75	28,200.67
	տախք բարձրացող աստիճաններ										
86	տախք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խորովակներից	տն	0.272	616,573.35	167,673.42	-	-	-	-	0.27	167,673.42
87	89x3սմ մետաղական խորովակի արժեքը	զմ	35.650	4,851.72	172,963.97	-	-	-	-	35.65	172,963.97
88	40x3սմ մետաղական խորովակի արժեքը	զմ	16.500	2,628.01	43,362.22	-	-	-	-	16.50	43,362.22
89	մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ ²	12.035	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12.04	19,463.74
	Ընդհանուր ղեկորատիվ թերթեր, տանիք				18,342,953.76	-	-	-	305,370.00		18,648,323.76
	Դռներ, պատուհաններ										
90	մուգ մոխրագույն Այուրմինե արտաքին դուռ , լայն պորՖիլ 60 սմ, ջերմային կամիջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 սմ /	մ ²	18.080	99,498.31	1,798,929.38	2.88	286,555.12	-	-	15.20	1,512,374.25
91	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ ²	4.845	37,311.86	180,775.99	-	-	20.46	763,214.20	25.30	943,990.18
92	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ ²	89.441	37,311.86	3,337,210.50	23.69	883,955.39	-	-	65.75	2,453,255.11
93	Պատուհանագծի ցիկլապատ թիթեղ L - 340 սմ / 0.55սմ հաստ. 72.04զմ	մ ²	24.494	6,633.22	162,471.53	-	-	-	-	24.49	162,471.53
94	Պատուհանագծերի տեղադրում պատուհանե կյութից	մ ²	9.950	4,145.77	41,250.37	-	-	-	-	9.95	41,250.37
95	Պատուհանագծի արժեքը B=17սմ	զմ	39.800	6,633.22	264,002.30	-	-	-	-	39.80	264,002.30
96	պատուհանագծի մշակում g/ա շրջախով	մ ³	2.388	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2.39	108,900.89
	Ընդհանուր ղեկոր, պատուհաններ				5,893,540.95	-	1,170,510.51	-	763,214.20		5,486,244.64
	Ներքին հարդարում										
97	10սմ հաստությամբ ա/բ միջնորմների շարվածք ամրամակրումով և բետոնացմամբ	մ ²	11.280	7,753.97	87,464.74	5.40	41,871.42	-	-	5.88	45,593.32
98	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.023	560,008.64	12,633.79	0.01	7,280.11	-	-	0.01	5,353.68
99	20 սմ հաստությամբ ա/բով բետոնի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակրումով 180,73մ2	մ ³	36.146	51,693.11	1,868,499.05	3.59	185,578.25	-	-	32.56	1,682,920.79
100	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.723	560,008.64	404,841.45	0.09	50,400.78	-	-	0.633	354,440.67
	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք										
101	Պատերի բ/դրակ գաջե պևր	մ ²	83.450	3,876.98	323,533.83	-	-	-	-	83.45	323,533.83
102	Պատերի բ/դրակ լատեջալին ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	83.450	2,843.12	237,258.19	-	-	-	-	83.45	237,258.19
103	Մոսատտի բ/դրակ գաջե սվար	մ ²	24.560	3,876.98	95,218.58	-	-	-	-	24.56	95,218.58
104	Մոսատտի բ/դրակ լատեջալին ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	24.560	2,843.12	69,826.98	-	-	-	-	24.56	69,826.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	19.520	14,646.38	285,897.41	-	-	-	-	19.52	285,897.41
106	արեսզրանիստ շրիշակ H - 100 մմ 18,35գմ	լ ²	1.835	14,646.38	26,876.11	-	-	-	-	1.84	26,876.11
Հ2 միջանցք											
107	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	94.240	3,876.98	365,366.42	-	-	-	-	94.24	365,366.42
108	Պատերի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	94.240	2,843.12	267,935.44	-	-	-	-	94.24	267,935.44
109	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	28.750	3,876.98	111,463.12	-	-	-	-	28.75	111,463.12
110	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	28.750	2,843.12	81,739.64	-	-	-	-	28.75	81,739.64
111	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	28.750	14,646.38	421,083.53	-	-	-	-	28.75	421,083.53
112	արեսզրանիստ շրիշակ H - 100 մմ 25,15գմ	լ ²	2.515	14,646.38	36,835.65	-	-	-	-	2.52	36,835.65
Հ3 մարդեի սենյակ											
113	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	55.180	3,876.98	213,931.65	-	-	-	-	55.18	213,931.65
114	Պատերի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	55.180	2,843.12	156,883.25	-	-	-	-	55.18	156,883.25
115	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	19.500	3,876.98	75,601.07	-	-	-	-	19.50	75,601.07
116	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	19.500	2,843.12	55,440.80	-	-	-	-	19.50	55,440.80
117	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	19.500	14,646.38	285,604.48	-	-	-	-	19.50	285,604.48
118	արեսզրանիստ շրիշակ H - 100 մմ 17.8*գմ	լ ²	1.780	14,646.38	26,070.56	-	-	-	-	1.78	26,070.56
Հ4 Օժտնոյակ սենյկ / կաթսայատուն /											
119	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	34.100	3,876.98	132,204.96	-	-	-	-	34.10	132,204.96
120	Պատերի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	34.100	2,843.12	96,950.32	-	-	-	-	34.10	96,950.32
121	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	6.240	3,876.98	24,192.34	-	-	-	-	6.24	24,192.34
122	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	6.240	2,843.12	17,741.06	-	-	-	-	6.24	17,741.06
123	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	6.240	14,646.38	91,393.43	-	-	-	-	6.24	91,393.43
124	արեսզրանիստ շրիշակ H - 100 մմ 11գմ	լ ²	1.100	14,646.38	16,111.02	-	-	-	-	1.10	16,111.02
Հ5 հաշմանդուլուն ունեցող անձանց ս/հ											
125	Լեղքին պատերի բ/դրակ ց/ակաքե սկալ	լ ²	38.750	3,876.98	150,232.90	-	-	-	-	38.75	150,232.90
126	Պատերի երեսպատում հախճապով	լ ²	38.750	14,646.38	567,547.36	-	-	-	-	38.75	567,547.36
127	Պատաման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պլոթֆիլներով	լ ²	8.910	7,753.97	69,087.84	-	-	-	-	8.91	69,087.84
128	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	8.910	14,646.38	130,499.28	-	-	-	-	8.91	130,499.28
Հ6 Հանդերձարան											
129	Պատերի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	72.230	3,876.98	280,034.13	-	-	-	-	72.23	280,034.13
130	Պատերի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	72.230	2,843.12	205,358.41	-	-	-	-	72.23	205,358.41
131	Առաստաղի բ/դրակ զաքե սկալ	լ ²	21.860	3,876.98	84,750.74	-	-	-	-	21.86	84,750.74
132	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային սերկում համատարած մանկապատումով	լ ²	21.860	2,843.12	62,150.56	-	-	-	-	21.86	62,150.56
133	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	21.860	14,646.38	320,169.95	-	-	-	-	21.86	320,169.95
134	արեսզրանիստ շրիշակ H - 100 մմ 23,3գմ	լ ²	2.330	14,646.38	34,126.07	-	-	-	-	2.33	34,126.07
Հ7 ս/հ											
135	Լեղքին պատերի բ/դրակ ց/ակաքե սկալ	լ ²	46.190	3,876.98	179,077.62	-	-	-	-	46.19	179,077.62
136	Պատերի երեսպատում հախճապով	լ ²	46.190	12,061.73	557,131.23	-	-	-	-	46.19	557,131.23
137	Պատաման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պլոթֆիլներով	լ ²	11.560	7,753.97	89,635.85	-	-	-	-	11.56	89,635.85
138	Պ/գրանիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	11.560	14,646.38	169,312.19	-	-	-	-	11.56	169,312.19
Հ8 Հանդերձարան											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Պատերի բ/դրակ զացե սկալ	լ ²	69.750	3,876.98	270,419.23	-	-	-	-	69.75	270,419.23
140	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	69.750	2,843.12	198,307.48	-	-	-	-	69.75	198,307.48
141	Առաստաղի բ/դրակ զացե սկալ	լ ²	20.290	3,876.98	78,663.89	-	-	-	-	20.29	78,663.89
142	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	20.290	2,843.12	57,686.86	-	-	-	-	20.29	57,686.86
143	Պ/զրամիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	20.290	14,646.38	297,175.12	-	-	-	-	20.29	297,175.12
144	Կրեմլիստե շրիշակ H - 100 մմ 22.5զմ	լ ²	2.250	14,646.38	32,954.36	-	-	-	-	2.25	32,954.36
145	Յոթնյն պատերի բ/դրակ ց/ավազե սկալ	լ ²	41.230	3,876.98	159,847.81	-	-	-	-	41.23	159,847.81
146	Պատերի երեսպատում հախճապով	լ ²	41.230	14,646.38	603,870.40	-	-	-	-	41.23	603,870.40
147	Պատումսե կախողի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պրոֆիլներով	լ ²	10.000	7,753.97	77,539.66	-	-	-	-	10.00	77,539.66
148	Պ/զրամիստ հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	10.000	14,646.38	146,463.84	-	-	-	-	10.00	146,463.84
149	Պատերի բ/դրակ զացե սկալ	լ ²	55.490	3,876.98	215,133.52	-	-	-	-	55.49	215,133.52
150	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	55.490	2,843.12	157,764.62	-	-	-	-	55.49	157,764.62
151	Առաստաղի բ/դրակ զացե սկալ	լ ²	17.300	2,326.19	40,243.13	-	-	-	-	17.30	40,243.13
152	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	17.300	2,843.12	49,185.94	-	-	-	-	17.30	49,185.94
153	Խեղդողն ապրոսային Պ-ԼԶ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ ՝ 1 մմ հոնոգն պաշտպանիչ 2երտով , դաշտ ՝ 34/43 , 1քմ քաշը ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	լ ²	17.300	15,077.16	260,834.83	-	-	-	-	17.30	260,834.83
154	Պատերի բ/դրակ զացե սկալ	լ ²	421.460	3,876.98	1,633,991.21	-	-	-	-	421.46	1,633,991.21
155	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	421.460	2,843.12	1,198,260.50	-	-	-	-	421.46	1,198,260.50
156	Խեղդողն ապրոսային Պ-ԼԶ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ ՝ 1 մմ հոնոգն պաշտպանիչ 2երտով , դաշտ ՝ 34/43 , 1քմ քաշը ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	լ ²	253.440	15,077.16	3,821,154.89	-	-	16.56	249,677.73	270.00	4,070,832.62
157	Պատահանները թողարկող ցանց 4մմ հաստության պարամի իրականացից	լ ²	66.10	2,153.88	142,371.54	-	-	-	-	66.10	142,371.54
158	Առաստաղի թողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարամի իրականացից	լ ²	253.44	2,153.88	545,879.62	-	-	16.56	35,668.27	270.00	581,547.89
159	Սանիտացիոն լամինատե միջուկներ	լ ²	15.750	30,154.32	474,930.47	-	-	-	-	15.75	474,930.47
160	Մարտկոցների մետաղական թղթաբլիթների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294	1,033,862.10	303,959.08	-	-	-	-	0.29	303,959.08
161	Ներկված ԱՆԿՈՒՆԱՍԿ 30x30x3 / փոշնորկված / մուգ մոխրագույն /	զմ	143.600	5,600.08	804,172.20	-	-	-	-	143.60	804,172.20
162	Դրոք ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշնորկված / մուգ մոխրագույն /	լ ²	26.750	7,323.19	195,895.38	-	-	-	-	26.75	195,895.38
163	մետաղալպատե դռներ / մոխրագույն/	լ ²	30.140	3,015.43	90,885.05	-	-	-	-	30.14	90,885.05
164	բռնածողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Մ՝ 30մմ x 3մմ	զմ	2.800	30,154.32	84,432.08	-	-	-	-	2.80	84,432.08
165	Բաասկետբոլի գույքային վահաններ /վահան, զանյուր, ցանց/	կ-տ	2.000	215,387.94	430,775.89	-	-	-	-	2.00	430,775.89
166	Ընդհանուր ՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ	լ ²	115.870	10,635.67	1,232,355.60	-	-	-	-	115.87	1,232,355.60
	Արտաքին բարեկարգում				21,160,511.61	-	285,130.56	-	285,346.00		21,160,727.06
	Բազային կոտլաթ 300 x 150 բետոնե հիմքով	զմ	115.870	10,635.67	1,232,355.60	-	-	-	-	115.87	1,232,355.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Հատվածների պատրաստում 30մ հաստությամբ անկանոն /կորտիկաձև՝ բազայտես սայելով /լրելա՝	U ²	168.560	9,773.32	1,647,390.27	-	-	-	-	168.56	1,647,390.27
168	Խճի 2երտի պատրաստում 15մ հաստությամբ	U ³	25.284	6,898.81	174,429.60	-	-	-	-	25.28	174,429.60
169	Միանույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U ³	16.856	55,765.42	939,981.86	-	-	-	-	16.86	939,981.86
170	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	տն	0.607	373,685.81	226,752.55	-	-	-	-	0.61	226,752.55
171	Միանույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U ³	11.850	54,615.62	647,195.09	-	-	-	-	11.85	647,195.09
172	Միանույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U ³	0.985	55,765.42	54,928.94	-	-	-	-	0.99	54,928.94
173	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.033	373,685.81	12,469.90	-	-	-	-	0.03	12,469.90
174	Աստիճանների երեսպատում 40մ հաստությամբ բազայտես սայելով	U ²	7.270	22,996.05	167,181.25	-	-	-	-	7.27	167,181.25
175	Աստիճանատակների երեսպատում 20մ հաստությամբ բազայտես սայելով	U ²	3.250	21,271.35	69,131.88	-	-	-	-	3.25	69,131.88
176	Կողային հատվածի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազայտես սայելով, սայելի խարխուռով	U ²	5.250	21,271.35	111,674.58	-	-	-	-	5.25	111,674.58
177	B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում բեքահարթակների տակ	U ³	34.850	55,765.42	1,943,424.77	-	-	-	-	34.85	1,943,424.77
178	Միանույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U ³	5.120	55,765.42	285,518.93	-	-	-	-	5.12	285,518.93
179	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.169	373,685.81	63,052.01	-	-	-	-	0.17	63,052.01
180	Թեքահարթակների երեսպատում 40մ հաստությամբ բազայտես սայելով	U ²	46.870	21,271.35	996,988.13	-	-	-	-	46.87	996,988.13
181	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազայտես սայելով, սայելի խարխուռով	U ²	15.280	21,271.35	325,026.21	-	-	-	-	15.28	325,026.21
182	Ընտարկան բազրիք U 40մ x 3մ /կոշեներկած / մուգ մոխրագույն	զմ	81.430	20,121.54	1,638,497.15	-	-	-	-	81.43	1,638,497.15
183	Ընտարկան բազրիք U 16մ x 3մ /կոշեներկած / մուգ մոխրագույն	զմ	15.430	20,121.54	310,475.39	-	-	-	-	15.43	310,475.39
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵՆԵԿԱՐԳՈՒՄ				10,846,474.11	-	-	-	-		10,846,474.11
184	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	U ³	185.840	54,762.71	10,177,101.59	185.84	10,177,101.59	-	-	-	-
185	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U ³	8.980	59,022.02	530,017.76	8.98	530,017.76	-	-	-	-
186	Միանույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	U ³	54.510	66,932.19	3,648,473.83	-	-	-	-	54.510	3,648,473.83
187	Ամրանի արժեքը Փ16մ A500c դասի	տն	2.002	395,508.42	791,621.97	-	-	-	-	2.002	791,621.97
188	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	1.576	395,508.42	623,269.85	-	-	-	-	1.5759	623,269.85
189	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	U ³	38.940	54,762.71	2,132,459.84	38.94	2,132,459.84	-	-	-	-
190	Միանույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	U ³	19.200	66,932.19	1,285,098.10	-	-	-	-	19.200	1,285,098.10
191	Ամրանի արժեքը Փ12մ A500c դասի	տն	0.209	395,508.42	82,815.51	-	-	-	-	0.209	82,815.51
192	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.028	395,508.42	11,248.26	-	-	-	-	0.03	11,248.26
193	Միանույլ ե/բ հատակի սայի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,05մ/	U ³	67.200	66,932.19	4,497,843.36	-	-	-	-	67.20	4,497,843.36
194	Ամրանի արժեքը Փ10մ A500c դասի	տն	5.769	395,508.42	2,281,549.64	-	-	-	-	5.77	2,281,549.64
195	Ամրանի արժեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.670	395,508.42	265,085.56	-	-	-	-	0.67	265,085.56
196	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	U ³	27.640	66,932.19	1,850,005.81	-	-	-	-	27.64	1,850,005.81
197	Ամրանի արժեքը Փ16մ A500c դասի	տն	0.949	395,508.42	375,337.49	-	-	-	-	0.95	375,337.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.197	395,508.42	77,756.96	-	-	-	-	0.20	77,756.96
199	Ամրանի արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	1.761	395,508.42	696,490.33	-	-	-	-	1.76	696,490.33
200	Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	2.069	395,508.42	818,306.92	-	-	-	-	2.07	818,306.92
201	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.691	395,508.42	668,804.74	-	-	-	-	1.69	668,804.74
202	Միաձուլվել է/բ պարզուսակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	յժ	40.700	66,932.19	2,724,140.25	-	-	-	-	40.70	2,724,140.25
203	Ամրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.166	395,508.42	65,741.41	-	-	-	-	0.17	65,741.41
204	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	1.179	395,508.42	466,296.52	-	-	-	-	1.18	466,296.52
205	Ամրանի արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	3.721	395,508.42	1,471,564.22	-	-	-	-	3.72	1,471,564.22
206	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.856	395,508.42	733,869.83	-	-	-	-	1.86	733,869.83
207	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	յժ	25.070	66,932.19	1,677,990.07	-	-	-	-	25.07	1,677,990.07
208	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	2.944	395,508.42	1,164,376.79	-	-	-	-	2.94	1,164,376.79
209	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.187	395,508.42	73,960.07	-	-	-	-	0.19	73,960.07
210	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.303	395,508.42	119,839.05	-	-	-	-	0.30	119,839.05
211	Միաձուլվել է/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	յժ	2.540	66,932.19	170,007.77	-	-	-	-	2.54	170,007.77
212	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.033	395,508.42	12,885.66	-	-	-	-	0.03	12,885.66
213	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.124	395,508.42	48,888.80	-	-	-	-	0.12	48,888.80
214	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.102	395,508.42	40,242.98	-	-	-	-	0.10	40,242.98
215	Միաձուլվել է/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	յժ	4.900	66,932.19	327,967.74	-	-	-	-	4.90	327,967.74
216	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.294	395,508.42	116,255.74	-	-	-	-	0.29	116,255.74
217	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.248	395,508.42	97,959.53	-	-	-	-	0.25	97,959.53
218	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	յժ	2.050	66,932.19	137,211.00	-	-	-	-	2.05	137,211.00
219	Ամրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.194	395,508.42	76,728.63	-	-	-	-	0.19	76,728.63
220	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.082	395,508.42	32,233.94	-	-	-	-	0.08	32,233.94
	Խճի շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	յժ		16,500.00		-	-	8.20	135,300.00	8.20	135,300.00
	Ե/բ պատերի պատրաստում B25	յժ		116,000.00		-	-	37.47	4,346,520.00	37.47	4,346,520.00
	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն		395,508.42		-	-	1.22	482,520.27	1.22	482,520.27
	Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				40,371,447.50	-	12,839,579.18	-	4,964,340.27		32,496,208.59
	Ընդհամենը՝ դահլիճի և հանդերձարանային հատվածի մետաղական տանիք					-	-	-	-		
	դահլիճի մետաղական տանիք					-	-	-	-		
221	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական ելեմենտներից	տն	0.873	170,731.27	149,029.62	-	-	0.87	149,067.18	1.75	298,096.80
222	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	480,398.93	401,877.63	-	-	0.87	401,978.91	1.75	803,856.54
223	Ուղղահիվ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական ելեմենտներից	տն	4.42	170,731.27	754,836.89	-	-	0.06	10,039.20	4.48	764,876.09
224	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	զմ	197.71	10,742.64	2,123,927.69	-	-	2.29	24,600.65	200.00	2,148,528.34
225	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	զմ	11.07	8,824.31	97,685.12	-	-	0.13	1,147.16	11.20	98,832.28
226	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	7.85	4,603.99	36,141.29	-	-	-	-	7.85	36,141.29
227	Մետաղական թերթ	տն	0.007	460,398.93	3,406.95	-	-	-	-	0.01	3,406.95
228	Մետաղական կապարասանի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	170,731.27	526,152.80	-	-	-	-	3.08	526,152.80
229	N22 շվեյլերի արժեքը	զմ	145.600	9,591.65	1,396,543.52	-	-	-	-	145.60	1,396,543.52
230	Մետաղական թերթ	տն	0.024	460,398.93	11,123.24	-	-	-	-	0.02	11,123.24
231	Անդրդի ելեմենտներ	տն	0.025	460,398.93	11,491.56	-	-	-	-	0.02	11,491.56
232	M-28 հեղույս	տն	0.013	460,398.93	5,929.94	-	-	-	-	0.01	5,929.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Մետաղական մանրերկրյա 2 շերտ յուղաներկում	տն	8,414	23,019.94	193,682.63	-	-	0.94	21,530.81	9.35	215,213.44
	Տրատարների համար մետաղական խողովակի մոնտաժ 40x40x3մ	տն		99,000.00		-	-	0.17	16,830.00	0.17	16,830.00
	Տրատարների համար մետաղական խողովակ 40x40x3մ	զմ		2,000.00		-	-	50.50	101,000.00	50.50	101,000.00
	Մետաղական թերթ	տն		460,398.93		-	-	0.10	46,039.89	0.10	46,039.89
	Համադրման հատվածի մետաղական տանիք										
234	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելմաներից	տն	1,112	170,731.27	189,919.27	-	-	-	-	1.11	189,919.27
235	100x100x4մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	86.980	7,673.31	667,424.86	-	-	-	-	86.98	667,424.86
236	Թիթեղ 12մ	տն	0.082	460,398.93	37,923.06	-	-	-	-	0.08	37,923.06
237	Մետաղական կալառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	1,404	460,398.93	646,394.62	-	-	-	-	1.40	646,394.62
238	40x40x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	602.570	1,342.83	809,147.73	-	-	-	-	602.57	809,147.73
239	Մետաղական մանրերկրյա 2 շերտ յուղաներկում	տն	2,516	23,250.15	58,506.10	-	-	-	-	2.52	58,506.10
	Տրատարների համար մետաղական խողովակ 40x40x3մ	զմ		390.00		-	-	53.60	20,904.00	53.60	20,904.00
	Ընդհանուր՝ դահլիճի և հանրերձարանայի հատվածի մետաղական տանիք				8,121,144.52	-	-	-	793,137.81		8,914,282.33
	Ներքին քահեռացման և կոյուղու ցանց										
	Ներքին քահեռացման ցանց										
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /վացում թողացումով/	զմ	10,000	4,545.02	45,450.19	-	-	-	-	10.00	45,450.19
2	Դողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	10,000	441.52	4,415.19	-	-	-	-	10.00	4,415.19
3	Սառը և տաք ջրի այրումին 2երտով Փ32մմ պողպատալեռան խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	9,000	1,818.00	16,362.03	-	-	-	-	9.00	16,362.03
4	Սառը և տաք ջրի այրումին 2երտով Փ25մմ պողպատալեռան խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	30,000	1,818.00	54,540.11	-	-	-	-	30.00	54,540.11
5	Սառը և տաք ջրի այրումին 2երտով Փ20մմ պողպատալեռան խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	45,000	1,818.00	81,810.16	-	-	-	-	45.00	81,810.16
6	Փակված տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	1,818.00	1,818.00	-	-	-	-	1.00	1,818.00
7	Փակված տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	1,818.00	3,636.01	-	-	-	-	2.00	3,636.01
8	Հավաքիչային փակված տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/կատետ արկով, D50մմ փականով, 20սմ ճկախողովակով/	կ-տ	2,000	65,058.64	130,117.29	-	-	-	-	2.00	130,117.29
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	11,817.04	82,719.30	-	-	-	-	7.00	82,719.30
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	11,817.04	35,451.13	-	-	-	-	3.00	35,451.13
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19,000	6,622.73	125,831.92	-	-	-	-	19.00	125,831.92
12	Ծկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19,000	1,818.00	34,542.07	-	-	-	-	19.00	34,542.07
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	150.00	441.52	66,227.81	-	-	-	-	150.00	66,227.81
	Չուգարամակների միացման ղեռավ Փ 20	հատ		590.00		-	-	3.00	1,770.00	3.00	1,770.00
	Լոգարանայի միացման ղեռավ Փ20	հատ		590.00		-	-	6.00	3,540.00	6.00	3,540.00
	Լվացարանի միացման ղեռավ Փ20	հատ		590.00		-	-	10.00	5,900.00	10.00	5,900.00
	Անկյուն Փ50	հատ		1,400.00		-	-	2.00	2,800.00	2.00	2,800.00
	Սաքիչ Փ 110	հատ		2,600.00		-	-	2.00	5,200.00	2.00	5,200.00
	Տրայնիկ Փ50 պլաստման	հատ		2,150.00		-	-	2.00	4,300.00	2.00	4,300.00
	Դերեխող Փ40 պլաստման	հատ		1,450.00		-	-	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ներքին կոյուղու ցանց										
1	Դուրվիկիցըրիտե ֆ110x3,2մ խորովակների տնտածում (նիդրավայել փորձարկումով)	զմ	35.000	2,337.43	-	-	-	-	-	-	-
2	Դուրվիկիցըրիտե ֆ50x3.0մ խորովակների տնտածում (նիդրավայել փորձարկումով)	զմ	20.000	2,337.43	46,748.69	-	-	-	-	20.00	46,748.69
3	Ներամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	12,336.47	86,355.31	-	-	-	-	7.00	86,355.31
4	Ներամիկական զուգարանայնոցի տեղադրում	հատ	5.000	12,336.47	61,682.37	-	-	-	-	5.00	61,682.37
5	Հոսանքների տեղադրում ֆ50մ	հատ	5.000	7,142.16	35,710.82	-	-	-	-	5.00	35,710.82
6	Ջնայվոր մանր ֆ110մ	հատ	25.000	3,765.87	94,146.68	-	-	-	-	25.00	94,146.68
7	Ջնայվոր մանր ֆ50մ	հատ	23.000	3,765.87	86,614.95	-	-	-	-	23.00	86,614.95
8	Ստուգիչ մաքրիչ ֆ100մ	հատ	1.000	9,739.32	9,739.32	-	-	-	-	1.00	9,739.32
9	Սաքրիչ ֆ100մ	հատ	2.000	9,739.32	19,478.64	-	-	-	-	2.00	19,478.64
	Ընդհանուր՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				1,205,208.17	-	-	-	24,960.00		1,230,168.17
	Ջեռուցում										
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի զազի կաթսա BAXI 45կկտ. Հզորությամբ	լի-զմ	2.00	555,884.20	1,111,768.40	-	-	-	-	2.00	1,111,768.40
2	Երջամառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	288,236.26	288,236.26	-	-	-	-	1.00	288,236.26
3	Այուրմին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /196x0,28=էլյ	էլյ	54.88	5,764.72	316,368.02	-	-	-	-	54.88	316,368.02
4	Այուրմին ջեռուցման մարտկոցների առժեղ ֆ50մ այուրմին շերտով պրոիպրուպիլենային խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	սնկ	196.00	5,764.72	1,129,885.78	-	-	-	-	196.00	1,129,885.78
5	Խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	զմ	5.000	5,764.72	28,823.62	-	-	-	-	5.00	28,823.62
6	Փ40մ այուրմին շերտով պրոիպրուպիլենային խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	զմ	100.000	5,764.72	576,472.34	-	-	-	-	100.00	576,472.34
7	Փ32մ այուրմին շերտով պրոիպրուպիլենային խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	զմ	10.000	5,764.72	57,647.23	-	-	-	-	10.00	57,647.23
8	Փ25մ այուրմին շերտով պրոիպրուպիլենային խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	զմ	16.000	5,764.72	92,235.57	-	-	-	-	16.00	92,235.57
9	Փ20մ այուրմին շերտով պրոիպրուպիլենային խորովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամիացումով/	զմ	56.00	5,764.72	322,824.51	-	-	10.00	57,647.23	66.00	380,471.74
10	Ջնայվոր մանր /ֆիտիլներ/	հատ	240.000	1,400.00	336,000.42	-	-	-	-	240.00	336,000.42
11	Փականների տեղադրում ֆ32մ	հատ	4.00	5,764.72	23,058.89	-	-	-	-	4.00	23,058.89
12	Փականների տեղադրում ֆ40մ	հատ	2.00	5,764.72	11,529.45	-	-	-	-	2.00	11,529.45
13	Հետադարձ փականների տեղադրում ֆ40մ	հատ	1.00	5,764.72	5,764.72	-	-	-	-	1.00	5,764.72
14	Դատարկման փականների տեղադրում ֆ20մ	հատ	2.00	5,764.72	11,529.45	-	-	-	-	2.00	11,529.45
15	Ջերմալարգակիչի փական ֆ15մ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02	-	-	2.00	11,529.45	20.00	115,294.47
16	Փակիչ կալիուր /զնիլայն/ ֆ15մ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02	-	-	2.00	11,529.45	20.00	115,294.47
17	Մարտկոցների տնտածում/կոնսկեկտ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02	-	-	-	-	18.00	103,765.02
18	Կարասների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	5,764.72	5,764.72	-	-	-	-	1.00	5,764.72
	Ընդհանուր՝ ջեռուցում				4,629,204.45	-	-	-	80,706.13		4,709,910.58
	Օդափոխություն, ներքին զազամասակադրում										
	Օդափոխություն										
1	Դեֆլեկտոր ֆ500մ	հատ	1.00	15,800.83	15,800.83	-	-	-	-	1.00	15,800.83
2	Արտանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33կտ. H=167Պա.	հատ	2.00	129,040.13	258,080.25	-	-	-	-	2.00	258,080.25
3	Օդափոխիչ Punito Fio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15կտ.	հատ	1.00	129,040.13	129,040.13	-	-	-	-	1.00	129,040.13
4	Պլաստման օդատար ֆ100մ	զմ	9.00	948.05	8,532.45	-	-	-	-	9.00	8,532.45
5	Պլաստման օդատար ֆ125մ	զմ	14.00	948.05	13,272.71	-	-	-	-	14.00	13,272.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	գլխակ փ100մմ	հատ	1.000	948.05	948.05	-	-	-	-	1.00	948.05
7	գլխակ փ125մմ	հատ	2.000	948.05	1,896.10	-	-	-	-	2.00	1,896.10
8	դաստման ցանց 100մմ	հատ	11.00	948.05	10,428.56	-	-	-	-	11.00	10,428.56
9	կրտածնան օդատարի արագման հանգույց թիթեղա ծածիկ մեջ	հատ	3.00	1,527.41	4,582.24	-	-	-	-	3.00	4,582.24
10	մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	400.29	4,002.86	-	-	-	-	10.00	4,002.86
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատա հանքային բամբակով b=30մմ	մ²	3.30	421.36	1,390.47	-	-	-	-	3.30	1,390.47
1	ներքին գազամատակարարում			-	-	-	-	-	-	-	-
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներով փ25մմ	գմ	1.00	632.03	632.03	-	-	-	-	1.00	632.03
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներով փ20մմ	գմ	1.50	632.03	948.05	-	-	-	-	1.50	948.05
3	մետաղական ճակտորովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.000	526.69	1,053.39	-	-	-	-	2.00	1,053.39
4	գազի ազդանշանային սարք փ25մմ պաշտպանիչ կափույով տեղադրում	հատ	1	632.03	632.03	-	-	-	-	1.00	632.03
5	գազի խցանային փականի տեղադրում փ25մմ	հատ	2.00	632.03	1,264.07	-	-	-	-	2.00	1,264.07
6	Հանակաղցի պնեմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	632.03	1,580.08	-	-	-	-	2.50	1,580.08
7	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	0.40	632.03	252.81	-	-	-	-	0.40	252.81
	Ընդհանուր՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				454,337.13	-	-	-	-		454,337.13
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամկրկման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահողեռային ազդանշանում					-	-	-	-		
1	Կորուստ յուղափոխության խմբային փահանակի կոնվեկտորան համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	11,798.83	11,798.83	-	-	-	-	1.00	11,798.83
2	Անվտանգ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	5,783.74	5,783.74	-	-	-	-	1.00	5,783.74
3	Անվտանգ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	5,783.74	34,702.42	-	-	-	-	6.00	34,702.42
4	Անվտանգ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /N30 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	5,783.74	11,567.47	-	-	-	-	2.00	11,567.47
5	Լուսատու առատադային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդատարի)	հատ	16.000	16,425.82	262,813.06	-	-	-	-	16.00	262,813.06
6	Լուսատու առատադային LED54, ներառված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարդատարի)	հատ	8.000	16,425.82	131,406.53	-	-	-	-	8.00	131,406.53
7	Լուսատու առատադային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	13.000	16,425.82	213,535.61	-	-	-	-	13.00	213,535.61
8	Լուսատու առատադային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	7.000	16,425.82	114,980.71	-	-	-	-	7.00	114,980.71
9	LED Լուսատու 10-յու, կախովի առատադային տեղադրող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	16,425.82	328,516.32	-	-	-	-	20.00	328,516.32
10	LED Լուսատու պատի 10-յու, հեղմանի IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	16,425.82	16,425.82	-	-	-	-	1.00	16,425.82
11	Խցակի վարդակ երկբևու 10Ա, 220V իրականիչով	հատ	6.000	1,388.10	8,328.58	-	-	-	-	6.00	8,328.58
12	Մեջատիչ երկատեղանի	հատ	8.000	1,388.10	11,104.78	-	-	-	-	8.00	11,104.78
13	Մեջատիչ մեկատեղանի	հատ	5.000	1,388.10	6,940.48	-	-	-	-	5.00	6,940.48
14	Մեջատիչ մեկատեղանի հեղմանի	հատ	1.000	1,388.10	1,388.10	-	-	-	-	1.00	1,388.10
15	Ծյուղակորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	19.000	1,388.10	26,373.84	-	-	-	-	19.00	26,373.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ծխողատյունան տուփ	հատ	65.000	1,388.10	90,226.30	-	-	-	-	65.00	90,226.30
17	Լուսադիտային լուսատու պատի 8-վտ, 1P65, ներառված մարտկոցներով, լուսային ցուցման «E.L.P», լուսային հոսքը 300Lմ	հատ	4.000	5,783.74	23,134.94	-	-	-	-	4.00	23,134.94
18	Լուսադիտային լուսատու վթարային պատի 8վտ, 1P65, ձևը ուղղանկյուն ներառված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	4.000	5,783.74	23,134.94	-	-	-	-	4.00	23,134.94
19	Հաղորդայար պնձե ջրերով 3x2.5մ2 ոռո-380	զմ	560.000	925.40	518,224.70	-	-	-	-	560.00	518,224.70
20	խողովակ պոլիէթիլէնից ժ=20 ոռո	զմ	400.000	925.40	370,160.50	-	-	-	-	400.00	370,160.50
21	Մայրիկային ամրակներ K142	հատ	800.000	647.78	518,223.92	-	-	-	-	800.00	518,223.92
22	88ԻԻ 5x6մ ² հատվածով պնձե ջրերով մարկիսի անցկացում	զմ	115.00	3,100.09	356,510.21	-	-	-	-	115.00	356,510.21
23	Մարունի սակառ 50x50 մմ	զմ	115.000	1,249.29	143,667.93	-	-	-	-	115.00	143,667.93
24	Ծայրակայ պնձե ծմ ²	հատ	2.00	1,711.98	3,423.96	-	-	-	-	2.00	3,423.96
	Տեսահսկում, գանգային և ժամակորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-	-	-	-	-		-
	Տեսահսկում			-	-	-	-	-	-		-
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	60,150.90	60,150.90	-	-	-	-	1.00	60,150.90
2	ոռո խողովակ ϕ 25 մմ	զմ	80	138.81	11,104.85	-	-	-	-	80.00	11,104.85
3	Տեսախցիկ KDM	հատ	3.0	31,232.20	93,696.59	-	-	-	-	3.00	93,696.59
4	Մարկիս 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100.0	1,388.10	138,809.70	-	-	-	-	100.00	138,809.70
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	1.0	8,097.23	8,097.23	8,097.23	-	-	-	-	1.00	8,097.23
6	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	117,988.29	117,988.29	-	-	-	-	1.00	117,988.29
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-	-	-	-	-		-
7	Ժամանակային կայան ԿԸ-2-065	կ-տ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1.00	37,015.93
8	Զանգ M3M-1	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1.00	37,015.93
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1.00	37,015.93
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1.00	37,015.93
11	ոռո 2x1.5 հաղորդայար	զմ	220.000	138.81	30,538.35	-	-	-	-	220.00	30,538.35
	Զայնաֆիկացում			-	-	-	-	-	-		-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1.00	32,388.95
13	Ուժեղախոս 180v AM4160	հատ	1.000	13,880.98	13,880.98	-	-	-	-	1.00	13,880.98
14	Խոսքափող FTP	հատ	1.000	13,880.98	13,880.98	-	-	-	-	1.00	13,880.98
15	CLS 240 տեսակի մարկիս	զմ	50.0	2,313.50	115,674.91	-	-	-	-	50.00	115,674.91
	Հակահողեհային ազդեցում			-	-	-	-	-	-		-
1	20 ՍՈՒՏԵՍԱՐ ՀԱԿԻՉ ՊԱՆԵԼ, ՍԵՆՍԱՐՈՎ ՇՈՒՄԱՆ	հատ	1.0	60,150.90	60,150.90	-	-	-	-	1.00	60,150.90
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱՍԻՄԱՐԱՄԱՐԻՑ ԿԱՑՈՒՄԱՆ ԱՐԱՉԱՄԳԻ ՍԱՐԶ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1.00	32,388.95
3	ԿԱՑՈՒՄ ՍՆՈՒՑԱՄԱՆ ԲԼՈԿ ՈՅՈՐ-30/5	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1.00	32,388.95
4	ՍԱՐԳԱՌՑ ԵՐՈ 12/5 7 A*4	հատ	1	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1.00	32,388.95
5	ՏԱԳԱՊԻԻ ԿՈՃԱԿ	հատ	3	32,388.95	97,166.84	-	-	-	-	3.00	97,166.84
6	ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	14	9,253.98	129,555.77	-	-	-	-	14.00	129,555.77
7	ԾԽԱՅԻՆ զԳԱՅԻՆ ՉՈՒՑԱԿՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	9,253.98	37,015.93	-	-	-	-	4.00	37,015.93
8	ԼՈՒՑԱՅԱՅԱՅԱՅԻՆ ԸՉԱԿ	հատ	1	9,253.98	9,253.98	-	-	-	-	1.00	9,253.98
9	ՍԱԼՈՒԽ ՇՎԱ	զմ	160.00	3,007.54	481,206.70	-	-	-	-	160.00	481,206.70
10	ՍԱԼՈՒԽ ՊՐԼՁԵ ԶՐԵՐՈՐԿ, ՄԵԿՐՈՍԿԱՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԸ 3x1ՍՍՉ/ BPR	զմ	20.00	3,007.54	60,150.84	-	-	-	-	20.00	60,150.84
11	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՃԻՇ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	զմ	120	3,007.54	360,905.02	-	-	-	-	120.00	360,905.02
12	ՄԻ-ԶՆՈՐԻՄ ՄԵՋ ԱՆՑԻՐ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.000	13,880.98	41,642.94	-	-	-	-	3.00	41,642.94
13	ՍԱՅԵՐԻ փակում	հատ	3.000	3,007.54	9,022.63	-	-	-	-	3.00	9,022.63
14	ԿՐՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՍԱԼՈՒԽ ՏԵՂԱՐՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	զմ	100.000	3,470.25	347,024.74	-	-	-	-	100.00	347,024.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	400ՄՄ ՀԱՏՈՒՅՑԱԼ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՔԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	1.000	2,776.19	2,776.19	-	-	-	-	1.00	2,776.19
16	Անցքերի փակում	հատ	1.000	3,285.16	3,285.16	-	-	-	-	1.00	3,285.16
	Ընդհանուր՝ էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամակորման ցանց, ձախաֆիկացում, հակահրդեհային ազդեցանում				5,752,973.65	-	-	-	-		5,752,973.65
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում					-	-	-	-		
	Արտաքին ջրամատակարարում					-	-	-	-		
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում Ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 100լ ²	լ ³	25.00	647.76	16,194.01	-	-	-	-	25.00	16,194.01
2	Շին. աղբի բարձում Էքսկավատորով ավիցնաթափերի վրա	լ ³	25.000	647.76	16,194.01	-	-	-	-	25.00	16,194.01
3	Շին. աղբի տեղափոխում 7լվ	տն	55.000	647.76	35,626.82	-	-	-	-	55.00	35,626.82
4	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	լ ²	100.0	1,943.27	194,327.14	-	-	-	-	100.00	194,327.14
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	լ ²	100.0	4,318.39	431,838.97	-	-	-	-	100.00	431,838.97
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	լ ²	100.0	2,806.96	280,695.52	-	-	-	-	100.00	280,695.52
7	4-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողմից	լ ³	10.60	647.76	6,866.26	-	-	-	-	10.60	6,866.26
8	4-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողմից	լ ³	42.40	647.76	27,465.04	-	-	-	-	42.40	27,465.04
9	4-րդ կարգի բնափողի մշակում Էքսկավատորով կողմից	լ ³	18.00	647.76	11,659.69	-	-	-	-	18.00	11,659.69
10	ա/ինքնաթափերի վրա	տն	34.200	647.76	22,153.41	-	-	-	-	34.20	22,153.41
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	լ ³	6.000	5,192.06	31,092.38	-	-	-	-	6.00	31,092.38
12	Խրամուրդ. հետիցք ձեռքով տոփանմով	լ ³	53.00	647.76	34,331.30	-	-	-	-	53.00	34,331.30
13	Փ50մմ պողպատյա խորովանքների տեղադրում խրամուրդում	զմ	95.00	2,806.96	266,660.75	-	-	-	-	95.00	266,660.75
14	Փ50մմ պողպատյա խորովանքների ուժեղացված հավանաբանություն մեկուսացում	զմ	95.00	2,806.96	266,660.75	-	-	-	-	95.00	266,660.75
15	Փ50մմ պողպատե խորովակի լվացում վարաբազեղծումով	կմ	0.095	29,149.10	2,769.16	-	-	-	-	0.10	2,769.16
16	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1.00	6,261.66
17	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1.00	6,261.66
18	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1.00	6,261.66
19	Չտիչի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1.00	6,261.66
20	Միացում գործող ցանցին Փ32մմ	տեղ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1.00	6,261.66
21	Խորովանքների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	լ ³	12.000	6,261.66	75,139.93	-	-	-	-	12.00	75,139.93
22	Դոմինե ավազային կող հավաքում ղիտափողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1.2մ. D=1000մմ. մեծ կախարիչով	հատ	1.000	151,143.50	151,143.50	-	-	-	-	1.00	151,143.50
23	Դոմինե ավազային ղիտափողի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	լ ³	0.450	41,888.34	18,849.75	-	-	-	-	0.45	18,849.75
	Կենցաղային կոյուղի			-	-	-	-	-	-		-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում Ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 10.0լ ²	լ ²	2.50	647.76	1,619.40	-	-	-	-	2.50	1,619.40
2	Շին. աղբի բարձում ավիցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լվ	տն	5.500	647.76	3,562.68	-	-	-	-	5.50	3,562.68
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	լ ²	10.000	1,727.36	17,273.58	-	-	-	-	10.00	17,273.58
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	լ ²	10.000	4,318.39	43,183.90	-	-	-	-	10.00	43,183.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ առփայտաբեռնում խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	լ ²	10.000	2,806.96	28,069.55	-	-	-	-	10.00	28,069.55
6	4-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով	լ ³	8.00	647.76	5,182.08	-	-	-	-	8.00	5,182.08
7	Ավազի նախապատրաստման 2երտ	լ ³	0.400	647.76	259.10	-	-	15.00	9,716.41	15.40	9,975.51
8	Խրամախուրդ հետիցք ձեռքով տոփանումով	լ ³	6.00	647.76	3,886.56	-	-	-	-	6.00	3,886.56
9	Ավելորդ բնահորի բարձում ա/հիքնաթափների վրա և տեղափոխում 7լմ. /2,0լմ/	տն	3.80	647.76	2,461.49	-	-	-	-	3.80	2,461.49
10	Պոլիմիլիցորդից փ160մմ խորովակների տեղադրում խրամախուրդ (հեղրակվիլի փորձարկումով)	զմ	8.000	3,670.63	29,365.03	-	-	-	-	8.00	29,365.03
11	Պատահորների բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	լ ³	0.20	41,888.34	8,377.67	-	-	-	-	0.20	8,377.67
12	Խորովակների պաշտպանիչ 2երտի իրականացում ավազով	լ ³	1.200	5,182.06	6,218.48	-	-	-	-	1.20	6,218.48
13	Միացում գործող դիտահորին փ110մմ	տեղ	1.00	12,955.16	12,955.16	-	-	-	-	1.00	12,955.16
14	Պոլիմեր ավազային կոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե 2երտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մեծ կապարիչով	հատ	1.000	172,735.43	172,735.43	-	-	-	-	1.00	172,735.43
15	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	լ ³	0.450	43,183.86	19,432.74	-	-	-	-	0.45	19,432.74
	Գոֆրե խորովակ փ200մմ	զմ		8,200.00		-	-	65.00	533,000.00	65.00	533,000.00
	արտաքին գազամատակարարում			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , փ20մմ պենետրանի փորձարկումով	զմ	10	4,750.23	47,502.27	-	-	-	-	10.00	47,502.27
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցմեր ճնշման վերջնական գազատարին	միաց.	1.000	12,955.16	12,955.16	-	-	-	-	1.00	12,955.16
3	Խողովակների գորակարների գեղեցկային ստուգում	տեղ	1.00	10,795.96	10,795.96	-	-	-	-	1.00	10,795.96
4	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից փ50x3,0մմ.L=3,5մ,	տ	0.0604	518,206.28	31,273.75	-	-	-	-	0.06	31,273.75
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	17.0000	1,079.60	18,353.16	-	-	-	-	17.00	18,353.16
6	Բետոնե հեմարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0,2x0,4x0,3h)	լ ³	0.09	41,888.34	3,769.95	-	-	-	-	0.09	3,769.95
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հեմարանների վրա փ50x3,0մմ.L=10սմ,	տ	0.0011	518,206.28	551.89	-	-	-	-	0.00	551.89
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.3000	10,795.96	3,238.79	-	-	-	-	0.30	3,238.79
9	4-րդ կարգի բնահորի մշակում փոստակներում	լ ³	1.000	647.76	647.76	-	-	-	-	1.00	647.76
10	Ավելորդ բնահորի բարձում ա/հիքնաթափների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.900	647.76	1,230.74	-	-	-	-	1.90	1,230.74
11	Համակարգի փնանքում	զմ	10.000	518.20	5,182.02	-	-	-	-	10.00	5,182.02
12	Պողպատե ձեվակոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	518,206.28	1,554.62	-	-	-	-	0.00	1,554.62
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	լ ²	1.00	11,443.72	11,443.72	-	-	-	-	1.00	11,443.72
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				2,424,059.36	-	-	-	542,716.41		2,966,775.76
	Ընդամենը				173,543,689	-	22,768,223	-	15,554,464	-	166,329,929
	Չնախատեսված ծախսեր /3%/	3.0%			5,206,311	-	683,047	-	466,634		4,989,898
	Ընդամենը				178,750,000	-	23,451,270	-	16,021,097		171,319,827
	ԱԱՀ	20%			35,750,000	-	4,690,254	-	3,204,219		34,263,965
	Ընդամենը				214,500,000	-	28,141,524	-	19,225,317		205,583,793

ՀՀ Լոռու մարզի <<Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
Ծավալաբեր-նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Դալմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ 2023թ.		
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Դավանացում		Ընդամենը /հազ դրամ/	ծավալը	Ընդամենը /հազ դրամ/	ծավալը	Ընդամենը /հազ դրամ/	
						ծավալը	Ընդամենը /հազ դրամ/						
1	2 Շին.վերանորոգման աշխատանքներ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Քանդման աշխատանքներ												
1	Քարից 400մմ հաստ. կրող պատերով, է/բ հիմնակախցով և մետաղական ֆերմայով ծածկվ շենքի քանդում	մ³	1510.000	1,355.53	2,046,856.62	-	-	-	-	1,510.00	2,046,856.62		
2	Օճանդակ շինության քանդում	մ³	260.000	1,355.53	352,438.89	-	-	-	-	260.00	352,438.89		
3	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	1770.000	1,355.53	2,399,295.51	-	-	-	-	1,770.00	2,399,295.51		
4	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3186.000	1,355.53	4,318,731.91	-	-	-	-	3,186.00	4,318,731.91		
Լ	Գործարարի ունեցող կոյուղափառների ապամոնտաժում -1,0 կմ-ում հատակների տակ	զմ		600.00		-	-	30.00	18,000.00	30.00	18,000.00		
Լ	Գործարարի ունեցող ջրափնների ապամոնտաժում Փ50մմ	զմ		600.00		-	-	100.00	60,000.00	100.00	60,000.00		
Լ	Բետոնի հատակի սալերի քանդում 10-15սմ	մ²		680.00		-	-	280.00	190,400.00	280.00	190,400.00		
Լ	Գործարարի ունեցող հին է/բ կետային հիմքերի քանդում /2,2x1,2x1,8մ/	հատ		87,500.00		-	-	12.00	1,050,000.00	12.00	1,050,000.00		
Լ	Ջեռուցման խորովակների ապամոնտաժում կաթասայատների	զմ		600.00		-	-	130.00	78,000.00	130.00	78,000.00		
Լ	Զուգուղի, ջեռուցման մարդկոցների ապամոնտաժում	հատ		1,000.00		-	-	15.00	15,000.00	15.00	15,000.00		
	Ընդհանուր՝ քանդման աշխատանքներ				9,117,322.93	-	-	-	1,411,400.00	-	10,528,722.93		
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 1					-	-	-	-	-	-		
	Մասնաշենք 1					-	-	-	-	-	-		
	Է/բ միաձույլ հիմնային հեծան -1,300 կմ²					-	-	-	-	-	-		
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ³	116.000	907.12	105,226.12	-	-	-	-	116.00	105,226.12		
2	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ³	10.000	907.12	9,071.22	-	-	-	-	10.00	9,071.22		
3	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	57.000	907.12	51,705.94	-	-	-	-	57.00	51,705.94		
4	Բնափողի տեղափոխում 7կմ	տն	102.600	907.12	93,070.69	-	-	-	-	102.60	93,070.69		
5	Բնափող կողիցքի բնափողով ձեռքով տոփանումով	մ³	10.000	907.12	9,071.22	-	-	-	-	10.00	9,071.22		
6	Բնափող կողիցքի բնափողով բուրդղերով	մ³	116.000	907.12	105,226.12	66.00	59,870.03	-	-	50.00	45,356.09		
7	Զրամեկտաացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	165.300	2,418.99	399,858.72	163.00	394,295.05	-	-	2.30	5,563.67		
8	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	6.200	7,256.97	44,993.24	-	-	-	-	6.20	44,993.24		
9	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ³	6.200	54,427.33	337,449.46	-	-	-	-	6.20	337,449.46		
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	21.700	58,660.57	1,272,934.45	-	-	-	-	21.70	1,272,934.45		
11	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	30.100	60,474.82	1,820,292.00	-	-	5.70	344,706.46	35.80	2,164,998.46		
12	Ամ/ան Փ18A500C արժեքը	տ	1.4420	393,086.31	566,830.46	-	-	-	-	1.44	566,830.46		
13	Ամ/ան Փ8A240c արժեքը	տ	0.9338	393,086.31	367,063.99	-	-	-	-	0.93	367,063.99		
14	Ներդիր պողպատե թելիցք	տն	0.06440	907,122.25	58,418.67	-	-	-	-	0.06	58,418.67		
	Է/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 կմ²			-	-	-	-	-	-	-	-		
1	B-15 դասի բետոնով բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում	մ³	2.500	58,660.57	146,651.43	-	-	-	-	2.50	146,651.43		
2	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ³	13.300	9,071.23	120,647.32	-	-	2.50	22,678.07	15.80	143,325.39		
3	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ³	0.250	54,427.33	13,606.83	-	-	-	-	0.25	13,606.83		
4	Միաձույլ է/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	13.000	57,451.07	746,863.97	-	-	-	-	13.00	746,863.97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արձեղն Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Բ, Գ առանցքով	տ	0.2821	725,697.80	204,719.35	-	-	-	-	0.28	204,719.35
1	Միաձույլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	5.900	66,522.30	392,481.58	-	-	-	-	5.90	392,481.58
2	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	7.400	66,522.30	492,265.03	-	-	-	-	7.40	492,265.03
3	Սկրան Փ20A500c արձեղն	տն	0.47370	393,086.31	186,204.98	-	-	-	-	0.47	186,204.98
4	Սկրան Փ18A500c արձեղն	տն	0.61860	393,086.31	243,163.19	-	-	-	-	0.62	243,163.19
5	Սկրան Փ8Acl արձեղն	տն	0.52550	393,086.31	206,566.85	-	-	-	-	0.53	206,566.85
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արձեղն	տն	0.05630	725,697.80	40,856.79	-	-	-	-	0.06	40,856.79
1	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 2 առանցքով										
1	Միաձույլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	1.200	66,522.30	79,826.76	-	-	-	-	1.20	79,826.76
2	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	1.100	66,522.30	73,174.53	-	-	-	-	1.10	73,174.53
3	Սկրան Փ20A500c արձեղն	տն	0.09480	393,086.31	37,264.58	-	-	-	-	0.09	37,264.58
4	Սկրան Փ18A500c արձեղն	տն	0.08640	393,086.31	33,962.66	-	-	-	-	0.09	33,962.66
5	Սկրան Փ8Acl արձեղն	տն	0.25690	393,086.31	100,983.87	-	-	-	-	0.26	100,983.87
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արձեղն	տն	0.18120	725,697.80	131,496.44	-	-	-	-	0.18	131,496.44
1	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 6,7 առանցքով										
1	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	4.500	66,522.30	299,350.36	-	-	-	-	4.50	299,350.36
2	Սկրան Փ20A500c արձեղն	տն	0.44220	393,086.31	173,822.77	-	-	-	-	0.44	173,822.77
3	Սկրան Փ8Acl արձեղն	տն	0.17510	393,086.31	68,829.41	-	-	-	-	0.18	68,829.41
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արձեղն	տն	0.01610	725,697.80	11,683.73	-	-	-	-	0.02	11,683.73
1	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 3,4,5 առանցքով										
1	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	4.700	66,522.30	312,654.82	-	-	-	-	4.70	312,654.82
2	Սկրան Փ20A500c արձեղն	տն	0.45600	393,086.31	179,247.36	-	-	-	-	0.46	179,247.36
3	Սկրան Փ8Acl արձեղն	տն	0.16640	393,086.31	65,409.56	-	-	-	-	0.17	65,409.56
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արձեղն	տն	0.02420	725,697.80	17,561.89	-	-	-	-	0.02	17,561.89
1	Ե/բետոնե ծածկի սալ +3,180 կիշում										
1	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	լ ³	23.0400	66,522.30	1,532,673.84	-	-	-	-	23.04	1,532,673.84
2	Սկրան Փ10A500C արձեղն	տ	0.9269	393,086.31	364,351.70	-	-	-	-	0.93	364,351.70
3	Սկրան Փ8A500C արձեղն	տ	0.5934	393,086.31	233,257.41	-	-	-	-	0.59	233,257.41
4	Սկրան Փ8Acl արձեղն	տն	0.11550	393,086.31	45,401.47	-	-	-	-	0.12	45,401.47
1	Մոտաքին պատ										
1	Պատի շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկերով /117մ ² /	լ ³	23.40	30,237.40	707,555.25	-	-	-	-	23.40	707,555.25
2	Սնցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	լ ³	3.33	54,427.33	181,243.02	-	-	-	-	3.33	181,243.02
3	Շարվածքի ամրամալում	տն	0.2114	15,118.70	3,196.09	-	-	-	-	0.21	3,196.09
4	Սկրան Փ10A500C արձեղն	տ	0.1101	393,086.31	43,278.80	-	-	-	-	0.11	43,278.80
5	Սկրան Փ12A500c արձեղն	տն	0.10130	393,086.31	39,819.64	-	-	-	-	0.10	39,819.64
6	Փոփոխալատի տեղադրում 20սմ հաստ	լ ³	1.517	27,213.67	41,283.14	-	-	-	-	1.52	41,283.14
7	Փոփոխալատի արձեղն	լ ²	75.85	907.12	68,805.18	-	-	-	-	75.85	68,805.18
8	Միաձույլ Ե/բ բարձրակրի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	0.900	58,660.57	52,794.52	-	-	-	-	0.90	52,794.52
9	Սկրան Փ12A500C արձեղն	տ	0.0280	393,086.31	11,006.42	-	-	-	-	0.03	11,006.42
10	Սկրան Փ6A-1c արձեղն	տ	0.02313	393,086.31	9,092.09	-	-	-	-	0.02	9,092.09
1	Պատի բացվածքի ամրացում										
1	Քարե պատերի քանդում	լ ³	1.419	907.12	1,287.21	-	-	-	-	1.42	1,287.21
2	Շին աղի ղուլու բերում բարձր ամրացվածքների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2.554	907.12	2,316.79	-	-	-	-	2.55	2,316.79
3	Սնցքերի շարափում պատերում Փ20, մմ. L=400մմ	հատ	7.0000	9,071.23	63,498.59	-	-	-	-	7.00	63,498.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Մետաղական շղթամանի տնտեսում	տն	0.1388	269,112.93	37,352.87	-	-	-	-	0.14	37,352.87
5	Ամրված 75x75x7մ արձր	տն	0.0592	725,697.80	42,961.31	-	-	-	-	0.06	42,961.31
6	Տաշտան հենան N12 ամրաց	տն	0.04680	725,697.80	33,962.66	-	-	-	-	0.05	33,962.66
7	Ամրան Փ10A500C ամրաց	կգ	2.6000	393.09	1,022.03	-	-	-	-	2.60	1,022.03
8	Պողպատե թիթեղ 8x100մմ ամրաց	տն	0.03020	725,697.80	21,916.07	-	-	-	-	0.03	21,916.07
9	Խարսխալիկ հեղուկ M12x50	հատ	24.0000	15,118.70	362,848.85	-	-	-	-	24.00	362,848.85
10	Մետաղական մանրույթների ներկում երկշերտ	տն	0.13880	39,308.63	5,456.04	-	-	-	-	0.14	5,456.04
	հավաքողներ ներկ										
	Բացվածքի փակում										
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ թաղից 40սմ	լ ³	0.80	51,403.59	41,122.87	-	-	-	-	-	-
2	Անցքերի շաղափում Փ8մմ L=150մմ	հատ	6.0000	9,071.23	54,427.36	-	-	-	-	0.80	41,122.87
3	Շարվածքի ամրամասնություն	տն	0.00380	15,118.70	57.45	-	-	-	-	6.00	54,427.36
4	Ցանց Փ6A-1c ամրաց	կգ	3.80000	393.09	1,493.74	-	-	-	-	0.00	57.45
	Պատերի և միջնորմների լակիրակ զաքե սկալ	լ ²		2,440.63		-	-	-	-	3.80	1,493.74
	Պատերի ցանցում ավազե սկալ ցանցով Br-3 150x150մմ	լ ²		2,440.63		-	-	44.50	108,608.20	44.50	108,608.20
	Պատերի և միջնորմների լակիրակ լատեքսային ներկում	լ ²		1,730.00		-	-	44.50	108,608.20	44.50	108,608.20
	համադրանք մանկավարժություն					-	-				
	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև. բետոն	լ ³		30,237.40		-	-	44.50	76,985.00	44.50	76,985.00
	բլոկներով					-	-				
	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև. բետոնով	լ ³		40,000.00		-	-	9.00	272,136.63	9.00	272,136.63
	Շարվածքի ամրամասնություն	տն		15,118.70		-	-	3.25	129,836.07	3.25	129,836.07
	Ամրան Փ10A500C ամրաց	տն		393,086.31		-	-	0.13	1,937.86	0.13	1,937.86
	Ամրան Փ12A500C ամրաց	տ		393,086.31		-	-	0.04	15,659.01	0.04	15,659.01
	միջնորմներ					-	-	0.09	34,725.31	0.09	34,725.31
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև. բետոն	լ ³	24.40	30,237.40	737,792.65	-	-	-	-	-	-
2	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև. բետոնով	լ ³	8.80	54,427.33	478,960.53	-	-	-	-	24.40	737,792.65
3	Շարվածքի ամրամասնություն	տն	0.3475	15,118.70	5,253.75	-	-	-	-	8.80	478,960.53
4	Ամրան Փ10A500C ամրաց	տն	0.1080	393,086.31	42,453.32	-	-	-	-	0.35	5,253.75
5	Ամրան Փ12A500C ամրաց	տ	0.2395	393,086.31	94,144.17	-	-	-	-	0.11	42,453.32
6	Միջնորմի ե/բ բարակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	0.600	60,474.82	36,284.89	-	-	-	-	0.24	94,144.17
7	Ամրան Փ12A500C ամրաց	տ	0.0224	393,086.31	8,805.13	-	-	-	-	0.60	36,284.89
8	Ամրան Փ6A-1c ամրաց	տ	0.01655	393,086.31	6,505.58	-	-	-	-	0.02	8,805.13
9	Դյուբել Փ6	հատ	358.0000	151.19	54,125.51	-	-	-	-	0.02	6,505.58
10	Ներդիր պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.08234	907,122.25	74,692.45	-	-	-	-	358.00	54,125.51
11	Փոփոխական տեղադրում 20սմ հաստ	լ ³	0.400	27,213.67	10,885.47	-	-	-	-	0.08	74,692.45
12	Փոփոխական արձր	լ ²	20.00	907.12	18,142.43	-	-	-	-	0.40	10,885.47
2	Ընդհանուր կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 1				15,192,036.66	-	-	-	1,115,880.80	20.00	18,142.43
	կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 2					-	-	-	-	-	15,853,752.38
	ե/բ միջնորմի հիմնային հենան -1,300 միջ					-	-	-	-	-	-
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում եզակատրով կողմից	լ ³	270.000	686.86	185,451.10	-	-	-	-	270.00	185,451.10
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից	լ ³	16.000	686.86	10,989.70	-	-	-	-	16.00	10,989.70
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում եզակատրով, բարձրով անվերաբեկիչի վրա	լ ³	19.000	686.86	13,050.26	-	-	-	-	19.00	13,050.26
4	Բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	34.200	686.86	23,490.47	-	-	-	-	34.20	23,490.47
5	Հետից կողմից բնահողի ձեռքով տրամադրված	լ ³	16.000	686.86	10,989.70	-	-	-	-	16.00	10,989.70
6	Հետից կողմից բնահողի բույրացում	լ ³	270.000	686.86	185,451.10	-	-	-	-	270.00	185,451.10
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ փխումի քարով	լ ²	234.900	1,831.60	430,243.51	-	-	-	-	234.90	430,243.51
8	Խճի շերտի պատրաստում	լ ³	10.300	5,494.82	56,596.63	-	-	-	-	10.30	56,596.63
9	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	լ ³	10.300	41,211.12	424,474.56	-	-	-	-	10.30	424,474.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Բուտարեւոնէ ժապաւենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	21.800	44,416.44	968,278.34	-	-	-	-	21.80	968,278.34
11	Միաձուլ է/բ հիմնային հենակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	26.000	45,790.14	1,190,543.63	-	-	-	-	26.00	1,190,543.63
12	Ամրան Փ18A500C արձեղ	տ	2.3322	297,635.91	694,146.47	-	-	-	-	2.33	694,146.47
13	Ամրան Փ8A240c արձեղ	տ	1.3615	297,635.91	405,231.29	-	-	-	-	1.36	405,231.29
14	Ներդիր պողպատե թելերից 80x80x10մմ	տն	0.06440	549,481.68	35,386.62	-	-	-	-	0.06	35,386.62
15	Միաձուլ է/բ հիմնային սալի պատրաստում B-20դասի բետոնից	լ ³	18.000	45,790.14	824,222.51	-	-	-	-	18.00	824,222.51
16	Ամրան Փ22A500C արձեղ	տ	1.5046	297,635.91	447,822.99	-	-	-	-	1.50	447,822.99
1	Հիմնային դետալ			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ներդիր պողպատե թելից	տն	0.65940	698,299.64	460,458.78	-	-	-	-	0.66	460,458.78
2	Խարսխային հերոյս M30x100	հատ	96.0000	114.47	10,989.38	-	-	-	-	96.00	10,989.38
3	Սանեկ M30	հատ	192.0000	114.47	21,978.77	-	-	-	-	192.00	21,978.77
4	Տափօրակ M30	հատ	384.0000	114.47	43,957.53	-	-	-	-	384.00	43,957.53
1	Ելքետունէ միաձուլ Խատակի սալ -0.05 նիշ			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանում	լ ³	27.700	5,494.82	152,206.47	-	-	2.20	12,088.60	29.90	164,295.07
2	Միաձուլ է/բ Խատակի սալի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	լ ³	27.700	43,500.64	1,204,967.62	-	-	2.20	95,701.40	29.90	1,300,669.02
3	Փ5Bx 150x150մմ ցանցի արձեղ	տ	0.6018	549,481.68	330,678.08	-	-	-	-	0.60	330,678.08
1	Մետաղական շրջանակի Ա.Ը առանցքով			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	4.7170	203,766.13	961,164.83	-	-	-	-	4.72	961,164.83
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արձեղ	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37	-	-	-	-	2.59	1,424,421.37
3	Երկրապլի N20 արձեղ	տ	0.4788	549,481.68	263,091.83	-	-	-	-	0.48	263,091.83
4	Պողպատե թելից արձեղ	տն	0.22520	549,481.68	123,743.28	-	-	-	-	0.23	123,743.28
5	Ամրանակ 110x 110x7մմ արձեղ	տն	1.4210	549,481.68	780,813.47	-	-	-	-	1.42	780,813.47
6	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավաքողովոն ներկով	տն	4.71700	32,053.10	151,194.47	-	-	-	-	4.72	151,194.47
1	Մետաղական շրջանակի 1.2 առանցքով			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	5.5730	203,766.13	1,135,588.64	-	-	-	-	5.57	1,135,588.64
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արձեղ	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37	-	-	-	-	2.59	1,424,421.37
3	Երկրապլի N20 արձեղ	տ	0.9576	549,481.68	526,183.66	-	-	-	-	0.96	526,183.66
4	Պողպատե թելից արձեղ	տն	0.32420	549,481.68	178,141.96	-	-	-	-	0.32	178,141.96
5	Ամրանակ 90x 90x6մմ արձեղ	տն	1.6989	549,481.68	933,514.43	-	-	-	-	1.70	933,514.43
6	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավաքողովոն ներկով	տն	5.57300	27,474.08	153,113.06	-	-	-	-	5.57	153,113.06
1	Մետաղական փերմա			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Հորիզանական կապերի մոնտաժում	տն	1.886800	203,766.13	384,485.93	-	-	-	-	1.89	384,465.93
2	Պողպատե թելից արձեղ	տն	0.47840	549,481.68	262,872.04	-	-	-	-	0.48	262,872.04
3	Ամրանակ 90x 90x6մ արձեղ	տն	0.3732	549,481.68	205,066.56	-	-	-	-	0.37	205,066.56
4	Ամրանակ 75x 75x5մմ արձեղ	տն	1.0352	549,481.68	568,823.44	-	-	-	-	1.04	568,823.44
5	Կալկրանակի պատրաստում 75x 75x5մմ անկյունակներից և N12 տաշտաձև հենակներից	տն	2.626900	203,766.13	535,273.25	-	-	-	-	2.63	535,273.25
6	Ամրանակ 75x 75x5մմ արձեղ	տն	0.0685	549,481.68	37,639.50	-	-	-	-	0.07	37,639.50
7	N12 տաշտաձև հենակ արձեղ	տն	2.55940	549,481.68	1,405,793.94	-	-	-	-	2.56	1,405,793.94
8	Հերոյս M18	հատ	40.0000	686.86	27,474.24	-	-	-	-	40.00	27,474.24
9	Սանեկ M18	հատ	80.0000	686.86	54,948.48	-	-	-	-	80.00	54,948.48
10	Տափօրակ M18	հատ	160.0000	686.86	109,896.95	-	-	-	-	160.00	109,896.95
11	Մետաղական փերմաների մոնտաժում	տն	3.615500	203,766.13	736,716.44	-	-	-	-	3.62	736,716.44
12	Պողպատե թելից արձեղ	տն	0.84000	549,481.68	461,564.62	-	-	-	-	0.84	461,564.62
13	Ամրանակ 75x 75x5մմ արձեղ	տն	0.8845	549,481.68	486,016.55	-	-	-	-	0.88	486,016.55
14	Ամրանակ 90x 90x6մ արձեղ	տն	1.8910	549,481.68	1,039,069.87	-	-	-	-	1.89	1,039,069.87
15	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավաքողովոն ներկով	տն	8.12920	27,474.08	223,342.31	-	-	8.13	223,342.31	16.26	446,684.61
Լ	Մետաղական խողովակ 100x50x3 մմ արձեղ	զմ		3,000.00		-	-	216.00	648,000.00	216.00	648,000.00
Լ	Մետաղական խողովակ 50x30x2.5 մմ արձեղ	զմ		1,900.00		-	-	48.00	91,200.00	48.00	91,200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավաքողովում ներկով	տն		27,474.08		-	-	2.00	54,948.16	2.00	54,948.16
3	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 2				22,725,962.01	-	-	-	1,125,280.47	-	23,851,242.48
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 3					-	-	-	-	-	-
	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծան					-	-	-	-	-	-
1	3-րդ կարգի բնահողի նշանով Եզրակատարով կողմից	մ²	53.000	913.41	48,410.98	23.00	21,008.54	-	-	30.00	27,402.44
2	3-րդ կարգի բնահողի նշանով Եզրակատարով, բարձրով ա/իլընաթափելի կիս	մ²	32.000	913.41	29,229.27	15.00	13,701.22	-	-	17.00	15,528.05
3	Բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	57.600	913.41	52,612.69	27.00	24,662.20	-	-	30.60	27,950.49
4	Հետից կողմից բնահողով բույրացնելով	մ²	53.000	913.41	48,410.98	27.00	24,662.20	-	-	26.00	23,748.78
5	Ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումի քուլցով	մ²	33.500	2,435.78	81,598.71	-	-	-	-	33.50	81,598.71
6	Խճի շերտի պատրաստում	մ²	2.200	7,307.35	16,076.16	-	-	-	-	2.20	16,076.16
7	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ³	2.200	54,805.12	120,571.26	-	-	-	-	2.20	120,571.26
8	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	8.900	59,067.74	525,702.89	-	-	-	-	8.90	525,702.89
9	Միաձույլ Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	5.900	60,894.58	359,278.02	-	-	-	-	5.90	359,278.02
10	Ամրան Փ14A500C արժեք	տ	0.2594	395,814.74	102,674.34	0.0260	10,291.18	-	-	0.23	92,383.16
11	Ամրան Փ8Aс1 արժեք	տ	0.2829	395,814.74	111,975.99	0.0280	11,082.81	-	-	0.25	100,893.18
12	Ներդիր պողպատե թիթեղից 80x80x10մմ	տն	0.03220	913,418.65	29,412.08	-	-	-	-	0.03	29,412.08
13	Խճի շերտի պատրաստում տուփամուկով	մ³	4.200	7,307.35	30,690.86	-	-	-	-	4.20	30,690.86
14	Միաձույլ Ե/բ հատմանի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	4.200	57,849.84	242,969.35	0.96	55,535.85	-	-	3.24	187,433.50
15	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեք	տ	0.0916	730,734.92	66,935.32	0.02	14,614.70	-	-	0.07	52,320.62
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ				-	-	-	-	-	-	-
1	Միաձույլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.400	66,984.03	160,761.67	-	-	-	-	2.40	160,761.67
2	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	6.500	66,984.03	435,396.20	1.70	113,872.85	-	-	4.80	321,523.35
3	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ³	4.9000	66,984.03	328,221.75	-	-	-	-	4.90	328,221.75
4	Ամրան Փ18A500c արժեք	տն	0.56450	395,814.74	223,437.42	-	-	-	-	0.56	223,437.42
5	Ամրան Փ8A500c արժեք	տն	0.29210	395,814.74	115,617.49	-	-	-	-	0.29	115,617.49
6	Ամրան Փ8Aс1 արժեք	տն	0.43540	395,814.74	172,337.74	-	-	-	-	0.44	172,337.74
7	Դողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեք	տն	0.04830	730,734.92	35,294.50	-	-	-	-	0.05	35,294.50
	Մոտացին պատ				-	-	-	-	-	-	-
1	Պատերի շարվածք կամոնավոր ձևի տուփ քարից 40սմ հաստությամբ	մ³	18.30	36,536.75	668,622.45	-	-	-	-	18.30	668,622.45
2	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.08580	15,223.65	1,306.19	-	-	-	-	0.09	1,306.19
3	Ջամգ Փ6A-1c արժեք	կգ	85.80000	730.73	62,696.79	-	-	-	-	85.80	62,696.79
4	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 3				4,070,241.12	-	289,431.56	-	-	-	3,780,809.56
	Ճարտ.շին. մաս					-	-	-	-	-	-
	Տակից, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան					-	-	-	-	-	-
	Տանիք					-	-	-	-	-	-
1	Տանիքի սենյակից պանել 120սմ հաստությամբ, շերտամեկուսիչ կտրվող հանքաքարեթակ 120լգ/ս3,գուլավոր թիթեղով 0.45սմ հաստությամբ	մ²	356.20	27,140.16	9,667,325.55	21.92	594,912.34	-	-	334.28	9,072,413.21
2	Տանիքի ծածկից բարձրացող պատից 0.5սմ զինված պատից, կավարանածի, տախտակյան լիկավակ պատրաստումով	մ²	224.4	8,041.53	1,804,518.78	33.60	270,195.33	-	-	190.80	1,534,323.46
3	Փողո մասեր գուլավոր հաղթ ցիկլապատ թիթեղից 0.5սմ հաստ, այդ թվում՝ գազաթիթեղ, մոնումային թիթեղ, ամրացման թիթեղ, ցիկլի թիթեղ, եզրակայի թիթեղ	մ²	175,000	8,041.53	1,407,267.32	11.70	94,085.87	-	-	163.30	1,313,181.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ ջրի ու ձազարները Φ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	11	46,908.93	515,998.18	-	-	-	-	11.00	515,998.18
5	Զրիորանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկլապատ թիթեղից 0.55մմ	զմ	120.00	5,361.02	643,322.20	84.70	454,078.26	-	-	35.30	189,243.95
6	Ձևարձեղ գունավոր L=2000մմ	հատ	50.00	5,361.02	268,050.92	-	-	-	-	50.00	268,050.92
7	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	4.52	167,531.89	757,143.61	-	-	1.90	318,310.59	6.42	1,075,454.20
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ ³	0.120	65,002.37	7,800.28	-	-	-	-	0.12	7,800.28
9	Գոլորշամեկուսիչ շերտի դրսևյան B կամ համարժեք	մ ²	203.00	1,005.19	204,053.51	75.80	76,193.38	-	-	127.20	127,860.13
10	Զերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքարավաղի 15-25կգ/մ ³ 100մմ հաստությամբ ջերմուկակությունը ոչ պակաս 0,84կՋ, ջերմադիմացման գործակիցը 0,036 կՎ/մ ² °C	մ ²	170.00	6,031.15	1,025,295.18	-	256,926.91	-	-	127.40	768,368.27
11	Զրամեկուսիչ, գոլորշաթող ձեղքայան AM կամ համարժեք	մ ²	203.000	1,139.21	231,260.39	42.60	86,124.56	-	-	127.40	145,135.83
12	12մմ հաստ, նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	30.00	4,355.83	130,674.86	30.00	130,674.86	-	-	-	-
13	Փայտյա 160x80մմ չորուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ³	0.70	177,583.80	124,308.66	0.70	124,308.66	-	-	-	-
14	40x40x4 մմ այլուրյան անկյունակներից եզրակալների տեղադրում L=100մմ, ք.600մմ	կգ	6.60	2,345.45	15,479.96	6.60	15,479.96	-	-	-	-
15	Ձերմահարկի պատահանների պատրաստում	հատ	2.00	43,558.29	87,116.57	-	-	-	-	2.00	87,116.57
16	Փողո մատեր գունավոր հարթ ցիկլապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /շերմահարկի պատահան/	մ ²	5.68	8,041.53	45,675.88	-	-	-	-	5.68	45,675.88
17	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահորեռային պաշտպանություն	մ ³	4.520	17,758.38	80,267.90	-	-	1.90	33,740.93	6.42	114,008.83
18	Կավարանած, թիվակահամի տախտակամանի հակահորեռային պաշտպանություն	մ ²	60.750	402.07	24,425.87	-	-	-	-	60.75	24,425.87
19	Կավարանած, թիվակահամի տախտակամանի հակահորեռային պաշտպանություն	մ ²	60.750	402.07	24,425.87	-	-	-	-	60.75	24,425.87
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	1,005,191.31	85,441.26	-	-	-	-	0.09	85,441.26
2	Մակրոնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6000	5,696.09	43,290.27	-	-	-	-	7.60	43,290.27
3	Փ16մմ արդյապատ խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	5,696.09	30,758.88	-	-	-	-	5.40	30,758.88
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	40,207.66	3,417.65	-	-	-	-	0.09	3,417.65
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	1,005,191.31	26,748.14	-	-	-	-	0.03	26,748.14
6	Մակրոնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	5,696.09	19,138.86	-	-	-	-	3.36	19,138.86
7	Գլխավոր հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ. արժեքը 1x2-5,77կգ	մ ²	1.0000	8,041.53	8,041.53	-	-	-	-	1.00	8,041.53
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ ³	0.0260	167,531.89	4,355.83	-	-	-	-	0.03	4,355.83
9	Դռան մետաղական մատերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	40,207.66	1,069.93	-	-	-	-	0.03	1,069.93
10	Դռան փայտյա մատերի յուղաներկում	մ ²	0.210	40,207.66	12,600.00	-	-	0.10	4,156.39	0.31	12,600.00
5	Ընդհանուր՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				17,299,273.85	-	2,102,980.13	-	356,207.91	-	15,548,345.23
	Բացվածքներ										
1	Պատուհան այլուրյան, բլրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակահարձակ, ապակեպաշտով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ ²	20.40	61,845.80	1,261,654.35	-	-	-	-	20.40	1,261,654.35
2	Պատուհան այլուրյան, բլրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակահարձակ, ապակեպաշտով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ ²	20.40	61,845.80	1,261,654.35	-	-	-	-	20.40	1,261,654.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4*4 պատուհանների տեղադրում բացվող	լ ²	13.70	23,192.17	317,732.76	-	-	-	-	13.70	317,732.76
3	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4*4 պատուհանների տեղադրում բացվող	լ ²	6.50	23,192.17	150,749.12	-	-	-	-	6.50	150,749.12
4	Պլաստմասե պատուհանագրեթերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	մ ²	61.00	4,123.05	251,506.34	-	-	-	-	61.00	251,506.34
5	Պատուհանագրեթ լայնությունը 300մմ արձեղը	գծմ	39.20	2,576.91	101,014.79	-	-	-	-	39.20	101,014.79
6	ՄՐՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ ²	21.20	18,038.36	382,413.15	-	-	-	-	21.20	382,413.15
7	ՄՐՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	6.70	18,038.36	120,856.98	-	-	-	-	6.70	120,856.98
8	Սյուրմիսե բրկով, սպիտակ 60մմ հաստ. քերականություն ապակեփաթեթով 4*4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	լ ²	5.90	61,845.80	364,890.23	-	-	-	-	5.90	364,890.23
9	Դուռ պլուսինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., քերականություն, ապակեփաթեթով 4*4-մմ, պրոֆիլ չբացվող	լ ²	7.40	61,845.80	457,658.93	-	-	-	-	7.40	457,658.93
10	Սղեջափակիչ	հատ	21.00	12,884.54	270,575.34	-	-	-	-	21.00	270,575.34
11	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ				4,940,706.34	-	-	-	-	-	4,940,706.34
6	Բաստկետերի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ					-	-	-	-	-	-
	Բաստկետերի վահանակ դրսում տեղադրվող					-	-	-	-	-	-
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.860	1,376.21	1,183.54	-	-	-	-	0.86	1,183.54
2	Ավերորդ բնափողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	1,376.21	2,130.37	-	-	-	-	1.55	2,130.37
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ ³	0.880	88,994.82	78,315.44	-	-	-	-	0.88	78,315.44
4	Կանգնակ բաստկետերի արտաքին տեղադրման պաշտպանակած, վահանակ օրգանական ապակուց և ցանցով	կ-տ	2.00	229,368.08	458,736.17	-	-	-	-	2.00	458,736.17
	Բաստկետերի վահանակ ներսում տեղադրվող					-	-	-	-	-	-
1	Վահանակ օրգանական ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով, ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	229,368.08	458,736.17	-	-	-	-	2.00	458,736.17
	Ապակե հովարներ					-	-	-	-	-	-
1	Հովար թռված ապակուց ամրացման դետալներով	մ ²	5.80	59,635.70	345,887.07	-	-	-	-	5.80	345,887.07
	Լամինատե միջնորմներ					-	-	-	-	-	-
1	Սանիտարացններում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ ²	25.20	32,111.53	809,210.52	-	-	-	-	25.20	809,210.52
7	Ընդհանուր՝ Բաստկետերի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				2,154,199.26	-	-	-	-	-	2,154,199.26
	Հատակներ					-	-	-	-	-	-
1	Ջրամուկայ 2եղուի պատրաստում իզոպլաֆ	մ ²	465.4	1,279.50	595,480.01	11.20	14,330.42	-	-	454.20	581,149.59
2	Ֆեմետ ալագե հարթեցնող 2եղու՝ 30մմ հաստ.	մ ²	440.8	3,838.49	1,692,008.53	0.80	3,070.80	-	-	440.00	1,688,937.73
3	Խեցեալե հատակների պատրաստում չափող	մ ²	54.70	14,501.00	793,204.76	-	-	-	-	54.70	793,204.76
4	Մամլորամիստե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	69.70	14,501.00	1,010,719.77	-	-	-	-	69.70	1,010,719.77
5	Մամլորամիստե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	70.70	1,450.10	102,521.73	-	-	-	-	70.70	102,521.73
	Հետերոգեն սպորտային՝ ՊՎԲ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հովազե պաշտպանիչ					-	-	-	-	-	-
6	2եղուով դասը՝ 34/43, 1ք.մ. քաշը՝ 3,1կգ, հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով ամրացվում է հատուկ տոմսով	մ ²	316.40	14,927.50	4,723,059.45	-	-	-	-	316.40	4,723,059.45
7	Արույն 2եղուի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	5.40	21,324.99	115,154.96	-	-	-	-	5.40	115,154.96
8	Ընդհանուր՝ Հատակներ				9,032,149.21	-	17,401.21	-	-	-	9,014,748.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ										
1	Շեփերի զացի սկալ	մ ²	32.70	2,440.63	79,808.72	-	-	-	-	-	79,808.72
2	Շեփերի լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	32.700	1,830.47	59,856.46	-	-	-	-	32.70	59,856.46
3	Պատերի և սիջնորմների լակիրակ զացե սկալ	մ ²	413.600	2,440.63	1,009,446.10	-	-	-	-	413.60	1,009,446.10
4	Առաստաղի լակիրակ զացե սկալ	մ ²	56.500	2,440.63	137,895.80	-	-	-	-	56.50	137,895.80
5	Պատերի և սիջնորմների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	413.600	1,830.47	757,083.57	-	-	-	-	413.60	757,083.57
6	Առաստաղների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում գիպակարտուն առաստաղ	մ ²	113.70	1,830.47	208,124.76	-	-	-	-	113.70	208,124.76
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սկալ	մ ²	159.0	2,440.63	388,060.76	-	-	-	-	159.00	388,060.76
8	Պատերի երեսպատում հորմասալով	մ ²	159.00	10,372.70	1,649,258.61	-	-	-	-	159.00	1,649,258.61
9	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում	մ ²	23.60	4,271.11	100,798.11	-	-	-	-	23.60	100,798.11
10	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպակարտումից 12.5մ հաստ հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	57.20	5,491.43	314,109.70	-	-	-	-	57.20	314,109.70
9	Ընդհանուր՝ Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ				4,704,442.59	-	-	-	-	-	4,704,442.59
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, ջրահեռացման առվակ										
	Արտաքին աշխատանքներ										
1	Շեփերի սկալը ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ ²	17.600	4,288.30	75,474.09	-	-	-	-	17.60	75,474.09
2	Շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	17.600	1,837.84	32,345.94	-	-	-	-	17.60	32,345.94
3	Շեփերի երեսպատում ցեմենտաաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներքայի հիմնակմախքը	մ ²	31.500	28,792.84	906,974.51	-	-	-	-	31.50	906,974.51
4	Պատերի պատրաստում 150մմ հաստ. սենյակից պանելներով	մ ²	516.00	24,504.55	12,644,348.37	103.78	2,543,082.31	-	-	412.22	10,101,266.06
5	Սենյակից պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղ	մ ²	380.65	6,738.75	2,565,106.52	-	-	-	-	380.65	2,565,106.52
6	Արտաքին պատուհանագոգների տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 12զմ b=200մմ	մ ²	2.40	22,666.70	54,400.09	-	-	-	-	2.40	54,400.09
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ ³	10.660	27,567.62	293,870.83	2.76	76,086.63	-	-	7.90	217,784.20
8	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	106.6	2,144.15	228,566.41	27.60	59,178.54	-	-	79.00	169,387.86
9	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	106.6	5,207.22	555,089.55	27.60	143,719.25	-	-	79.00	411,370.31
10	Պատումանե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	530.0	153.16	81,172.87	-	-	-	-	530.00	81,172.87
11	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	150.0	153.16	22,973.46	-	-	-	-	150.00	22,973.46
	Այլ աշխատանքներ										
1	Սանհանգուցում բռնածողի տեղադրում հաշվանդանների համար	զմ	1.70	15,315.34	26,036.09	-	-	-	-	1.70	26,036.09
2	Ճակատների սկալը գունավոր ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ ²	88.800	2,450.45	217,600.24	-	-	-	-	88.80	217,600.24
3	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խաղախումով	մ ²	66.600	22,666.70	1,509,602.48	-	-	-	-	66.60	1,509,602.48
4	Որմնախարխիլի և պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	88.800	24,504.55	2,176,004.14	-	-	-	-	88.80	2,176,004.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ցեռուցման ամրակցումների դիմացով ցանցի տնտեսածում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ ²	655.50	2,450.45	1,606,272.05	-	-	-	-	655.50	1,606,272.05
6	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	200.0	1,837.84	367,567.49	-	-	-	-	200.00	367,567.49
	Զրահեղացման առկալ										
1	Զրահեղացման առկալ թուղթ ճարավանդակով ցրիտ խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուղը հեռացնելու համար	զմ	15.0	21,441.48	321,622.23	-	-	-	-	15.00	321,622.23
10	Ընդհանուր՝ կրտսերի և այլ աշխատանքներ, Զրահեղացման առկալ				23,685,027.36	-	2,822,066.74	-	-	-	20,862,960.62
	Բարելավողական աշխատանքներ										
	Քանդակման աշխատանքներ										
3	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	398.000	243.25	96,811.93	-	-	-	-	398.00	96,811.93
4	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h-10սմ շերտի շուրջը /1326,402/	մ ³	132.640	729.73	96,791.18	-	-	-	-	132.64	96,791.18
5	Շին աղբի բարձրում երկակատարով ա/ինքնաթափելի վրա	մ ³	150.550	729.73	109,860.61	-	-	-	-	150.55	109,860.61
6	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	282.532	729.73	206,171.63	-	-	-	-	282.53	206,171.63
	Կառուցման աշխատանքներ										
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	մ ³	101.400	729.73	73,994.46	-	-	-	-	101.40	73,994.46
5	Ավերոր բնահողի բարձրում՝ երկակատարով ա/ինքնաթափելի վրա	մ ³	101.400	729.73	73,994.46	-	-	-	-	101.40	73,994.46
8	Ավերոր բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	182.520	729.73	133,190.03	-	-	-	-	182.52	133,190.03
9	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	40.560	5,837.86	236,783.46	-	-	-	-	40.56	236,783.46
10	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	40.560	47,189.33	1,913,999.05	-	-	-	-	40.56	1,913,999.05
11	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	405.60	8,270.30	3,354,432.74	-	-	-	-	405.60	3,354,432.74
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	զմ	271.20	9,000.03	2,440,807.08	-	-	-	-	271.20	2,440,807.08
	Ավերոր բնահողի տեղափոխում 7կմ										
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	1400.000	1,702.71	2,383,797.70	-	-	-	-	1,400.00	2,383,797.70
2	Սնմարահատիկ աֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	1400.000	4,864.88	6,810,835.00	-	-	-	-	1,400.00	6,810,835.00
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	զմ	631.50	9,000.03	5,683,516.49	-	-	-	-	631.50	5,683,516.49
11	Ընդհանուր՝ Բարելավողական աշխատանքներ				23,614,985.83	-	-	-	-	-	23,614,985.83
	Կաթսայատուն										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	մ ³	9.500	781.00	7,419.48	9.50	7,419.48	-	-	-	-
2	Ավերոր բնահողի բարձրում երկակատարով ա/ինքնաթափելի վրա	մ ³	9.500	781.00	7,419.48	9.50	7,419.48	-	-	-	-
3	Ավերոր բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	17.100	781.00	13,355.07	17.10	13,355.07	-	-	-	-
4	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	3.800	6,248.00	23,742.42	3.80	23,742.42	-	-	-	-
5	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	3.800	50,504.72	191,917.93	3.80	191,917.93	-	-	-	-
6	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	38.00	8,851.34	336,350.96	38.00	336,350.96	-	-	-	-
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	զմ	40.00	9,632.35	385,293.96	40.00	385,293.96	-	-	-	-
12	Ընդհանուր՝ Կաթսայատուն				965,499.30	-	965,499.30	-	-	-	-
	Ներքին ցրամատակարարման և կոյուղու ցանց										
	Ներքին ցրամատակարարման ցանց										
1	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ կոորդինացիայով/	զմ	10.000	3,328.63	33,286.33	-	-	-	-	10.00	33,286.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Փ32մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	13.000	2,377.60	30,908.75	-	-	-	-	13.00	30,908.75
2	Փ25մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	5.000	1,902.07	9,510.37	-	-	-	-	5.00	9,510.37
3	Փ20մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	10.000	1,902.07	19,020.73	-	-	-	-	10.00	19,020.73
4	Փ50մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	2.000	1,902.07	3,804.15	-	-	-	-	2.00	3,804.15
5	Փ25մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	2.000	1,902.07	3,804.15	-	-	-	-	2.00	3,804.15
6	Փ20մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	3.000	1,902.07	5,706.22	-	-	-	-	3.00	5,706.22
7	Փ15մ աղիպարաններնային խորրվակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	31.000	1,902.07	58,964.27	-	-	28.00	53,258.05	59.00	112,222.31
8	Ի-25մ փականի տեղադրում	հատ	2.00	4,279.67	8,559.34	-	-	-	-	2.00	8,559.34
9	Ի-20մ փականի տեղադրում	հատ	4.00	4,279.67	17,118.68	-	-	-	-	4.00	17,118.68
10	Ի-15մ փականի տեղադրում	հատ	19.00	4,279.67	81,313.72	-	-	-	-	19.00	81,313.72
11	Էլեկտրական ցուցարկացուցիչ ճկվել /rešep/	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	5.00	21,398.35
12	Ցնցուրի ծղուկ խառնիչ	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	5.00	21,398.35
13	Լվացարանի ծղուկ խառնիչ	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	5.00	21,398.35
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10մ հաստ, խորրվակաշարի տակ	լժ	1.000	5,706.23	5,706.23	-	-	-	-	1.00	5,706.23
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30մ հաստ, խորրվակաշարի վրա	լժ	2.000	5,706.23	11,412.46	-	-	-	-	2.00	11,412.46
16	Խորանրուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	լժ	12.000	713.27	8,559.30	-	-	-	-	12.00	8,559.30
17	Ավերոր բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնքաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /6մ3/	տն	10.800	713.27	7,703.37	-	-	-	-	10.80	7,703.37
18	Խորանրուղու հետից ձեռքով տոփանում	լժ	6.000	713.27	4,279.65	-	-	-	-	6.00	4,279.65
19	Հավաքիչային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկով D50մ փականով, 20մ, ճկախորովակով/	կ-տ	1.000	118,879.69	118,879.69	-	-	-	-	1.00	118,879.69
20	Մացի բացում պատում փ200մ	տեղ	1.000	7,132.78	7,132.78	-	-	-	-	1.00	7,132.78
21	Մացի գործող ցուցիչ փ50x50մ	տեղ	1.000	7,132.78	7,132.78	-	-	-	-	1.00	7,132.78
22	Լ Ջնակի մասեր փ20.-փ40	հատ		2,200.00		-	-	120.00	264,000.00	120.00	264,000.00
23	Սանիտացիոն միացման դետալ	հատ		590.00		-	-	4.00	2,360.00	4.00	2,360.00
24	Լ Լոգարանի միացման դետալ	հատ		590.00		-	-	10.00	5,900.00	10.00	5,900.00
25	Լ Լվացարանի միացման դետալ	հատ		590.00		-	-	12.00	7,080.00	12.00	7,080.00
Կոյուրու ներքին ցանց											
1	Կոյուրու պոլիմիդիդիոն խորրվակների հողի մեջ փ150մ	զմ	21.0	4,279.67	89,873.06	21.00	89,873.06	-	-	-	-
2	Կոյուրու պոլիմիդիդիոն խորրվակներ պատի վրա փ100մ	զմ	24.0	4,279.67	102,712.06	-	-	-	-	24.00	102,712.06
3	Կոյուրու պոլիմիդիդիոն խորրվակներ պատի վրա փ50մ	զմ	15.0	4,279.67	64,195.04	-	-	-	-	15.00	64,195.04
4	Կետանիական վացարանի տեղադրում	հատ	5.0	23,775.93	118,879.67	-	-	-	-	5.00	118,879.67
5	Կետանիական ցուցարանակոնք	հատ	5.0	23,775.93	118,879.67	-	-	-	-	5.00	118,879.67
6	Խորոջ տակդիլ	հատ	5.000	14,265.56	71,327.79	-	-	-	-	5.00	71,327.79
7	Հոսանքի տեղադրում փ100մ	տեղ	2.0	14,265.56	28,531.12	-	-	-	-	2.00	28,531.12
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուրագծին փ150x150մ	լժ	0.500	5,706.23	2,853.11	-	-	-	-	0.50	2,853.11
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10մ հաստ, խորրվակաշարի տակ					-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ավազի 2երտի պատրաստում 50սմ հաստ,խորդակաշարի վրա	լ ³	1.000	5,706.23	5,706.23	-	-	-	-	1.00	5,706.23
11	Խրամաղուր մշակում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	լ ³	8.000	713.27	5,706.20	-	-	-	-	8.00	5,706.20
12	Ավերոր բնահորի բարձում ձեռքով ա/իմքևաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /4ս3/	տն	7.200	713.27	5,135.58	-	-	-	-	7.20	5,135.58
13	Խրամաղուր հետիցք ձեռքով տոփանում	լ ³	4.000	713.27	2,853.10	-	-	-	-	4.00	2,853.10
14	Անցքերի բացում պատերում Փ350սմ,2տեղ	լ ³	0.096	7,132.78	684.75	-	-	-	-	0.10	684.75
15	Անցքերի բացում ծածկում Փ100սմ	հատ	5.00	7,132.78	35,663.89	-	-	-	-	5.00	35,663.89
16	Անցքերի բացում ծածկում Փ300սմ	հատ	6.00	7,132.78	42,796.67	-	-	-	-	6.00	42,796.67
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	13	713.27	9,272.57	-	-	-	-	13.00	9,272.57
18	Անփայտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	4	713.27	2,853.10	-	-	-	-	4.00	2,853.10
19	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ ևսիաշերտերը Ի-30սմ /6ս2/	լ ³	1.800	713.27	1,283.89	-	-	-	-	1.80	1,283.89
20	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7լմ	տն	3.600	713.27	2,567.79	-	-	-	-	3.60	2,567.79
21	Խճի 2երտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	լ ²	6.000	1,664.31	9,985.87	-	-	-	-	6.00	9,985.87
22	Խճի 2երտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լ ²	6.000	2,139.83	12,839.01	-	-	-	-	6.00	12,839.01
23	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	լ ²	6.000	4,755.18	28,531.10	-	-	-	-	6.00	28,531.10
24	Սևերահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	լ ²	6.000	3,566.39	21,398.37	-	-	-	-	6.00	21,398.37
25	Փ50սմ ծունկ	հատ	7.000	2,853.11	19,971.77	-	-	-	-	-	-
26	Փ50սմ եռաբաշխիչ	հատ	8.000	2,853.11	22,824.88	-	-	-	-	7.00	19,971.77
27	Փ100x50սմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	4,279.67	12,839.01	-	-	-	-	8.00	22,824.88
28	Փ100սմ ստուգիչ	հատ	3.000	4,279.67	12,839.01	-	-	-	-	3.00	12,839.01
29	Փ100սմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	3.00	12,839.01
30	Փ50սմ a=135° թեքում	հատ	4.00	4,279.67	17,118.68	-	-	-	-	5.00	21,398.35
31	Փ150x100սմ անցում	հատ	2.000	4,279.67	8,559.34	2.00	8,559.34	-	-	4.00	17,118.68
32	Փ100x50սմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	4,279.67	8,559.34	-	-	-	-	-	-
33	Փ100սմ a=135° թեքում	հատ	6.00	4,279.67	25,678.02	-	-	-	-	2.00	8,559.34
34	Փ150սմ a=135° թեքում	հատ	8.00	4,279.67	34,237.35	8.00	34,237.35	-	-	6.00	25,678.02
35	Փ100x50սմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	4,279.67	4,279.67	-	-	-	-	-	-
36	Փ100սմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	4,279.67	4,279.67	-	-	-	-	1.00	4,279.67
37	Փ50x100սմ անցում	հատ	1.000	4,279.67	4,279.67	-	-	-	-	1.00	4,279.67
38	Ընդհանուր Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղուր գանգ				1,607,272.02	-	132,669.75	-	332,598.05	-	1,807,200.32
13	Զեռուցում					-	-	-	-	-	-
1	Զերմատաձուլ ջրային տաքացումով ղեկավարման վահանակով – մոտաժային կոմպլեկտով Δt=50C0/ 8.0կ-վտ/ժամ	կ-տ	6	185,289.90	1,111,739.41	-	-	-	-	6.00	1,111,739.41
2	Այլումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կ-վտ Δt=50C0/ H=500սմ	էկմ	30.24	3,242.58	98,055.50	-	-	-	-	30.24	98,055.50
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /108x0.28=էկմ/	սեկց.	108.00	3,242.58	350,198.22	-	-	-	-	108.00	350,198.22
4	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե 2երտով տաք ջրի համար PN20 Ø40 /կեցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	90	4,169.03	375,212.25	-	-	16.00	66,704.40	106.00	441,916.65
5	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե 2երտով տաք ջրի համար PN20 Ø32 /կեցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60.00	4,169.03	250,141.50	-	-	-	-	60.00	250,141.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այտույթին շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø25 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	140.00	5,327.09	745,792.41	-	-	-	-	140.00	745,792.41
7	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այտույթին շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø20 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.00	2,779.35	83,380.40	-	-	-	-	30.00	83,380.40
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ø57x3.5մմ	զմ	10.00	5,790.31	57,903.08	-	-	-	-	10.00	57,903.08
9	Ø57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ ²	1.790	1,852.90	3,316.69	-	-	-	-	1.79	3,316.69
10	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանիթիկ d=108x4, l=1.0մ 3 ելքով, շիտ ներկումով	զմ	6.00	16,212.87	97,277.22	-	-	-	-	6.00	97,277.22
11	d=108x4մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ ²	2.035	1,852.90	3,770.65	-	-	-	-	2.04	3,770.65
12	Զետուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով Ø15	հատ	10.00	3,242.58	32,425.76	-	-	-	-	10.00	32,425.76
13	Զետուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական Ø15	հատ	10.00	3,242.58	32,425.76	-	-	-	-	10.00	32,425.76
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20	հատ	8.00	3,242.58	25,940.61	-	-	-	-	8.00	25,940.61
15	Վնդային Փական Ø20	հատ	6.00	3,242.58	19,455.46	-	-	-	-	6.00	19,455.46
16	Վնդային Փական Ø32	հատ	4.000	3,242.58	12,970.30	-	-	-	-	4.00	12,970.30
17	Վնդային Փական Ø50	հատ	2.000	5,790.31	11,580.62	-	-	-	-	2.00	11,580.62
18	Դատարկման փական Ø20	հատ	18.000	3,242.58	58,366.37	-	-	-	-	18.00	58,366.37
19	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 10հատ	մ ²	0.113	7,179.99	811.34	-	-	-	-	0.11	811.34
20	Զետուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ (օղափան, կախիչներ, խցափակիչ)	հատ	10.00	2,547.73	25,477.32	-	-	-	-	10.00	25,477.32
21	Խողովակների ռետինե շերմամետուսացում ժները 40	զմ	50.0	3,242.58	162,128.80	-	-	-	-	50.00	162,128.80
22	Խողովակների ռետինե շերմամետուսացում ժները 25	զմ	10.0	3,242.58	32,425.76	-	-	-	-	10.00	32,425.76
23	Խողովակների ամրակալիչներ	հատ	330.000	347.42	114,649.26	-	-	-	-	330.00	114,649.26
24	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձ-ափոր մասեր Ø20 - Ø25	հատ	120.00	787.49	94,498.32	-	-	-	-	120.00	94,498.32
25	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձ-ափոր մասեր Ø32- Ø40	հատ	106.00	787.49	83,473.51	-	-	-	-	106.00	83,473.51
26	Մետաղական խողովակից պատյան l=0.4 d=80մմ, 24հատ ձևավոր մասեր Ø20, -Ø40	զմ	9.600	5,558.69	53,363.46	-	-	-	-	9.60	53,363.46
				2,200.00	264,000.00	-	-	120.00	264,000.00	120.00	264,000.00
	ԱՊԱՏՈՒՏԱՑՈՒՄ			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Թուջե շեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	18.00	231.61	4,169.06	-	-	-	-	18.00	4,169.06
28	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø25-Ø50	զմ	220.00	555.87	122,291.69	-	-	-	-	220.00	122,291.69
	ՕՐԱՓՈԽՈՒԹԱՆ Ն-1,2 ՆԵՐՎԵՍՏԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԵՐՄԱՏԱՏԱԿԱՐԳՈՒՄ			-	-	-	-	-	-	-	-
29	Զրի շոշափառության պոմպ N=0.13կՎՏ, H=4.5մ, G=1.29լ/վժ/ժամ	կ-տ	1.00	173,709.29	173,709.29	-	-	-	-	1.00	173,709.29
30	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3/ժամ	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74	-	-	-	-	1.00	13,896.74
31	Զեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական dպ=15	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74	-	-	-	-	1.00	13,896.74
32	Զետարարի փական dպ=32	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74	-	-	-	-	1.00	13,896.74
33	Զրի ֆիտուր dպ=32	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74	-	-	-	-	1.00	13,896.74
34	Փական dպ=32	հատ	4.000	13,896.74	55,586.97	-	-	-	-	4.00	55,586.97
35	Սամոմետրերի տեղադրում	հատ	3.000	5,327.09	15,981.27	-	-	-	-	3.00	15,981.27
36	Զերմայաների տեղադրում	հատ	2.000	5,327.09	10,654.18	-	-	-	-	2.00	10,654.18
37	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20	հատ	2.00	3,010.96	6,021.92	-	-	-	-	2.00	6,021.92
38	Դատարկման փականØ20	հատ	2.000	3,010.96	6,021.92	-	-	-	-	2.00	6,021.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Պոլիարոպիլեն խողովակներ այուրմին շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø40 /վառում/ և ինդրապլիկ փորձարկումով/	գլ	40	1,621.28	64,851.33	-	-	-	-	40.00	64,851.33
40	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով մտքը=40	մ	40.00	1,621.28	64,851.33	-	-	-	-	40.00	64,851.33
41	Պոլիարոպիլեն խողովակների ձ-ավոր մասեր d=40	հատ	30.000	555.87	16,676.14	-	-	-	-	30.00	16,676.14
42	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 1ատ	մ ³	0.011	6,948.37	76.43	-	-	-	-	0.01	76.43
43	Զերմաստար խողովակների ամրակապիչներ	հատ	40.00	162.13	6,485.13	-	-	-	-	40.00	6,485.13
14	Ընդհանուր ջեռուցում				4,539,743.61	-	-	-	330,704.40	-	4,870,448.01
	Օդափոխություն										
1	Զերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներառման-արտառման սարք L=3000մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	1,126,827.97	1,126,827.97	-	-	-	-	1.00	1,126,827.97
2	Զապամակալող ետ դարձով օդի կախույր EFD 600-400	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63	-	-	-	-	1.00	38,269.63
3	Օդի մուտքի ճարպշար 600x400մմ	հատ	2.0	38,269.63	76,539.26	-	-	-	-	2.00	76,539.26
4	Արմավախցուցիչ LDS600-400	հատ	2.0	38,269.63	76,539.26	-	-	-	-	2.00	76,539.26
5	Թալներ T120	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63	-	-	-	-	1.00	38,269.63
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63	-	-	-	-	1.00	38,269.63
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63	-	-	-	-	1.00	38,269.63
8	Զինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,35գլ	մ ²	70	5,740.44	401,830.89	-	-	-	-	70.00	401,830.89
9	Զինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,15գլ	մ ²	27	5,740.44	154,991.92	-	-	-	-	27.00	154,991.92
10	Զինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,6գլ	մ ²	9.6	5,740.44	55,108.24	-	-	-	-	9.60	55,108.24
11	Զինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,16գլ	մ ²	22.4	5,740.44	128,585.89	-	-	-	-	22.40	128,585.89
12	Զինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,25գլ	մ ²	30	5,740.44	172,213.24	-	-	-	-	30.00	172,213.24
13	Զինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 200x200մմ ,22գլ	մ ²	17.6	5,740.44	101,031.77	-	-	-	-	17.60	101,031.77
14	Զինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,8գլ	մ ²	7.2	5,740.44	41,331.18	-	-	-	-	7.20	41,331.18
15	Օդի ներառման կարգավորիչ ճարպշար 300x150մմ	հատ	15	10,843.07	162,645.98	-	-	-	-	15.00	162,645.98
16	Օդի արտառման կարգավորիչ ճարպշար 300x300մմ	հատ	4	10,843.07	43,372.26	-	-	-	-	4.00	43,372.26
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200մմ	հատ	2	10,843.07	21,686.13	-	-	-	-	2.00	21,686.13
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200մմ	հատ	1	10,843.07	10,843.07	-	-	-	-	1.00	10,843.07
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x300մմ	հատ	1	10,843.07	10,843.07	-	-	-	-	1.00	10,843.07
20	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ ²	167.00	850.44	142,022.77	-	-	-	-	167.00	142,022.77
21	Զինկապատ թիթեղից զոզոց օդատարի շուրջը	մ ²	2.500	4,677.40	11,693.49	-	-	-	-	2.50	11,693.49
22	Անցքերի բացում պատերում 400x500մմ, 2հատ	մ ³	0.1	12,756.55	1,275.65	-	-	-	-	0.10	1,275.65
23	Օդատարների երեսայտում գիպաստակարթողով երադյալ իմանակախցի	մ ²	70.00	3,826.96	267,887.26	-	-	-	-	70.00	267,887.26
	Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխություն										
24	Զինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ Ø150մմ ,30գլ	մ ²	14.13	4,677.40	66,091.61	-	-	-	-	14.13	66,091.61
25	Հատիկ նեղարդիղ օդամուկ L=150մ3/ժ	հատ	6.0	150,952.42	905,714.54	-	-	-	-	6.00	905,714.54
26	Օդատարների նեղարդան խողովակատուի ցկկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.800x250x2500մմ, 1հատ	մ ²	2.625	5,315.22	13,952.46	-	-	-	-	2.63	13,952.46
27	Օդատարների նեղարդան խողովակատուի ցկկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.400x250x2500մմ, 1հատ	մ ²	1.625	5,315.22	8,637.24	-	-	-	-	1.63	8,637.24
28	Գլխանից ցկկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	1	11,268.28	11,268.28	-	-	-	-	1.00	11,268.28
29	Գլխանից ցկկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 400x250մմ	հատ	1	11,268.28	11,268.28	-	-	-	-	1.00	11,268.28
30	Մետաղական տարրեր օդատարների նեղարդան, խողովակատուի ելի ամրակապման համար տեղադրված	կգ	25.000	1,700.87	42,521.79	-	-	-	-	25.00	42,521.79
31	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ ²	167.00	850.44	142,022.77	-	-	-	-	167.00	142,022.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Գինյապատ թիթեղից զոցոց օդադարի շուրջ	1,700	850.44	1,445.74	-	-	-	-	-	1.70	1,445.74
33	Անցքերի բացում ծանեղում փ150մմ	6.0	6,378.27	38,269.61	-	-	-	-	-	6.00	38,269.61
35	Ընդհանուր՝ Օդադարի մասեր			4,401,540.12	-	-	-	-	-	-	4,401,540.12
15	Էլեկտրամոնոցում, Զրոյեային ագրարաում										
	Էլեկտրամոնոցում										
1	88ԻԻ-LS- 5x16մմ ² հատվածով պրճնե ջրերով մալուխի անցկացում	35.00	3,128.69	109,504.07	-	-	-	-	-	35.00	109,504.07
2	88ԻԻ-LS- 3x6մմ ² հատվածով պրճնե ջրերով մալուխի անցկացում	98.00	2,234.78	219,008.01	-	-	-	-	-	98.00	219,008.01
3	88ԻԻ-LS- 3x4մմ ² հատվածով պրճնե ջրերով մալուխի անցկացում	238.00	1,340.86	319,125.50	-	-	-	-	-	238.00	319,125.50
4	88ԻԻ-LS- 3x2.5մմ ² հատվածով պրճնե ջրերով մալուխի անցկացում	452.00	893.91	404,048.32	-	-	-	-	-	452.00	404,048.32
5	88ԻԻ-LS- 3x1.5մմ ² հատվածով պրճնե ջրերով մալուխի անցկացում	154.00	893.91	137,662.48	-	-	-	-	-	154.00	137,662.48
6	Երկաթակալային հաշվիչ միավազ	1.00	55,869.39	55,869.39	-	-	-	-	-	1.00	55,869.39
7	Վահանակ անցքային խողովակների համար 24 միողովակ	1.00	15,866.91	15,866.91	-	-	-	-	-	1.00	15,866.91
8	Ավտոմատ անցքային խողովակների համար 80Ա 10կա	1.00	5,586.93	5,586.93	-	-	-	-	-	1.00	5,586.93
9	Ավտոմատ անցքային միավազներ 40Ա 10կա	5.00	3,128.69	15,643.44	-	-	-	-	-	5.00	15,643.44
10	Ավտոմատ անցքային միավազներ 25Ա 10կա	16.00	3,128.69	50,059.01	-	-	-	-	-	16.00	50,059.01
11	Ավտոմատ անցքային միավազներ 32Ա 10կա պահուստային	1.00	3,128.69	3,128.69	-	-	-	-	-	1.00	3,128.69
12	Վարդակ 1 տեղամուկ հողմացման հավաքով պատի մեջ տեղադրվող	26	1,340.86	34,862.45	-	-	-	-	-	26.00	34,862.45
13	Անցքային 2 տեղամուկ պատի մեջ տեղադրվող	6	1,340.86	8,045.18	-	-	-	-	-	6.00	8,045.18
14	Անցքային 1 տեղամուկ պատի մեջ տեղադրվող	10	1,340.86	13,408.63	-	-	-	-	-	10.00	13,408.63
15	Բաժանման տուփեր	10.00	1,340.86	13,408.63	-	-	-	-	-	10.00	13,408.63
16	Շրջանակ 1 տեղամուկ	36.00	1,340.86	48,271.08	-	-	-	-	-	36.00	48,271.08
17	Շրջանակ 2 տեղամուկ	6.00	1,340.86	8,045.18	-	-	-	-	-	6.00	8,045.18
18	Ամուսկներ	20.00	759.82	15,196.40	-	-	-	-	-	20.00	15,196.40
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	9	11,397.36	102,576.23	-	-	-	-	-	9.00	102,576.23
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	12	13,632.13	163,585.61	-	-	-	-	-	12.00	163,585.61
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	5	15,866.91	79,334.55	-	-	-	-	-	5.00	79,334.55
22	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000K IP67	16	20,336.46	325,383.38	-	-	-	-	-	16.00	325,383.38
23	Կարել-կանալ 50x50մմ	102	1,787.82	182,358.09	-	-	-	-	-	102.00	182,358.09
24	Կարել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	10.00	1,787.82	17,878.24	-	-	-	-	-	10.00	17,878.24
24	PVC խողովակ օժ24 մմ	238.00	134.08	31,911.62	-	-	-	-	-	238.00	31,911.62
1	Դեկորատիվ -հսկման վահանակ C2000M	1.0	56,092.87	56,092.87	-	-	-	-	-	1.00	56,092.87
2	Ուղեղային բլոկ C2000-CP	1.0	29,275.56	29,275.56	-	-	-	-	-	1.00	29,275.56
3	Շրջանակի հսկիչ սարք Տիգա-10П	1.0	29,275.56	29,275.56	-	-	-	-	-	1.00	29,275.56
4	Ագրարատիվ սարք ԵԱС-4	1.0	29,275.56	29,275.56	-	-	-	-	-	1.00	29,275.56
5	Մեխանիկական մոնոցման արդյուր	2.0	29,275.56	58,551.13	-	-	-	-	-	2.00	58,551.13
6	Մարտկոց DT-1207	2.0	29,275.56	58,551.13	-	-	-	-	-	2.00	58,551.13
7	Շրջանակի միջանկյալ մուրդ ՎԿ-2П	1.0	15,866.91	15,866.91	-	-	-	-	-	1.00	15,866.91
8	Լուսաձայնային ագրարատը Молния-24-3	3.0	15,866.91	47,600.73	-	-	-	-	-	3.00	47,600.73
9	Զրոյեի ծխային ագրարատը ИП-212-46	14.0	6,927.81	96,989.30	-	-	-	-	-	14.00	96,989.30
10	Զրոյեի ձեռքի ագրարատը ИПТ-513	3.0	6,927.81	20,783.42	-	-	-	-	-	3.00	20,783.42
11	Մալուխ КСЭВ 2x0.5	125.0	893.91	111,739.03	-	-	-	-	-	125.00	111,739.03
12	Մալուխ КСВН-LS- 2x0.75	36.0	893.91	32,180.84	-	-	-	-	-	36.00	32,180.84
13	Խողովակ d=20 ПВХ	25.0	893.91	22,347.81	-	-	-	-	-	25.00	22,347.81
14	Խողովակ d=25 ПВХ	36.0	893.91	32,180.84	-	-	-	-	-	36.00	32,180.84
15	Միացման տուփ КО-4	2.0	11,397.36	22,794.72	-	-	-	-	-	2.00	22,794.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Կաթել անցուղի 30x20սմ, L=2մ,2հատ	զվ	4.0	1,340.86	5,363.45	-	-	-	-	4.00	5,363.45
17	Փ20սմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	1,340.86	2,681.73	-	-	-	-	2.00	2,681.73
18	Փ40սմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	զվ	1.0	11,397.36	11,397.36	-	-	-	-	1.00	11,397.36
16	Ընդհանուր՝ Էլեկտրամուգում, Դողեհային ագրարարում				3,062,715.99	-	-	-	-	-	3,062,715.99
	Կաթսայատուն					-	-	-	-	-	
	Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/ Ե/բետոնե մուղիտ հիմնային հեծան					-	-	-	-	-	
1	Գրունտի մշակում Էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողմք	լ ³	75.000	1,247.49	93,561.81	75.00	93,561.81	-	-	-	-
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	լ ³	10.00	1,247.49	12,474.91	10.00	12,474.91	-	-	-	-
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձեղով ա/մ /ավելորդ գրունտ/	լ ³	32.000	1,247.49	39,919.71	32.00	39,919.71	-	-	-	-
4	Գրունտի տեղափոխում 7լմ հեռ. Կրա	տն	48.00	1,247.49	59,879.56	48.00	59,879.56	-	-	-	-
5	Գրունտի ետիցք ձեռքով	լ ³	10.00	1,247.49	12,474.91	10.00	12,474.91	-	-	-	-
6	Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	լ ³	43.00	1,247.49	53,642.11	43.00	53,642.11	-	-	-	-
7	Բազալտե խիճ տուփանում	լ ³	2.20	1,247.49	2,744.48	2.20	2,744.48	-	-	-	-
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	լ ³	2.20	74,849.61	164,669.14	2.20	164,669.14	-	-	-	-
9	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	լ ³	8.900	80,671.24	717,974.07	8.90	717,974.07	-	-	-	-
10	Միանոյլ Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	5.900	83,166.23	490,680.73	5.90	490,680.73	-	-	-	-
11	Ամրան Փ14A500c	տն	0.2594	540,580.48	140,226.58	0.26	140,226.58	-	-	-	-
12	Ամրան Փ8Ac	տն	0.2829	540,580.48	152,930.22	0.28	152,930.22	-	-	-	-
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.20	1,247.49	40,169.21	32.20	40,169.21	-	-	-	-
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում խողովակով	լ ²	33.50	2,245.49	75,223.96	33.50	75,223.96	-	-	-	-
	Միանոյլ հատակի սալ -0.05 Նիշում			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Բազալտե խիճ տուփանում	լ ³	4.200	9,979.95	41,915.77	4.20	41,915.77	-	-	-	-
2	Ե/բետոնե միանոյլ հատակի սալի իրականացում -0,05 Նիշում B12,5 բետոնով	լ ³	4.200	79,007.92	331,833.25	4.20	331,833.25	-	-	-	-
3	Bp d=5,0սմ, բջիջը 150x150սմ ցանցով	մ ²	42.20	2,910.82	122,836.54	42.20	122,836.54	-	-	-	-
	Ե/բետոնե միանոյլ շրջանակ			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ե/բետոնե սյան իրականացում B25 բետոնով	լ ³	2.400	35,345.65	84,829.56	2.40	84,829.56	-	-	-	-
2	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	լ ³	6.500	35,345.65	229,746.72	6.50	229,746.72	-	-	-	-
3	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	լ ³	4.900	35,345.65	173,193.68	4.90	173,193.68	-	-	-	-
4	Ամրան Փ18A500c	տն	0.5645	540,580.48	305,157.68	0.56	305,157.68	-	-	-	-
5	Ամրան Փ8A500c	տն	0.29210	540,580.48	157,903.56	0.29	157,903.56	-	-	-	-
6	Ամրան Փ8Ac	տն	0.4354	540,580.48	235,368.74	0.44	235,368.74	-	-	-	-
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10 տանիք	կգ	48.30	1,247.49	60,253.81	48.30	60,253.81	-	-	-	-
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզան բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրողիություն ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/Նգ, ջրափայտությունը ոչ պակաս 1000սմ ք ս	մ2	37.5	1,663.33	62,374.79	-	-	-	-	37.50	62,374.79
2	Հանքաբաժանակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100սմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսալուշտ սալեր/ ջերմունակություն ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ *C) Տերմալիդիանցման գործակիցը 0.036 Կտ/մ. *C	մ2	37.50	8,316.62	311,873.20	-	-	-	-	37.50	311,873.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Զրամելուսի, գյուղաբնակից՝ արդարադիմաց հրակայուն, խզան բեռնակներ ոչ պակաս 330/180 Ա/5սմ, ջրային գույրու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/սմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000սմ ք.ս	U2	37.50	1,663.33	62,374.79	-	-	-	-	37.50	62,374.79
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	U3	0.974	207,915.56	202,509.76	-	-	-	-	0.97	202,509.76
5	Տանիքառանցի իրականացում արժիլակտի ԿՌ25-0.5մմ զնկապատ թիթերով գունավոր /գոգնոց 3,6 քմ թիթել 0.5մմ /պակարան 0.138 խմ/	U2	46.20	9,979.95	461,073.52	-	-	-	-	46.20	461,073.52
6	Զրատարի իրականացում ցնկապատ գունավոր 0.5մմ թիթերով, կայտանյութով	qմ	14.000	6,653.30	93,146.21	-	-	-	-	14.00	93,146.21
7	Զրիտ խողովակների կոնստրուկցիա 3.4մ բարձրությամբ Փ120 ցնկապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	2.000	58,216.36	116,432.72	-	-	-	-	2.00	116,432.72
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	U3	0.97	20,791.56	20,250.98	-	-	-	-	0.97	20,250.98
9	Կապարանների և տախտակամանի հրապաշտպանություն	U2	50.00	499.00	24,950.01	-	-	-	-	50.00	24,950.01
10	Կապարանների և տախտակամանի սնակում հակամեխիկ կոնստրուկցիա	U2	50.00	499.00	24,950.01	-	-	-	-	50.00	24,950.01
1	Կապարանների և տախտակամանի սնակում հակամեխիկ կոնստրուկցիա	U2	50.00	499.00	24,950.01	-	-	-	-	50.00	24,950.01
1	Երկրակաշի իրականացում ու/կ տուֆ քարով	U3	18.30	58,216.36	1,065,359.39	-	-	-	-	18.30	1,065,359.39
2	Երկրակաշի ամրապնդում ցանցով Փ6Ac1	տն	0.09	997,994.73	85,627.95	-	-	-	-	0.09	85,627.95
1	Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60սմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	U2	0.84	37,424.80	31,436.83	-	-	-	-	0.84	31,436.83
2	Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60սմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	U2	2.4	37,424.80	89,819.53	-	-	-	-	2.40	89,819.53
3	Պատամասն պատուհանագրգռերի տեղադրում 250սմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	U2	3.24	5,405.80	17,514.79	-	-	-	-	3.24	17,514.79
4	Պատուհանագրգռերի ամրացում 250սմ հաստ.	qմ	1.80	4,158.31	7,484.96	-	-	-	-	1.80	7,484.96
5	Բազալտե 50սմ հաստ պատուհանագրգռերի տեղադրում 150սմ լայնությամբ	U2	0.27	33,266.49	8,981.95	-	-	-	-	0.27	8,981.95
6	Ենթերկրի գազի սկալ	U2	1.89	3,326.65	6,287.36	-	-	-	-	1.89	6,287.36
7	Ենթերկրի լայնորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	U2	1.89	2,744.48	5,187.07	-	-	-	-	1.89	5,187.07
8	Կրկնաշերտ մոխրագույն ջերմամեկուղի 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դմների տեղադրում / /Ենթերկրական կամ համադրվող	U2	3.36	99,799.47	335,326.23	-	-	-	-	3.36	335,326.23
9	Մետաղապատե մասերի լույսաներկում	կգ	7.25	3,326.65	24,118.18	-	-	-	-	7.25	24,118.18
10	Մետաղապատե մասերի լույսաներկում	տն	0.01	49,899.73	399.20	-	-	-	-	0.01	399.20
1	Պատերի ց/ականջ ականջի իրականացում	U2	77.3	3,742.48	289,293.88	-	-	-	-	77.30	289,293.88
2	Պատերի ականջի լույսաներկում	U2	77.3	3,742.48	289,293.88	-	-	-	-	77.30	289,293.88
3	<<Անտրոն>> տիպի կախով առաստաղի իրականացում	մ²	32.90	5,821.64	191,531.86	-	-	-	-	32.90	191,531.86
4	Ց/ականջ հայթաշերտի 30սմ իրականացում	U2	32.9	3,742.48	123,127.67	-	-	-	-	32.90	123,127.67
5	Խճանկար հատվածների իրականացում	U2	32.9	9,148.28	300,978.49	-	-	-	-	32.90	300,978.49
6	Մետաղապատե սալերով շոշափակների իրականացում h=100մմ	qմ	23.4	1,413.63	33,083.56	-	-	-	-	23.40	33,083.56
1	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	U2	2.5	33,266.49	83,166.24	-	-	-	-	2.50	83,166.24
2	Պատերի երեսապատում տրավերտին սալերով 50սմ հաստ	U2	84.2	30,771.50	2,590,960.53	-	-	-	-	84.20	2,590,960.53
3	Ողնախարիտի երեսապատում քրեատաշ բազալտե սալերով 50սմ	U2	7.4	33,266.49	246,172.06	-	-	-	-	7.40	246,172.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Որմամբի թափաթիկ 40*40մմ սպիտակ	u2	1.0	30,771.50	30,771.50	-	-	-	-	1.00	30,771.50
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	u2	41.1	1,247.49	-	-	-	-	-	-	-
2	Խճի 2նետ սպիտակի տակ 100մմ	u2	41.1	2,910.82	51,209.50	-	-	-	-	41.05	51,209.50
3	Բետոնե ծածկիչ B 15 դասի	u3	4.1	80,671.24	119,489.10	-	-	-	-	41.05	119,489.10
4	Բետոնով 10 սմ	u3	4.1	80,671.24	331,155.46	-	-	-	-	4.11	331,155.46
4	Բազալտե բրնձկայի ծածկիչի պատրաստում	u2	41.10	14,138.26	581,082.31	-	-	-	-	41.10	581,082.31
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գմ	34.2	15,385.76	526,192.86	-	-	-	-	34.20	526,192.86
1	Կաթսայատուն -- Էլեկտրատեխնիկական մաս										
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	10,395.78	10,395.78	-	-	-	-	1.00	10,395.78
2	Պահարան դնակով վահանի կոնկրետավորման համար 915*655*215	հատ	1.00	54,473.88	54,473.88	-	-	-	-	1.00	54,473.88
3	Մկր իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/368 50Դվ 0,25kBT	հատ	1.00	29,524.01	29,524.01	-	-	-	-	1.00	29,524.01
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10kA	հատ	8.00	10,395.78	83,166.26	-	-	-	-	8.00	83,166.26
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10kA	հատ	1.00	10,395.78	10,395.78	-	-	-	-	1.00	10,395.78
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6kA	հատ	3.00	5,821.64	17,464.91	-	-	-	-	3.00	17,464.91
7	Կոնտակտոր միջուկային եռաբևեռ	հատ	6.0	5,821.64	34,929.82	-	-	-	-	6.00	34,929.82
8	Դեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6	5,821.64	34,929.82	-	-	-	-	6.00	34,929.82
9	Լուսատու լուսավորության լամպով առատատի փաշտպանված 1*19BT	հատ	4.00	5,821.64	23,286.55	-	-	-	-	4.00	23,286.55
10	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 BT	հատ	1.00	5,821.64	5,821.64	-	-	-	-	1.00	5,821.64
11	Անջատիչ 2 սերմավոր բաց հաղորդաձգի	հատ	1.00	2,494.99	2,494.99	-	-	-	-	1.00	2,494.99
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5.00	2,494.99	12,474.96	-	-	-	-	5.00	12,474.96
13	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրավարուն 10A	հատ	5.00	2,494.99	12,474.96	-	-	-	-	5.00	12,474.96
14	Պղնձ մայրիկի մոնտաժում B8Hr LS 3*2,5 mm2	գմ	28.00	2,494.99	69,859.76	-	-	-	-	28.00	69,859.76
15	Պղնձ մայրիկի մոնտաժում B8Hr LS 4*2,5 mm2	գմ	46.00	5,821.64	267,795.30	-	-	-	-	46.00	267,795.30
16	Մետաղական խողովակ փ25	գմ	36.00	5,821.64	209,578.93	-	-	-	-	36.00	209,578.93
17	Ենթամարդկատու 25*4	գմ	36.00	5,821.64	209,578.93	-	-	-	-	36.00	209,578.93
18	Մետաղական խողովակ փ25mm	գմ	6.0	5,821.64	34,929.82	-	-	-	-	6.00	34,929.82
1	Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս										
1	Պողպատյա էլեկտրաէներգիան խողովակի մոնտաժում փ133*4	գմ	30.00	12,059.10	361,773.03	-	-	-	-	30.00	361,773.03
2	Պողպատյա էլեկտրաէներգիան խողովակի մոնտաժում փ108*4	գմ	156.00	10,395.78	1,621,742.16	-	-	-	-	156.00	1,621,742.16
3	Պողպատյա էլեկտրաէներգիան խողովակի մոնտաժում փ76*3,5	գմ	10.00	9,979.95	99,799.46	-	-	-	-	10.00	99,799.46
4	Պողպատյա էլեկտրաէներգիան խողովակի մոնտաժում փ57*3	գմ	77.00	9,148.28	704,417.75	-	-	-	-	77.00	704,417.75
5	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում փ40*3	գմ	7.00	7,484.96	52,394.75	-	-	-	-	7.00	52,394.75
6	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում փ32*3	գմ	22.00	7,484.96	164,669.22	-	-	-	-	22.00	164,669.22
7	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում փ25*2,5	գմ	15.0	7,484.96	112,274.47	-	-	-	-	15.00	112,274.47
8	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում փ20*2,5	գմ	10	7,484.96	74,849.65	-	-	-	-	10.00	74,849.65
9	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում փ15	գմ	10.00	7,484.96	74,849.65	-	-	-	-	10.00	74,849.65
10	Պողպատե սողակ փ150	հատ	8.00	212,073.88	1,696,591.07	-	-	-	-	8.00	1,696,591.07
11	Պողպատե սողակ փ100	հատ	4.00	108,116.09	432,464.37	-	-	-	-	4.00	432,464.37
12	Պողպատե սողակ փ80	հատ	4.00	103,957.78	415,831.13	-	-	-	-	4.00	415,831.13
13	Պողպատե սողակ փ50	հատ	18.00	74,849.61	1,347,292.93	-	-	-	-	18.00	1,347,292.93
14	Թողարկիչ փական փ32	հատ	2.00	58,216.36	116,432.72	-	-	-	-	2.00	116,432.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Թողարկի փական dy20	հատ	4.00	49,899.73	199,598.93	-	-	-	-	4.00	199,598.93
16	Թողարկի փական dy15	հատ	9.00	33,266.49	299,398.45	-	-	-	-	9.00	299,398.45
17	Ապահովիչ կախույր կաթսայի համար dy70	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73	-	-	-	-	2.00	49,899.73
18	Ապահովիչ կախույր dy70	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73	-	-	-	-	2.00	49,899.73
19	Հետադարձ փական dy150	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73	-	-	-	-	2.00	49,899.73
20	Հետադարձ փական dy50	հատ	4.00	24,949.87	99,799.46	-	-	-	-	4.00	99,799.46
21	Սնունմառ եռաբայ փականով $\Phi 0+16$ սլն. ճնշման	հատ	14.00	19,128.23	267,795.20	-	-	-	-	14.00	267,795.20
22	Զերմաչափ 150 °C	հատ	10.00	12,474.94	124,749.38	-	-	-	-	10.00	124,749.38
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6.00	20,791.56	124,749.34	-	-	-	-	6.00	124,749.34
24	Խողովակների ներկում հավակտոզիոն ներկով	մշ	23.00	3,326.65	76,512.85	-	-	-	-	23.00	76,512.85
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապայատ	մշ	23.00	2,494.99	57,384.80	-	-	-	-	23.00	57,384.80
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մշ	21	3,326.65	69,859.56	-	-	-	-	21.00	69,859.56
27	Համակարգի փանաբլուր	գմ	202.00	582.16	117,597.07	-	-	-	-	202.00	117,597.07
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140.00	457.41	64,037.91	-	-	-	-	140.00	64,037.91
29	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կկտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկտ/ժամ ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.00	544,738.79	1,089,477.57	-	-	-	-	2.00	1,089,477.57
30	Ավտոմատացված գազի պիլի Q=300կկտ	հատ	2.00	544,738.79	1,089,477.57	-	-	-	-	2.00	1,089,477.57
31	Զեռոցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34m ³ /vac H=16m N=1.47, kBT=140006/մ	հատ	2.00	295,240.11	590,480.22	-	-	-	-	2.00	590,480.22
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10m ³ /vac H=20m N=1.45kBT=280006/մ	հատ	2.00	212,073.88	424,147.77	-	-	-	-	2.00	424,147.77
33	Համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10m ³ /vac H=20m N=1.45kBT=280006/մ	հատ	2.00	212,073.88	424,147.77	-	-	-	-	2.00	424,147.77
34	Կերտազդիչ dy125 / $\Phi 73$ /	հատ	1.00	212,073.88	212,073.88	-	-	-	-	1.00	212,073.88
35	Բաշխիչ ամրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.00	33,266.49	33,266.49	-	-	-	-	1.00	33,266.49
36	Բաշխիչ ամրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.00	33,266.49	33,266.49	-	-	-	-	1.00	33,266.49
37	Զրային էլ. մագնիսական ապարատ YMOB-7 dy50 G=20m ³ /vac	կ-տ	1.00	24,949.87	24,949.87	-	-	-	-	1.00	24,949.87
38	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Plastre/plates Q=200000kcal/vac	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50	-	-	-	-	1.00	220,390.50
39	Մեմբրանային քլորաբնական բաք VRV 3000 d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50	-	-	-	-	1.00	220,390.50
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50	-	-	-	-	1.00	220,390.50
41	Լվացարանի ծղոկ խառնիչ	հատ	1.00	37,424.80	37,424.80	-	-	-	-	1.00	37,424.80
42	Հոսանքի մոնտաժում $\Phi 100$	հատ	1.00	37,424.80	37,424.80	-	-	-	-	1.00	37,424.80
43	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.5	1,247,493.41	598,796.83	-	-	-	-	0.48	598,796.83
44	Դեֆլեկտոր d=400 T=20	հատ	1	29,108.18	29,108.18	-	-	-	-	1.00	29,108.18
	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Կոլեկտոր պողպատե էլ. գոլկոլ խողովակներից $\Phi 159 \times 4.5$ մ, L=2.5մ, 1հատ	գմ	2.50	22,870.71	57,176.78	-	-	-	-	2.50	57,176.78
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկոլ խողովակներից $\Phi 89 \times 3.5$ մ	գմ	5.00	17,049.07	85,245.37	-	-	-	-	5.00	85,245.37
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկոլ խողովակներից $\Phi 57 \times 3$ մ	գմ	8.00	14,554.09	116,432.74	-	-	-	-	8.00	116,432.74
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազազատար խողովակներից $\Phi 32$ մ	գմ	14.00	9,148.28	128,075.95	-	-	-	-	14.00	128,075.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	խորդակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խորդակներից փ25մ	զմ	6.00	7,484.96	44,909.79	-	-	-	-	6.00	44,909.79
6	խորդակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խորդակներից փ15մ	զմ	6.00	5,821.64	34,929.82	-	-	-	-	6.00	34,929.82
7	Պողպատե խորդակներից պատյանի տեղադրում փ219x6մ L=0.6մ, 1հատ	զմ	0.6	31,187.34	18,712.40	-	-	-	-	0.60	18,712.40
8	Գազի ազդանշանային սարք ֆ80մ պաշտպանիչ կախույրով տեղադրում	հատ	1	33,266.49	33,266.49	-	-	-	-	1.00	33,266.49
9	Պողպատե տրվակների տեղադրում ֆ50մ	հատ	4.00	24,949.87	99,799.46	-	-	-	-	4.00	99,799.46
10	Պողպատյա փականի տեղադրում ֆ32մ	հատ	1.00	33,266.49	33,266.49	-	-	-	-	1.00	33,266.49
11	Պողպատյա փականի տեղադրում ֆ25մ	հատ	2.00	33,266.49	66,532.99	-	-	-	-	2.00	66,532.99
12	Պողպատյա փականի տեղադրում ֆ15մ	հատ	3.00	33,266.49	99,799.48	-	-	-	-	3.00	99,799.48
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73	-	-	-	-	2.00	49,899.73
14	խորդակաշարի փառաքում	զմ	39.00	5,530.55	215,691.46	-	-	-	-	39.00	215,691.46
15	Հասանելի պնմանի փորձարկում	զմ	39.00	4,698.90	183,256.95	-	-	-	-	39.00	183,256.95
16	խորդակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	6.50	6,237.46	40,543.52	-	-	-	-	6.50	40,543.52
17	Ստորական մամեր գազատարի ամրացման համար	կգ	10.00	5,156.31	51,563.10	-	-	-	-	10.00	51,563.10
18	Ժայռային ցանցի տեղադրում 600x550մ	հատ	2.0	14,138.26	28,276.51	-	-	-	-	2.00	28,276.51
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում ֆ400մ	հատ	1.0	14,138.26	14,138.26	-	-	-	-	1.00	14,138.26
	Ընդհանուր՝ Կաթսայատուն/Շինարարական աշխատանքներ/				29,381,470.65	-	3,799,610.68	-	-	-	25,581,859.96
	Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կույրուղու ցանց, Արտաքին գազատար, Ջերմային ցանց										
	Բակային ջրամատակարարման ցանց										
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երկակատրով, բարձրով ա/հիմքաթափերի կիս	մ³	20.000	450.09	9,001.76	-	-	-	-	20.00	9,001.76
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում երկակատրով, բարձրով ա/հիմքաթափերի կիս	մ³	6.000	450.09	2,700.53	-	-	-	-	6.00	2,700.53
3	Ավերող բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	51.20	450.09	23,044.51	-	-	-	-	51.20	23,044.51
4	Ակազի շերտի պատրաստում հ-10մ հաստ, խորդակաշարի տակ	մ³	1.400	4,350.85	6,091.19	-	-	-	-	1.40	6,091.19
5	Ակազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորդակաշարի կիս հ-30մ հաստ.	մ³	4.200	4,350.85	18,273.57	-	-	-	-	4.20	18,273.57
6	Փ50մ պրոֆեկտային խորդակաշարի տեղադրում խորանուղու /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	28.000	2,700.53	75,614.78	-	-	-	-	28.00	75,614.78
7	Միացում գործող ջրազին ֆ50x50մ	տեղ	1.000	4,950.97	4,950.97	-	-	-	-	1.00	4,950.97
8	Կցամաս ֆ50x40մ	հատ	4.000	1,950.38	7,801.53	-	-	-	-	4.00	7,801.53
9	Փականի տեղադրում ֆ40մ	հատ	2.000	1,950.38	3,900.76	-	-	-	-	2.00	3,900.76
10	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կյոր դիտարիորի պատրաստում D1000մ ծածկի սայրվ	մ³	2.800	90,017.57	252,049.20	-	-	-	-	2.80	252,049.20
11	Թույն մուղի արձեղ	հատ	1.000	36,007.03	36,007.03	-	-	-	-	1.00	36,007.03
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	360,070.28	7,201.41	-	-	-	-	0.02	7,201.41
13	Դիտարիորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	360,070.28	14,402.81	-	-	-	-	0.04	14,402.81
14	Փ40մ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	36,007.03	36,007.03	-	-	-	-	1.00	36,007.03
15	Փ40մ ֆիտրի տեղադրում	հատ	1.00	10,502.05	10,502.05	-	-	-	-	1.00	10,502.05
16	Ջեռիլք խրամուղի ավազակալիճով	մ³	16.8	1,950.38	32,766.41	-	-	-	-	16.80	32,766.41
17	Ավազակալի ծածկույթի կտրում	զմ	56	75.01	4,200.55	-	-	-	-	56.00	4,200.55
18	Ա/բետոնի ծածկույթի բանրում ներառյալ Սախաշերտերը հ-30մ /24/2/	մ³	7.200	90,017.57	648,126.52	-	-	-	-	7.20	648,126.52
19	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	14.400	450.09	6,481.27	-	-	-	-	14.40	6,481.27
20	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	24.000	1,050.21	25,204.93	-	-	-	-	24.00	25,204.93
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	24.000	1,350.26	32,406.34	-	-	-	-	24.00	32,406.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ճանկայթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	24.000	3,000.59	72,014.08	-	-	-	-	24.00	72,014.08
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ճանկայթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	24.000	2,550.50	61,211.97	-	-	-	-	24.00	61,211.97
1	Բակային կոյուղու ցանց										
1	4-րդ կարգի բնահողի նշանում երակավատու, բարձելով անընթացայտերի վրա	մ ³	20.000	450.09	9,001.76	-	-	-	-	20.00	9,001.76
2	5-րդ կարգի բնահողի նշանում երակավատու, բարձելով անընթացայտերի վրա	մ ³	4.500	450.09	2,025.40	-	-	-	-	4.50	2,025.40
3	Ավերտող բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	47.90	450.09	21,559.22	-	-	-	-	47.90	21,559.22
4	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ, խորովակաշարի տակ	մ ³	1.190	3,600.70	4,284.84	-	-	-	-	1.19	4,284.84
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ ³	5.950	3,600.70	21,424.19	-	-	-	-	5.95	21,424.19
6	Փ150սմ պոլիէթիլենային ծալքալոր խորովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	17.000	12,002.35	204,039.90	-	-	-	-	17.00	204,039.90
7	Հավաքողի երեստուն էլեմենտներից կոյուղու կրող դիտահողի կառուցում. ϕ 1000սմ ճանկի սայլով	մ ³	2.80	90,017.57	252,049.20	-	-	-	-	2.80	252,049.20
8	Թուփե մոռցի առճեց	հատ	2.0	36,007.03	72,014.06	-	-	-	-	2.00	72,014.06
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0200	360,070.28	7,201.41	-	-	-	-	0.02	7,201.41
10	Դիտահողի անիալքան մետաղական մանեռ	տն	0.040	360,070.28	14,402.81	-	-	-	-	0.04	14,402.81
11	Հետիոթե խրամուղի ավազով	մ ³	8.0	3,600.70	28,805.63	-	-	-	-	8.00	28,805.63
12	Ասֆալտաբետոն ճանկայթի կտրում	գմ	34	75.01	2,550.33	-	-	-	-	34.00	2,550.33
13	Արետուկի ճանկայթի քանդում սերայալ ևսիաշերտերը h-30սմ /18,46մ/2/	մ ³	5.540	450.09	2,493.49	-	-	-	-	5.54	2,493.49
14	Հին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	11.080	450.09	4,986.98	-	-	-	-	11.08	4,986.98
15	Խմի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	18.460	1,050.21	19,386.79	-	-	-	-	18.46	19,386.79
16	Խմի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	18.460	1,350.26	24,925.87	-	-	-	-	18.46	24,925.87
17	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ճանկայթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	18.460	3,000.59	55,390.83	-	-	-	-	18.46	55,390.83
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ճանկայթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	18.460	2,550.50	47,082.21	-	-	-	-	18.46	47,082.21
19	Միացում գործող կոյուղազգին ϕ 150x200սմ	տեղ	1.000	9,001.76	9,001.76	-	-	-	-	1.00	9,001.76
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից . ϕ 89x3.5սմ պլեմանայի փորձարկումով	գմ	20	4,500.88	90,017.60	-	-	-	-	20.00	90,017.60
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից . ϕ 25x2.5սմ պլեմանայի փորձարկումով	գմ	5.000	1,950.38	9,751.91	-	-	-	-	5.00	9,751.91
3	Դիտարանային զափի ճեշման կարգավորիչ հաշվիչ	հատ	1	10,502.05	10,502.05	-	-	-	-	1.00	10,502.05
4	Հանգույցով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65	տեղ	1.00	9,001.76	9,001.76	-	-	-	-	1.00	9,001.76
5	Միացում գոյություն ունեցող զագատարին 25/108	տ	0.025	1,050,204.99	26,255.12	-	-	-	-	0.03	26,255.12
6	Գագատարի պլանացում	գմ	25	195.04	4,875.88	-	-	-	-	25.00	4,875.88
7	Խողովակաշարի – ր հեմարանների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	17.00	1,200.23	20,403.99	-	-	-	-	17.00	20,403.99
8	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	1.500	1,050.21	1,575.31	-	-	-	-	1.50	1,575.31
9	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից ϕ 89x2.5սմ, 25մ	տ	0.1330	360,070.28	47,889.35	-	-	-	-	0.13	47,889.35
10	3-րդ կարգի բնահողի նշանում ձեռքով	մ ³	3.000	450.09	1,350.26	-	-	-	-	3.00	1,350.26
11	Ավերտող բնահողի բարձում անընթացայտի մեջմանների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.400	450.09	2,430.48	-	-	-	-	5.40	2,430.48
12	Երեստուն հիքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից հեմարանների – հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար	մ ³	3.000	29,105.68	87,317.04	-	-	-	-	3.00	87,317.04
13	ϕ 12 ԱՈՒ ամրանի առճեց	կգ	25.000	195.04	4,875.88	-	-	-	-	25.00	4,875.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Խճի շերտի պատրաստում բետոնից հենարանների – հաշվի է հանվողից հարթակի տակ	լ ³	0.800	3,600.70	2,880.56	-	-	-	-	0.80	2,880.56
15	Դիվելտորի թեղիս տակերի	լ ²	0.500	1,050.21	525.10	-	-	-	-	0.50	525.10
16	Փակակի տեղադրում փշեմ	հատ	1.000	19,503.80	19,503.80	-	-	-	-	1.00	19,503.80
17	Դիվելտորի տեղադրում փշեմ	հատ	1.000	19,503.80	19,503.80	-	-	-	-	1.00	19,503.80
1	Ջերմային ցանց										
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր կողմից	լ ³	114.000	450.09	51,310.03	-	-	-	-	114.00	51,310.03
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր, բարձրով անխնայաբանների կողմ	լ ³	66.000	450.09	29,705.81	-	-	-	-	66.00	29,705.81
3	Ավերտր բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	118.800	450.09	53,470.46	-	-	-	-	118.80	53,470.46
4	Ջերմից տեղի բնահող ձեռքով	լ ³	11.0	450.09	4,950.97	-	-	-	-	11.00	4,950.97
5	Ջերմից տեղի բնահող բուրդոգեղոր	լ ³	103.0	45.01	4,635.61	-	-	-	-	103.00	4,635.61
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	լ ³	10.0	3,600.70	36,007.04	-	-	-	-	10.00	36,007.04
7	Խողովակաշարի անցկացում արդյալան էլեռակցված խողովակներին ֆ108x4մ հիդրավիկ փորձարկումով	զվ	70.000	5,251.03	367,571.87	-	-	-	-	70.00	367,571.87
8	Խողովակաշարի անցկացում արդյալան էլեռակցված խողովակներին ֆ89x3.5մ հիդրավիկ փորձարկումով	զվ	46.000	4,350.85	200,139.13	-	-	-	-	46.00	200,139.13
9	Խողովակաշարի անցկացում արդյալան էլեռակցված խողովակներին ֆ57x3.5մ հիդրավիկ փորձարկումով	զվ	72.000	3,600.70	259,250.69	-	-	-	-	72.00	259,250.69
10	Խողովակաշարի անցկացում արդյալան էլեռակցված խողովակներին ֆ32մ հիդրավիկ փորձարկումով	զվ	62.000	2,700.53	167,432.74	-	-	-	-	62.00	167,432.74
11	Անշարժ հենարանների տեղադրում N10 տաշտած – հեխսինց	կգ	65.00	1,050.21	68,263.35	-	-	-	-	65.00	68,263.35
12	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	264.00	1,050.21	277,254.21	-	-	-	-	264.00	277,254.21
13	Խողովակաշարի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	65.00	1,200.23	78,015.25	-	-	-	-	65.00	78,015.25
14	Խողովակների մեխուսացում ֆուգայապատ հանքային բանքավով 50մ հաստ.	մ ²	75.00	450.09	33,756.60	-	-	-	-	75.00	33,756.60
15	Միաձուլ էրեռուն առվակների/կանալների/ պատերի և հատակների պատրաստում B12.5 դասի ծանր բետոնից	լ ³	18.17	29,105.68	528,850.23	-	-	-	-	18.17	528,850.23
16	ՓՅԱ500c անխախտ արժեք	տն	0.273	195,038.07	53,245.39	-	-	-	-	0.27	53,245.39
17	Հավաքովի էրեռուն կոնստրուկցիաների տեղադրում	լ ³	7.710	90,017.57	694,035.48	-	-	-	-	7.71	694,035.48
18	Հենարանային բարձիկների ՕՌ-1 արժեք	հատ	44.00	19,503.80	858,167.37	-	-	-	-	44.00	858,167.37
19	Հենարանային բարձիկների ՕՌ-2 արժեք	հատ	31.00	19,503.80	604,617.92	-	-	-	-	31.00	604,617.92
20	Ծածկի սալի ՌՅԳ-8 արժեք	հատ	82.000	19,503.80	1,599,311.91	-	-	-	-	82.00	1,599,311.91
21	Ռուբերոիդի շերտ խրամուղու ճածկի վրա	մ ²	125.0	900.18	112,522.00	-	-	-	-	125.00	112,522.00
22	Խրամուղու պատերի – ճածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի լաթով	մ ²	160.0	1,200.23	192,037.55	-	-	-	-	160.00	192,037.55
	Ընդհանուր՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղու ցանց, Արտաքին գազատար, Ջերմային ցանց				8,825,799.36	-	-	-	-	-	8,825,799.36
	Ընդհանուր՝				189,320,388	-	-	-	4,672,072		183,404,479
	Չնախատեսված ծախսեր /3%/	3.0%			5,679,612	-	-	-	140,162		5,502,134
	Ընդամենը				195,000,000	-	-	-	4,812,234		188,906,613
	ԱԱՀ	20%			39,000,000	-	-	-	962,447		37,781,323
	Ընդհանուրը				234,000,000	-	-	-	5,774,681		226,687,936

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Այվազյանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի վերակառուցում

Ծավալաթվեր-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ծավալը	Պայմանագրի տվյալներ		Ավելացում		Պակասեցում		փոփոխված ծավալաթվերը ըստ նախահաշիվ 2023թ.	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/	Ծավալը	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/	Ծավալը	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/	Ծավալը	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Զին.վերանորոգման աշխատանքներ											
Քանդման աշխատանքներ											
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգներով	մ ²	47.00	1,042.13	48,980.34		-			47.00	48,980.34
2	Այլուրևն վիտրամների քանդում	մ ²	40.500	1,042.13	42,206.46		-			40.50	42,206.46
3	Փայտյա դռների քանդում	մ ²	22.40	1,042.13	23,343.82		-			22.40	23,343.82
4	ՄԴԽ-ից դռների քանդում	մ ²	8.40	1,042.13	8,753.93		-			8.40	8,753.93
5	100սմ հաստությամբ միջուրների քանդում	մ ²	107.20	1,954.00	209,469.23		-			107.20	209,469.23
6	Գիպսավալարաթղթե պատերի քանդում	մ ²	298.20	1,042.13	310,764.61	284	295,966.30			582.20	606,730.90
7	Պատերից գաջի պատի քանդում	մ ²	102.10	651.34	66,501.59		-			102.10	66,501.59
8	Առաստաղներից գաջի պատի քանդում	մ ²	111.10	651.34	72,363.63		-			111.10	72,363.63
9	Մարզարկի շինարարական աշխատանքները համապատասխանեցնելու և քանդում	մ ²	21.10	1,042.13	21,989.05	120.9	125,994.10			142.00	147,983.15
10	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	283.70	1,042.13	295,653.65		-			283.70	295,653.65
11	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	77.30	1,954.00	151,044.51		-			77.30	151,044.51
12	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	42.40	1,954.00	82,849.77		-			42.40	82,849.77
13	Զին արդի դուրս բերում բարձրում ախմբաթանգի կիս և տեղափոխում 7կմ	տն	108.410	1,954.00	211,833.57		-			108.41	211,833.57
Ընդհանուր քանդման աշխատանքներ											
					1,545,754.16		421,960.40		-	0.00	1,967,714.56
Կոնստրուկտիվ մաս, Միջնորմներ											
Կոնստրուկտիվ մաս											
1	Հովիտի նկուղի աստիճանահարթակի համար	տն	0.095	250,641.57	23,760.82		-			0.09	23,760.82
2	60x40x3սմ խողովակի արձեղ	տն	0.03810	675,887.37	25,751.31		-			0.04	25,751.31
3	40x40x2սմ խողովակի արձեղ	տն	0.02620	675,887.37	17,708.25		-			0.03	17,708.25
4	20x20x1,5սմ խողովակի արձեղ	տն	0.01150	675,887.37	7,772.70		-			0.01	7,772.70
5	200x200սմ պողպատե թելի արձեղ	տն	0.00630	675,887.37	4,258.09		-			0.01	4,258.09
6	Ամրան Փ16A500C արձեղ	տ	0.01270	366,105.66	4,649.54		-			0.01	4,649.54
7	Մետաղական մանրերկրների ներկում երկշերտ հավաքածո Ներկով	տն	0.095	45,059.16	4,271.61		-			0.09	4,271.61
Միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	13.00	28,161.98	366,105.72		-	3.8	107,015.52	9.20	259,090.20
2	Անցքերի ցցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	7.50	50,691.55	380,186.62		-	3	152,074.65	4.50	228,111.97
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.2790	14,080.99	3,928.60		-		-	0.28	3,928.60
4	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.19890	366,105.66	72,818.42		-		-	0.20	72,818.42
5	Ամրան Փ8A500C արձեղ	տ	0.08000	366,105.66	29,288.45		-		-	0.08	29,288.45
6	Միանոյլ ելք բարդավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.100	54,634.23	114,731.88		-	1.8	98,341.61	0.30	16,390.27
7	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.0324	366,105.66	11,861.82		-		-	0.03	11,861.82
8	Ամրան Փ6A-ի արձեղ	տ	0.00620	366,105.66	2,269.86		-		-	0.01	2,269.86
							-		-	0	0
Ամսագիծ ծավալներ											
Ն	20սմ հաստությամբ ա/բլոկե պատերի շարվածք, անցքերի բետոնացում և ամրամակրումներ	մ ³		32,400.00		11.1	359,640.00		-	11.10	359,640.00

Ն	Միջոցառումների, պատերի, շենքերի պատրաստում 12.5մ հաստ. ջրակայուն գիպսատվարաթղթով, /հիմնականից իրականացմանը/	Մ ²	5,294.00	1,069,363.68	39.1	206,995.40	-	39.10	206,995.40
	Ընդհանուր՝ Կոնստրուկտիվ մաս, Միջոցառումներ								
	Ճարտ. շին. մաս								
	Բացվածքներ								
1	Դատոտիան արևմտին, բրկով, սպիտակ, 60մ հաստ., ջերմակամուրջով, ասֆալտաբեթով 4+4մ, պողֆիլ բացվող	Մ ²	54,889.79	1,015,461.03		-	-	0.00	-
2	Դատոտիան արևմտին, բրկով, սպիտակ, 60մ հաստ., ջերմակամուրջով, ասֆալտաբեթով 4+4մ, պողֆիլ չբացվող	Մ ²	54,889.79	3,282,409.17	1.6	87,823.66	-	18.50	1,015,461.03
3	Այուրինե բրկով, սպիտակ 60մ հաստ. ջերմակամուրջով ասֆալտաբեթով 4+4 արտաքին ռոնների տեղադրում բացվող մաս	Մ ²	54,889.79	252,493.01		-	-	61.40	3,370,232.83
4	Այուրինե բրկով, սպիտակ 60մ հաստ. ջերմակամուրջով ասֆալտաբեթով 4+4 արտաքին ռոնների տեղադրում չբացվող մաս	Մ ²	54,889.79	312,871.78		-	-	4.60	252,493.01
5	ՄԴՆ-ի ներքին խուլ ռոնների տեղադրում	Մ ²	16,009.52	549,286.63		-	-	5.70	312,871.78
6	Արգելափակիչ	հատ	11,435.37	217,272.08		-	-	32.13	514,385.88
	Ամբիգվոր ծավալներ							19.00	217,272.08
	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ			5,629,793.70		87,823.66	34,900.75	0.00	5,682,716.61
	Բասուկետների վահանակ, Լամինատե միջնորմներ					-	-	0.00	-
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	Մ ³	1,290.22	1,109.59		-	-	0.00	-
2	Ավերորդ բնափողի բարձում ա/իսցնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լմ	տն	1,290.22	1,997.26		-	-	0.86	1,109.59
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	Մ ³	83,433.98	73,421.90		-	-	1.55	1,997.26
4	Կանգնակ բասուկետների արտաքին տեղադրման պաշտպանված, կահանակ ռոնների տեղադրման	Կ-տ	215,036.03	430,072.07		-	-	0.88	73,421.90
	Բասուկետների վահանակ ներսում տեղադրվող					-	-	2.00	430,072.07
1	Վահանակ ռոնների տեղադրում ասֆալտաբեթով, պատին ամրացվող ամրացման ռետակներով ներքին տեղադրման	Կ-տ	215,036.03	430,072.07		-	-	0.00	-
	Լամինատե միջնորմներ					-	-	2.00	430,072.07
1	Սանիտարացված լամինատե միջնորմների և ռոնների տեղադրում ամրացման ռետակներով	Մ ²	34,405.77	1,221,748.80		-	-	0.00	-
	Ընդհանուր՝ Բասուկետների վահանակ, Լամինատե միջնորմներ			2,158,421.69		-	-	14.41	495,787.11
	Հատակներ							0.00	1,432,460.00
1	Զրամետալ շերտի պատրաստում իզոլանից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ /68.3+23.2/	Մ ²	9,983.45	913,485.98		-	-	91.50	913,485.98
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցում շերտ՝ 30մ հաստ.	Մ ²	2,995.04	1,291,761.06	22	65,890.90	-	453.30	1,357,651.95
3	Խնցեղալե հատակների պատրաստում չսահող	Մ ²	11,314.59	772,786.27		-	-	68.30	772,786.27
4	Սամբորանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վառված մասեր /59.5+7.5/	Մ ²	11,314.59	758,077.31		-	-	67.00	758,077.31
5	Սամբորանիտ սալիկներով, H= 100մ 2րդ շահակների իրականացում	զմ	1,131.46	14,935.27		-	-	12.00	13,577.52
	Կոնստրուկտիվ ՄԻՋՈՒԿԱՆ ՄԱՍԻՆԵՐ							18	
6	Կոնստրուկտիվ ՄԻՋՈՒԿԱՆ ՄԱՍԻՆԵՐ հատուկ լայն լուսնի պաշտպանիչ շերտով, դաս՝ 34/43, 1ք.մ. քաշ՝ 3,1կգ, հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարվածակախցիկում է	Մ ²	11,647.36	3,534,973.97		-	-	285.50	3,325,321.48
7	Արդյունք շենքերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	17,637.43	151,681.92		-	-	8.60	151,681.92
8	Դատուհանի և պատուհանագծի տակ Ցեմենտ ավազե սկալ 30մ հաստ.	Մ ²	2,995.04	5,990.08		-	-	2.00	5,990.08
9	Վառված Սամբորանիտ սալիկներից հատակի քանդում	Մ ²	11,314.59	84,859.40		-	-	7.50	84,859.40

10	Ելն աղբի հավաքում, որոշ բերում բաղձում աղիքնաթափների կլա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.185	998.35	184.69		-		-	0.19	184.69
Ն	Մեղացվող ծավալներ	մ ³		43,086.00		46.4	1,999,190.40		-	0.00	-
	Հատադր ԵՂ.5 դաշտ բերումը մայրաշերտի պատրաստում 12						2,065,081.30		211,010.24	0.00	1,999,190.40
	Ընդհանուր՝ Հատակներ				7,528,735.96						9,382,807.01
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										
1	Ենթերի գաջի սկալ	մ ²	80.66	2,653.26	214,011.66	41.96	-	111,330.64	-	0.00	-
2	Ենթերի լավորակ լատեքսային ներկում համադարան մանկապատումով	մ ²	80.660	1,945.72	156,941.48	34.16	-	66,465.67	-	46.50	102,681.02
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սկալ	մ ²	215.800	2,948.06	636,192.37		-		-	215.80	90,475.81
4	Մոսատաղի լավորակ գաջե սկալ	մ ²	623.100	2,358.45	1,469,548.96	553	-	1,304,221.75	-	70.10	636,192.37
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համադարան մանկապատումով	մ ²	215.800	1,945.72	419,885.58		-		-	215.80	165,327.21
6	Մոսատաղիների լավորակ լատեքսային ներկում համադարան մանկապատումով	մ ²	623.10	1,945.72	1,212,375.84	553	-	1,075,981.13	-	70.10	419,885.58
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սկալ	մ ²	114.5	2,358.45	270,042.30		-		-	114.50	136,394.71
8	Պատերի երեսպատում հաղձնաթուղ	մ ²	111.50	10,023.41	1,117,610.08	21.5	215,503.29		-	133.00	270,042.30
9	<<Անտրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	մ ²	24.40	7,000.00	170,800.00	51.1	357,700.00		-	75.50	1,333,113.37
	Մեղացվող ծավալներ										528,500.00
Ն	Մետաղական մակերևույթների իրկում ներկում երկշերտ հավակնոջին ներկով	մ ²		3,180.00		125	397,500.00		-	0.00	-
Ն	Մետաղական մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²		1,550.00		29.1	45,105.00		-	125.00	397,500.00
Ն	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակնոջին ներկով	մ ²		1,550.00		143	221,650.00		-	29.10	45,105.00
Ն	Մոսատաղի մետաղական մակերևույթների իրկում ներկում երկշերտ հավակնոջին ներկով	մ ²		3,180.00		375.4	1,193,772.00		-	143.00	221,650.00
Ն	Մոսատաղի մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²		1,550.00		375.4	581,870.00		-	375.40	1,193,772.00
	Ընդհանուր՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				5,667,408.27		3,013,100.29	2,557,999.19	-	375.40	581,870.00
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Նկուղի առաստաղի քերամեկուսացման աշխատանքներ									0.00	6,122,509.36
	Արտաքին աշխատանքներ									0.00	-
1	Արտաքին պատուհանագրերի տեղադրում 30սմ հաստ բազալտե սալերից 8.5զմ b=200սմ	մ ²	1.70	15,327.42	26,056.61		-		-	0.00	-
2	Ենթերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	17.800	15,327.42	272,828.00	17.8	-	272,828.00	-	1.70	26,056.61
	Աստիճանահարթակ			-						0.00	-
1	Նկուղի աստիճանների և աստիճանասանների երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	մ ²	7.500	15,327.42	114,955.62		-		-	7.50	114,955.62
2	Նկուղի աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	մ ²	7.50	15,327.42	114,955.62		-		-	7.50	114,955.62
3	Նկուղի իջող աստիճանների կողային պատի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	48.800	15,327.42	747,977.88		-		-	48.80	747,977.88
4	Բազալտե գիծադիրների տեղադրում 50սմ լայնությամբ, 50սմ հաստությամբ 8.4զմ	մ ²	4.20	16,570.18	69,594.76		-		-	4.20	69,594.76
5	Հովիտը բռնված ավալուց ամրացման դետալներով	մ ²	10.10	26,926.54	271,958.08		-		-	10.10	271,958.08
Ն	Մեղացվող ծավալներ	մ ³		37,350.00	-	3.7	138,195.00		-	0.00	-
	B12.5 դաշի բերումով բոտոսբերուն զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ				-				-	3.70	138,195.00

Այլ աշխատանքներ													
1	Պատերի իրականացում 100մ հաստ.սենյակիչ պանելներով	մ ²	743.70	-	16,777.31	12,477,283.62	-	-	-	355.7	5,967,688.29	0.00	-
2	Սենյակիչ պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղից 0.5մ հաստ	մ ²	110.000	-	4,971.05	546,815.99	-	-	-	-	-	110.00	546,815.99
3	Անտրեսոլային պատշգամբում այրումիսե հավաքովի էլեմենտներից բաղկիչների բռնածողով տեղադրում h=1.2մ	զմ	12.00	-	14,498.91	173,986.93	-	-	-	-	-	12.00	173,986.93
4	Ամսինանգուցում այրումիսե բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	7.20	-	10,356.36	74,565.80	-	-	-	-	-	7.20	74,565.80
5	Ունեակադիրիսի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ավազով	մ ²	86.800	-	15,327.42	1,330,419.66	-	-	-	-	-	86.80	1,330,419.66
6	Մարզադահլիճի արտաքին աղյուսե պատի մաքրում ավազաշովով	մ ²	132.500	-	828.51	109,778.07	-	-	-	-	-	132.50	109,778.07
7	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ցեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և ռետայները	մ ²	450.40	-	1,242.77	559,741.79	-	-	-	-	-	450.40	559,741.79
8	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	230.0	-	1,242.77	285,836.17	-	-	-	-	-	230.00	285,836.17
9	Հրահեռացման գոյություն ունեցող խողովակների երկարացում ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ	մ ²	7.0	-	4,971.05	34,797.38	-	-	-	-	-	7.00	34,797.38
Այլ աշխատանքներ													
Ն	Մետաղական կարկասի կառուցում սենյակիչ պանելների տակ (390 քմ) արտաց կողմի արժեքի	տ	-	-	100,400.00	-	-	3.35	336,340.00	-	-	3.35	336,340.00
Ն	Նոսյա կարկասիՄետաղական 50*100*3մ խողովակ, 477 զմ	զմ	-	-	4,400.00	-	-	477	2,098,800.00	-	-	477.00	2,098,800.00
Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ													
1	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում փրփրապատե սալերով 30սմ հաստ. և վերին շերտը ֆուգայապատ ասվալեքաթակա՝ 50մմ խցաբուլակի հետ միասին, ջերմամիջոցառված զործակիցի միսյա 0.04 վտ/մ.աստ	մ ³	48.048	-	4,142.55	199,041.24	-	-	-	9.6	39,768.48	38.45	159,272.76
2	Փրփրապատի արժեք	մ ²	600.60	-	828.51	497,605.37	-	-	-	100	82,851.38	500.60	414,753.99
3	Ֆուգայապատ Ապակեքաթակի արժեք	մ ²	600.60	-	1,449.89	870,805.16	-	-	-	100	144,989.20	500.60	725,815.96
4	Խցաբուլակի արժեք	հատ	3900.0	-	103.56	403,895.88	-	-	-	780	80,779.18	3120.00	323,116.71
Ընդհանուր՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ													
						19,182,899.62	-	-	2,573,335.00		6,568,904.53	0.00	15,167,330.10
							-	-	-		-	0.00	-
							-	-	-		-	0.00	-
1	Կաթսայատան պատերից հին ներկի մաքրում	մ ²	105.50	-	98.74	10,416.94	-	-	-	-	-	105.50	10,416.94
2	Արևոտի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h=10սմ /490սմ/	մ ³	49.000	-	740.57	36,287.87	-	-	-	10	7,405.69	39.00	28,882.18
3	Եզրաքարերի քանդում	զմ	146.000	-	246.86	36,041.01	-	-	-	-	-	146.00	36,041.01
4	Շին աղբի բարձում ա/խցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7սմ	տն	25.410	-	1,481.14	37,635.70	-	-	-	-	-	25.41	37,635.70
Անելացվող ծավալներ													
						-	-	-	-	-	-	0.00	-
							-	-	-	-	-	0.00	-
5	3-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով	մ ³	97.650	-	740.57	72,316.53	-	-	-	-	-	97.65	72,316.53
6	Ավերոր բնափորի բարձում ա/խցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	175.770	-	740.57	130,169.76	-	-	-	-	-	175.77	130,169.76
7	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	28.300	-	5,924.57	167,665.29	-	-	-	-	-	28.30	167,665.29
8	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	28.300	-	47,890.22	1,355,293.30	-	-	-	-	-	28.30	1,355,293.30
9	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	36.00	-	8,393.13	302,152.71	-	-	-	3.5	29,375.96	32.50	272,776.75
10	Բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	246.60	-	18,267.41	4,504,742.91	-	-	-	-	-	246.60	4,504,742.91
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	225.00	-	9,133.70	2,055,082.39	-	-	-	142	1,296,985.33	83.00	758,097.06

12	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով ամսվապատումով	մ²	105.500	1,629.25	171,886.39	-	-	-	105.50	171,886.39
	Ընդամենը՝ Բառեկաղզման աշխատանքներ				8,879,690.80	-	-	1,333,766.98	0.00	7,545,923.82
	Ներքին քրամատակարարման և կոյուղու ցանց								0.00	-
	Ներքին քրամատակարարման և կոյուղու ցանց								0.00	-
1	Փ50մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	40.000	3,065.79	122,631.64	-	-	-	40.00	122,631.64
2	Փ32մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	5.000	2,189.85	10,949.25	-	-	-	5.00	10,949.25
3	Փ25մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	10.000	1,751.88	17,518.81	-	-	-	10.00	17,518.81
4	Փ20մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	20.000	1,751.88	35,037.61	-	-	-	20.00	35,037.61
5	Փ15մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	10.000	1,751.88	17,518.81	-	-	-	10.00	17,518.81
6	Փ50մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	5.000	1,751.88	8,759.40	-	-	-	5.00	8,759.40
7	Փ25մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	2.000	1,751.88	3,503.76	-	-	-	2.00	3,503.76
8	Փ20մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	5.000	1,751.88	8,759.40	-	-	-	5.00	8,759.40
9	Փ15մմ արվարդային խորակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	40.000	1,751.88	70,075.22	-	-	-	40.00	70,075.22
10	Փ50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.000	2,846.80	2,846.80	-	-	-	1.00	2,846.80
11	Փ25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2,846.80	5,693.60	-	-	-	2.00	5,693.60
12	Փ20մմ փականի տեղադրում	հատ	3.000	2,846.80	8,540.40	-	-	-	3.00	8,540.40
13	Փ15մմ փականի տեղադրում	հատ	22.000	2,846.80	62,629.63	-	-	-	22.00	62,629.63
14	Էլեկտրական ցրատաքցումիչ ճկվել /reiser/	հատ	5.000	28,468.02	142,340.11	-	-	-	5.00	142,340.11
15	Ցնցուղի ծրուխ խառնիչ	հատ	5.000	19,708.63	98,543.14	-	-	-	5.00	98,543.14
16	Լվացարանի ծրուխ խառնիչ	հատ	6.000	10,949.23	65,695.41	-	-	-	6.00	65,695.41
17	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորակաշարի տակ	մ³	3.000	5,255.63	15,766.90	-	-	3 15,766.90	0.00	-
18	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խորակաշարի վրա	մ³	2.000	5,255.63	10,511.26	-	-	2 10,511.26	0.00	-
19	Խրամաղուղի նշանակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	16.000	656.95	10,511.21	-	-	16 10,511.21	0.00	-
20	Ավազի շերտի բառում ձեռքով արհեստագործի վրա և տեղադրում 7սմ /2սմ/	տն	3.600	656.95	2,365.02	-	-	-	3.60	2,365.02
21	Խրամաղուղի հետք ձեռքով տեղադրում	մ³	14.000	656.95	9,197.31	-	-	-	14.00	9,197.31
22	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/կ արկով D50մմ փականով, 20մ, ճկախորովակով	կ-տ	4.000	28,468.02	113,872.09	-	-	-	4.00	113,872.09
23	Անցքի բացում պատում փ600x300մմ, 27 տեղ	մ³	2.430	6,569.54	15,963.99	-	-	-	2.43	15,963.99
24	Միացում գործող ջրագծին փ50x50մմ	տեղ	1.000	7,226.49	7,226.49	-	-	-	1.00	7,226.49
	Կոյուղու ներքին ցանց								0.00	-
1	Կոյուղու արվարդային խորակաշարի հողի մեջ փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	76.000	3,503.75	266,285.13	-	-	21 73,578.79	55.00	192,706.34
2	Կոյուղու արվարդային խորակաշարի վրա փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	36.000	3,503.75	126,135.06	-	-	28 98,105.05	8.00	28,030.01
3	Կոյուղու արվարդային խորակաշարի վրա փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	30.000	3,503.75	105,112.55	-	-	15 52,556.28	15.00	52,556.28
4	Արտադրական վազարանի տեղադրում	հատ	6.000	19,708.63	118,251.77	-	-	-	6.00	118,251.77
5	Արտադրական ցուցարանակից	հատ	6.000	19,708.63	118,251.77	-	-	-	6.00	118,251.77
6	Խորոտակ	հատ	5.000	19,708.63	98,543.14	-	-	-	5.00	98,543.14
7	Հոսանքի տեղադրում փ100մմ	հատ	8.000	15,328.94	122,631.49	-	-	-	8.00	122,631.49
8	Միացում գործող ռևեզոր կոյուղագծին փ150x150մմ	տեղ	1.000	21,898.48	21,898.48	-	-	-	1.00	21,898.48
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորակաշարի տակ	մ³	4.000	5,255.63	21,022.53	-	-	2.16 11,352.17	1.84	9,670.36

10	Ավագի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ,խորրվակաշարի վրա	մ ³	10.000	5,255.63	52,556.32	-	5.4	28,380.41	4.60	24,175.91
11	խրամախոր. նշարում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ ³	36.000	656.95	23,650.22	-	19.5	12,810.53	16.50	10,839.68
12	Ավերոր բնահորի բարձրում ձեռքով ա/հնթաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ/14մ3/	տն	25.200	656.95	16,555.15	-	13.7	9,000.22	11.50	7,554.93
13	խրամախոր. հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	22.000	656.95	14,452.91	-	11.862	7,792.75	10.14	6,660.16
14	Մնցքերի բացում պատերում Փ350սմ	մ ³	0.050	6,569.54	328.48	-	-	-	0.05	328.48
15	Մնցքերի բացում ծածկում Փ100սմ	հատ	8.00	6,569.54	52,556.34	-	-	-	8.00	52,556.34
16	Մնցքերի բացում ծածկում Փ300սմ	հատ	12.00	6,569.54	78,834.51	-	-	-	12.00	78,834.51
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կրթով	տեղ	21	656.95	13,795.96	-	-	-	21.00	13,795.96
18	Մագլան անցքերի խցափակում էլաստիկ կրթով	զմ	10	109.49	1,094.95	-	-	-	10.00	1,094.95
19	Մագլան անցքերի խցափակում էլաստիկ կրթով	մ ³	3.000	656.95	1,970.85	-	-	-	3.00	1,970.85
20	Երևաթի բարձրում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	656.95	3,941.70	-	-	-	6.00	3,941.70
21	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,532.89	15,328.91	-	10	15,328.91	0.00	-
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,970.86	19,708.61	-	10	19,708.61	0.00	-
23	Խոշորահատիկ սափալարեքուն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	4,379.69	43,796.92	-	10	43,796.92	0.00	-
24	Սնկրահատիկ սափալարեքուն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,722.74	37,227.41	-	10	37,227.41	0.00	-
Կոյուղու ձևավոր մասեր										
25	Փ50սմ ծուկ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85	-	-	-	0.00	-
26	Փ50սմ եռաբաշխ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85	-	-	-	12.00	31,533.85
27	Փ100x50սմ եռաբաշխ	հատ	6.000	3,941.72	23,650.33	-	-	-	6.00	23,650.33
28	Փ50x100սմ եռաբաշխ	հատ	1.000	3,941.72	3,941.72	-	-	-	1.00	3,941.72
29	Փ100սմ ստուգիչ	հատ	4.000	3,941.72	15,766.89	-	-	-	4.00	15,766.89
30	Փ100սմ եռաբաշխ	հատ	5.000	3,941.72	19,708.61	-	-	-	5.00	19,708.61
31	Փ50սմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77	-	-	-	8.00	31,533.77
32	Փ150x100սմ անցում	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17	-	-	-	3.00	11,825.17
33	Փ150սմ եռաբաշխ	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17	-	-	-	3.00	11,825.17
34	Փ100սմ քառաբաշխ	հատ	4.00	3,941.72	15,766.89	-	-	-	4.00	15,766.89
35	Փ100սմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77	-	-	-	8.00	31,533.77
36	Փ150սմ a=135° թեքում	հատ	10.00	3,941.72	39,417.22	-	-	-	10.00	39,417.22
Մեղակցվող ծավալներ										
Ընդհանուր՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց										
Զեռուցում										
1	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=17000կտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	2	802,299.10	1,604,598.20	-	-	-	2.00	1,604,598.20
2	Չկային փական Փ15սմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91	-	-	-	2.00	8,343.91
3	Չկային փական Փ25սմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91	-	-	-	2.00	8,343.91
4	Խցանային փական Փ25սմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91	-	-	-	2.00	8,343.91
5	Անտոմատ օդառեղծանման փական Փ20սմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91	-	-	-	2.00	8,343.91
6	Ջերմային օդամուղի կախիչներ Ներառված է կոնվեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	2.00	770.21	1,540.42	-	-	-	2.00	1,540.42
7	Փ40x5,6սմ պոլիպրոպիլենային այլուրիս շերտով խորրվակաշարի տեղադրում/վազողում և հեղուակիչ փորձարկում/վազողում	զմ	10.000	5,134.71	51,347.15	-	-	-	10.00	51,347.15
8	Փ32x4,5սմ պոլիպրոպիլենային այլուրիս շերտով խորրվակաշարի տեղադրում/վազողում և հեղուակիչ փորձարկում/վազողում	զմ	90.00	3,209.20	288,827.71	-	-	-	90.00	288,827.71
9	Ճկախողովակ L=1սմ,25սմ	հատ	2.000	1,925.52	3,851.04	-	-	-	2.00	3,851.04
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	40.0	1,091.13	43,645.15	-	-	-	40.00	43,645.15
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրամներ	հատ	200.0	1,091.13	218,225.76	-	-	-	200.00	218,225.76
12	Մնցքերի բացում հատվածում Փ100սմ	հատ	2.00	1,091.13	2,182.26	-	-	-	2.00	2,182.26

[illegible]

6	Երկաթալեզնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	52,286.30	52,286.30	-	-	1.00	52,286.30
7	Վահանակ ամանաշաղկերի համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	14,849.31	14,849.31	-	-	1.00	14,849.31
8	Սկզբնական անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10կա	հատ	1.00	5,228.63	5,228.63	-	-	1.00	5,228.63
9	Սկզբնական անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10կա	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25	-	-	7.00	20,496.25
10	Սկզբնական անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10կա	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25	-	-	7.00	20,496.25
11	Սկզբնական անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10կա պահուստային	հատ	1.00	2,928.04	2,928.04	-	-	1.00	2,928.04
12	Վարչակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	19	1,254.87	23,842.60	-	-	19.00	23,842.60
13	Անջատիչ 2 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,254.87	7,529.24	-	-	6.00	7,529.24
14	Անջատիչ 1 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	8	1,254.87	10,038.99	-	-	8.00	10,038.99
15	Բաժանման տուփեր	հատ	14.00	1,254.87	17,568.23	-	-	14.00	17,568.23
16	Երջանակ 1 տեղանոց	հատ	27.00	1,254.87	33,881.59	-	-	27.00	33,881.59
17	Երջանակ 2 տեղանոց	հատ	6.00	1,254.87	7,529.24	-	-	6.00	7,529.24
18	Ամրակներ	հատ	10.00	1,254.87	12,548.74	-	-	10.00	12,548.74
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	2	6,483.50	12,967.01	-	-	2.00	12,967.01
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	17	10,666.40	181,328.84	-	-	17.00	181,328.84
21	Լուսատու LED 600x600 32վտ 4000K	հատ	3	14,849.31	44,547.93	-	-	3.00	44,547.93
22	LED լուսարձակ 100վտ 1500լմ 5000K IP67	հատ	16	19,032.21	304,515.38	-	-	16.00	304,515.38
23	Կարել-կնակ 50x50սմ	զմ	95	1,254.87	119,213.00	-	-	95.00	119,213.00
24	Կարել-կնակ 50x50սմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	1,254.87	25,097.47	-	-	20.00	25,097.47
25	PVC խողովակ Ø24 սմ	զմ	281.00	125.49	35,262.21	-	-	281.00	35,262.21
Հորեհային ագրարարում									
1	Դեկավարման -իսկան վախճանակ C2000M	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30	-	-	1.00	52,286.30
2	Ռեբանի բլրակ C2000-CP	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30	-	-	1.00	52,286.30
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34	-	-	1.00	29,280.34
4	Ագրարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34	-	-	1.00	29,280.34
5	Անխախտ մուցման արքյուր РИП-24	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67	-	-	2.00	58,560.67
6	Սարքից DT-1207	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67	-	-	2.00	58,560.67
7	Երթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34	-	-	1.00	29,280.34
8	Լուսաձայնային ագրարարը Молния-24-3	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85	-	-	6.00	50,194.85
9	Հորեհի ծխային աղրասարք ИП-212-46	հատ	10.0	8,365.81	83,658.09	-	-	10.00	83,658.09
10	Հորեհի ծեղի աղրասարք ИПТ-513	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85	-	-	6.00	50,194.85
11	Մարուխ КСЭВ 2x0.5	մ	165.0	711.10	117,331.05	-	-	165.00	117,331.05
12	Մարուխ КСВН-LS-2x0.75	մ	98.0	711.10	69,687.53	-	-	98.00	69,687.53
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	165.0	313.72	51,763.93	-	-	165.00	51,763.93
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	98.0	313.72	30,744.63	-	-	98.00	30,744.63
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	6,483.50	12,967.01	-	-	2.00	12,967.01
16	Կարել անցուղի 30x20սմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	836.59	3,346.34	-	-	4.00	3,346.34
17	Փ20սմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	836.59	1,673.17	-	-	2.00	1,673.17
18	Փ40սմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ,2հատ	զմ	1.0	5,228.63	5,228.63	-	-	1.00	5,228.63
Ընդհանուր՝ Ենկտրամուցում, Հորեհային ագրարարում									
Ընդամենը				2,950,686.99	-	-	-	0.00	2,950,686.99
Ընդամենը				69,174,758	12,256,403	8,727,536	-	-	65,646,291
Չնախատեսված ծախսեր /3%/				2,075,243	367,692	261,838	-	-	1,969,389
Ընդամենը				71,250,000	12,624,095	8,989,774	-	-	67,615,680
ԱՄՀ				14,250,000.05	2,524,818.93	1,797,954.82	-	-	13,523,136
Ընդամենը				85,500,000	15,148,914	10,787,729	-	-	81,138,816

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դրամային արժեքի տվյալներ			Ավելացում		Դրամային արժեքի տվյալներ		Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ 2023թ.	
			Ծավալում	Ծավալում (ՀՀ դրամ)	Ծավալում (ՀՀ դրամ)	Ծավալում	Ծավալում (ՀՀ դրամ)	Ծավալում	Ծավալում (ՀՀ դրամ)	Ծավալում	Ծավալում (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ելն վերանորոգման աշխատանքներ											
Քանդման աշխատանքներ											
1	Փայտյա պատուհանների քանդում և պատուհանագոգելով	մ ²	217.500	2,122.21	461,581.5	43.000	91,255.2	0.000	-	260.500	552,836.7
2	Փայտյա ռելեյի քանդում	մ ²	53.900	2,122.21	114,387.3	12.100	25,678.8	0.000	-	66.000	140,066.1
3	100մ հատույթային միջնորմերի քանդում	մ ²	402.400	2,122.21	853,978.9	47.300	100,380.7	0.000	-	449.700	954,359.6
4	Տանիքի վայրյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	144.100	13,263.86	1,911,322.8	0.000	-	116.000	1,538,608.2	28.100	372,714.6
5	Այսպիսիքներ տանիքաձածի քանդում	մ ²	504.500	1,326.38	669,160.0	56.000	74,277.4	0.000	-	560.500	743,437.4
6	Մոտատուրներից զաջի սկզբի քանդում	մ ²	596.200	1,326.38	790,789.2	0.000	-	308.200	408,791.1	288.000	381,998.2
7	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ ²	399.100	1,326.38	529,359.3	0.000	-	255.100	338,360.2	144.000	190,999.1
8	Խճաքետուն հատակների քանդում	մ ²	114.200	1,326.38	151,472.9	29.800	39,526.2	0.000	-	144.000	190,999.1
9	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	48.900	1,326.38	64,860.1	0.000	-	0.000	-	48.900	64,860.1
10	Ելն աղբի դուրս բերում բաժնում ախլաթաթախների վրա և տեղադրում 7լմ	տն	207.750	5,305.55	1,102,227.9	422.800	2,243,186.3	0.000	-	630.550	3,345,414.2
Ավելացվող ծավալներ											
Լ	Տանիքի բիտումի և ռուբերոիդի 5 շերտանոց ծածկույթի քանդում	մ ²	0.000	990.00	-	430.000	425,700.0	0.000	-	430.000	425,700.0
Լ	Տանիքից խարամի շերտի քանդում	մ ³	0.000	2,400.00	-	190.000	456,000.0	0.000	-	190.000	456,000.0
Լ	Գրողրամի հարթ ցիմենտապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնումում	մ	0.000	260.00	-	96.000	24,960.0	0.000	-	96.000	24,960.0
Լ	Դահլիճի հատակի ապամոնումում 0.05x0.05 փայտից	մ ³	0.000	0.750	-	14.400	10,800	0.000	-	14.400	10,800
Լ	Ջեռուցման թիթեղյա մարտկոցների ապամոնումում	կետ	0.000	1,070	-	40.000	42,800.0	0.000	-	40.000	42,800.0
Լ	Մետաղական ջրի և կոյուրու խողովակների ապամոնումում	մ	0.000	370.00	-	60.000	22,200.0	0.000	-	60.000	22,200.0
Լ	Սյունների վրաից զաջի սկզբի քանդում	մ ²	0.000	1,040.00	-	153.600	159,744.0	0.000	-	153.600	159,744.0
Լ	Գործող զազատարի Ֆ32 ապամոնումում	մ	0.000	370.00	-	18.000	6,660.0	0.000	-	18.000	6,660.0
Լ	Դահլիճի արտաքին պատերի ապամոնումում 20սմ տուֆ թաթից	մ ³	0.000	8,740.00	-	12.200	106,628.0	0.000	-	12.200	106,628.0
Ընդհանուր՝ քանդման աշխատանքներ				6,649,139.9	3,819,007.4		2,285,759.5		8,182,387.9		
Կոնստրուկցիոն մաս											
1	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60սմ չափերի /380հատ/	մ ²	3.648	399.89	1,458.8	0.000	-	0.000	-	3.648	1,458.8
2	Անցքերի բետոնացում B20 դասի թեթև բետոնով	մ ³	1.300	49,985.75	64,981.5	0.000	-	0.000	-	1.300	64,981.5
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B20 դասի թեթև բետոնից	մ ³	9.700	49,985.75	484,861.8	0.000	-	0.000	-	9.700	484,861.8
4	Ամրան ՓՁA240 արժեքը	տ	0.072	324,907.42	23,328.4	0.000	-	0.000	-	0.072	23,328.4
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.112	324,907.42	36,292.2	0.000	-	0.000	-	0.112	36,292.2
6	Փ5B1 մարման արժեքը	տ	0.500	324,907.42	162,583.7	0.000	-	0.000	-	0.500	162,583.7
Ծածկի սալ +6,300 սիշ											
1	Գոյութուն ունեցող ծածկի կոյուրացավոր շաշվի սալի ապամոնումում	հատ	36.000	4,998.58	179,948.8	0.000	-	31.000	154,955.9	5.000	24,992.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Գոյություն ունեցող սյան ապամոնտաժում P2 և P6 առանցքներում +3,300 կմ²-ից +6,300 կմ²	հատ	2,000	4,998.58	9,997.2	0.000	-	0.000	-	2,000	9,997.2
2	Գոյություն ունեցող հեծանի ապամոնտաժում P2 և P6 առանցքներում +6,300 կմ²-ից հատված	հատ	4,000	4,998.58	19,994.3	0.000	-	0.000	-	4,000	19,994.3
3	Գոյություն ունեցող ծանկի 12մ*1,5մ (7ՊԿԺ) ծանկի սայի ապամոնտաժում	հատ	0.000	6,575.54	-	24,000	157,812.9	0.000	-	24,000	157,812.9
4	Պատի պամենների ապամոնտաժում	հատ	0.000	6,575.54	-	48,000	315,625.8	0.000	-	48,000	315,625.8
5	Պատի սյունների ապամոնտաժում 6մ 0.3*0.3մ	հատ	0.000	6,575.54	-	24,000	157,812.9	0.000	-	24,000	157,812.9
6	Պատի սյունների ապամոնտաժում 3մ 0.3*0.3մ	հատ	0.000	6,575.54	-	36,000	236,719.3	0.000	-	36,000	236,719.3
7	Գոյություն ունեցող ֆ250 մմ 6մ բարձրությամբ մետաղական սյունների քանդում	հատ	0.000	6,575.54	-	8,000	52,604.3	0.000	-	8,000	52,604.3
8	Սյուններ և պարզունակներ										
1	Սյունների տորկի լեռն սկզբ. B20 դասի բետոնով /22,5մ3/	լ²	8,640	49,985.75	431,876.9	0.000	-	0.000	-	8,640	431,876.9
2	Միաձուլվել էր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ²	23,040	54,984.33	1,266,839.0	0.000	-	0.000	-	23,040	1,266,839.0
3	Ամրամ ֆA500C արժեքը	տ	3,580	324,907.42	1,163,298.5	0.000	-	0.000	-	3,580	1,163,298.5
4	Ամրամ ֆB240 արժեքը	տ	1,357	324,907.42	440,931.9	0.000	-	0.000	-	1,357	440,931.9
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում /անկյունային, թեթևաբարձրացող/	տն	5,422	222,436.62	1,206,051.3	0.000	-	0.000	-	5,422	1,206,051.3
6	90x90x7 մմ անկյունային արժեքը	տն	3,910	599,829.10	2,345,331.8	0.000	-	0.000	-	3,910	2,345,331.8
7	Թեթևաբարձրացող արժեքը	տ	1,512	599,829.10	906,941.6	0.000	-	0.000	-	1,512	906,941.6
8	Մետաղական ֆերմա										
1	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում	տն	2,235	222,436.62	497,101.4	0.000	-	0.000	-	2,235	497,101.4
2	Պողպատե թելերի արժեքը	տն	0.569	599,829.10	341,422.7	0.000	-	0.000	-	0.569	341,422.7
3	Անկյունային 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	1,106	599,829.10	663,291.0	0.000	-	0.000	-	1,106	663,291.0
4	Անկյունային 90x 90x6 մմ արժեքը	տն	0.560	599,829.10	335,784.3	0.000	-	0.000	-	0.560	335,784.3
5	Կապարամանի պատրաստում 75x 75x5 մմ անկյունակներից և N12 տաշտառն հեծաններից	տն	3,867	222,436.62	860,162.4	0.000	-	0.000	-	3,867	860,162.4
6	Անկյունային 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	0.705	599,829.10	423,059.5	0.000	-	0.000	-	0.705	423,059.5
7	N12 տաշտառն հեծանի արժեքը	տն	3,162	599,829.10	1,896,419.7	0.000	-	0.000	-	3,162	1,896,419.7
8	Հեղույս M18	հատ	48,000	749.79	35,989.8	0.000	-	0.000	-	48,000	35,989.8
9	Մանեկ M18	հատ	96,000	749.79	71,979.5	0.000	-	0.000	-	96,000	71,979.5
10	Տափօղակ M18	հատ	192,000	749.79	143,959.1	0.000	-	0.000	-	192,000	143,959.1
11	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	3,283	222,436.62	730,259.4	0.000	-	0.000	-	3,283	730,259.4
12	Պողպատե թելերի արժեքը	տն	1,176	599,829.10	705,399.0	0.000	-	0.000	-	1,176	705,399.0
13	Անկյունային 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	0.783	599,829.10	469,846.1	0.000	-	0.000	-	0.783	469,846.1
14	Անկյունային 90x 90x6 մմ արժեքը	տն	1,324	599,829.10	793,993.8	0.000	-	0.000	-	1,324	793,993.8
15	Մետաղական մանրերկայանների ներկում երկշերտ հավաքողներին ներկով	տն	9,385	29,991.46	281,463.8	0.000	-	0.000	-	9,385	281,463.8
16	Ընդհանուր՝ Կոնստրուկտիվ մաս			16,994,849.1	920,575.2				154,955.9		17,760,468.4
17	Միջնորմներ և արտաքին պատեր										
18	Միջնորմներ										
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով	լ³	2,790	15,553.20	43,393.4	0.000	-	0.000	-	2,790	43,393.4
2	Անցքերի ցնտրված B7,5 դասի թեթև. բետոնով	մ³	0.800	33,729.81	26,983.9	0.000	-	0.000	-	0.800	26,983.9
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.074	9,369.39	693.3	0.000	-	0.000	-	0.074	693.3
4	Ամրամ ֆ12A500C արժեքը	տ	0.059	243,604.23	14,299.6	0.000	-	0.000	-	0.059	14,299.6
5	Ամրամ ֆ10A500C արժեքը	տ	0.015	243,604.23	3,727.1	0.000	-	0.000	-	0.015	3,727.1
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.058	562,163.62	32,841.6	0.000	-	0.000	-	0.058	32,841.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Միաձույլ ե/բ բարակիրի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.100	36,353.24	3,635.3	0.000	-	0.000	-	0.100	3,635.3
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը	կգ	5.000	243.61	1,218.0	0.000	-	0.000	-	5.000	1,218.0
9	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	կգ	0.680	243.61	165.7	0.000	-	0.000	-	0.680	165.7
10	Դյուբե, Փ6	հատ	254.000	449.73	114,231.5	0.000	-	0.000	-	254.000	114,231.5
11	Փրփրապատի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ³	0.100	16,864.91	1,686.5	0.000	-	0.000	-	0.100	1,686.5
12	Փրփրապատի արժեքը	մ ²	5.000	562.16	2,810.8	0.000	-	0.000	-	5.000	2,810.8
13	Միջնորմների շարվածք 20մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	56.400	24,360.42	1,373,927.8	0.000	-	0.000	-	56.400	1,373,927.8
14	Անցքերի ցնուր B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	14.200	33,729.81	478,963.4	0.000	-	0.000	-	14.200	478,963.4
15	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.463	9,369.39	4,333.3	0.000	-	0.000	-	0.463	4,333.3
16	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.280	243,604.23	68,160.5	0.000	-	0.000	-	0.280	68,160.5
17	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.183	243,604.23	44,506.5	0.000	-	0.000	-	0.183	44,506.5
18	Ներքին էլեմենտների տեղադրում արդյապատ թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.122	562,163.62	68,786.3	0.000	-	0.000	-	0.122	68,786.3
19	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.214	137,542.70	304,519.5	0.000	-	0.000	-	2.214	304,519.5
20	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.197	243,604.23	47,917.0	0.000	-	0.000	-	0.197	47,917.0
21	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	կգ	0.075	243,604.23	18,360.5	0.000	-	0.000	-	0.075	18,360.5
22	Միաձույլ ե/բ բարակիրի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.800	137,542.70	110,034.2	0.000	-	0.000	-	0.800	110,034.2
23	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.031	243,604.23	7,551.7	0.000	-	0.000	-	0.031	7,551.7
24	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	տ	0.023	243,604.23	5,651.6	0.000	-	0.000	-	0.023	5,651.6
25	Դյուբե, Փ6	հատ	532.000	187.38	99,688.1	0.000	-	0.000	-	532.000	99,688.1
26	Փրփրապատի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ³	0.700	16,864.91	11,805.4	0.000	-	0.000	-	0.700	11,805.4
27	Փրփրապատի արժեքը	մ ²	35.000	5,621.63	196,757.2	0.000	-	0.000	-	35.000	196,757.2
Կրտաքին պատ											
1	Պատի շարվածք 20մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով 1/355,մ ²	մ ³	71.000	26,234.31	1,862,635.7	0.000	-	0.000	-	71.000	1,862,635.7
2	Անցքերի ցնուր B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	7.630	33,729.81	257,358.5	0.000	-	0.000	-	7.630	257,358.5
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.613	9,369.39	5,744.4	0.000	-	0.000	-	0.613	5,744.4
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.613	243,604.23	149,353.8	0.000	-	0.000	-	0.613	149,353.8
5	Փրփրապատի տեղադրում 20մմ հաստ	մ ³	1.056	16,864.91	17,809.3	0.000	-	0.000	-	1.056	17,809.3
6	Փրփրապատի արժեքը	մ ²	52.800	562.16	29,682.1	0.000	-	0.000	-	52.800	29,682.1
Ընդհանուր՝ Միջնորմներ և արտաքին պատեր					5,409,233.4		-		-		5,409,233.4
Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան											
Տանիք											
1	Տանիքի սեղանից պատեղ 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկույնիչ կյուբի իսոթերմալ 120կգ/մ3 գունավոր թիթեղով 0.45մմ հաստությամբ	մ ²	535.000	25,581.80	13,686,260.4	0.000	-	0.000	-	535.000	13,686,260.4
2	Փոքր մասեր գունավոր հարթ գնկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ. այդ թվում՝ պիպ,գոզկոց ,ամիացման դետալներ,արցունքային	մ ²	177.400	7,579.79	1,344,654.4	0.000	-	0.000	-	177.400	1,344,654.4
3	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում մերալայ ջրիս ձագարնեղ Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	13.000	44,215.45	574,800.8	0.000	-	0.000	-	13.000	574,800.8
4	Զրիդրանների պատրաստում գունավոր հարթ գնկապատ թիթեղից 0.55մմ	զմ	74.000	5,053.20	373,936.7	0.000	-	0.000	-	74.000	373,936.7
5	Ձևադեղ գունավոր L=2000մմ	հատ	42.000	5,053.20	212,234.3	0.000	-	0.000	-	42.000	212,234.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի սնուսածում	տն	0.085	265,292.70	22,549.9	0.000	-	0.000	-	0.085	22,549.9
2	Մնյուրնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.600	5,369.02	40,804.3	0.000	-	0.000	-	7.600	40,804.6
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.400	5,369.02	28,992.7	0.000	-	0.000	-	5.400	28,992.7
4	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավակտնոցիոն ներկով	տն	0.085	50,531.95	4,295.2	0.000	-	0.000	-	0.085	4,295.2
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի սնուսածում	տն	0.027	265,292.70	7,059.4	0.000	-	0.000	-	0.027	7,059.4
6	Մնյուրնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.360	5,369.02	18,039.9	0.000	-	0.000	-	3.360	18,039.9
7	Ցիկլապատ հարթ թիթեի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77լզ	մ²	1.000	9,158.91	9,158.9	0.000	-	0.000	-	1.000	9,158.9
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ³	0.026	157,912.32	4,105.7	0.000	-	0.000	-	0.026	4,105.7
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավակտնոցիոն ներկով	տն	0.027	47,373.70	1,260.6	0.000	-	0.000	-	0.027	1,260.6
10	Դռան փայտյա մասերի լուղաներկում	մ²	0.210	2,526.60	530.6	0.000	-	0.000	-	0.210	530.6
	Ընդհանուր՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				16,328,684.2		-		-		16,328,684.2
	Բացվածքներ										
1	Պատուհան այլուրիսե, բլրկո, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրություն, ապակեխաթեթյու 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	41.800	52,405.33	2,190,543.0	0.000	-	0.000	-	41.800	2,190,543.0
2	Պատուհան այլուրիսե, բլրկո, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրություն, ապակեխաթեթյու 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	94.000	52,405.33	4,926,101.5	0.000	-	0.000	-	94.000	4,926,101.5
3	Պատուհան պատուհանագծերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	135.800	3,493.69	474,443.0	0.000	-	0.000	-	135.800	474,443.0
4	Պատուհանագծ լայնությունը 300մմ արժեքը	զմմ	44.800	1,528.49	68,476.5	0.000	-	0.000	-	44.800	68,476.5
5	Սլյուրիսե բլրկո, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամրություն ապակեխաթեթյու 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	8.000	52,405.33	419,242.7	0.000	-	0.000	-	8.000	419,242.7
6	Սլյուրիսե բլրկո, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամրություն ապակեխաթեթյու 4+4 արտաքին դռների տեղադրում չբացվող մաս	մ²	25.800	52,405.33	1,352,057.6	0.000	-	0.000	-	25.800	1,352,057.6
7	ՄԻՆ-ի ներքին խողովակի տեղադրում	մ²	32.130	15,284.89	491,103.4	0.000	-	0.000	-	32.130	491,103.4
8	Արժեքախաթեթյու	հատ	26.000	10,917.78	283,862.3	0.000	-	0.000	-	26.000	283,862.3
	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ				10,205,829.9		-		-		10,205,829.9
	Բաստկետերի վահանակ դռում տեղադրվող, Ալպակե իռլանդեր, Լաֆլանտե միջնորմներ										
	Բաստկետերի վահանակ դռում տեղադրվող										
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	1,488.80	1,280.4	0.000	-	0.000	-	0.860	1,280.4
2	Ավերող բնափողի բարձրում ախքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լզ	տն	1.548	1,488.80	2,304.7	0.000	-	0.000	-	1.548	2,304.7
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	96,275.58	84,722.5	0.000	-	0.000	-	0.880	84,722.5
4	Կանգնակ բաստկետերի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օդանավան ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.9	0.000	-	0.000	-	2.000	496,265.9
	Բաստկետերի վահանակ ներսում տեղադրվող										
1	Վահանակ օդանավան ապակուց ,պատին ախքնաթափերի տեղադրման	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.9	0.000	-	0.000	-	2.000	496,265.9
	Ալպակե իռլանդեր										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հովիար քրծված ապակուց ամրացման ղեկավարող	մ²	10.560	39,701.27	419,245.4	0.000	-	0.000	-	10.560	419,245.4
1	Լամիխատե միջնորդներ										
1	Սանիտացիայի միջնորդներ և ղեկավարող տեղադրող ապակուց ամրացման ղեկավարող	մ²	12.500	39,701.27	496,265.9	0.000	-	0.000	-	12.500	496,265.9
	Ընդհանուր՝ Բառակետերի վաճառական գրուտ տեղադրող, մայակն հովիարներ, Լամիխատե միջնորդներ				1,996,350.6		-		-		1,996,350.6
	Հատակներ										
1	Զրամեկուց շերտի պատրաստում իզոլացիայի	մ²	453.400	1,850.21	838,885.9	0.000	-	0.000	-	453.400	838,885.9
2	Գետնա ալյուրե խորհրդանշող շերտ 30սմ հաստ.	մ²	561.900	3,083.68	1,732,719.4	0.000	-	0.000	-	561.900	1,732,719.4
3	Խեցեային հատակների պատրաստում չափող	մ²	62.100	13,105.64	813,860.4	0.000	-	0.000	-	62.100	813,860.4
4	Սանիտացիայի սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	174.700	13,105.64	2,289,555.6	0.000	-	0.000	-	174.700	2,289,555.6
5	Սանիտացիայի սալիկներով, H= 100սմ շրջակների իրականացում	զմ	13.800	1,310.57	18,085.8	0.000	-	0.000	-	13.800	18,085.8
6	Հետերոգեն սպորտային ԴՎԵ ծածկույթ 4.5սմ հաստությամբ՝ 1սմ հիմքի վաշտակովիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1ք.մ. բաշտ 3, 1կգ, հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնախորհրդանշող հատակի շարժվող ամրացվում է հատուկ տանձով	մ²	292.300	13,491.10	3,943,449.7	0.000	-	0.000	-	292.300	3,943,449.7
7	Կրկնային հատակի պատրաստում 40սմ հաստ	մ²	67.200	11,178.34	751,184.4	0.000	-	0.000	-	67.200	751,184.4
8	Մուրյն շերտի տեղադրում հատակների հատկող հատակներում	զմ	13.800	19,273.00	265,967.4	0.000	-	0.000	-	13.800	265,967.4
9	Վնասված Մամլոգրանիտ սալերից հատակի քանդում	մ²	34.400	1,156.38	39,779.4	0.000	-	0.000	-	34.400	39,779.4
10	Ելն աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձրում աղբաբաժնիների վրա և տեղադրվում 7կմ	տն	0.860	1,156.38	994.5	0.000	-	0.000	-	0.860	994.5
	Ընդհանուր՝ Հատակներ				10,694,482.5		-		-		10,694,482.5
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										
1	Ընթերցողի գաջի սկալ	մ²	173.200	2,640.69	457,367.6	0.000	-	0.000	-	173.200	457,367.6
2	Ընթերցողի լակիրակ լատեքսային մեղկում համատարած մանկապատումով	մ²	173.200	1,760.46	304,912.3	0.000	-	0.000	-	173.200	304,912.3
3	Դասերի և միջնորդների լակիրակ գաջե սկալ	մ²	989.200	2,640.69	2,612,171.0	0.000	-	0.000	-	989.200	2,612,171.0
4	Մասնատարի լակիրակ գաջե սկալ	մ²	198.400	2,640.69	523,913.0	0.000	-	0.000	-	198.400	523,913.0
5	Դասերի և միջնորդների լակիրակ լատեքսային մեղկում համատարած մանկապատումով	մ²	989.200	1,760.46	1,741,450.5	0.000	-	0.000	-	989.200	1,741,450.5
6	Մասնատարների լակիրակ լատեքսային մեղկում համատարած մանկապատումով	մ²	198.400	1,760.46	349,276.0	0.000	-	0.000	-	198.400	349,276.0
7	Դասերի ցեմենտ ալյուրե սկալ	մ²	160.000	2,640.69	422,510.5	0.000	-	0.000	-	160.000	422,510.5
8	Դասերի երեսպատում հարձապարով	մ²	160.000	9,975.94	1,596,150.0	0.000	-	0.000	-	160.000	1,596,150.0
9	<<Անտրոն>> տիպի լակիրակ առաստաղի իրականացում ինժեներական պատրաստումով	մ²	26.700	4,107.74	109,676.7	0.000	-	0.000	-	26.700	109,676.7
	Ընդհանուր՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				8,117,427.6		-		-		8,117,427.6
	Սրտացին և այլ աշխատանքներ, հարթակ, քերտադրակ, աստիճան, ջրահեռացման առվակ										
	Սրտացին աշխատանքներ										
1	Սրտացին պատրաստագրողի տեղադրում 30սմ հաստ բազալիտ սալերից 41,3զմ b=200սմ	մ²	8.260	12,525.71	103,462.4	0.000	-	0.000	-	8.260	103,462.4
2	Ընթերցողի սկալ ցեմենտալակային շարժվող գունավոր լարացանցի վրա	մ²	75.200	1,117.16	84,010.6	0.000	-	0.000	-	75.200	84,010.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ենթերի ներկում ճակատային ներկով մանկապատումով	մ ²	75.200	1,117.16	84,010.6	0.000	-	0.000	-	75.200	84,010.6
4	Ենթերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սայլերի համախառնով	մ ²	75.200	12,525.71	941,933.7	0.000	-	0.000	-	75.200	941,933.7
5	Արտաքին պատերի ջերմամեղմության երկշերտ ջերմամեղմությամբ բազալտե մակրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ ³	66.600	8,463.32	563,657.0	0.000	-	0.000	-	66.600	563,657.0
6	Բազալտե մակրաթելային 30մմ հաստ սայլ արժեքը	մ ²	666.000	2,200.46	1,465,506.7	0.000	-	0.000	-	666.000	1,465,506.7
7	Բազալտե մակրաթելային 70մմ հաստ սայլ արժեքը	մ ²	666.000	1,523.39	1,014,579.5	0.000	-	0.000	-	666.000	1,014,579.5
8	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3330.000	84.63	281,813.3	0.000	-	0.000	-	3330.000	281,813.3
9	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	666.000	84.63	56,362.7	0.000	-	0.000	-	666.000	56,362.7
	Այլ աշխատանքներ										
1	Սանհանգույցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.700	8,463.32	14,387.6	0.000	-	0.000	-	1.700	14,387.6
2	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղխով գունավոր լարացանցի վրա 250x12 RAL2003 (նարնջագույն)/8702 RAL3003(բոլոր)	մ ²	337.000	17,772.97	5,989,490.9	0.000	-	0.000	-	337.000	5,989,490.9
3	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սայլերի համախառնով	մ ²	198.800	12,525.71	2,490,112.0	0.000	-	0.000	-	198.800	2,490,112.0
4	Քիվային մասի ջրի խորակների և դեկորատիվ դետալների երեսպատում „ALIKABOND“, կոմպոզիտ պակետներով ներառյալ հիմնականից	մ ²	88.000	13,541.31	1,191,635.0	0.000	-	0.000	-	88.000	1,191,635.0
5	Որմնախարիսի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	112.300	13,541.31	1,520,688.7	0.000	-	0.000	-	112.300	1,520,688.7
6	Սպորտ դահլիճում ճածիկ տակ պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և բետոններ	մ ²	600.500	1,354.14	813,158.4	0.000	-	0.000	-	600.500	813,158.4
7	Սպորտ դահլիճում հատակի նշագծում	զմ	200.000	1,354.14	270,827.1	0.000	-	0.000	-	200.000	270,827.1
	Հարթակ ,թեքահարթակ,աստիճան										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	27.300	507.80	13,863.0	0.000	-	0.000	-	27.300	13,863.0
2	Ավերոր բնահողի բարձրում անիմեյթայի մեքենաների վրա և տեղափոխում 71մ ² հեռակ վրա	տն	49.140	507.80	24,953.3	0.000	-	0.000	-	49.140	24,953.3
3	Խամբարաբեռնում հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ ³	26.200	32,837.68	860,347.2	0.000	-	0.000	-	26.200	860,347.2
4	Բետոն աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	3.600	32,837.68	118,215.6	0.000	-	0.000	-	3.600	118,215.6
5	Գեմեմտ ավազե արժեքն ունի 2երտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	30.000	1,523.39	45,701.8	0.000	-	0.000	-	30.000	45,701.8
6	Հարթակների և թեքահարթակների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	20.600	12,525.71	258,029.7	0.000	-	0.000	-	20.600	258,029.7
7	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	9.400	12,525.71	117,741.7	0.000	-	0.000	-	9.400	117,741.7
8	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	22.200	12,525.71	278,070.9	0.000	-	0.000	-	22.200	278,070.9
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	զմ	1.500	6,262.86	9,394.3	0.000	-	0.000	-	1.500	9,394.3
10	Մետաղական անկեմներ Φ 10մմ, L=150մմ	հատ	42.000	84.63	3,554.4	0.000	-	0.000	-	42.000	3,554.4
11	Գոյություն ունեցող 150x300մմ տեղաշարժված բազալտե աստիճանների քանդում և վերատեղադրում	զմ	14.350	6,262.86	89,872.0	0.000	-	0.000	-	14.350	89,872.0
12	Գոյություն ունեցող հարթակների տեղաշարժված բազալտե քարերի քանդում	մ ²	5.000	507.80	2,539.0	0.000	-	0.000	-	5.000	2,539.0
13	Հարթակների բազալտե քարերի վերատեղադրում	մ ²	5.000	5,755.06	28,775.3	0.000	-	0.000	-	5.000	28,775.3
14	Բազիլի անոթացված այլուրիս հավաքովի դետալներից	զմ	31.400	12,694.98	398,622.4	0.000	-	0.000	-	31.400	398,622.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Տրահեռացման առկայ										
1	Տրահեռացման առկայ թույլ ճարձակությունով ցրիտ խորրվակի տակ սարկանցից տանից ջուրը հեռացնելու համար	զվ	26.600	15,741.78	418,731.3	0.000	-	0.000	-	26.600	418,731.3
	Ընդհանուր՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Հարթակի թերահարթակ, աստիճան, Տրահեռացման առկայ				19,554,047.8		-		-		19,554,047.8
	Բարելավողական աշխատանքներ										
	Քանդումն աշխատանքներ										
1	Կաշայատան կիսաքամոշ շենի քանդում	լ ³	577.500	897.99	518,591.5	0.000	-	0.000	-	577.500	518,591.5
2	Բետոնե հարթակների քանդում	լ ³	6.300	897.99	5,657.4	0.000	-	0.000	-	6.300	5,657.4
3	Բետոնե սարկանցի քանդում /242/2/	լ ³	24.200	897.99	21,731.5	0.000	-	0.000	-	24.200	21,731.5
4	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա	լ ³	608.000	897.99	545,980.3	0.000	-	0.000	-	608.000	545,980.3
5	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	1094.000	897.99	982,405.3	0.000	-	0.000	-	1094.000	982,405.3
	Կատուցման աշխատանքներ										
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	45.600	897.99	40,948.5	0.000	-	0.000	-	45.600	40,948.5
7	Ավերորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	82.080	897.99	73,707.3	0.000	-	0.000	-	82.080	73,707.3
8	Խոնի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	լ ³	18.300	7,183.98	131,466.8	0.000	-	0.000	-	18.300	131,466.8
9	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	լ ³	18.300	58,070.53	1,062,690.6	0.000	-	0.000	-	18.300	1,062,690.6
10	Բազալտե բրեկկայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	182.500	10,177.31	1,857,358.9	0.000	-	0.000	-	182.500	1,857,358.9
11	Բազալտե եզրագրերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	255.400	11,075.30	2,828,632.4	0.000	-	0.000	-	255.400	2,828,632.4
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում 4սմ հաստությամբ ֆրեզով	լ ²	762.000	1,496.66	1,140,454.7	0.000	-	0.000	-	762.000	1,140,454.7
13	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա	լ ³	30.480	897.99	27,370.9	0.000	-	0.000	-	30.480	27,370.9
14	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	70.104	897.99	62,953.0	0.000	-	0.000	-	70.104	62,953.0
15	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ գոյություն ունեցողի վրա	լ ²	762.000	5,687.32	4,333,738.2	0.000	-	0.000	-	762.000	4,333,738.2
	Ընդհանուր՝ Բարելավողական աշխատանքներ				13,633,687.2		-		-		13,633,687.2
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց										
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ50սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	40.000	3,199.03	127,961.3	0.000	-	0.000	-	40.000	127,961.3
2	Փ32սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	5.000	2,285.02	11,425.1	0.000	-	0.000	-	5.000	11,425.1
3	Փ50սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կնքումով և հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	12.000	3,199.03	38,388.4	0.000	-	0.000	-	12.000	38,388.4
4	Փ32սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կնքումով և հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	2.000	2,285.02	4,570.0	0.000	-	0.000	-	2.000	4,570.0
5	Փ20սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կնքումով և հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	12.000	1,828.01	21,936.2	0.000	-	0.000	-	12.000	21,936.2
6	Փ15սմ արոխտալիմենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կնքումով և հիդրակնիկ փորձարկումով/	զվ	35.000	1,828.01	63,980.5	0.000	-	0.000	-	35.000	63,980.5
7	Փ50սմ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2,970.53	5,941.1	0.000	-	0.000	-	2.000	5,941.1
8	Փ32սմ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2,970.53	5,941.1	0.000	-	0.000	-	2.000	5,941.1
9	Փ20սմ փականի տեղադրում	հատ	6.000	2,970.53	17,823.2	0.000	-	0.000	-	6.000	17,823.2
10	Փ15սմ փականի տեղադրում	հատ	23.000	2,970.53	68,322.2	0.000	-	0.000	-	23.000	68,322.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Յնցուրի ծրայակառուցվածք	հատ	6.000	11,425.11	68,550.7	0.000	-	0.000	-	6.000	68,550.7
12	Լվացարանային ծրայակառուցվածք	հատ	7.000	20,565.20	143,956.4	0.000	-	0.000	-	7.000	143,956.4
13	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ ճկվող /rešep/	հատ	6.000	29,705.28	178,231.7	0.000	-	0.000	-	6.000	178,231.7
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորովակաշարի տակ	մ³	2.000	5,484.05	10,968.1	0.000	-	0.000	-	2.000	10,968.1
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խորովակաշարի վրա	մ³	6.000	5,484.05	32,904.3	0.000	-	0.000	-	6.000	32,904.3
16	Խրամախուր. մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	20.000	685.51	13,710.2	0.000	-	0.000	-	20.000	13,710.2
17	Ավերոր բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /6/3/	տն	10.800	685.51	7,403.5	0.000	-	0.000	-	10.800	7,403.5
18	Խրամախուր. հետմիջք ձեռքով տուփատումով	մ³	14.000	685.51	9,597.1	0.000	-	0.000	-	14.000	9,597.1
19	Հավաքիչի համակարգի փակման տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/ա արկով D50մմ փականով. 20սմ, ճկախողովակով /	կ-տ	4.000	25,135.24	100,541.0	0.000	-	0.000	-	4.000	100,541.0
20	Մնացի բացում պատում Φ200մմ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.1	0.000	-	0.000	-	1.000	13,710.1
21	Խորովակների ամրացման մասեր	հատ	80.000	685.51	54,840.7	0.000	-	0.000	-	80.000	54,840.7
22	Միացում գործող ջրազնիք Φ50x50մմ	տեղ	1.000	4,570.04	4,570.0	0.000	-	0.000	-	1.000	4,570.0
23	Կցման փ50x40մմ	հատ	7.000	1,371.01	9,597.1	0.000	-	0.000	-	7.000	9,597.1
24	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	10.000	114.25	1,142.5	0.000	-	0.000	-	10.000	1,142.5
25	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում/ներառյալ Սախաշերտերը հ-30սմ /10մ2/	մ²	3.000	685.51	2,056.5	0.000	-	0.000	-	3.000	2,056.5
26	Ելն.աղի բարձրում և տեղափոխում 7լմ	տն	6.000	685.51	4,113.1	0.000	-	0.000	-	6.000	4,113.1
27	Խճի շերտի պատրաստում տեղում 4սմ	մ²	10.000	1,599.51	15,995.1	0.000	-	0.000	-	10.000	15,995.1
28	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	10.000	2,056.52	20,565.2	0.000	-	0.000	-	10.000	20,565.2
29	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	10.000	4,570.04	45,700.4	0.000	-	0.000	-	10.000	45,700.4
30	Սակարհատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	10.000	3,427.54	34,275.4	0.000	-	0.000	-	10.000	34,275.4
Կոյուղու ներքին ցանց											
1	Կոյուղու արվիվիջրորիտ խորովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	36.000	4,113.04	148,069.3	0.000	-	0.000	-	36.000	148,069.3
2	Կոյուղու արվիվիջրորիտ խորովակների հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4.000	4,113.04	16,452.1	0.000	-	0.000	-	4.000	16,452.1
3	Կոյուղու արվիվիջրորիտ խորովակների պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	4,113.04	143,956.3	0.000	-	0.000	-	35.000	143,956.3
4	Կոյուղու արվիվիջրորիտ խորովակների պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.000	4,113.04	82,260.7	0.000	-	0.000	-	20.000	82,260.7
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	22,850.22	159,951.5	0.000	-	0.000	-	7.000	159,951.5
6	Կերամիկական զուգարանակոյնք	հատ	7.000	22,850.22	159,951.5	0.000	-	0.000	-	7.000	159,951.5
7	Խողո տակիդի	հատ	6.000	22,850.22	137,101.3	0.000	-	0.000	-	6.000	137,101.3
8	Հոսանքների տեղադրում Φ100մմ	հատ	7.000	22,850.22	159,951.5	0.000	-	0.000	-	7.000	159,951.5
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղաձնիքի Φ150x150մմ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.1	0.000	-	0.000	-	1.000	13,710.1
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորովակաշարի տակ	մ³	0.300	5,484.05	1,645.2	0.000	-	0.000	-	0.300	1,645.2
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ, խորովակաշարի վրա	մ³	1.500	5,484.05	8,226.1	0.000	-	0.000	-	1.500	8,226.1
12	Խրամախուր. մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	18.000	685.51	12,339.2	0.000	-	0.000	-	18.000	12,339.2
13	Ավերոր բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /2,3/	տն	3.600	685.51	2,467.8	0.000	-	0.000	-	3.600	2,467.8
14	Խրամախուր. հետմիջք ձեռքով տուփատումով	մ³	16.000	685.51	10,968.1	0.000	-	0.000	-	16.000	10,968.1
15	Մնացելի բացում պատերում Φ350մմ 1տեղ	մ³	0.050	685.51	34.3	0.000	-	0.000	-	0.050	34.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մ	հատ	7.000	685.51	4,798.6	0.000	-	0.000	-	7.000	4,798.6
17	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մ	հատ	9.000	685.51	6,169.6	0.000	-	0.000	-	9.000	6,169.6
18	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	17.000	1,371.01	23,307.1	0.000	-	0.000	-	17.000	23,307.1
19	Անփայտաբետոն ծածկույթի կտրում	զմ	8.000	114.25	914.0	0.000	-	0.000	-	8.000	914.0
20	Արետուրի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /12շ/	լժ	3.600	685.51	2,467.8	0.000	-	0.000	-	3.600	2,467.8
21	Ելն.աղբի բարձրում և տեղափոխում 7լմ	տն	7.200	685.51	4,935.7	0.000	-	0.000	-	7.200	4,935.7
22	Խճի 2երտի պատրաստում տողրված քիտումով 4սմ հաստությամբ	լժ	12.000	1,599.51	19,194.1	0.000	-	0.000	-	12.000	19,194.1
23	Խճի 2երտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լժ	12.000	2,056.52	24,678.2	0.000	-	0.000	-	12.000	24,678.2
24	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	լժ	12.000	4,570.04	54,840.5	0.000	-	0.000	-	12.000	54,840.5
25	Սմարտահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	լժ	12.000	3,427.54	41,130.4	0.000	-	0.000	-	12.000	41,130.4
	Կոյուրու ձևավոր մասեր										
26	$\Phi 50$ մ ծունկ	հատ	11.000	1,828.01	20,108.2	0.000	-	0.000	-	11.000	20,108.2
27	$\Phi 50$ մ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	1,828.01	16,452.1	0.000	-	0.000	-	9.000	16,452.1
28	$\Phi 100 \times 50$ մ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	3,199.03	28,791.3	0.000	-	0.000	-	9.000	28,791.3
29	$\Phi 50 \times 100$ մ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.1	0.000	-	0.000	-	2.000	6,398.1
30	$\Phi 100$ մ ստուգիչ	հատ	3.000	3,199.03	9,597.1	0.000	-	0.000	-	3.000	9,597.1
31	$\Phi 100$ մ եռաբաշխիչ	հատ	7.000	3,199.03	22,393.2	0.000	-	0.000	-	7.000	22,393.2
32	$\Phi 100$ մ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	16.000	3,199.03	51,184.5	0.000	-	0.000	-	16.000	51,184.5
33	$\Phi 50 \times 100$ մ անցում	հատ	2.000	3,199.03	6,398.1	0.000	-	0.000	-	2.000	6,398.1
34	$\Phi 100 \times 100$ մ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.1	0.000	-	0.000	-	2.000	6,398.1
35	$\Phi 100 \times 50$ մ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,199.03	3,199.0	0.000	-	0.000	-	1.000	3,199.0
36	$\Phi 50$ մ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	6.000	3,199.03	19,194.2	0.000	-	0.000	-	6.000	19,194.2
37	$\Phi 100 \times 150$ մ անցում	հատ	1.000	3,199.03	3,199.0	0.000	-	0.000	-	1.000	3,199.0
38	$\Phi 150 \times 100$ մ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.1	0.000	-	0.000	-	2.000	6,398.1
	Ընդհանուր՝ Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուրու գանգ				2,577,950.5		-				2,577,950.5
	Ջեռուցում										
1	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H=500$ մ	էկմ	53.480	3,419.64	182,882.3	0.000	-	0.000	-	53.480	182,882.3
2	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /191x0,28=53,48էկմ/	սեկգ.	191.000	3,419.64	653,151.0	0.000	-	0.000	-	191.000	653,151.0
3	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H=300$ մ	էկմ	11.200	3,419.64	38,300.0	0.000	-	0.000	-	11.200	38,300.0
4	Այլումին ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /40x0,28=11,2էկմ/	սեկգ.	40.000	3,419.64	136,785.6	0.000	-	0.000	-	40.000	136,785.6
5	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով $t=50^\circ\text{C}$, $Q=8000$ կտ.ապտոմասիկայով	կ-տ	6.000	324,865.68	1,949,194.1	0.000	-	0.000	-	6.000	1,949,194.1
6	Մարտկոցների մոնիթորինգային կոնսոլետ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.3	0.000	-	0.000	-	27.000	92,330.3
7	Մարտկոցի կարգավորիչ փական $\Phi 15$ մ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.3	0.000	-	0.000	-	27.000	92,330.3
8	Մարտկոցի խցամային փական $\Phi 15$ մ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.3	0.000	-	0.000	-	27.000	92,330.3
9	Չնդային փական $\Phi 15$ մ	հատ	2.000	3,419.64	6,839.3	0.000	-	0.000	-	2.000	6,839.3
10	Չնդային փական $\Phi 25$ մ	հատ	6.000	3,419.64	20,517.8	0.000	-	0.000	-	6.000	20,517.8
11	Խցամային փական $\Phi 25$ մ	հատ	6.000	3,419.64	20,517.8	0.000	-	0.000	-	6.000	20,517.8
12	Ավտոմատ օդախեղացման փական $\Phi 20$ մ	հատ	7.000	3,419.64	23,937.5	0.000	-	0.000	-	7.000	23,937.5
13	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	81.000	3,419.64	276,990.8	0.000	-	0.000	-	81.000	276,990.8
14	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոնսոլետի արժեքի մեջ	կ-տ	6.000	7,572.06	45,432.3	0.000	-	0.000	-	6.000	45,432.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Փ63x8,7մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	55.000	4,396.68	241,817.2	0.000	-	0.000	-	55.000	241,817.2
16	Փ50x6,9մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	55.000	3,419.64	188,080.1	0.000	-	0.000	-	55.000	188,080.1
17	Փ40x5,6մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.000	3,419.64	102,589.2	0.000	-	0.000	-	30.000	102,589.2
18	Փ32x4,5մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.000	3,175.38	79,384.5	0.000	-	0.000	-	25.000	79,384.5
19	Փ25x3,5մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	135.000	2,442.60	329,751.3	0.000	-	0.000	-	135.000	329,751.3
20	Փ20x2,8մ պողպատալեմային այուրմիտ շերտով խորովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	65.000	1,954.08	127,015.4	0.000	-	0.000	-	65.000	127,015.4
21	Մետաղական կոնստրուկցիա արդիարտաբերական խողովակների տնտեսման համար	կգ	50.000	1,856.38	92,819.0	0.000	-	0.000	-	50.000	92,819.0
22	Ծկատորկակ L=1մ,25մ	հատ	12.000	3,175.38	38,104.6	0.000	-	0.000	-	12.000	38,104.6
23	Դողիպատալեմային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	425.000	586.22	249,144.4	0.000	-	0.000	-	425.000	249,144.4
24	Դողիպատալեմային խողովակների ամրակներ	հատ	200.000	586.22	117,244.4	0.000	-	0.000	-	200.000	117,244.4
25	Մնացի բացում միջնորմներում Փ150մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.6	0.000	-	0.000	-	2.000	1,465.6
26	Մնացի բացում միջնորմներում Փ60մմ	հատ	6.000	732.78	4,396.7	0.000	-	0.000	-	6.000	4,396.7
27	Մնացի բացում հիմնական պատերում Փ100մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.6	0.000	-	0.000	-	2.000	1,465.6
28	Մնացի բացում հիմնական պատերում Փ60մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.6	0.000	-	0.000	-	2.000	1,465.6
29	Մնացի բացում միջնորմային ծածկերում Փ60մմ	հատ	4.000	732.78	2,931.1	0.000	-	0.000	-	4.000	2,931.1
30	Բետոնե հատակի զանգված 7 սմ հաստ/102/	մ²	0.070	732.78	51.3	0.000	-	0.000	-	0.070	51.3
31	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	33.000	14,655.59	483,634.6	0.000	-	0.000	-	33.000	483,634.6
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵ՛ Զեռուցում				5,692,899.5		-		-		5,692,899.5
1	Ներածնանա-արտաձնման սարք L ₁ =3500մ/ժամ L _ա =3500մ/ժամ H _ա =270պա H _ա =150պա	հատ	1.000	6,218,459.50	6,218,459.5	0.000	-	0.000	-	1.000	6,218,459.5
2	Օդափոխիչ ռեկուպերատոր սարք L ₁ =60մ/ժամ L _ա =60մ/ժամ	հատ	9.000	67,281.69	605,535.2	0.000	-	0.000	-	9.000	605,535.2
3	Կանալային անադոմիկ օդամուղի տեղադրում L=450մ/ժ H=70պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.5	0.000	-	0.000	-	2.000	297,670.5
4	Կանալային անադոմիկ օդամուղի տեղադրում L=450մ/ժ H=100պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.5	0.000	-	0.000	-	2.000	297,670.5
5	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ/ժ H=25պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.5	0.000	-	0.000	-	2.000	297,670.5
6	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ/ժ H=25պա	հատ	1.000	148,835.27	148,835.3	0.000	-	0.000	-	1.000	148,835.3
7	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=6կվտ եռաֆազ	հատ	1.000	103,980.80	103,980.8	0.000	-	0.000	-	1.000	103,980.8
8	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=9.4կվտ եռաֆազ	հատ	1.000	103,980.80	103,980.8	0.000	-	0.000	-	1.000	103,980.8
9	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=5.3կվտ եռաֆազ	հատ	2.000	103,980.80	207,961.6	0.000	-	0.000	-	2.000	207,961.6
10	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4.000	12,233.03	48,932.1	0.000	-	0.000	-	4.000	48,932.1
11	Արմատիզացուցիչ Փ560մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.1	0.000	-	0.000	-	2.000	24,466.1
12	Օդի ֆիլտր Փ560մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.1	0.000	-	0.000	-	2.000	24,466.1
13	Օդի ֆիլտր Փ200մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.1	0.000	-	0.000	-	2.000	24,466.1
14	Քտադարձ կալան Փ200մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.1	0.000	-	0.000	-	2.000	24,466.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Օդախուրդի արագության կարգավորիչ	հատ	4,000	12,233.03	48,932.1	0.000	-	0.000	-	4,000	48,932.1
16	Ցիկլապատ կլոր օդատար 0,7մ հաստ	լ ²	140,000	5,504.86	770,680.7	0.000	-	0.000	-	140,000	770,680.7
17	Ցիկլապատ կլոր օդատար 0,5մ հաստ	լ ²	63,000	5,504.86	346,806.3	0.000	-	0.000	-	63,000	346,806.3
18	Ցիկլապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մ հաստ	լ ²	16,000	4,485.44	71,767.1	0.000	-	0.000	-	16,000	71,767.1
19	Կարգավորվող ճարաշար 350x150մ	հատ	16,000	11,213.61	179,417.8	0.000	-	0.000	-	16,000	179,417.8
20	Կարգավորվող ճարաշար 300x150մ	հատ	2,000	11,213.61	22,427.2	0.000	-	0.000	-	2,000	22,427.2
21	Ճարաշար Φ125մ	հատ	8,000	11,213.61	89,708.9	0.000	-	0.000	-	8,000	89,708.9
22	Ճարաշար Φ100մ	հատ	5,000	11,213.61	56,068.1	0.000	-	0.000	-	5,000	56,068.1
23	Արտաքին ճարաշար Φ560մ	հատ	2,000	11,213.61	22,427.2	0.000	-	0.000	-	2,000	22,427.2
24	Արտաքին ճարաշար Φ200մ	հատ	4,000	11,213.61	44,854.4	0.000	-	0.000	-	4,000	44,854.4
25	Արտաքին ճարաշար Φ125մ	հատ	1,000	11,213.61	11,213.6	0.000	-	0.000	-	1,000	11,213.6
26	Արտաքին ճարաշար Φ100մ	հատ	1,000	11,213.61	11,213.6	0.000	-	0.000	-	1,000	11,213.6
27	Արտաքին գլխանոց Φ200մ	հատ	4,000	11,213.61	44,854.4	0.000	-	0.000	-	4,000	44,854.4
28	Արտաքին գլխանոց Φ125մ	հատ	2,000	11,213.61	22,427.2	0.000	-	0.000	-	2,000	22,427.2
29	Արտաքին գլխանոց Φ100մ	հատ	2,000	11,213.61	22,427.2	0.000	-	0.000	-	2,000	22,427.2
30	Ճյուղ միացում Φ560մ	հատ	4,000	35,679.68	142,718.7	0.000	-	0.000	-	4,000	142,718.7
31	Ճյուղ միացում Φ200մ	հատ	4,000	35,679.68	142,718.7	0.000	-	0.000	-	4,000	142,718.7
32	Ցիկլապատ օդատարների ինքնակազմում մեկուսիչ	լ ²	121,000	4,893.22	592,079.4	0.000	-	0.000	-	121,000	592,079.4
33	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	լգ	125,000	1,631.07	203,884.1	0.000	-	0.000	-	125,000	203,884.1
	Ընդամենը՝ Օդախուրդներ				11,275,188.0		-		-		11,275,188.0
	Էլեկտրասնուցում, իրդեռային ազդարարում										
	Էլեկտրասնուցում										
1	88ԻԻ-LS- 5x16մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	85,000	2,615.49	222,316.8	0.000	-	0.000	-	85,000	222,316.8
2	88ԻԻ-LS- 3x6մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	275,000	1,494.57	411,007.1	0.000	-	0.000	-	275,000	411,007.1
3	88ԻԻ-LS- 3x4մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	467,000	1,494.57	697,964.7	0.000	-	0.000	-	467,000	697,964.7
4	88ԻԻ-LS- 3x2,5մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	414,000	747.28	309,374.2	0.000	-	0.000	-	414,000	309,374.2
5	88ԻԻ-LS- 3x1,5մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	287,000	747.28	214,469.6	0.000	-	0.000	-	287,000	214,469.6
6	Երկաթակազմային հաշվիչ միաձագ	հատ	1,000	45,023.91	45,023.9	0.000	-	0.000	-	1,000	45,023.9
7	Կախման և անջատիչների համար 24 մոդուլի	հատ	2,000	13,264.30	26,528.6	0.000	-	0.000	-	2,000	26,528.6
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10կա	հատ	2,000	4,670.53	9,341.1	0.000	-	0.000	-	2,000	9,341.1
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10կա	հատ	15,000	2,615.49	39,232.4	0.000	-	0.000	-	15,000	39,232.4
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10կա	հատ	15,000	2,615.49	39,232.4	0.000	-	0.000	-	15,000	39,232.4
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10կա պահուստային	հատ	2,000	2,615.49	5,231.0	0.000	-	0.000	-	2,000	5,231.0
12	Կարդակ 1 տերանոց իրդանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	47,000	1,120.93	52,683.7	0.000	-	0.000	-	47,000	52,683.7
13	Անջատիչ 2 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	14,000	1,120.93	15,693.0	0.000	-	0.000	-	14,000	15,693.0
14	Անջատիչ 1 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	7,000	1,120.93	7,846.5	0.000	-	0.000	-	7,000	7,846.5
15	Բաժանման տուփեր	հատ	26,000	1,120.93	29,144.2	0.000	-	0.000	-	26,000	29,144.2
16	Շրջանակ 1 տերանոց	հատ	54,000	1,120.93	60,530.3	0.000	-	0.000	-	54,000	60,530.3
17	Շրջանակ 2 տերանոց	հատ	14,000	1,120.93	15,693.0	0.000	-	0.000	-	14,000	15,693.0
18	Անխափն	հատ	15,000	1,120.93	16,814.0	0.000	-	0.000	-	15,000	16,814.0
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	6,000	13,264.30	79,585.8	0.000	-	0.000	-	6,000	79,585.8
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	27,000	15,132.51	408,577.8	0.000	-	0.000	-	27,000	408,577.8
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	18,000	15,132.51	272,385.2	0.000	-	0.000	-	18,000	272,385.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	LED լուսարձակ 100լմ 1500լմ 5000K IP67	հատ	16.000	17,000.72	272,011.6	0.000	-	0.000	-	16.000	272,011.6
22	Կարել-կանալ 50x50մ	զմ	105.000	1,494.57	156,930.0	0.000	-	0.000	-	105.000	156,930.0
23	Կարել-կանալ 50x50մ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.000	1,494.57	29,891.4	0.000	-	0.000	-	20.000	29,891.4
24	PVC խողովակ Ø24 մմ	զմ	467.000	149.46	69,797.8	0.000	-	0.000	-	467.000	69,797.8
Հորդեհային ազդարարում											
1	Դեկլարացիոն - հսկման կետահամակց C2000M	հատ	1.000	57,914.57	57,914.6	0.000	-	0.000	-	1.000	57,914.6
2	Ռեկեյթին քլոկ C2000-ՇՊ	հատ	1.000	26,154.96	26,155.0	0.000	-	0.000	-	1.000	26,155.0
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сирна-10п	հատ	1.000	26,154.96	26,155.0	0.000	-	0.000	-	1.000	26,155.0
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.000	26,154.96	26,155.0	0.000	-	0.000	-	1.000	26,155.0
5	Մխիթահան սնուցման աղբյուր РМП-24	հատ	2.000	26,154.96	52,309.9	0.000	-	0.000	-	2.000	52,309.9
6	Սարսուկոց DT-1207	հատ	2.000	26,154.96	52,309.9	0.000	-	0.000	-	2.000	52,309.9
7	Երթուղների միջանկյալ ստորկ ՍԿ-2П	հատ	2.000	26,154.96	52,309.9	0.000	-	0.000	-	2.000	52,309.9
8	Լուսանախային ազդարարը Молния-24-3	հատ	7.000	11,209.27	78,464.9	0.000	-	0.000	-	7.000	78,464.9
9	Հորդեհի ծխային արդասարար ИП-212-46	հատ	38.000	7,472.85	283,968.2	0.000	-	0.000	-	38.000	283,968.2
10	Հորդեհի ծեղղի ազդարարը ИПТ-513	հատ	6.000	7,472.85	44,837.1	0.000	-	0.000	-	6.000	44,837.1
11	Մալուխ КСВЭВ 2x0.5	մ	341.000	747.28	254,822.7	0.000	-	0.000	-	341.000	254,822.7
12	Մալուխ КСВВВ-LS- 2x0.75	մ	178.000	747.28	133,016.0	0.000	-	0.000	-	178.000	133,016.0
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	341.000	747.28	254,822.7	0.000	-	0.000	-	341.000	254,822.7
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	178.000	747.28	133,016.0	0.000	-	0.000	-	178.000	133,016.0
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.000	1,307.75	2,615.5	0.000	-	0.000	-	2.000	2,615.5
16	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.000	1,307.75	5,231.0	0.000	-	0.000	-	4.000	5,231.0
17	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.000	1,307.75	2,615.5	0.000	-	0.000	-	2.000	2,615.5
18	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ,2հատ	զմ	1.000	1,307.75	1,307.8	0.000	-	0.000	-	1.000	1,307.8
Ընդհանուր էլեկտրամոնոցում, հորդեհային ազդարարում					4,995,332.7		-		-		4,995,332.7
Կաթսայատուն /Էլեկտրարական աշխատանքներ/											
Ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան											
1	Գրունտի մշակում Էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահորում կտրվից	լ³	75.000	1,024.80	76,860.1	0.000	-	0.000	-	75.000	76,860.1
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	լ³	10.000	1,024.80	10,248.0	0.000	-	0.000	-	10.000	10,248.0
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձրելով ամ /ավելորդ գրունտ/	լ³	32.000	1,024.80	32,793.6	0.000	-	0.000	-	32.000	32,793.6
4	Գրունտի տեղափոխում 7լմ հեռ. Վրա	տն	48.000	1,024.80	49,190.4	0.000	-	0.000	-	48.000	49,190.4
5	Գրունտի ետվից ձեռքով	լ³	10.000	1,024.80	10,248.0	0.000	-	0.000	-	10.000	10,248.0
6	Գրունտի ետվից մեխանիզմով	լ³	43.000	1,024.80	44,066.4	0.000	-	0.000	-	43.000	44,066.4
7	Բազալտե խիճ տրվածումով	լ³	2.200	9,223.23	20,291.1	0.000	-	0.000	-	2.200	20,291.1
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	լ³	2.200	66,270.57	145,795.3	0.000	-	0.000	-	2.200	145,795.3
9	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	լ³	8.900	66,270.57	589,808.1	0.000	-	0.000	-	8.900	589,808.1
10	Միաձուլվել է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ³	5.900	68,320.19	403,089.1	0.000	-	0.000	-	5.900	403,089.1
11	Ամրան Ø14A500c	տն	0.259	444,081.19	115,194.7	0.000	-	0.000	-	0.259	115,194.7
12	Ամրան Ø8Ac	տն	0.283	444,081.19	125,630.6	0.000	-	0.000	-	0.283	125,630.6
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.200	2,596.17	83,596.7	0.000	-	0.000	-	32.200	83,596.7
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	լ²	33.500	2,732.81	91,549.1	0.000	-	0.000	-	33.500	91,549.1
Միաձուլվել հատակի սալ -0.05 նիշում											
1	Բազալտե խիճ տրվածումով	լ³	4.200	8,198.43	34,433.4	0.000	-	0.000	-	4.200	34,433.4
2	Ե/բետոնե միաձուլվել հատակի սալի իրականացում -0.05 նիշում B12.5 բետոնով	լ³	4.200	66,270.57	278,336.4	0.000	-	0.000	-	4.200	278,336.4
3	Յր d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	լ²	42.200	1,708.01	72,077.9	0.000	-	0.000	-	42.200	72,077.9
Ե/բետոնե միաձուլվել շրջանակ											
1	Ե/բետոնե սյան իրականացում B25 բետոնով	լ³	2.400	75,152.20	180,365.3	0.000	-	0.000	-	2.400	180,365.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	մ³	6.500	75,152.20	488,489.3	0.000	-	0.000	-	6.500	488,489.3
3	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	մ³	4.900	75,152.20	368,245.8	0.000	-	0.000	-	4.900	368,245.8
4	Ամրան Փ18A500c	տն	0.565	444,081.19	250,683.8	0.000	-	0.000	-	0.565	250,683.8
5	Ամրան Փ8A500c	տն	0.292	444,081.19	129,716.1	0.000	-	0.000	-	0.292	129,716.1
6	Ամրան Փ8Ac	տն	0.435	444,081.19	193,353.0	0.000	-	0.000	-	0.435	193,353.0
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.300	2,596.17	125,395.1	0.000	-	0.000	-	48.300	125,395.1
	տանիք										
1	Գորշշամելուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, իզոկան բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գորշշաթախանցման դիմադրողությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ .ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000ժմ ջ.ս	մ2	37.500	1,161.44	43,553.9	0.000	-	0.000	-	37.500	43,553.9
2	Հանքաբարձակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսավշտ ասեղ/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՅ(կգ °C) Ջերմամիտման գործակիցը 0.036 Վտ/մ. °C	մ2	37.500	6,832.02	256,200.8	0.000	-	0.000	-	37.500	256,200.8
3	Ջրամեկույն, գորշշաթախանց՝ պոլիպրոպիլենից իրականացում, իզոկան բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գորշշու. հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000ժմ ջ.ս	մ2	37.500	1,161.44	43,553.9	0.000	-	0.000	-	37.500	43,553.9
4	Տանիցի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ³	0.974	170,800.46	166,359.6	0.000	-	0.000	-	0.974	166,359.6
5	Տանիքածածկի իրականացում պորֆիլավոր ԿՌ25-0.5մմ ցնկկապատ թիթեղով գունավոր /գոգոնց 3.6 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /կայունում 0.138 խմ/	մ2	46.200	8,198.43	378,767.3	0.000	-	0.000	-	46.200	378,767.3
6	Ջրատարի իրականացում ցնկկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, կայունություն	զմ	14.000	5,465.62	76,518.6	0.000	-	0.000	-	14.000	76,518.6
7	Ջրիտ խողովակների կոնվեկտ 3.4մ բարձրությամբ Փ120 ցնկկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.000	47,824.13	95,648.3	0.000	-	0.000	-	2.000	95,648.3
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	0.974	30,744.08	29,944.7	0.000	-	0.000	-	0.974	29,944.7
9	Կակարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ2	50.000	341.60	17,080.2	0.000	-	0.000	-	50.000	17,080.2
10	Կակարամածի և տախտակամածի մշակում հականերիիչ կոնվեկտ	մ2	50.000	341.60	17,080.2	0.000	-	0.000	-	50.000	17,080.2
	պատեր										
1	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆ քարով	մ3	18.300	54,656.14	1,000,207.4	0.000	-	0.000	-	18.300	1,000,207.4
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տն	0.086	444,081.19	38,102.2	0.000	-	0.000	-	0.086	38,102.2
	բացվածքներ										
1	Մետաղապլաստե պորֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփայթեթով, 60մմ 4+4 միդրագոյն պատուհան բացվող մաս	մ2	0.840	30,744.08	25,825.0	0.000	-	0.000	-	0.840	25,825.0
2	Մետաղապլաստե պորֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփայթեթով, 60մմ 4+4 միդրագոյն պատուհան բացվող մաս	մ2	2.400	30,744.08	73,785.8	0.000	-	0.000	-	2.400	73,785.8
3	Պատուման պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2	3.240	5,465.62	17,708.6	0.000	-	0.000	-	3.240	17,708.6
4	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	զմ	1.800	3,416.01	6,148.8	0.000	-	0.000	-	1.800	6,148.8
5	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ2	0.270	27,328.08	7,378.6	0.000	-	0.000	-	0.270	7,378.6
6	Ծեպերի զաջի սկերի իրականացում	մ2	1.890	3,074.41	5,810.6	0.000	-	0.000	-	1.890	5,810.6
7	Ծեպերի լայնորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ2	1.890	2,049.60	3,873.7	0.000	-	0.000	-	1.890	3,873.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Այուրինե տիրազգյւն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեխաբէթով 4+4 դռների տեղադրում / խելիութեան կամ համարժեք//	ՍԶ	3.360	81,984.22	275,467.0	0.000	-	0.000	-	3.360	275,467.0
9	Մետաղական օդանցքի մուտքում	ԼԳ	7.250	239.12	1,733.6	0.000	-	0.000	-	7.250	1,733.6
10	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տն	0.008	40,992.11	327.9	0.000	-	0.000	-	0.008	327.9
1	Ներքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի ց/ավազե սկսրի իրականացում	ՍԶ	77.300	3,074.41	237,652.1	0.000	-	0.000	-	77.300	237,652.1
2	Պատերի լավորակ յուղաներկում	ՍԶ	77.300	2,254.57	174,278.1	0.000	-	0.000	-	77.300	174,278.1
3	Արմատորեզ կախովի առատառի իրականացում	ՍԶ	32.900	4,782.41	157,341.3	0.000	-	0.000	-	32.900	157,341.3
4	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	ՍԶ	32.900	3,074.41	101,148.2	0.000	-	0.000	-	32.900	101,148.2
5	Խճանկար հատակների իրականացում	ՍԶ	32.900	5,465.62	179,818.8	0.000	-	0.000	-	32.900	179,818.8
6	Մանրգրանիտե սալերով շինելակների իրականացում h=100մմ	ԳՄ	23.400	1,161.44	27,177.7	0.000	-	0.000	-	23.400	27,177.7
1	արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի երեսասպատում տրամբերինե սալերով 50մմ հաստ	ՍԶ	2.500	27,328.08	68,320.2	0.000	-	0.000	-	2.500	68,320.2
2	Պատերի երեսասպատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	ՍԶ	84.200	25,278.46	2,128,446.8	0.000	-	0.000	-	84.200	2,128,446.8
3	Որմասխարիսի երեսասպատում քրթառաշ բազալտե սալերով 50մմ	ՍԶ	7.400	27,328.08	202,227.8	0.000	-	0.000	-	7.400	202,227.8
4	Որմասխարի բազալտ սալերով 40*40մմ	ՍԶ	1.000	25,278.46	25,278.5	0.000	-	0.000	-	1.000	25,278.5
1	սալվածք										
1	Տարածքի հաղթեցում ձեռքով	ՍԶ	41.050	1,024.80	42,068.1	0.000	-	0.000	-	41.050	42,068.1
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	ՍԶ	41.050	2,391.21	98,159.0	0.000	-	0.000	-	41.050	98,159.0
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	Ս3	4.105	66,270.57	272,040.7	0.000	-	0.000	-	4.105	272,040.7
4	Բազալտե սալվածքով սալվածքի իրականացում Բոնեյա	ՍԶ	41.050	11,614.43	476,772.4	0.000	-	0.000	-	41.050	476,772.4
5	Բազալտե եղբայրների իրականացում 150*300	ԳՄ	34.200	12,639.23	432,261.8	0.000	-	0.000	-	34.200	432,261.8
1	Կաթսայատուն – էլեկտրատեխնիկական մաս										
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապաիովի անջատումը բերի տակ 63A	հատ	1.000	9,223.23	9,223.2	0.000	-	0.000	-	1.000	9,223.2
2	Պահարան դրնակով կահանի կոնսլեյտավորման համար 915*655*215	հատ	1.000	83,009.02	83,009.0	0.000	-	0.000	-	1.000	83,009.0
3	Արդի իջեցող տրանսֆորմատորով 0.25/36 220/368 50ԴՎ 0.25x8Է	հատ	1.000	18,104.85	18,104.8	0.000	-	0.000	-	1.000	18,104.8
4	Ալյումինատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10ԿԱ	հատ	8.000	5,465.62	43,724.9	0.000	-	0.000	-	8.000	43,724.9
5	Ալյումինատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10ԿԱ	հատ	1.000	5,465.62	5,465.6	0.000	-	0.000	-	1.000	5,465.6
6	Ալյումինատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6ԿԱ	հատ	3.000	5,465.62	16,396.9	0.000	-	0.000	-	3.000	16,396.9
7	Կոնսլեյտող մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.000	5,465.62	32,793.7	0.000	-	0.000	-	6.000	32,793.7
8	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6.000	9,223.23	55,339.4	0.000	-	0.000	-	6.000	55,339.4
9	Լուսատու լուսարդիորային լանդարվ առատառի պաշտպանված 1*18ԷԲ	հատ	4.000	18,104.85	72,419.4	0.000	-	0.000	-	4.000	72,419.4
10	Լուսատու հոսանք խնայող լանդարվ պատի պաշտպանված 1*12 ԷԲ	հատ	1.000	18,104.85	18,104.8	0.000	-	0.000	-	1.000	18,104.8
11	Անջատիչ 2 սերմակով բաց հարդորագծի	հատ	1.000	24,936.87	24,936.9	0.000	-	0.000	-	1.000	24,936.9
12	Բաժանման տուսիներ	հատ	5.000	18,104.85	90,524.2	0.000	-	0.000	-	5.000	90,524.2
13	Վարդակ իողանցման հալակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5.000	9,223.23	46,116.1	0.000	-	0.000	-	5.000	46,116.1
14	Պղնձե մալուխի մուտքում B8FH LS 3*2,5 mm2	ԳՄ	28.000	3,416.01	95,648.2	0.000	-	0.000	-	28.000	95,648.2
15	Պղնձե մալուխի մուտքում B8FH LS 4*2,5 mm2	ԳՄ	46.000	4,099.21	188,563.8	0.000	-	0.000	-	46.000	188,563.8
16	Մետաղական խողովակ Φ25	ԳՄ	36.000	6,832.02	245,952.8	0.000	-	0.000	-	36.000	245,952.8
17	Ենթադադրաբաժնով 25*4	ԳՄ	36.000	2,732.81	98,381.1	0.000	-	0.000	-	36.000	98,381.1
18	Մետաղական խողովակ Φ25mm	ԳՄ	6.000	3,416.01	20,496.0	0.000	-	0.000	-	6.000	20,496.0
	Կաթսայատուն – ջերմատեխնիկական մաս										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակի մոնտաժում Φ133*4	զմ	30.000	11,956.04	358,681.1	0.000	-	0.000	-	30.000	358,681.1
2	Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակի մոնտաժում Φ108*4	զմ	156.000	11,956.04	1,865,141.5	0.000	-	0.000	-	156.000	1,865,141.5
3	Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակի մոնտաժում Φ76*3,5	զմ	10.000	8,198.43	81,984.3	0.000	-	0.000	-	10.000	81,984.3
4	Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակի մոնտաժում Φ57*3	զմ	77.000	8,198.43	631,278.8	0.000	-	0.000	-	77.000	631,278.8
5	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	զմ	7.000	8,198.43	57,389.0	0.000	-	0.000	-	7.000	57,389.0
6	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	զմ	22.000	7,515.22	165,334.8	0.000	-	0.000	-	22.000	165,334.8
7	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	զմ	15.000	7,173.62	107,604.2	0.000	-	0.000	-	15.000	107,604.2
8	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	զմ	10.000	6,832.02	68,320.2	0.000	-	0.000	-	10.000	68,320.2
9	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy15	զմ	10.000	6,490.42	64,904.2	0.000	-	0.000	-	10.000	64,904.2
10	Պողպատե տողակ dy150	հատ	8.000	172,508.47	1,380,067.7	0.000	-	0.000	-	8.000	1,380,067.7
11	Պողպատե տողակ dy100	հատ	4.000	138,348.37	553,393.5	0.000	-	0.000	-	4.000	553,393.5
12	Պողպատե տողակ dy80	հատ	4.000	104,188.28	416,753.1	0.000	-	0.000	-	4.000	416,753.1
13	Պողպատե տողակ dy50	հատ	18.000	83,692.23	1,506,460.1	0.000	-	0.000	-	18.000	1,506,460.1
14	Թողարկի փական dy32	հատ	2.000	70,028.18	140,056.4	0.000	-	0.000	-	2.000	140,056.4
15	Թողարկի փական dy20	հատ	4.000	66,612.18	266,448.7	0.000	-	0.000	-	4.000	266,448.7
16	Թողարկի փական dy15	հատ	9.000	25,620.07	230,580.6	0.000	-	0.000	-	9.000	230,580.6
17	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.2	0.000	-	0.000	-	2.000	92,232.2
18	Ապահովիչ կափույր dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.2	0.000	-	0.000	-	2.000	92,232.2
19	Հետադարձ փական dy150	հատ	2.000	46,116.12	92,232.2	0.000	-	0.000	-	2.000	92,232.2
20	Հետադարձ փական dy50	հատ	4.000	46,116.12	184,464.5	0.000	-	0.000	-	4.000	184,464.5
21	Մոնոմետր եռաքայլ փականով Φ0+16 մթն.ճնշման	հատ	14.000	18,788.05	263,032.7	0.000	-	0.000	-	14.000	263,032.7
22	Ջերմաչափ 150 °C	հատ	10.000	25,620.07	256,200.7	0.000	-	0.000	-	10.000	256,200.7
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6.000	18,788.05	112,728.3	0.000	-	0.000	-	6.000	112,728.3
24	Խողովակների ներդրում հավաքողի մեքլով	մ2	23.000	2,732.81	62,854.6	0.000	-	0.000	-	23.000	62,854.6
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆլուդայալատ հանքաբամբակով	մ2	23.000	2,732.81	62,854.6	0.000	-	0.000	-	23.000	62,854.6
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21.000	2,732.81	57,389.0	0.000	-	0.000	-	21.000	57,389.0
27	Համակարգի փչանքոլում	զմ	202.000	409.92	82,804.3	0.000	-	0.000	-	202.000	82,804.3
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140.000	2,596.17	363,464.0	0.000	-	0.000	-	140.000	363,464.0
29	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կկտ ECONAX կամ համարժեք	հատ	2.000	461,161.24	922,322.5	0.000	-	0.000	-	2.000	922,322.5
30	/258000կկայ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.000	461,161.24	922,322.5	0.000	-	0.000	-	2.000	922,322.5
31	Ջերմացման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34*3/4ac H=16m N=1,47.kwt=140006/մ	հատ	2.000	256,200.68	512,401.4	0.000	-	0.000	-	2.000	512,401.4
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10m3/4ac H=20m N=1,45kwt=280006/մ	հատ	2.000	187,880.51	375,761.0	0.000	-	0.000	-	2.000	375,761.0
33	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10m3/4ac H=20m N=1,45kwt n=287006/մ	հատ	2.000	119,560.32	239,120.6	0.000	-	0.000	-	2.000	239,120.6
34	Կերտազույգի dy125 /φ273/	հատ	1.000	597,801.60	597,801.6	0.000	-	0.000	-	1.000	597,801.6
35	Բաշխիչ աստիճան մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.000	61,488.16	61,488.2	0.000	-	0.000	-	1.000	61,488.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Բաշխիչ սառնիչի հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.000	60,463.36	60,463.4	0.000	-	0.000	-	1.000	60,463.4
37	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ ՎՄՈՅ-7 dy50 G=20m3/hac	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.2	0.000	-	0.000	-	1.000	461,161.2
38	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Plastre/plates Q=200000kcal/hac	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.2	0.000	-	0.000	-	1.000	461,161.2
39	Մեխերանային ընդարձակման բաց VRV 300n, d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.7	0.000	-	0.000	-	1.000	256,200.7
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուղե	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.7	0.000	-	0.000	-	1.000	256,200.7
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.000	47,824.13	47,824.1	0.000	-	0.000	-	1.000	47,824.1
42	Հոսանքի մոնտաժում Ф100	հատ	1.000	47,824.13	47,824.1	0.000	-	0.000	-	1.000	47,824.1
43	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.480	1,024,802.75	491,905.3	0.000	-	0.000	-	0.480	491,905.3
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1.000	34,160.09	34,160.1	0.000	-	0.000	-	1.000	34,160.1
Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում											
1	Կողմնորոշ պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից Ф159x4.5մմ L=2.5մ. 1հատ	զմ	2.500	18,788.05	46,970.1	0.000	-	0.000	-	2.500	46,970.1
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից Ф89x3.5մմ	զմ	5.000	11,956.04	59,780.2	0.000	-	0.000	-	5.000	59,780.2
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից Ф57x3մմ	զմ	8.000	11,956.04	95,648.3	0.000	-	0.000	-	8.000	95,648.3
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Ф32մմ	զմ	14.000	9,906.42	138,689.9	0.000	-	0.000	-	14.000	138,689.9
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Ф25մմ	զմ	6.000	8,540.02	51,240.1	0.000	-	0.000	-	6.000	51,240.1
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Ф15մմ	զմ	6.000	9,223.23	55,339.4	0.000	-	0.000	-	6.000	55,339.4
7	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում Ф219x6մմ L=0.6մ. 1հատ	զմ	0.600	25,620.07	15,372.0	0.000	-	0.000	-	0.600	15,372.0
8	Գազի ազդանշանային սարք Ф80մմ պաշտպանիչ կափուրով տեղադրում	հատ	1.000	68,320.19	68,320.2	0.000	-	0.000	-	1.000	68,320.2
9	Պողպատե տողակների տեղադրում Ф50մմ	հատ	4.000	47,824.13	191,296.5	0.000	-	0.000	-	4.000	191,296.5
10	Պողպատյա փականի տեղադրում Ф32մմ	հատ	1.000	47,824.13	47,824.1	0.000	-	0.000	-	1.000	47,824.1
11	Պողպատյա փականի տեղադրում Ф25մմ	հատ	2.000	47,824.13	95,648.3	0.000	-	0.000	-	2.000	95,648.3
12	Պողպատյա փականի տեղադրում Ф15մմ	հատ	3.000	47,824.13	143,472.4	0.000	-	0.000	-	3.000	143,472.4
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.000	20,496.05	40,992.1	0.000	-	0.000	-	2.000	40,992.1
14	Խողովակաշարի միջամաքում	զմ	39.000	4,440.82	173,191.8	0.000	-	0.000	-	39.000	173,191.8
15	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	39.000	4,440.82	173,191.8	0.000	-	0.000	-	39.000	173,191.8
16	Խողովակների յուղամեղրում 2 անգամ	լ ²	6.500	2,732.81	17,763.3	0.000	-	0.000	-	6.500	17,763.3
17	Մետաղական մասեր գազատարի ամրացման համար	կգ	10.000	2,596.17	25,961.7	0.000	-	0.000	-	10.000	25,961.7
18	Մայրուղային ցանցի տեղադրում 600x550մմ	հատ	2.000	54,656.14	109,312.3	0.000	-	0.000	-	2.000	109,312.3
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում Ф400մմ	հատ	1.000	54,656.14	54,656.1	0.000	-	0.000	-	1.000	54,656.1
Ընդհանուր՝ Կաթսայատան /Շինարարական աշխատանքներ/					29,258,403.0		-		-		29,258,403.0
Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, արտաքին գազատար, ջերմային ցանց											
Բակային ջրամատակարարման ցանց											
1	4-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսկավատոր, բարձրով ա/ինքնաթիռների կիս	լ ³	84.000	560.58	47,088.5	0.000	-	0.000	-	84.000	47,088.5
2	5-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսկավատոր, բարձրով ա/ինքնաթիռների կիս	լ ³	17.000	560.58	9,529.8	0.000	-	0.000	-	17.000	9,529.8
3	Ավերտող բնափորի տեղափոխում 7լվ	տն	197.000	560.58	110,433.7	0.000	-	0.000	-	197.000	110,433.7
4	Ավազի շերտի պատրաստում h=10սմ հաստ, խողովակաշարի տակ	լ ³	9.300	4,484.64	41,707.1	0.000	-	0.000	-	9.300	41,707.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ակազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	լ ³	15.900	4,484.64	71,305.7	0.000	-	0.000	-	15.900	71,305.7
6	Փ50սմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամախորան	զմ	106.000	3,363.47	356,528.1	0.000	-	0.000	-	106.000	356,528.1
7	Կցամաս Փ40x50սմ	հատ	6.000	9,342.99	56,057.9	0.000	-	0.000	-	6.000	56,057.9
8	Փակակնի տեղադրում Փ40սմ	հատ	2.000	24,291.78	48,583.6	0.000	-	0.000	-	2.000	48,583.6
9	Միացրուն գործող ջրագծին Փ50x50սմ	տեղ	11.000	24,291.78	267,209.6	0.000	-	0.000	-	11.000	267,209.6
10	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000սմ ծածկի սայրվ	լ ³	4.200	112,115.90	470,886.8	0.000	-	0.000	-	4.200	470,886.8
11	Թուշե մոռցի արժեքը	հատ	3.000	44,846.36	134,539.1	0.000	-	0.000	-	3.000	134,539.1
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.030	560,579.51	16,817.4	0.000	-	0.000	-	0.030	16,817.4
13	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.080	560,579.51	44,846.4	0.000	-	0.000	-	0.080	44,846.4
14	Փ40սմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.000	44,846.36	44,846.4	0.000	-	0.000	-	1.000	44,846.4
15	Փ40սմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.000	13,080.19	13,080.2	0.000	-	0.000	-	1.000	13,080.2
16	Հետլիցե խրամախի ակազակայինով	լ ³	46.000	560.58	25,786.5	0.000	-	0.000	-	46.000	25,786.5
17	Անֆայտաբետուն ծածկույթի կտրում	զմ	190.000	93.43	17,751.6	0.000	-	0.000	-	190.000	17,751.6
18	Ա/բետոնի ծածկույթի քանրում/ներդրյալ խախաշերտերը h-30սմ /80սմ/	լ ³	24.000	560.58	13,453.9	0.000	-	0.000	-	24.000	13,453.9
19	Ելն.աղբի բարձուն և տեղափոխում 7լմ	տն	48.000	560.58	26,907.7	0.000	-	0.000	-	48.000	26,907.7
20	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	լ ²	80.000	1,308.02	104,641.8	0.000	-	0.000	-	80.000	104,641.8
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լ ²	80.000	1,681.74	134,539.3	0.000	-	0.000	-	80.000	134,539.3
22	Խողովակաշարի ակազակաբետուն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	լ ²	80.000	3,737.20	298,976.0	0.000	-	0.000	-	80.000	298,976.0
23	Մանրահատիկ ակազակաբետուն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	լ ²	80.000	2,802.90	224,231.6	0.000	-	0.000	-	80.000	224,231.6
Բակային կոյուղու ցանց											
1	4-րդ կարգի բնահորի նշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/իլքնաթափելի վրա	լ ³	88.000	560.58	49,330.8	0.000	-	0.000	-	88.000	49,330.8
2	5-րդ կարգի բնահորի նշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/իլքնաթափելի վրա	լ ³	18.800	560.58	10,538.8	0.000	-	0.000	-	18.800	10,538.8
3	Ավելորդ բնահորի տեղափոխում 7լմ	տն	208.560	560.58	116,914.0	0.000	-	0.000	-	208.560	116,914.0
4	Ակազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	լ ³	9.400	4,484.64	42,155.6	0.000	-	0.000	-	9.400	42,155.6
5	Ակազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	լ ³	47.000	4,484.64	210,777.9	0.000	-	0.000	-	47.000	210,777.9
6	Փ150սմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամախորան/հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	107.000	2,616.04	279,915.9	0.000	-	0.000	-	107.000	279,915.9
7	Հավաքովի երբետուն էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000սմ ծածկի սայրվ	լ ³	7.000	112,115.90	784,811.3	0.000	-	0.000	-	7.000	784,811.3
8	Թուշե մոռցի արժեքը	հատ	5.000	44,846.36	224,231.8	0.000	-	0.000	-	5.000	224,231.8
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.050	560,579.51	28,029.0	0.000	-	0.000	-	0.050	28,029.0
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.100	560,579.51	56,058.0	0.000	-	0.000	-	0.100	56,058.0
11	Հետլիցե խրամախի ակազակայինով	լ ³	12.000	2,989.75	35,877.1	0.000	-	0.000	-	12.000	35,877.1
12	Անֆայտաբետուն ծածկույթի կտրում	զմ	214.000	93.43	19,993.9	0.000	-	0.000	-	214.000	19,993.9
13	Ա/բետոնի ծածկույթի քանրում/ներդրյալ խախաշերտերը h-30սմ /105սմ/	լ ³	31.500	560.58	17,658.2	0.000	-	0.000	-	31.500	17,658.2
14	Ելն.աղբի բարձուն և տեղափոխում 7լմ	տն	63.000	560.58	35,316.4	0.000	-	0.000	-	63.000	35,316.4
15	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	լ ²	105.000	1,308.02	137,342.4	0.000	-	0.000	-	105.000	137,342.4
16	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լ ²	105.000	1,681.74	176,582.8	0.000	-	0.000	-	105.000	176,582.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	105.000	3,737.20	392,406.0	0.000	-	0.000	-	105.000	392,406.0
18	մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	105.000	2,802.90	294,304.0	0.000	-	0.000	-	105.000	294,304.0
19	Միացուն գործող կոյուղազօին $\Phi 150 \times 150$ սմ	տեղ	1.000	11,211.59	11,211.6	0.000	-	0.000	-	1.000	11,211.6
Արտաքին գազատար											
1	Ա/բետոնի ծածկույթի քանրում ներդրյալ շերտերը Ի-25սմ /36սմ/	մ ³	9.000	560.58	5,045.2	0.000	-	0.000	-	9.000	5,045.2
2	Երև.աղի բարձրում ա/հիքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	18.000	560.58	10,090.4	0.000	-	0.000	-	18.000	10,090.4
3	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	36.000	1,308.02	47,088.8	0.000	-	0.000	-	36.000	47,088.8
4	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	36.000	1,308.02	47,088.8	0.000	-	0.000	-	36.000	47,088.8
5	մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	36.000	3,176.61	114,358.1	0.000	-	0.000	-	36.000	114,358.1
6	3-րդ կարգի բնափողի սնվակում ձեռքով	մ ³	26.000	560.58	14,575.0	0.000	-	0.000	-	26.000	14,575.0
7	Ավերոր բնափողի բարձրում ա/հիքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ /21սմ/	տն	37.800	560.58	21,189.8	0.000	-	0.000	-	37.800	21,189.8
8	Հետոյց տեղի բնափող ձեռքով տրուխտումով	մ ³	5.000	560.58	2,802.9	0.000	-	0.000	-	5.000	2,802.9
9	Ավազի հիմքի պատրաստում Ի=20սմ հաստությամբ	մ ³	4.000	4,484.64	17,938.5	0.000	-	0.000	-	4.000	17,938.5
10	Բետոն հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից հենարանների համար	մ ³	17.000	36,250.81	616,263.8	0.000	-	0.000	-	17.000	616,263.8
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , $\Phi 159 \times 4$ 5մմ ամենամասիկ փորձարկումով	զմ	12.000	10,277.30	123,327.5	0.000	-	0.000	-	12.000	123,327.5
12	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , $\Phi 108 \times 4$ 5մմ ամենամասիկ փորձարկումով	զմ	10.000	6,540.10	65,401.0	0.000	-	0.000	-	10.000	65,401.0
13	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , $\Phi 89 \times 3$ 5մմ ամենամասիկ փորձարկումով	զմ	250.000	5,418.93	1,354,732.9	0.000	-	0.000	-	250.000	1,354,732.9
14	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , $\Phi 67 \times 3$ 5մմ ամենամասիկ փորձարկումով	զմ	10.000	4,671.50	46,715.0	0.000	-	0.000	-	10.000	46,715.0
15	Դահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ համադրում և էլեկտրական ճշմարիտ GSA 65	հատ	1.000	46,714.95	46,715.0	0.000	-	0.000	-	1.000	46,715.0
16	Դողպատե տողակի տեղադրում $\Phi 80$ սմ	հատ	1.000	26,160.37	26,160.4	0.000	-	0.000	-	1.000	26,160.4
17	Դողպատե տողակի տեղադրում $\Phi 50$ սմ	հատ	2.000	26,160.37	52,320.7	0.000	-	0.000	-	2.000	52,320.7
18	Լուսամակարում գառմա ճառագայթներով	տեղ	8.000	14,948.79	119,590.3	0.000	-	0.000	-	8.000	119,590.3
19	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	տեղ	1.000	14,948.79	14,948.8	0.000	-	0.000	-	1.000	14,948.8
20	խողովակաշարի յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	148.000	1,494.88	221,242.5	0.000	-	0.000	-	148.000	221,242.5
21	Դողպատե ձեւակալող մասերի տեղադրում	տ	0.040	1,046,415.07	41,856.6	0.000	-	0.000	-	0.040	41,856.6
22	Անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ 5մմ , 6հատ, 10.5մ, 1գմ-7.38լգ	կգ	77.490	1,420.13	110,046.1	0.000	-	0.000	-	77.490	110,046.1
23	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 159 \times 4$ 5մմ L=6մ, 2հատ, 1գմ-17.2լգ	տ	0.206	560,579.51	115,703.6	0.000	-	0.000	-	0.206	115,703.6
24	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 108 \times 4$ 5մմ L=6մ, 2հատ, 1գմ-10.3լգ	տ	0.124	560,579.51	69,287.6	0.000	-	0.000	-	0.124	69,287.6
25	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 3$ 5մմ L=6մ, 2հատ, 1գմ-7.38լգ	տ	0.088	560,579.51	49,510.4	0.000	-	0.000	-	0.088	49,510.4
26	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 3$ 5մմ L=3.5մ, 43հատ, 1գմ-7.38լգ	տ	1.111	560,579.51	622,803.8	0.000	-	0.000	-	1.111	622,803.8
Ջերմային ցանց											
1	4-րդ կարգի բնափողի սնվակում ձեռքով կողմից	մ ³	10.000	560.58	5,605.8	0.000	-	0.000	-	10.000	5,605.8
2	4-րդ կարգի բնափողի սնվակում էքսպլատորով կողմից	մ ³	73.000	560.58	40,922.1	0.000	-	0.000	-	73.000	40,922.1
3	4-րդ կարգի բնափողի սնվակում էքսպլատորով, բարձրով ա/հիքնաթափերի վրա	մ ³	27.000	560.58	15,135.6	0.000	-	0.000	-	27.000	15,135.6
4	Ավերոր բնափողի տեղափոխում 7լմ	տն	51.300	560.58	28,757.6	0.000	-	0.000	-	51.300	28,757.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Հետլիցք տեղի բնափող ձեռքով	մ³	83.000	560.58	46,527.9	0.000	-	0.000	-	83.000	46,527.9
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ³	6.000	4,484.64	26,907.8	0.000	-	0.000	-	6.000	26,907.8
7	Խտրակի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	115.000	1,868.60	214,889.0	0.000	-	0.000	-	115.000	214,889.0
8	Խտրակաշարի անցկացում պողպատե էլեռակցված խողովակներից ֆ89x3.5մ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	80.000	3,550.34	284,027.3	0.000	-	0.000	-	80.000	284,027.3
9	Խտրակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից ֆ40մ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	200.000	2,802.90	560,579.1	0.000	-	0.000	-	200.000	560,579.1
10	Մետաղական ձևավոր մասեր և խողովակների կահիկներ	կգ	120.000	1,420.13	170,415.9	0.000	-	0.000	-	120.000	170,415.9
11	Խողովակների հակամոռոզիոն լսրապատում 2 անգամ	մ²	98.000	1,494.88	146,498.4	0.000	-	0.000	-	98.000	146,498.4
12	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ²	49.000	1,121.15	54,936.6	0.000	-	0.000	-	49.000	54,936.6
13	Անցքերի բացում հիմնական պատում 1100x200մմ	մ³	0.110	11,211.59	1,233.3	0.000	-	0.000	-	0.110	1,233.3
14	Հավաքովի ելքետուն կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	5.380	112,115.90	603,183.5	0.000	-	0.000	-	5.380	603,183.5
15	Ծանկի սալի ո8-8 արժեքը	հատ	10.000	44,846.36	448,463.6	0.000	-	0.000	-	10.000	448,463.6
16	Վազի յ1-8/2 արժեքը	հատ	10.000	44,846.36	448,463.6	0.000	-	0.000	-	10.000	448,463.6
17	Հենարանային բարձիկների ՕՌ-1 արժեքը	հատ	24.000	44,846.36	1,076,312.7	0.000	-	0.000	-	24.000	1,076,312.7
18	Հենարանային բարձիկների ՕՌ-2 արժեքը	հատ	16.000	44,846.36	717,541.8	0.000	-	0.000	-	16.000	717,541.8
19	Մնշարժ հենարաններ			9,342.99	-	-	-	-	-	0.000	-
19	Մնշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	22.000	1,420.13	31,242.9	0.000	-	0.000	-	22.000	31,242.9
20	Սահող հենարաններ			9,342.99	-	-	-	-	-	0.000	-
20	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	41.000	14,948.79	612,900.4	0.000	-	0.000	-	41.000	612,900.4
	Ընդամենը՝ բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, արտաքին գազատար, ջերմային ցանց				15,014,552.7		-		-		15,014,552.7
	Ընդամենը				178,398,058		4,739,582		2,440,715		180,696,925
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			5,351,942		142,187		73,221		5,420,908
	Ընդամենը				183,750,000		4,881,769		2,513,936		186,117,833
	ԱԱՀ	20%			36,750,000		976,354		502,787		37,223,567
	Ընդամենը				220,500,000		5,858,123		3,016,724		223,341,400

>>:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
 900011034510, 900011039998, 900011034643,
 900011034668
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Վ.Ս. Սարգսյան
 Վ.Ս. Սարգսյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ՝

ՀՀ-ՔՆԱՐԹՐԱՔՆ>> ՓԲԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Փախազյան 8
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Հ/Հ 11500257094970
 ՀՎՀՀ 02648403



Հ. Ստոյան
 (ստորագրություն)

Հավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/17 գնման պայմանագրի
02.11.2023թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

ՀՀՀավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման 2023թ. կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	11 880 200	31.03.2023թ.
2	47 520 600	30.05.2023թ.
3	118 086 300	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	13 899 600	31.03.2023թ.
2	55 598 300	30.05.2023թ.
3	102 429 300	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	9 615 700	31.03.2023թ.
2	38 462 900	30.05.2023թ.
3	119 596 156	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	13 005 200	31.03.2023թ.
2	52 021 100	30.05.2023թ.
3	158 583 793	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	14 134 000	31.03.2023թ.
2	56 536 400	30.05.2023թ.
3	147 315 700	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	52 920 000	31.03.2023թ.
2	92 610 000	30.09.2023թ.
3	132 300 000	15.10.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	37 309 241	10.12.2023թ.

>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Հ. Սուրիսյան

Կ.Տ.



Հավելված N 3

07.03.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄՍԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

02.11.2023թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3

07.03.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄՍԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<> դրամ

Աշխատանքի																				
Հրավերի նախատեսված տեղակայման համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
				-	-	11 880 200	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600		118 086 300	118 086 300	118 086 300	
1		ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	95 000 000	-	-												118 086 300	118 086 300	118 086 300	102 429 300
	45221142/14	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	138 461 000	-	-	13 899 600	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300
	45221142/15	ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	46 000 000	-	-	9 615 700	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	119 596 156	119 596 156	119 596 156	119 596 156	119 596 156	119 596 156
	45221142/16	ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	47 000 000	-	-	13 005 200	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	158 583 793	158 583 793	158 583 793	158 583 793	158 583 793	158 583 793

45221142/17	ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	79 372 199	-	-	14 134 000	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	382 439 300	815 620 490	147 315 700
45451700/13	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Դևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	43 829 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 309 241	37 309 241
45451700/11	ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	30 000 000	-	-	-	52 920 000	52 920 000	52 920 000	52 920 000	52 920 000	52 920 000	52 920 000	52 920 000	132 300 000	132 300 000	132 300 000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		479 662 774	-	-	62 534 700	303 059 300	303 059 300	303 059 300	342 749 300	342 749 300	342 749 300	342 749 300	342 749 300	815 620 490	815 620 490	815 620 490

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ս ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ Բ. Երևան, Փախազյան 8
«Հայֆինանս» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970

ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝


Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 22 09 0 297178/14

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 43.318.120 (քառասունեութ միլիոն երեք հարյուր տասնութ հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 30 հունիսի 2026թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Շենգավիթ» մասնաճյուղի կառավարիչ

Ս. Թումանյան

Կատարող՝
Ժաննա Գինոսյան
Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 8251)





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՏԵՐՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ТЕРЯН»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“TERYAN” BRANCH

№ 373-48

«01» 11 2023 թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Տ-ՔՆԱԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքված N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրով, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխություններով, լրացուցիչ համաձայնագրերով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 129,954,360.00 (մեկ հարյուր քսանինը միլիոն ինը հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր վաթսույն) ՀՀ դրամը չգերազանցող գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» ծածկագրով կնքված պայմանագիրը, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունները, լրացուցիչ համաձայնագրերը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30.06.2024 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո տուգանքագույնը հիմա աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ներակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մասնագրողի կապակցությամբ



ՀԱՅԴ քառերի պետ

Արթուր Պարսեղյան

Հերիքնազ Գեվորգյան

1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 18 312 444 (տասնութ միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար չորս հարյուր քառասունչորս)	
15. Ակցեատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. " ____ " ____ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«01» նոյեմբերի 2023թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔԼՍԹՐԱՔՇԼ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹԵՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6 104 148 (վեց միլիոն մեկ հարյուր չորս հազար հարյուր քառասունութ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Հայկ Սուքիասյան / _____ / / _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " ____ " ____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«01» նոյեմբերի 2023թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՓՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած դիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան

