

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

08.06.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/7Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 28 » « 03 » 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱԲԱՐԱ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 13.03.2025թ. N 298-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 08.06.2021թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/7Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027605
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱԲԱՐԱ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գյումրի» մ/ճ
Հ/Հ 2472600008040000
ՀՎՀՀ 05524184
Տնօրեն՝


Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)



Հավելված
 08.06.2021թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/7Հ գնման պայմանագրի
 28. 03. 2025թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																	
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Մինչև 2024թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը				
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	98111140/28	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 594 380	-	-	-	2 308 500	2 308 500	2 308 500	2 469 120	2 469 120	2 469 120	2 469 120	2 469 120	2 469 120	2 469 120	2 469 120

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027605
 ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱԲԱՐԱ» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գյումրի» մ/ճ
 Հ/Հ 2472600008040000
 ՀՎՀՀ 05524184
 Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար՝


 Գ. Եղիազարյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.




 Ա. Հովհաննիսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

