

02.03.2021 Թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«11» « 03 » 2021 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Օրիոն 7» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա այսուհետ՝ «Կատարող» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 02.03.2021 թ կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3-2 պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրով աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն N: 2 Հավելվածի:

1.3 Պայմանագրի 2.4 կետը հաստատել հետևյալ խմբագրմամբ.

« 2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված մինչև 2021 թ. ոռոգման սեզոնի ավարտը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.4 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:»

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N: 1 և N: 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/ Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Օրիոն 7» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շ, բն. 126  
«ԱԳԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
h/h 220453330684000, ՀՎՀՀ 00147538

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/ Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ԶՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքների առանձին փուլերի անվանումներ	Մատուցման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ազատի 2-րդ աստիճանի պ/կ ճնշումային խողովակաշարերի 23 հատ D=720 մմ և 5 հատ D=820 մմ կոմպենսատորների ընթացիկ նորոգում	10.03.2021 թ.	22.03.2021 թ.
2	Մխչյանի 1-ին աստիճանի պ/կ ճնշումային խողովակաշարերի 29 հատ D=1820 մմ և Մխչյանի 2-րդ աստիճանի պ/կ ճնշումային խողովակաշարերի 12 հատ D=1820 մմ կոմպենսատորների ընթացիկ նորոգում	23.03.2021 թ.	05.04.2021 թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արղշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

-----  
 Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Օրիոն 7» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շ, բն. 126  
 «ԱԳԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆԸ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 հ/հ 220453330684000, ՀՎՀՀ 00147538

Տնօրեն

-----  
 Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ



\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Հրավեր-րով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231124/502	Մխչյանի 1-ին և 2-րդ աստիճանի պ/կ ճնշումային խողովակաշարերի կոմպենսատորների ընթացիկ նորոգում			145000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	398000
3	45231124/503	Ազատի 2-րդ աստիճանի պ/կ ճնշումային խողովակաշարերի կոմպենսատորների ընթացիկ նորոգում			184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ  
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
 Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/



Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Օրիոն 7» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շ, բն. 126  
 «ԱԳԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 հ/հ 220453330684000, ՀՎՀՀ 00147538

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
 Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

/ստորագրություն/



Կ.Տ.

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: