

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

04.08.2021թ. ԿՄՔՎԱԾ N «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

17 02 2026թ.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 04.08.2021թ. կնքված N «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.13 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը և հաստատել՝ 2026 թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. Պայմանագրի մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու (2) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011040434
ՀՎՀՀ՝ 02507171
Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ
Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան փողոց, տուն 79
«ԱՄԻՕբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150006797427465
ՀՎՀՀ՝ 03309254
Տնօրեն՝ Վ. Սամսոնյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված
 17 02 2026 թ. կնքված
 թիվ 6 Համաձայնագրի
 Հավելված 2
 04.08.2021թ. կնքված
 «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայությունների														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը	
			փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր		Դեկտեմբեր, մինչև 25.12.2026թ.
1	98111140-1	«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0	750,000.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարության տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900011040434
 ՀՎՀՀ՝ 02507171
 Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ
 Բ. Եղվարդ, Սաֆարյան փողոց, տուն 79
 «ԱՄԻՕբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1150006797427465
 ՀՎՀՀ՝ 03309254
 Տնօրեն՝ Վ. Սամսոնյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ 3309254



«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Եղվարդ, Սաֆարյան Յուրթ 8տ

Հեռ. +374 41 802222

Էլ. Հասցե՝ hamashin@mail.ru

No ՀՄ-02/26

«29» հունվարի 2026թ

ՀՀ առողջապահության նախարարության
գլխավոր քարտուղար տիկին Վ. Գրիգորյանին

Հարգելի տիկին Գրիգորյան

Ձեզ եմ ներկայացնում «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման Համաձայնագիր N 6-ը երկու օրինակ կնիքված և ստորագրված իմ կողմից:
Առդիր՝ 4 թերթ:

Հարգանքով՝

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Վ. Սամսոնյան

