

21.06.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5-5 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» *հունվարի* 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Բեգոյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1313-Ն որոշումը և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.06.2016թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4, 5.1.1, 8.2 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

<< 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 44 000 004 (քառասունչորս միլիոն չորս) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 21 497 695 (քսանմեկ միլիոն չորս հարյուր ինսունյոթ հազար վեց հարյուր ինսունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 22 502 309 (քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր երկու հազար երեք հարյուր ինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և 2017թ իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների (կցվում են):

1.3 Հաստատել 2017թվականի Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 3 հավելվածի (կցվում է):

1.4 Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 4 հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005791
ՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
Հրատարակչի մարզ, գյուղ Բալահովխ
«Ճանապարհ» ՓԲԸ
ՀՀ 03011041500
ՀՀ 03512651



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Տաշիռ քաղաքի Կոուպսկայայի անվան փողոցի կամրջի վերականգնման աշխատանքներ (ընդամուրը)


«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Վիակոնի տեղադրում					
1	III6վ ջրահագեցած բնահողի քանդում, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	216	3766	813456
2	Քարե լիցք ավազե շերտի տակ h=0.7մ	մ ³	112	11407	1277584
3	Ավազե շերտ վիակոնի տակ h=0.3-1.1մ	մ ³	130	6649	864370
4	Վիակոնի տեղադրում MP200VN20 t=7մմ, b=6.9մ, h=3.89մ, L1=13.53մ, L2=21.6մ, X=1.2մ P=24.715 տ	զծ.մ	21.6	358655	7746948
5	Վիակոնի արժեքը MP200VN20	հատ	1	22000000	22000000
6	Լիցք խճի խառնուրդով 0-40մմ	մ ³	344	8710	2996240
7	Քարե լիցք մուտքի և ելքի մասում h=0.5մ	մ ³	31	11420	354020
8	Լիցքի շեպերի ամրացում (քարե սալարկում)	մ ²	67	4650	311550
1.Ընդամենը					36364168
2. Ճանապարհի հողային աշխատանքներ					
1	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10	550	1071
2	IV 10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք պահուստից 2կմ-ից	մ ³	1240	4402	5458480
3	Լիցքի խտացում պնմոզվորնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	1250	802	1002500
2.Ընդամենը					6462051
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Կոպձային պատվածքի իրականացում h _{տր} =20սմ	մ ²	476	1071	509796
3.Ընդամենը					509796
4. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Մետաղական արգելափակիչների տեղադրում մետաղական սյուներով	զծ.մ	68	23980	1630640
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	4	15358	61432

	4.Ընդամենը	1692072
	Ընդհանուրը	45028087

* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
 նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900011005791
 Հ/Հ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
 «Կուտայրի մարզ, գյուղ Բալահովիտ
 «Անեյի բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1803011041500
 Հ/Հ 08512651



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
2017թվականի Տաշիր քաղաքի Կրուպկայայի անվան փողոցի
կամրջի վերականգնման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Վիակոնի տեղադրում					
1	III6վ ջրահագեցած բնահողի քանդում, բարձում էքսկավտորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	216	3,680	794,883
2	Քարե լիցք ավազե շերտի տակ h=0.7մ	մ ³	112	11,147	1,248,414
3	Ավազե շերտ վիակոնի տակ h=0.3-1.1մ	մ ³	130	6,497	844,635
4	Վիակոնի տեղադրում MP200VN20 t=7մմ, b=6.9մ, h=3.89մ, L1=13.53մ, L2=21.6մ, X=1.2մ P=24.715 տ	գծ.մ	21.6	350,466	7,565,741
5	Լիցք խճի խառնուրդով 0-40մմ	մ ³	344	8,511	2,927,830
6	Քարե լիցք մուտքի և ելքի մասում h=0.5մ	մ ³	31	11,159	345,937
7	Լիցքի շեպերի անրացում (քարե սալարկում)	մ ²	67	4,544	304,437
1.Ընդամենը					14,031,877
2. Ճանապարհի հողային աշխատանքներ					
1	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10	537	5,374

2	IV 10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք պահուստից 2կմ-ից	մ ³	1240	4,301	5,333,852
3	Լիցքի խտացում պնևմոզոդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	1250	784	979,611
2.Ընդամենը					6,318,837

3. Ճանապարհային պարվածք


1	Կոպճային պատվածքի իրականացում հ _{ար} =20սմ	մ ²	476	1047	498,156
3.Ընդամենը					498,156

4. Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	68	23,432	1,593,409
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	4	15,007	60,029
4.Ընդամենը					1,653,439
Ընդհանուրը					22,502,309

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900011005791
ՀԿՀՀ 02965518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
«Անելիք բանկ» ՓԲԸ
1803011041500
ՀՀ 03512651




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամրոջի վերականգնման աշխատանքների
2017թ.-ին կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ճանապարհի հողային աշխատանքներ	2.06.2017թ	20.06.2017թ
2	Վիակրոնի տեղադրում	21.06.2017թ	31.07.2017թ
3	Ճանապարհային պատվածք	1.08.2017թ	31.08.2017թ
6	Անվտանգության էլեմենտներ	1.09.2017թ	1.11.2017թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2.06.2017թ	1.11.2017թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900011005791
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
«Կոլտարի-Վարդ, գյուղ Բալահովիտ
«Մշակույթի քանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1803011041500
ՀՎՀՀ 03512657

