

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 31 » « 03 » 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 17-ի N 200-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամատի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
Հ/Հ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500906906969
Հ/Հ 00902375



Տնօրեն

Ա. Շահինյան

Կ.Տ.

(Five handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page)

Հավելված
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի
« 31 » « 03 » 2022թ. կնքված N1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումար	ղիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/33	ՀՀ Արմավիրի մարզի Զրառատ համայնքում ծանրամատի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	735 304				607 500	607 500	607 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	2 024 180	2 024 180	2 024 180	2 024 180

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Գ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500906906969
ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն՝

Ա. Շահինյան
(ստորագրություն)
Գ.Տ.