

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

28.03.2022թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով
պետության կարիքների համար ընթացիք նորոգման
աշխատանքների կատարման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » սեպտեմբեր 2022թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմն՝ ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Վահան Նարիբեկյանի, ով գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հորիզոն» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Վահան Հակոբյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 28.03.2022թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.4 և 7.12 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին աշխատանքների կատարման նպատակով հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից ներկայացված N 1 Հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, հայերեն՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Հավելված N 1-ը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011020089
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Վ. Նարիբեկյան

«Հորիզոն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 43
ՀՎՀՀ 01513552
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022164431002
Տնօրեն
Վ. Հակոբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

աշխատանքների														
Կրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ դասակարգման (CPV)	Անվանումը /5122/ պոմպակայանի արդիականացման աշխատանքներ	դրամաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			մոխիդուս	մոխիստգի	տմոյ	Լվսիո	ոպիոյ	ոպիդուս	ոպիս	ոստոսո	մզդիդսոմզո	մզդիդսո	մզդիդսոհզ	Ընդամենը
1	45461100/501		-	-	-	-	-	-	-	-	6888240	6888240	6888240	6888240

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
Բ. Երևան, Բարության պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011020089
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Վ. Նարիբեկյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հորիզոն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 43
ՀՎՀՀ 01513552
«Ինելկորանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022164431002

Տնօրեն
Վ. Հակոբյան

