

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

12.07.2019թ. կնքված N ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6 ծածկագրով
կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

Ք. Երևան

<<18>> սեպտեմբերի 2020թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մ-Գրուպ Էներգոսերվիս>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Հովակիմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1502-Ն որոշումը, 12.07.2019թ. կնքված N ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզում Մրգաշատ համայնքի Մրգաշատ N 1 խորքային հորի հորատման աշխատանքների կատարման մասով Պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
<< Ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
</< 900011567386
<ՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները ժամանակավոր
կատարող



Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Մ-Գրուպ Էներգոսերվիս>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ԼՂՀ, Ստեփանակերտ,
Աղմ. Իսակովի 5-1
հեռ.՝ +37410505001
Էլ. փոստ mgroupernergoservice@mail.ru
</< 11500832749227
<ՎՀՀ 90039583



Տնօրեն

Ա. ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված N 1
 <<12>> հուլիսի 2019թ.
 N <<ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6>> ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 << 18 >> սեպտեմբերի 2020թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի
 <<Հավելված N 3
 <<12>> հուլիսի 2019թ. կնքված
 ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				Ընդամենը
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
8	45261148/1	ստորգետնյա հորատման աշխատանքներ	26 470 440	26 470 440	26 470 440	26 470 440	26 470 440

>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011567386
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող



Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(հատկազոտություն)

Գ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Մ-Գրուպ Էներգոսերվիս>> ՍՊԸ
 Հասցե՝ ԼՂՀ, Ստեփանակերտ,
 Աղմ. Իսակովի 5-1
 հեռ.՝ +37410505001
 Էլ. փոստ mgrouperenergосervice@mail.ru

Հ/Հ 11500832749227

Հ/Հ 90039583

Տնօրեն



Ա. ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

(պարտագրություն/

Կ.Տ