

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Շ-2 կապալալիյն աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » « 09 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1284-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1183-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 2025 թվականի հուլիսի 4-ից հետո Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,

գ. Վերին Գետաշեն Բ թղմ. 3փ.19տ.

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193335050000

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՀՀ ՀՀ 08205134

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գետաշեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 250 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 125 օրացուցային օր
2	Երթևեկելի մաս	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 225 օրացուցային օր
3	Իջարեղեր և մուրքեր	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 230 օրացուցային օր
4	Մայթերի կառուցում և վերանորոգում	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 230 օրացուցային օր
5	Ջրահեռացման կառուցվածքներ	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 200 օրացուցային օր
6	Հենապատերի կառուցում	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 230 օրացուցային օր
7	Կամուրջների հիմնանորոգում	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 240 օրացուցային օր
8	Ներքին ջրահեռացման համակրգի կառուցում	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 250 օրացուցային օր
9	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում	04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 250 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		04/07/2025թ-ից հետո	04/07/2025թ-ից հետո 250 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 900011025823

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Վերին Գետաշեն Բ թղմ. 3փ.19տ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134

տնօրեն՝



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ը-2 գնման պայմանագրի
« 22 » « 09 » 2025թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231177/543	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Մյասնիկյան, Գ. Զիրոյան և Սայաթ Նովա փողոցների խաչմերուկից մինչև Ն. Գետաշեն բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի խաչմերուկ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ								368 850 000	737 700 000	737 700 000	737 700 000	737 700 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Վերին Գետաշեն Բ թղմ. 3փ.19տ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335050000
ՀՀ 08205134

տնօրեն՝

Ա Ղուկասյան

