

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15.01.2020 ԱԲ-ԳՀԾՁԲ-20/1 կնքված պայմանագրի շրջանակներում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Արմավիր

«03» փետրվարի 2020թ.

Արմավիրի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Գ. Խուրաթյանի, որը գործում է Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ա.Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 15.01.2020 թ.-ին Կողմերի միջև կնքված ԱԲ-ԳՀԾՁԲ-20/1 գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Սույն համաձայնագրով Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման /գնման ժամանակացույց/ և դրանց դիմաց ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը /վճարման ժամանակացույց/ համաձայն կից հավելվածների:
- 1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, սակայն Պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

## 2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Արմավիրի Համայնքապետարան  
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
Հ/Հ 900332471483  
Հվիտ՝ 04401882

Արմավիր Համայնքի Ղեկավար

Գ. ԽՈՒՐԱԹՅԱՆ

(ստորագրություն)

«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ  
Ք. Վանաձոր, Վարդանանց 122/100  
«Ինելկորանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2051422109911001  
Հվիտ՝ 06956504

Ա. Սարգսյան



**ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

«Հ դրամ

հրավերով նախատեսված չափարժևի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության					մատուցման	
		տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Հ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**	
1	71241200	<p><b>1.Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանորոգման</b></p> <p><b>2. Արմավիր մարզի Արմավիր քաղաքի Արուլյան 139 բ/բ շենքից Բաղրամյան 25 բ/բ շենքերի միջև գտնվող միջբակային ճանապարհի և բակային տարածքի աշխատանքների կատարման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում:</b></p> <p>1.Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանորոգում նախագծել՝ ռազպտե եզրաքարերով վաթերի վերակառուցում երկշերտ ասֆալտետոնով և խճային հիմքով: Փողոցի երկարությունը՝ 330 գծմ, լայնությունը՝ 9 գծմ, մայրերի լայնությունը՝ 2,2 գծմ</p> <p>2.Նախագծել բետոնյա հավաքովի 15x 30 սմ չափերի եզրաքարերով, ջրահեռացման համակարգով, երկշերտ խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտետոնով: Բարեկարգվող տարածքի երկարությունը՝ կազմում է մոտ 1060 գծմ</p> <p>Փաստաթղթերը պետք է ներկայացված լինեն գործող նորմերին և՛ պատվիրատուի կողմից ներկայացված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին և պահանջների համաձայն՝</p> <p>ճարտարապետաշինարարական և նախահաշվային մասերից՝ Նախագծերը՝ ներկայացնել 5 (հինգ) օրինակից տպագիր և 2 (երկու) օրինակից էլեկտրոնային կրիչով / pdf և Excel ֆորմատով հայերեն և ռուսերեն լեզուներով /: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել փորձաքննության եզրակացությամբ, «Հ կառավարության թիվ 596-Ն որոշման հաստատված «ՀՀ ըստաբարձրության փաստաթղթերի փորձաքննության</p>	դրամ	1069970	1	բ. Արմավիր	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2020թ.-ի հունվարի 31-ը:	

		իրականացման կարգի>> համաձայն, Նախագիծը ներառել անհրաժեշտ լարրատոր փորձարկումների ցանկը: Ամփոփ նախահաշվում ներառել նաև նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների արժեքը: Գիտում հայտարարության հետ միասին կցել նաև տրանսպորտային լիցենզիա:				
--	--	--	--	--	--	--

\* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Արմավիրի Համայնքապետարան  
 Բ. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 Հ/Հ 900332471483  
 Հվհհ՝ 04401882  
 Արմավիր Համայնքի Ղեկավար

Դ. ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

(ստորագրություն)



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ  
 Բ. Վանաձոր, Վարդանանց 122/100  
 «Ինտելիգենսկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2051422109911001  
 Հվհհ՝ 06956504

Ա. Սարգսյան



### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության																
իրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	գիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71241200	1. Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանդրոգման 2. Արմավիր մարզի Արմավիր քաղաքի Արոմյան 139 ք/ք շենքից Բաղրամյան 25 ք/ք շենքերի միջև գտնվող միջրակային ճանապարհի և քակային տարածքի աշխատանքների կատարման նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970	1069970

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Արմավիրի Համայնքապետարան  
 Բ. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 ՀՀ 900332471183  
 Հլիհ՝ 04401882

«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ  
 Բ. Վանաձոր, Վարդանանց 122/100  
 «Բնեկրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2051422109911001  
 Հլիհ՝ 06956504

Գ. ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

Ա. Սարգսյան

