

ք. Երևան

« 20 » « 02 » 2020թ.

«Ստանդարտային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեվոն Երկրորդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ֆ. Անտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.12.2015թ. կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-7 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2020 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 209,957,010 (երկու հարյուր ինը միլիոն ինը հարյուր հիսունյոթ հազար տաս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2020թ կատարման համար 102,203,556 (մեկ հարյուր երկու միլիոն երկու հարյուր երեք հազար հինգ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2020թ կատարման համար 107,753,454 (մեկ հարյուր յոթ միլիոն յոթ հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

1.5 Պայմանագրի 2.4 կետ կետը լրացնել նոր 2.4.4 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.4.4 Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ընթացքում ապահովել կազմակերպության ներկայացուցչի մասնակցությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքի վայրում, անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին դեպքի մասին, մասնակցել արձանագրության կազմմանը, հանդես գալ որպես կողմ պատվիրատուի անունից»:

1.6 Պայմանագրի 7-րդ «Այլ պայմաններ» բաժինը լրացնել նոր 7.10 և 7.11 կետերով և շարադրել դրանք հետևյալ խմբագրությամբ.

«7.10 Կատարողը պարտավոր է ապահովել ճանապարհային կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների, վնասման դեպքերի հաշվառումը և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը՝ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ աղյուսակով սահմանված պահանջների:

7.11 Կատարողը ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասի վերականգնման համար կարող է փոխհատուցում պահանջել վնաս պատճառող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերությունից)»:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2020թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2020թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լեվոն Երկրորդ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փ.21
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Նոյեմբերյան մ/6
ՀՀ 2476800270490000
ՀՎՀՀ 07403208
տնօրեն
Ֆ. Անտոնյան



Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-7 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-7/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (2020 թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2020թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամստային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	27,514,608	30,514,633	27,124,118	17,050,196	102,203,556
2	ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամստային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	25,984,277	33,872,899	30,109,243	17,787,035	107,753,454

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լեվոն Երկրորդ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փ.21
 «Արղշինբանկ» ՓԲԸ Նոյեմբերյան մ/6
 ՀՀ 2476800270490000
 ՀՎՀՀ 07403208
 տնօրեն
 Ֆ. Անտոնյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (2020 թ. իրականացվելիք)

(«Ն դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	«Տավուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ		19,260,226	19,260,226	48,874,851	48,874,851	48,874,851	77,016,124	77,016,124	77,016,124	102,203,556	102,203,556	102,203,556	102,203,556
2	«Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ		18,188,994	18,188,994	49,695,306	49,695,306	49,695,306	80,933,646	80,933,646	80,933,646	107,753,454	107,753,454	107,753,454	107,753,454

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 «Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Կենտրոնական գանձապետարան»
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լեվոն Երկրորդ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փ.21
 «Արդշիրանկ» ՓԲԸ Նոյեմբերյան մ/6
 ՀՀ 2476800270490000
 ՀՎՀՀ 07403208
 տնօրեն
 Ֆ. Անտոնյան



Կ.Տ.



Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-7 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-7/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

Չափաբաժին 1

«Սափուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների
 ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ»

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
Մ4, Երևան-Սևան-Իջևան- Աղր. սահման կմ111,7-կմ148,0	Միջպետական II- IV	36.30		Լավ	36.30	394.800	14331.240
Մ16, Մ4-Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Մ6 կմ 0-կմ12,8	Միջպետական II- IV	12.80		Լավ	12.80	394.800	5053.440
Յ26, Մ4-Ենոքավան- Կարմիր գյուղ-Մ16 կմ 0- կմ 25,0	Հանրապետական II-IV	25.00		Բավարար	6.70	241.800	1620.060
Յ87, Մ16-Աջաջուր- Մակարավանքի հուշարձան կմ0-կմ11,2	Հանրապետական II-IV	11.20		Միջին	11.20	248.400	2782.080
Յ36, Մ4-Իջևան-Նավուր- Բերդ-Այգեպար կմ 3,0-կմ 24,7	Հանրապետական II-IV	21.70		Միջին	21.70	248.400	5390.280
Յ37, Մ4-Այգեհովիտ- Վազաշեն-Պարավաքար- Այգեպար կմ 0- կմ 17,3	Հանրապետական II-IV	17.30		Միջին	17.30	248.400	4297.320
Յ61, Մ16-Բերքաբեր կմ 0-կմ 3,8	Հանրապետական II-IV	3.80		Բավարար	3.80	241.800	918.840
Ընդամենը		128.10			109.80		34393.260
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Մ4, Երևան-Սևան-Իջևան- Աղր. սահման կմ111,7-կմ148,0	Միջպետական II- IV	36.30	Երաշխիկ ՄԵ (0)	Լավ	32.50	483.600	15717.000
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	3.80	1236.000	4696.800
Մ16, Մ4-Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Մ6 կմ 0-կմ12,8	Միջպետական II- IV	12.80	Երաշխիկ ՄԵ (0)	Լավ	5.80	483.600	2804.880
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	7.00	1236.000	8652.000
Յ26, Մ4-Ենոքավան- Կարմիր գյուղ-Մ16 կմ 0- կմ 25,0	Հանրապետական II-IV	25.00	Լավ ՅԼ(I)	Միջին	6.27	696.000	4363.920
			Բավարար ՅԲ(II)	Բավարար	0.43	559.200	240.456
Յ87, Մ16-Աջաջուր- Մակարավանքի հուշարձան կմ0-կմ11,2	Հանրապետական II-IV	11.20	Լավ ՅԼ(I)	Լավ	3.70	729.600	2699.520
			Լավ ՅԼ(I)	Միջին	4.10	696.000	2853.600
Յ36, Մ4-Իջևան-Նավուր- Բերդ-Այգեպար	Հանրապետական II-IV	21.70	Լավ ՅԼ(I)	Միջին	2.60	696.000	1809.600

կմ 3-կմ 24,7			Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար	19.10	559.200	10680.720	
Հ37, Մ4-Այգեհովիտ- Վազաշեն-Պարավաբար- Այգեպար կմ 0- կմ 17.3	Հանրապետական II-IV	17.30	Լավ ՀԼ(I)	Միջին	9.80	696.000	6820.800	
			Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	7.50	862.800	6471.000	
Հ61, Մ16-Բերքաբեր կմ 0-կմ 3,8	Հանրապետական II-IV	3.80	Վատ		0.00	0.000	0.000	
Ընդամենը		128.10			102.60		67810.296	
Ընդամենը Իջևանի տարածաշրջանով								102203.556

Չափաբաժին 2

«Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների
ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ»

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ծանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը` ՁՍԵՌ							
Ս6, Վանաձոր- Ալավերդի-Վրաստանի սահման կմ 76,9-կմ 91,2	Միջպետական II-IV	14.30		Լավ	14.30	411.256	5880.961
Մ16, Մ4-Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Ս6 կմ 12.8-կմ 59,0	Միջպետական II-IV	46.20		Լավ	46.20	411.256	19000.027
Հ54, Մ16-Բաղանիս-Մ16 կմ 0-կմ 6.3	Հանրապետական II-IV	6.30		Միջին	6.30	289.170	1821.771
Հ26, Մ4-Ենոքավան- Կարմիր գյուղ-Մ16 կմ 25.0- կմ 71.8	Հանրապետական II-IV	46.80		Բավարար	0.00	268.725	0.000
Հ62, /Մ-16/Նոյեմբերյան- Դովեղ կմ 0-կմ 3,5	Հանրապետական II-IV	3.50		Բավարար	3.50	268.725	940.538
Հ63, Մ16-Կոթի- Բարեկամավան կմ 0-կմ 18,0	Հանրապետական II-IV	18.00		Բավարար	18.00	268.725	4837.050
Ընդամենը		135.10			88.30		32480.347
Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՍԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Ս6, Վանաձոր- Ալավերդի-Վրաստանի սահման կմ 83,0-կմ 91,2	Միջպետական II-IV	14.30			0.00	0.00	0.000
Մ16, Մ4-Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Ս6 կմ 12.8-կմ 59,0	Միջպետական II-IV	46.20	Երաշխ. ՄԵ(0)	Լավ	41.90	481.50	20174.682
			Բավարարար ՄԲ(II)	Միջին	4.30	1160.790	4991.397
Հ26, Մ4-Ենոքավան- Կարմիր գյուղ-Մ16 կմ 25,0- կմ 71.8	Հանրապետական II-IV	46.80	Բավարարար ՀԲ(II)	Բավարար	27.80	1108.656	30820.637

Հ54, Մ16-Քաղանիս-Մ16 կմ 0-կմ 6.3	Հանրապետական II-IV	6.30	Երաշխ. ՀԵ(0)	Լավ	0.80	442.542	354.084	
			Լավ ՀԼ(I)	Միջին	1.20	573.070	687.684	
			Բավարարար ՀԲ(II)	Միջին	4.30	1169.530	5028.979	
Հ62, /Մ-16/Նոյեմբերյան- Դովեղ կմ0-կմ3,5	Հանրապետական II-IV	3.50	Լավ ՀԼ(I)	Միջին	3.50	573.070	2005.745	
Հ63, Մ16-Կոթի- Բարեկամավան կմ0-կմ 18,0	Հանրապետական II-IV	18.00	Լավ ՀԼ(I)	Միջին	16.50	573.070	9455.655	
			Բավարարար ՀԲ(II)	Միջին	1.5	1169.53	1754.295	
Ընդամենը		135.10			101.80		75273.108	
Ընդամենը Նոյեմբերյանի տարածաշրջանով								107753.454

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Լեվոն Երկրորդ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փ.21
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Նոյեմբերյան մ/6
ՀՀ 2476800270490000
ՀՎՀՀ 07403208
տնօրեն
Ֆ. Անտոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



/ստորագրություն/
Կ.Տ.
