

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
04.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿԼ-ԲՄԱԾԶԲ-2018/5Ծ/1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

□14□ մայիսի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գառնիկ Մինասյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության ապրիլի 26-ի թիվ 509-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 04.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿԼ-ԲՄԱԾԶԲ-2018/5Ծ/1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան
3/3.

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀՀՀ 02565518
ՀՀ 900011020246




/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Ակներ,
15փ., 12/2տ.
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գործիս» մ/ճ
ՀՀՀՀ 09211151
ՀՀ 2475700362170010



/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Կ Ճ Ա Ր Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

Հ Հ դ ր ամ

Ա շ խ ա տ ա ն ք ի														
հ ի ղ ա ղ տ ր ի վ ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ չ ա լ ի ա ք ած ն ի հ ամ ա ր ը	գ ն ու մ ն եր ի պ և ան ո վ ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ մ ի շ ա ն ց ի կ ծ ած կ ա գ ի ը ը ս տ Գ Մ Ա դ ա ս ա կ ա ր գ մ ան (CPV)	ան վ ան ու լ մ ը	դ ի մ ա ց վ ճ ա ռ ու մ ն եր ը ն ա խ ա տ ե ս վ ու մ է ի ղ ա կ ան ա ց ն ե լ 2018թ-ին` ը ս տ ա մ ի ս ն եր ի, այ դ թ վ ու մ											
			հ ու ն վ ա ր	փ ն տ ր վ ա ր	մ ա ր տ	ա ա թ ի լ	մ ա յ ի ս	հ ու ն ի ս	հ ու լ ի ս	օ գ ո ս տ ո ս	ս ե պ տ ե մ բ ե ր	հ ո կ տ ե մ բ ե ր	ն ո յ ե մ բ եր	դ ե կ տ ե մ բ ե ր
1	45221117	Հ Հ Ս յ ու ն ի ք ի մ ա ղ գ ի Վ եր ի շ ե ն գ յ ու ղ ի վ թ ա ղ վ ած կ ա մ ղ շ ի վ եր ա կ ան գ ն մ ան ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի կ ա տ ա ղ ու մ	-	-	-	-	18 499 200	18 499 200	18 499 200	18 499 200	18 499 200	18 499 200	18 499 200	18 499 200
2	45221117	Մ ճ Տ-8-81, Մ-12- հ ն ած ա խ Վ աղ ա տ ու լ ը -Տ-8- 13 կ մ 2+800 հ ա տ վ ած ի ե ղ կ ա թ բ ե տ ո ն յ ա խ ո ղ ո վ ա կ ի վ եր ա կ ան գ ն մ ան ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի կ ա տ ա ղ ու մ					21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Ց ՈՒ

Հ Հ տ ր ան ս ա ղ ռ տ ի, կ ա պ ի և
 տ ե դ ե կ ա տ վ ա կ ան տ ե խ ն ո լ ո գ ի ան եր ի
 ն ա խ ա ր ար ու թ յ ան
 Հ Հ ք եր ն ան, Վ ա գ գ ե ն Մ ա ղ գ ս յ ան 3/3,
 Հ Հ Ֆ Ն Գ ո ղ ժ առ ն ան վ ա ղ չ ու թ յ ու ն
 Հ Վ Հ Հ 02565518
 Հ Հ 900011020246


 /ս տ ղ ղ ա գ ղ ու թ յ ու ն /
 Կ Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Ճ ա ն շ ի ն Տ ե խ ն ա խ» Ս Պ Շ
 Հ Հ, Ս յ ու ն ի ք ի մ ա ղ գ, գ. Ա կ ն եր, 15փ.,
 12/2տ.
 «Ա ղ ղ շ ի ն բ ան կ» Փ Բ Ը, «Գ ո ղ ի ս» մ /Զ
 Հ Վ Հ Հ 09211151
 Հ Հ 2475700362170010


 /ս տ ղ ղ ա գ ղ ու թ յ ու ն /
 Կ Տ

ք. Երևան

«**24**» մայիսի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սամվել Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանշին Տեխնոլոգի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գառնիկ Մինասյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առու նպատակով սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Սյունիքի մարզի Կերիշեն գյուղի վթարված կամրջի վերականգնման և Ա/Ճ Տ-8-81, Մ-12-ԽՆ անախ-4 աղատուր-S-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատու նպատակով սույն Ընկերության կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առու նպատասխանավորությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու և իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

- ա) Կապալ առու ն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալ առու ն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրի օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամսվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, շրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ըինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա ամենափոքր աղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ամսվազն 3 տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա ամենափոքր մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Յավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուի Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման

ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությունը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ամսական տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախաժամանակապես պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, ամսական լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն և ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետև՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը 3 այս տանի 3 անրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետով վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՆԽԱՏԱՆԵԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 39 499 200 (երեսուկնիսը միլիոն չորս հարյուր ինսուկնիսը հազար երկու հարյուր) 33 դրամ, որից 6 583 200 (վեց միլիոն հինգ հարյուր ութսուներեք հազար երկու հարյուր) 33 դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 18 499 200 (տասնութ միլիոն չորս հարյուր ինսուսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 083 200 (երեք միլիոն ութսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին՝ 21 000 000 (քսանմեկ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 3 500 000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուև իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուևի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսերին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxՃԳՏxՃ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ՃԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ճ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուև պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուևից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուևից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուևի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, շրիեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաշորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալ առուև պատասխանատվությունն է կրում ենթակապալ առուևի պարտավորություններին չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալ առուևի փոփոխման դեպքում Կապալ առուև գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուևն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորություններին մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորություններին մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումներին նվազեցումը:

8.11 Կապալ առու ի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները՝ կազմված 6 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասուն նպաստի կը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալ առուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալ առուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք. Երևան, ՎնագեՆ-Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖԼԳործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Ակնեք, 15փ., 12/2տ.
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
ՀՎՀՀ 09211151
ՀՀ 2475700362170010



**ՆԱԿԱԼ ԱՌԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի վթարված կամրջի վերականգնման
աշխատանքների կատարման**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախագգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Արգելող – 3.24 (2 հատ): Կարգադրող – 4.2.1 և 4.2.2 (2 հատ): Վերադարձ 50%:	հատ	10	20.8	208.00
2	Կամրջի մուտքում գրունտի և կենցաղային աղբի մաքրման աշխատանքներ 0.65 շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	մ ³	38.9	2.31	89.86
3	Կամրջի հունում գրունտի և կենցաղային աղբի մաքրման աշխատանքներ ձեռքով բարձումով կոնքի մեջ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	մ ³	28.0	18.07	505.96
4	Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ջրի անըդիատ հոսք ապահովելու համար &720x7 պողպատե խողովակի տեղադրում, հետագա ապամոնտաժումով: Վերադարձ 100%:	զմ	9.0	57.52	517.68
5	Հիմքերի ուժեղացման համար խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով պնևմատործիքի օգնությամբ, բարձումով կոնքի մեջ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1.8	26.98	48.56
6	Վաքի և հենակային ատամների իրականացման համար կամրջի վերջում աջ կողմի գրունտի կազմատում ձեռքով կողքի օգումով-ժ ⁶ III:	մ ³	5.3	4.16	22.05
7	Վաքի իրականացման համար մակերևույթի համահարթեցում ձեռքով:	մ ²	40.5	0.38	15.39
8	Նախապատրաստական շերտի ավազակոպիճ, h=10 սմ:	մ ³	4.35	7.4	32.19
9	Հիմքերի ուժեղացում միաձույլ B20 F100 դասի բետոնով:	մ ³	6.6	78.4	517.44
10	Վաքի և հենակային ատամների միաձույլ B20 F100 դասի բետոն:	մ ³	11.28	98.16	1107.24
11	Մայթի վրա գտնվող մետաղական արգելափակողի կազմատում, վերադարձ սեփականատիրոջը:	զմ	13.0	2.83	36.79
12	Երթևեկային մասի և աջ կողմում պարապետի տեղամասում ժ ⁶ III գրունտի կազմատում և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	մ ³	22.1	6.73	148.73
13	Գոյություն ունեցող հենարանի վրա անցքերի գայլիկոնում, D=40L ₁ =0.25 մ:	հատ	30	1.856	55.68

14	Խարսխային ձողերի տեղադրում, &16 A500c $L_1=0.62$ մ, $n=30$ հատ: Ներդիր մասեր $\emptyset 12$ A500c $P=15.84$ կգ, --10x100 - $P=31.4$ կգ, Ջրահեռացման խողովակ - $\emptyset 102 \times 2$ $L=3 \times 0.5=1.5$ մ: Էպօքսիդացված և նստային շաղախ - 0.004 մ ³ :	տ	0.049	2151.84	105.44
15	Աջ կողմում պատի (պարապետի) իրականացում միաձույլ B20 F100 դասի ե/բետոնով: &12 A500 c $P=188.48$ կգ, &8 A240 $P=81.84$ կգ:	մ ³	5.08	117.68	597.81
16	Կամրջի վերջում աջ կողմի պատի իրականացման համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 շ.տ. էքս. -10eIV կողքի կուտակումով հետագա հետլիցքի համար:	մ ³	75.0	0.95	71.25
17	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	4.0	7.34	29.36
18	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ- $h=10$ սմ:	մ ³	1.1	7.4	8.14
19	Պատի հիմքի միաձույլ բետոն - B20 դասի:	մ ³	12.41	76.33	947.26
20	Պատի իրանի միաձույլ բետոն - B20 դասի:	մ ³	14.31	78.5	1123.34
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	մ ²	46.40	1.47	68.21
22	Պարապետների միաձույլ բետոն - B20 դասի, $L=2 \times 3.5$ մ: Խարսխային ձողեր &20A500c, $L=6.4$ մ, $P=15.8$ կգ:	մ ³	1.05	178.2	187.11
23	Պահեստավորված գրունտով հետլիցքի իրականացում 0.65 շ.տ. էքս. Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրումով և տոփանումով	մ ³	48.50	1.72	83.42
24	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	3.00	2.51	7.53
25	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի 0.65 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	մ ³	23.5	2.38	55.93
26	Կամրջի սկզբում կոյուղու դիտահորի վերանորոգման համար պարագծով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի կուտակումով հետագա հետլիցքի համար- 10eIV:	մ ³	0.96	4.15	3.98
27	Կամրջի սկզբում կոյուղու դիտահորի կափարիչի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա:	տ	0.9	3.1	2.91
28	Կամրջի սկզբում կոյուղու դիտահորի վերանորոգում պատերի և հատակի վերանորոգում, պատերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20, F100 նոր կափարիչի մոնտաժումով:	մ ³	1.6	204.92	327.87
29	Աջ կողմում պարապետի վրա բազրիքների տեղադրում - $h=50$ սմ՝ ներկումով: Ուղղանկյուն խողովակ - $50 \times 30 \times 2.5$, $L=60.53$ մ:	տ	0.1731	877.7	151.93
30	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների սահմաններում - $h=1$ սմ:	մ ²	7.8	0.85	6.63
31	Հարթեցնող շերտի միաժամանակ հոսքային եռանկյունու մանրահատիկ միաձույլ բետոն՝ խիճճ10 մմ, $h_{\text{փոք}}=6$ սմ B20, F100:	մ ³	5.5	78.04	429.22
32	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:	մ ²	100.5	3.04	305.52
33	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների տեղադրման համար - $h=1$ սմ:	մ ²	7.8	0.84	6.55

34	Մայթերի անվահրիչների ԵՐ-1 բլոկների հավաքովի է/բետոն -B30 չափ. 60x75x99 սմ, քաշը - 0.455 տ, ա.պ. AI=27.58 կգ/մ ³ , AIII=159.34 կգ/մ ³ :	մ ³	2.366	598.3	1415.58
35	Ամրանավորված պաշտպանիչ շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W6; ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 91.5 մ ² :	մ ²	91.5	6.203	567.57
36	Ներքին շերտ մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում. H=4սմ:	մ ²	91.5	4.79	438.29
37	Վերին շերտ մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում. H=3սմ:	մ ²	97.5	3.68	358.80
38	Ձախ կողմի բազրիքի երկշերտ ներկում:	մ ²	10.3	1.9	19.57
39	Անվահրիչի և պարապետի ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	18.8	1.0	18.75
40	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ:	զմ	30.0	0.12	3.60
	Մոտեցումներ				0.00
1	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ²	1280.0	0.0254	32.51
2	Խճային հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով 4.12տ/1000 մ ² h=12 սմ	մ ²	1280.0	3.477	4450.56
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ:	մ ²	1280.0	5.893	7543.04
Ընդամենը՝					22673.26
Ընդհանուրը՝					22673.26

*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

**ՆԱՎԱԼ ԱՌԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱԾԻՎ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

**ՍՏ Տ-8-81, Մ-12-Ինան ախ-Վաղարշ Լ ր-Տ-8-13 կ մ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա
խողովակի վերականգնման աշխատանքների կատարման**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Փավալ	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
I. Շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ					
1	10 ^{IV} կարգի բնահողի հանույթ էքս. 1.0մ ² շ.տ. կողքի կուտակում, տեղափոխում բուլդոզերով 10մ լիցքի իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	0.931	0.915	0.85
2	10 ^{IV} կարգի բնահողի մշակում պահուստում, բարձում էքս. 1.25մ ² շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1082.839	2.746	2973.48
3	Ավազակոպճային ծածկի իրականացում h _{տա} =12սմ	մ ²	1144.83	0.672	769.33
4	Խճային հիմքի իրականացում (մետ. d=1020մմ խողովակի տակ)	մ ²	12.18	6.05	73.69
5	Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ 298կգ, պատի հաստ. 12մմ	գծմ	14	344.672	4825.41
6	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	13	6.47	84.11
II. Գաբիոնային շարվածք					
1	Գաբիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ (10 ^{IV} բնահող). էքս. 1.0 մ ² շ.տ. կողքի կուտակումով	մ ³	101	0.8	80.80


2	Գարիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ (10eIV բնահող) բարձ. էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. ա/ի վրա տեղափոխ. լցակույտ 4 կմ	մ ³	179.9	1.06	190.69
3	Գարիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ (10eIV բնահող) ձեռքով կողքի կուտակումով:	մ ³	14.5	6.17	89.47
4	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ ²	70	0.318	22.26
5	Ավազակոպճային հիմք h=20 սմ	մ ²	70	1.212	84.84
6	Գարիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) : Հիմնակմայք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ 242 հատ 2976.6/773.916 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ ² =1.445 կգ, 1 հատ=4 մ ² 242 հատ 968/1398.76 մ ² /կգ Գարիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 242 հատ 290.4/19.3116 գմ/կգ Խարսխային ամրանային ձող d=20մմ, 1գծմ=2.466կգ, 1հատ.=0.5մ 70 հատ 35/86.31 գմ/կգ	մ ³	121.0	24.31	2941.51
7	Գարիոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) : Հիմնակմայք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3 գծմ 6 հատ 55.8/14.508 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ ² =1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ ² 6 հատ 15/21.675 մ ² /կգ Գարիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 6 հատ 7.2/0.4788 գմ/կգ	մ ³	1.5	27.77	41.66
8	Կողքի կուտակված գրունտի հետլիցք բուրդոզերով տեղադրումը շերտերով, ջրի լցաբաշխումով և խտացում պնևմատով:	մ ³	115.5	0.956	110.42
III. Ե-2-20 վաքեր					
1	Վաքերի ապամոնտաժում և կողքի կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ ²	2	22.01	44.02
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h = 10սմ	մ ²	1.75	6.06	10.61
3	Նոր հավաքովի վաքերի տեղադրում Ե-2-20	մ ²	1.5	148.97	223.46
4	Գոյություն ունեցող և նախօրոք ապամոնտաժված վաքերի տեղադրում	մ ²	2	38.94	77.88
5	Վաքերի և գոյություն ունեցող մետաղական կիսախողովակի միացման բետոն Ե-20	մ ²	0.12	127.16	15.26
6	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	33.25	1.371	45.59
IV. Ճանապարհային հագուստի նորոգում					
1	Ճանապարհային ա/բ ծածկի քանդում հտք=10սմ էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	8.6	2.404	20.67
2	Ավազակոպճային շերտ ա/բ h=10սմ	մ ²	86	0.508	43.69
3	Խիճ h=16սմ քիտումի տարածումով 4.12սմ/1000մ ²	մ ²	86	3.782	325.25
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	86	6.44	553.84
5	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	210	3.66	768.60
6	Կողնակների լրացում և ամրացում ավազակոպճային կյութով (h=5սմ-17.5մ ² , h=3սմ-52.5մ ²)	մ ²	70	0.41	28.70
V. Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	160	24.755	3960.80
VI. Ե/բ 2.0x2.0մ խողովակի վերականգնում					

1	Հունի մաքրում մուտքում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով կողքի նետումով	մ ²	2	6.17	12.34
2	Հունի մաքրում էլքում (10eIV կարգի բնահող) էքս. 1.0 մ ² շ.տ. բարձում ա/ի վրա տեղափոխ. մինչև 300մ լիցքի (շրջանցիկ ճանապարհ) իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ²	84.32	2.46	207.43
3	Էլքում ջարդված N47 բլոկների կազմատում էքս 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. Վրա:	մ ³	2.82	1.6	4.51
4	Խողովակի էլքի գլխավերևում կուտակված 10eIV կարգի բնահողի և քարային լիցքի մաքրում էքս. 1.0 մ ² շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում մինչև 300մ լիցքի (շրջանցիկ ճանապարհ) իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ²	97.5	2.473	241.12
5	Էլքի 2 օղակների տակ հիմքի, կարգավորիչ պատերի հիմքերի փոստրակների, վաքի և հենակային ատամի իրականացման համար հողային աշխատանքներ 10eIV կարգի բնահողում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով	մ ³	27.8	0.77	21.41
6	Ավազակույճային նախապատրաստական շերտ հիմքերի և վաքի տակ - h=10սմ:	մ ²	5.4	6.75	36.45
7	Էլքում 2 օղակների տակ միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում	մ ²	2.6	94.48	245.65
8	Տեղախախտված օղակների ուղղում	հատ	2	56.77	113.54
9	Օղակների կարերի լրացում ցեմ շաղախով b=3 սմ (հատակից 50 սմ բարձրությամբ վերջին 26 օղակների կարերը)	մ ²	2.16	2.93	6.33
10	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F 100	մ ²	0.56	77.9	43.62
11	Էլքում թների հիմքերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ²	28.9	75.3	2176.17
12	Էլքում թների իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ²	23.15	77.9	1803.39
13	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	74.5	1.37	102.07
14	Հետլիցքի իրականացում	մ ²	24	0.77	18.48
				Ընդամենը	23439.36
				Ընդհանուրը	23439.36

*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Կազմակերպության 3/3,
 ՀՀ \$1/4 գործարանական վարչություն և
 ՀՀՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Ավներ, 15փ.,
 12/2տ.
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
 ՀՀՀՀ 09211151
 ՀՀ 2475700362170010



ՕՐԱՑՈՒ ՑՍՅՒՆ ԳՐԱՑԻԿ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի վթարված կամրջի վերականգնման
աշխատանքների կատարման

No	Կապույտ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո
2	Հենարանների վերանորոգում վաքի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
3	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
4	Կամրջային պատռածի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2


ՍՃ Տ-8-81, Մ-12-ի նածախ-Վաղատուր-Տ-8-13 կմ²+800 հատվածի երկաթբետոնային
խողովակի վերականգնման աշխատանքների կատարման

No	Կապույտ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո

		մեջ մտնելու ց հետո	
2	Խողովակի վերականգնման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 10 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 40 օր հետո
3	Գաբիոնային շարվածքի և վաքերի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 40 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 60 օր հետո
4	Ճանապարհային հագուստի նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 60 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 80 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 80 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 90 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ց 90 օր հետո



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ քերական, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖԼԳործարանական վարչություն
 ՀՀՀՀ 02565518


 /ստորագրողը ունի/ ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Ակներ, 15փ.,
 12/2տ.
 «Արդշինքանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
 ՀՀՀՀ 09211151
 ՀՀ 2475700362170010

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒ ՅՑ*


ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների անունով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացված արումները նախատեսվում է հրականացնել 2018թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/306	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերին գյուղի վթարված կամրջի վերականգնման աշխատանքներ													
2	45231177/307	Ա/6 S-8-81, Մ-12-ին անախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքներ													

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ՀՀ քերական, Կապի և Կապի 3/3,
 ՀՀ ՖԼ Գործարանական վարչություն
 ՀՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Ակներ, 15փ., 12/2տ.
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/6
 ՀՀՀՀ 09211151
 ՀՀ 2475700362170010



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒԽՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
 նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝
 ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝
 Կատարված աշխատանքի

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	բանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը հիքսելու վերաբերյալ

-ի Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առուն 20 թ. _____-ին _____ հանձնմանը նդուլեման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն