

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

30.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Կ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.11.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Լ. Պողոսովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 03.11.2022 թ. N 1701-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 30.09.2019թ.. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Կ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
«Ինտելոբանկ» ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
Հ/Հ 2050222017631001
ՀՎՀՀ 06938925


Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



Պողոսովա

(ստորագրություն)

