

20.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 01 » « 10 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հիպերնովա ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ալեքսանյանին, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1472-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
Արմավիսբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2500010735690100
ՀՎՀՀ 00924152

տնօրեն՝ Ա. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/3Ծ-1 գնման պայմանագրի
 « 01 » « 10 » 2020թ. կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5). Մայթերի կառուցում գ. Տարոնիկ կմ2+119 - կմ2+700 (ծախից), կմ2+138 - կմ2+700 (աջից) աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Մայթերի կառուցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար

(Քաղաքային)

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010735690100
 ՀՎՀՀ 00924152
 տնօրեն՝ Ա. Ալեքսանյան

(Քաղաքային)

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5). Մայթերի կառուցում գ. Տարոնիկ կմ2+119 - կմ2+700 (ծախից), կմ2+138 - կմ2+700 (աջից) աշխատանքների կատարման

(«Ն դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
2	45231177/591	Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5). Մայթերի կառուցում գ. Տարոնիկ կմ2+119 - կմ2+700 (ծախից), կմ2+138 - կմ2+700 (աջից) աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,238,000.0	18,537,894.0	18,537,894.0	18,537,894.0	18,537,894.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010735690100
 ՀՎՀՀ 00924152
 տնօրեն՝ Ա. Ալեքսանյան

