

Համաձայնագիր-2

09.01.2020թ. կնքված N ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԾՁԲ-2019/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 23 » *գեղեկյանի* 2020թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Գնորդ», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է. Գևորգյանի մի կողմից, և "Դելտա-Քոնստրաքշն" ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կատարող», ի դեմս տնօրեն՝ Լևոն Գեղամյանի, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ կետերով, ու հիմք ընդունելով 09.01.2020թ. կնքված N ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԾՁԲ-2019/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1. Երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ժամկետը 30 օրացուցային օրով:
- 1.2. Փոփոխել Պայմանագրի 4.1 կետում նշված 80 000 000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը, այն ավելացնելով 6 857 130 (վեց միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ՝ սահմաննելով 86 857 130 (ութսունվեց միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
 ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
 ՀՎՀՀ 02647057
 Հ/Հ 900011013902
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Գլխավոր քարտուղար

ՎԱՃԱՌՈՂ
 «ԴԵԼՏԱ ՔՈՆՍՏՐԱԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 13, բն. 5
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 02645541
 Հ/հ 1930057595870100
 Տնօրեն

Է. Գևորգյան *[Signature]*
 /ստորագրություն/ Կ.Տ/



Լ. Գեղամյան *[Signature]*
 /ստորագրություն/ Կ.Տ/

