

ք. Երևան

« 02 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Դարբինյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՆՇՁԲ-2019/17Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1660002525840100
ՀՎՀՀ 06910635
տնօրեն
Ս. Դարբինյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2019/176-2 գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(<< դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231176	Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման կմ19+000-կմ27+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094	201,164,094

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 << ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 << կենտրոնական գանձապետարան
 << 900011012136
 << 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
 << ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
 << 1660002525840100
 << 06910635
 տնօրեն
 Ս. Դարբինյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.