

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
26.11.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

«10» փետրվար 2025թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2060-Ն որոշումը և 26.11.2024թ. կնքված N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ – Չափաբաժին 7-«Տավուշ» ԶՕԸ-ի կողմից ապասարկվող Զեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման, Չափաբաժին 9-ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքների 2025 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված՝ աշխատանքի կատարման ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի.

Չափաբաժին 7-«Տավուշ» ԶՕԸ-ի կողմից ապասարկվող Զեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 8 ամիս, որի մեջ չի հաշվարկվում 20.12.2024-31.12.2024թ ընկած ժամանակահատվածը և Չափաբաժին 9-ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքներ- 40 օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագիրը գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե scws@scws.am

գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասով 86

Գործ. ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա

հեռ. +374 11 57 55 22

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 15700.15 55 99 20 100

ՀՎՀՀ 00450801

Էլ. հասցե՝ info@bedeck.am, bedeck.llc@mail.ru

Տնօրեն _____ Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Կ.Տ./ստորագրություն/



Հավելված N 1
«26» նոյեմբերի 2024թ.
N «ՋԿ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-4» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի
« 10 » փետրվարի 2025թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի
«Հավելված N 3
«26» նոյեմբերի 2024թ.
N «ՋԿ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-4» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2025թ.

ՀՀ դրամ

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների այլանով նախատե սված միջանցիկ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2025թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
			փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
7	45231132 /12	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Տավուշ» ՋՕԸ-ի կողմից ապասարկվող Ջեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման	88 056 390	88 056 390	117 408 520	117 408 520	117 408 520	117 408 520	117 408 520	117 408 520	171 189 000	171 189 000	171 189 000	171 189 000
9	45231132 /11	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ- - ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի ոլյուկերի վթարված հատվածի կառուցման	20 000 000	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760	60 380 760
Ընդամենը			108 056 390	148 437 150	177 569 760	177 569 760	177 569 760	177 569 760	177 569 760	177 569 760	231 569 760	231 569 760	231 569 760	231 569 760

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով՝

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
հեռ. 010 54-02-29
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Էլ. հասցե scws@scws.am
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ
«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ**

Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասով 86
Գործ. ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
հեռ. +374 11 57 55 22

«Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Էլ. հասցե՝ info@bedeck.am, bedeck.kc@mail.ru



Տնօրեն՝ Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Կ. Տ. /ստորագրություն/