

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
17.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/25Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների
մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 14 » « 07 » 2025թ.

«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/25Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 727-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 2 Հավելվածով սահմանված 2025թ. նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
« ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
« կենտրոնական գանձապետարան
« 900011005817
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» ՍՊԸ
« Ինտելեկտուալ ֆրոնտ » ՓԲԸ
« 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453
Տնօրեն
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/25 Հ գնման պայմանագրի
 «14» «07» 2025թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ-6, /Հ-2/ -Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ ավտոճանապարհի
 Հրազդան գետի վրայի կամրջի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային
 հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված իջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը | Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 1 | 98111140/64 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | | | | | | | 900 540 | 900 540 | 900 540 | 1 000 600 | 1 000 600 | 1 000 600 | 1 000 600 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005817
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022451291001
 ՀՎՀՀ 00813453
 Տնօրեն
 Դ. Քարտաշյան

