

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

23.09.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳԿԾՁԲ-21/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<15>> 03 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ն. Սիրեկանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.02.2022թ N 200-Ն որոշումը և մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի բազմակի օգտագործման (ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի) օրինակելի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ՀՀ թվով 19 համայնքներում (բնակավայրերում) տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 23.09.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳԿԾՁԲ-21/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած է 3 (երեք) էջից, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011037992, 900011038008,  
900011038099, 900011038107, 900011038115,  
900011038123, 900011038131, 900011038149,  
900011038156, 900011038164 900011037596,  
900011037604, 900011037620, 900011037638,  
900011037646, 900011037653, 900011037661,  
900011037679, 900011037687

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Շիրակացի փ. 83 շ., բն. 40  
«ԱՅԲԻՉԼՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150019223233283  
ՀՎՀՀ 05547385



Ն. Սիրեկանյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված  
23.09.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀՇՁԲ-21/5 գնման պայմանագրի  
«15» «03» 2022թ. կնքված N3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
Իրավեր ու նախատեսված չափաբանումները	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Հաշվեհամար	անվանումը	2021թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մոտո-մանկապարտեզի բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծման հաշվային փաստաթղթերի տեղակայման պարզ բաղաբաշխական փորձաքննություն՝ ըստ ներքոնշյալ համայնքների															
	50531140/1	900011037661	ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	50531140/2	900011037687	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայր	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	50531140/3	900011037653	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	50531140/4	900011037679	ՀՀ Վայոց ձորի երեզիս համայնքի Շատին բնակավայր	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000





