

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

29.08.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 12 » « 12 » 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.12.2025թ. N 1753-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Գ. Եղիազարյան
Կ.Տ.



Գ. Ազիզյան
Կ.Տ.

Հավելված
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱՍԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի
« 12 » « 12 » 2025թ. կնքված N 8 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱՍԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության		ՀՀ դրամ															
Կրավերի և նախատես ված չափաքա ծնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Մինչև 2024թ. վնարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	Ընդամենը	
1	9811140/5	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղկարի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	7 732 343		496 000	496 000	992 000	992 000	992 000	992 000	1 736 000	5 449 300	5 449 300	5 670 900	5 670 900	6 270 900	6 270 900

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:»

ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
Հ/Հ ՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
(ստորագրություն)



Տնօրեն՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արոշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
Հ/Հ ՀՀ 01503291



(ստորագրություն)