

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

16.11.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.01.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.11.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ


- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011047702  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հազարաշեն» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Գ. Հասրաթյան փող. 8/1  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500821114211  
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝



Գ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված  
 16.11.2023թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Ը գնման պայմանագրի  
 30 . 01 . 2026թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

«Պրամ


Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/1	«Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն»	5 839 502	1 287 200	1 287 200	2 574 400	2 574 400	2 574 400	3 861 500	3 861 500	3 861 500	5 148 700	5 148 700	5 148 700	5 148 700


\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011047702  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

  
 Գ. Եղիազարյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Հազարաշեն» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Գ. Հասրաթյան փող. 8/1  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500821114211  
 ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝

  
 Գ. Հակոբյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

