

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » 04 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՌԲԱ» ԱԿ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս նախագահ Ա. Մարգարյանի, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 10.09.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, երեքը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի 340-Ա և 372-Ն որոշումները և **ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների** իրականացման համար Կողմերի միջև 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «284 873 947.62 (երկու հարյուր ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր քառասունյոթ դրամ վաթսուներկու լումա)» և «47 478 991.27 (քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունուր հազար ինը հարյուր ինսունմեկ դրամ քսանյոթ լումա)» թվերը և բառերը փոխարինել 294 603 123 (երկու հարյուր ինսունչորս միլիոն վեց հարյուր երեք հազար մեկ հարյուր քսաներեք)» և «48 442 187 (քառասունուր միլիոն չորս հարյուր քառասուներկու հազար մեկ հարյուր ութսունյոթ)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված է 28 (քսանութ) և N 2 հավելվածը՝ (մեկ) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047389
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող

Վ. Աղայան
(ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝
Գործընկեր-1
«ԷՌԲԱ» ԱԿ
ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/ճ
Հ/Հ 220403330172000
ՀԿՀՀ՝ 07902696

Նախագահ՝


Վ. Մանուկյան
(ստորագրություն)
4.S



Գործընկեր-2
«ԷԿՈ ՍՈՒԹ ԳՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
Ս. Տարոնցի նրբ, 2.10 բն. 3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀԿՀՀ՝ 02279611

Տնօրեն՝

Վ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)
4.S.



Գործընկեր-3
«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Լենինգրադյան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀԿՀՀ՝ 05019792

Տնօրեն՝

Վ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)
4.S.



Հավելված N 1
 19.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱՍԵՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի
 «06» 04 2026թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
 19.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱՍԵՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

**«Հապուչի մարզի Արուս համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ
 Շակայաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինքներ	
		Չափ-միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ
1	1-1 Շինարարական աշխատանքներ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Պատեր			1,301									
1	Սենդիլիչ-պլաներների յուրազեցում	մ ²	630	0,794	500,405	630	500,405	-	-	-	-	1,9	235,534
2	Սենդիլիչ-պլաներների նախաձեռնում	մ ²	630	0,124	78,124	630	78,124	-	-	-	-	1,4	499,229
3	Սենդիլիչ-պլաներների բարձրորակ մերկում երկու շերտ եւ գերազիտական մաշակագրում, համաձայն էքստերիերի ղեկավարման անխազմի	մ ²	630	1,636	1,030,489	630	1,030,489	-	-	-	-	5	390,984
4	Սենտրալական դռան տեղադրում	մ ²	1,9	123,965	235,534							1,9	235,534
5	Ջրաօրոտացման խորովիկների տեղադրում ֓1200մմ, հ=3,5մ, գործարկային մեղմամեղրով, անկայլ	կ-տ	14	35,659	499,229							1,4	499,229
6	Լուսամուտների յուրազեցում	մ ²	2,24	3,164	7,087							2,24	7,087
7	Տանիքի պատահանների պատրաստում մերադյալ շերտափերկերը 750x850մմ չափերի	հատ	5	78,197	390,984							5	390,984
8	Քիլի վախճանի տակի երեսապատում ձեռակիր թիթեղը սալ երով	մ ²	123,9	7,692	953,007							123,9	953,007
9	Չմարմելիչների տեղադրում	զմ	38	4,423	168,071		168,071						
10	Պատերի պկարում ցեմենտ-պեկազային շարակող բարելավված որակի	մ ²	255,6	2,526	645,571		645,571						
	Ստաբլին ստորհամներ												
11	Բազրիքի յուրազեցում 2 շերտ	մ ²	44	1,725	75,895							44	75,895
	Տարբեր աշխատանքներ												
12	Քաշմանրանների սամիանգուցի բռնակների տեղադրում	հատ	4	11,044	44,175		44,175						
13	Քաշմանրանների սամիանգուցի ծայրակ բռնակների տեղադրում	հատ	4	15,777	63,107		63,107						
	Ընդամենը /հազ.դր./				4,691,679		2,466,835		63,107		8		126,214
1-2 Ցետրում													
1	Բետոնե մայրապատրաստարկան շերտի իրականացում Բ7,5 դասի բետոնից, լոնգեռնյա առկալի տակ	մ ³	24,85	44,941	1,116,792		1,116,792						

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն					Ընդամենը փոփոխված ծավալայինները	
		Չափ-միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Ընդգծելու առկա իրականացում է/ը հավաքող վաճառքից /յ/Կ-8-1, յ/Կ-8/	մ ³	29.9	207.998	6,219.151	29.9	6,219.151	-	-	-	-		
3	Ընդգծելու առկա է/ը միատարր հիմքի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.9	48.373	43.536	0.9	43.536	-	-	-	-		
4	Անհրաժեշտ է/ը Bp 100x100x33	տ	0.015	662.626	9.939	0.015	9.939	-	-	-	-		
5	Ընդգծելու առկա է/ը միատարր պատերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	2.03	56.654	115.008	2.03	115.008	-	-	-	-		
6	Անհրաժեշտ է/ը Bp 100x100x33	տ	0.033	662.626	21.867	0.033	21.867	-	-	-	-		
7	Ե/ը հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքից Դ5-Կ-8, L=0.74մ, այդ թվում 5 հատ շարժված	հատ	318	16.664	5,299.017	318	5,299.017	-	-	-	-		
8	Ե/ը հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքից Դ5-Կ-8*, L=0.28-0.68մ	հատ	22	5.506	121.142	22	121.142	-	-	-	-		
9	Առկա է/ը ցամաքային մետաղական կափարիչների տեղադրում /60x78սմ/ 2 հատ	տ	0.016	950.137	15.202	0.016	15.202	-	-	-	-		
10	Առկա է/ը ծածկի սալերի տակ ամրացման տեղադրում L63x63x5սմ, L=22մ	տ	0.106	645.643	68.438	0.106	68.438	-	-	-	-		
11	Հողովանդերի տակ հեմառամային բարձրիցներ տեղադրում /ՈՂ-1/	հատ	1000	0.820	820.394	1000	820.394	-	-	-	-		
12	Ենդգծելու առկա է/ը կոնկրետի է/ը փոքրակի իրականացում 1.75x0.3x0.25(Կ)Ն, B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.42	73.509	30.874	0.42	30.874	-	-	-	-		
13	Անհրաժեշտ է/ը Bp 100x100x33	տ	0.007	662.626	4.638	0.007	4.638	-	-	-	-		
14	Փողոտակի եզրի մետաղական ամրակման տեղադրում ամրակման վերջերս L36x36x3սմ	տ	0.015	125.531	1.883	0.015	1.883	-	-	-	-		
15	Առկա է/ը մետաղական մասերի ներկում համալրող ներկը 2 շերտ	տ	0.13	33.143	4.309	0.13	4.309	-	-	-	-		
16	Առկա է/ը արտաքին մակերեսի մեկուսացում բիտումով /աշխատավայրից հաշի է սահման վաճառքի տեղադրում/	մ ²	500	0.625	312.381	500	312.381	-	-	-	-		
17	Հողովանդերի անցկացում արհիպրակի լեռային խողովանդից Փ32/40x3.7ձմ, PН10, հիդրակիկ փոճարումով	գմ	115	4.179	480.575	115	480.575	-	-	-	-		
18	Ցեղացում արհիպրակի մտնողիցների տեղադրում	կմ	3	1.023	3.070	3	3.070	-	-	-	-		
19	Ցեղացում արհիպրակի մտնողիցների արժեքը H=50սմ, W=97վտ /եղրակավ/	սկի-ցիս	11	6.311	69.418	11	69.418	-	-	-	-		
20	Ցեղացում արհիպրակի մտնողիցների արժեքը	հատ	5	5.986	29.931	5	29.931	-	-	-	-		
21	Կցորդային փակամեղ Գ15սմ	հատ	8	5.559	44.469	8	44.469	-	-	-	-		
22	Անտոնա ռաբոտային փակամեղ Գ15սմ	հատ	89	2.794	248.677	89	248.677	-	-	-	-		
23	Փայլաքարի տեղադրում մարտիկների ետևում, պատերի վրա	մ ²	37	1.553	57.473	37	57.473	-	-	-	-		
Ընդամենը /հազ. դր./					15,138,185		14,889,507				248,677		
1-3 Օռակախություն													
ա - ԱՐ-1, 3, 5													
1	Հավաքողի ծածկի կախակաշարում կախից ԲԵԻԿ ՈՂ-10-1Ա ԴՈՒ160, D=172, L=170սմ, G=1.6կգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	-	138.537		
2	Ջարտի փե տրակի ԳՏ160 220x202սմ, L=106սմ, G=1.26կգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	-	106.914		
3	Անհրաժեշտ է/ը A32-160x-ՐՈ, ռետինից կիսաարժի L=170սմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	-	52.394		
4	Օրոտարների մեկուսացում քիթերով պատրաստված Գ=50սմ	մ ³	1.1	42.829	47.112	-	-	-	-	-	47.112		
5	Մետաղական թավակ զննվապատ Բիթերից 300սմ, Գ=0.55սմ, G=0.93կգ	հատ	3	2.430	7.289	-	-	-	-	-	7.289		
բ - ԱՐ-2, 4, 6													
6	Հավաքողի ծածկի կախակաշարում կախից ԲԵԻԿ ՈՂ-10-1Ա ԴՈՒ160, D=172, L=170սմ, G=1.6կգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	-	138.537		
7	Ջարտի փե տրակի ԳՏ160 220x202սմ, L=206սմ, G=1.26կգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	-	106.914		
8	Անհրաժեշտ է/ը A32-160x-ՐՈ, ռետինից կիսաարժի L=170սմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	-	52.394		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընթացիկ փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Քանակը	Մրավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ					
7		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	1,1	42.829	47.112						47.112		
10	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 300մ, Գ=0,55մ, Գ=0,93մ	հատ	3	2.430	7.289						7.289		
	Գ-Ա3-7												
11	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ200, D=212, L=170մ, Գ=2լգ	հատ	1	52.299	52.299						52.299		
12	Ջյուրի փե տրիբ ֆե200 244x245մ, L=206մ, Գ=1,55լգ	հատ	1	20.808	20.808						20.808		
13	Սահափակիչ Ա3Ձ-200x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=170մ	հատ	1	22.829	22.829						22.829		
14	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	0,35	42.829	14.990						14.990		
15	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 350մ, Գ=0,55մ, Գ=1,25լգ	հատ	1	2.524	2.524						2.524		
	Գ-Ա3-8												
16	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ160, D=172, L=170մ, Գ=1,6լգ	հատ	1	46.179	46.179						46.179		
17	Ջյուրի փե տրիբ ֆե160 220x202մ, L=106մ, Գ=1,26լգ	հատ	1	35.638	35.638						35.638		
18	Սահափակիչ Ա3Ձ-160x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=170մ	հատ	1	17.465	17.465						17.465		
19	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	0,18	42.829	7.709						7.709		
20	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 300մ, Գ=0,55մ, Գ=0,93լգ	հատ	1	2.430	2.430						2.430		
	Բ-Ա3-9												
21	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ250, D=249, L=190մ, Գ=2,5լգ	հատ	1	60.459	60.459						60.459		
22	Սղմկալցաքարի ԲԵՒԸ ԸՔ 250/600 L=600մ, D=322մ, Գ=5,6լգ	հատ	1	17.465	17.465						17.465		
23	Ջյուրի փե տրիբ ֆե250 294x295մ, L=206մ, Գ=2,2լգ	հատ	1	20.808	20.808						20.808		
24	Սահափակիչ Ա3Ձ-250x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=200մ	հատ	1	30.717	30.717						30.717		
25	Զճմզուրիկի մետաղի տեխնոլոգիական թասակ յուղահավաք գլորիչի 28x1x0,6մ չափերով Բ=0,8մ	հատ	1	66.263	66.263						66.263		
26	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	0,31	42.829	13.277						13.277		
27	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 450մ, Գ=0,55մ, Գ=1,9լգ	հատ	1	4.654	4.654						4.654		
	Գ-Ա3-10												
28	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ200, D=212, L=170մ, Գ=2լգ	հատ	1	52.299	52.299						52.299		
29	Սղմկալցաքարի ԲԵՒԸ ԸՔ 200/600 L=600մ, D=318մ, Գ=4,6լգ	հատ	1	17.465	17.465						17.465		
30	Ջյուրի փե տրիբ ֆե200 244x245մ, L=206մ, Գ=1,55լգ	հատ	1	30.905	30.905						30.905		
31	Սահափակիչ Ա3Ձ-200x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=170մ	հատ	1	22.829	22.829						22.829		
32	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	0,29	42.829	12.420						12.420		
33	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 350մ, Գ=0,55մ, Գ=1,25լգ	հատ	1	4.607	4.607						4.607		
	Լ-Ա3-11												
34	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ160, D=172, L=170մ, Գ=1,6լգ	հատ	1	46.179	46.179						46.179		
35	Ջյուրի փե տրիբ ֆե160 220x202մ, L=106մ, Գ=1,26լգ	հատ	1	35.638	35.638						35.638		
36	Սահափակիչ Ա3Ձ-160x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=170մ	հատ	1	17.465	17.465						17.465		
37	Օրտադրվողի միջուկից կիլայտարով ֆ160/330մ	հատ	0,8	12.306	9.845						9.845		
38	Օրտադրվողի մեկուսացում մետաղական կաղնիք	լգ	5	0.873	4.366						4.366		
39	Օրտադրվողի մեկուսացում Բիբեղապատ համայնաբնակավայրի Գ=50մ	մ ³	0,11	42.829	4.711						4.711		
40	Մետաղական թասակ գնմ/վաճառ Բիբեղոնց 300մ, Գ=0,55մ, Գ=0,93լգ	հատ	1	2.430	2.430						2.430		
	Բ-Ա3-12												
41	Փակադրոնային կրակապաշտպան կափուր ԲԵՒԸ ՈՂ-10-1Ա ԺԻ200, D=212, L=170մ, Գ=2լգ	հատ	1	52.299	52.299						52.299		
42	Սղմկալցաքարի ԲԵՒԸ ԸՔ 200/600 L=600մ, D=315մ, Գ=4,6լգ	հատ	1	17.465	17.465						17.465		
43	Ջյուրի փե տրիբ ֆե200 244x245մ, L=206մ, Գ=1,55լգ	հատ	1	30.905	30.905						30.905		
44	Սահափակիչ Ա3Ձ-200x-ՔՂ, ռետինից կիլայտարով L=170մ	հատ	1	22.829	22.829						22.829		

№№	Ավիատանցների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. սիվալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	համար << դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	համար << դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
45	Օրոտալոների մեկուսացում բիթերապատ համաբարձրակով d=50մմ	դ ³	0.47	42.829	20.130					21	12		
46	Սեղողական թասակ զինվապատ բիթերից 350մմ, d=0.55մմ, G=1.25իզ	հատ	1	3.029	3.029					0.47	20.130		
	Բ-Ա3-13									1	3.029		
47	Օրոտալոների մեկուսացում բիթերապատ համաբարձրակով d=50մմ	դ ³	0.09	42.829	3.855					0.09	3.855		
48	Սեղողական թասակ զինվապատ բիթերից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93իզ	հատ	1	2.430	2.430					1	2.430		
	Բ-Ա3-1, ԱԱ-1-3-34												
49	Օրի մերսաթու-պրոտաթու ռեկրակիտացիոն սարքավորում ԿԿՇՈՂԻԲ ԿՔԸԸ-125	Կ-տ	40	154.542	6.181.685					40	6.181.685		
50	Օրի մերսաթու-պրոտաթու ռեկրակիտացիոն սարքավորում ԵԵԴԻԸ ԵՄՄ 900 ՌԵ9	Կ-տ	1	925.662	925.662					1	925.662		
51	Սևաբակակն Ա3Ճ-250ա-ԲՆ ռետինից Ակսյալարով L=200մմ	հատ	2	14.625	29.250					2	29.250		
52	Օրոտալո անցկացում զինվապատ սրղղակապից ուղղանկյուն կտրվածքով d=0.5մմ, 400x250մմ	դ ²	9.4	10.000	94.000					9.4	94.000		
53	Պատմասից գանգաշարմուն պատի մեջ Բ3Ճ 200x150մմ	հատ	24	4.740	113.751					24	113.751		
54	Օրոտալոների մեկուսացում բիթերապատ համաբարձրակով d=50մմ	դ ³	1.8	42.829	77.092					1.8	77.092		
55	Սեղողական թասակ զինվապատ բիթերից 450մմ, d=0.55մմ, G=1.9իզ	հատ	1	4.654	4.654					1	4.654		
	Ընդամենը /հազ. դր./				8.981.196						8.981.196		
1	1-4 Ներքին սառը ջրանատակությունում ցանց Կտրվակաշարի անցկացում պողպատե զինվապատ խողովակներից	զմ	84	3.809	319.915					84	319.915		
2	Պողպատե խողովակների ձեւակիր մասերի տեղադրում	կգ	20	2.495	49.894					20	49.894		
3	Կրակմարիչ փոփոխված ՕՈ-9	հատ	2	11.359	22.719					2	22.719		
4	Օրոտալո-խառնիչների տեղադրում, ցնցողով /ու ստացիոնար տեղակայված/	հատ	2	60.812	121.623					2	121.623		
5	Կցատարմուն տեղադրում պողպատե խողովակից Փ219x4մմ	զմ	0.5	15.543	7.772					0.5	7.772		
6	Կցաբախվում պատրաստելու խողովակի միջեւ առաձգական մրցթուլ	դ ³	0.02	223.784	4.476					0.02	4.476		
7	Պատմասից մեկուսացում խողովակից 2 շերտ	մ ²	0.35	1.087	0.381					0.35	0.381		
8	Պողպատե խողովակների փորձարկում	զմ	84	0.120	10.116					84	10.116		
	Ընդամենը /հազ. դր./				536.896						536.896		
1	1-6 Ներքին կոյուղու ցանց Երկատե կառուցողականությունների տեղադրում սիֆոնով /չմագնողով/	Կ-տ	8	36.916	295.329					8	295.329		
2	Տանիղիների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28.859	57.717					2	57.717		
3	Սեղողական տարրերի երկշերտ յուղամեղիում	մ ²	2	1.725	3.450					2	3.450		
	Ընդամենը /հազ. դր./				356.496						356.496		
1	1-7 Էլեկտրամեծից սարքավորումներ Գլխավոր րանսիեի կառուցողականություններ 125Ն, հոսքային 1x80Ա+2x50Ա+2x25Ա+1x16Ա եռափուլ + 1x40Ա+1x25Ա միափուլ ակտիվատ անցարկիչներով 800x1700x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստորգիչ սարքավորումներով /ԳԲԿ/	Կ-տ	1	155.210	155.210					1	155.210		
2	Սեղողական բարակապատ զինվապատ խողովակ Փ40մմ	զմ	22	3.102	68.237					22	68.237		
	Ընդամենը /հազ. դր./				223.448						223.448		
1	1-8 Էլեկտրատրանսպորտներ Լուսարդիոլային լուսատու, 18-վտ, առատարային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսարձակող 2.100Ա ստորմակետությունը 116ԱմԿտ լուսիչ ջերմաստիճանը 4100K լուսախտությունը հոնքային 80	հատ	8	21.650	173.197					8	173.197		
2	Լուսարդիոլային լուսատու, 27-վտ, IP54, ձեւը կլոր (Փ2100մմ) լուսալին հոնք 2831մմ լուսալին ստորմակետությունը 1051մԿտ լուսիչ ջերմաստիճանը 4100K լուսախտությունը հոնքային 80	հատ	14	26.383	369.357					14	369.357		
3	Լուսարդիոլային լուսատու, 18-վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) մերսաթուլակ միտրոնցով	հատ	18	28.308	509.535					18	509.535		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Էնթուսիզ փոփոխված ծավալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի /ազ. դր./	Ընդամենը /ազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Էնթուսիզ արժեքը << դրամ		
						Քանակ	Ընթացող արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընթացող արժեքը միավորի համար << դրամ				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատապլեյթային խողովակներից Փ20/25x2.3/6մ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ անթթահումումով	զմ	16	2.225	35.598					16	35.598		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատապլեյթային խողովակներից Փ25/32x3/6մ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ անթթահումումով	զմ	14	2.636	36.904					14	36.904		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատապլեյթային խողովակներից Փ40/50x5.4/6մ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ անթթահումումով	զմ	16	5.355	85.683					16	85.683		
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատապլեյթային խողովակներից Փ50/63x5.8/6մ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ անթթահումումով	զմ	22	7.798	171.560					22	171.560		
13	Կցողոցային փականներ Փ40մ	հատ	2	13.296	26.591					2	26.591		
14	Կցողոցային փականներ Փ50մ	հատ	4	19.868	79.473					4	79.473		
15	Գետնաբլուրի կախիղ Փ50մ	հատ	2	10.934	21.868					2	21.868		
16	Ուղղակիաց թեմաչափ	հատ	2	5.490	10.981					2	10.981		
17	Տեղադրված մեմբրան	հատ	2	6.635	13.271					2	13.271		
18	Ջերմակարգավորիչ փականներ Փ40մ	հատ	1	13.296	13.296					1	13.296		
19	Ջերմակարգավորիչ փականներ Փ50մ	հատ	2	19.868	39.737					2	39.737		
	1-14 ԿԱՄՈՒՅ, սարքավորումներ				2.166.841						2.166.841		
	ԽՈՒՄԱՆԱՅԻՆ												
1	Աշխատանքային պտու	հատ	2	16.324	32.647					2	32.647		
2	Գրասխանային	հատ	7	96.609	676.266					7	676.266		
3	Սկզբնական, փայտից, փափուկ մուսատեղով, 290x330x340մ	հատ	252	14.000	3.528.000					252	3.528.000		
4	Սկզբնական, փայտից, փափուկ մուսատեղով, 120x100մ	հատ	42	25.000	1.050.000	42	1.050.000						
5	Սկզբնական, փայտից, փափուկ մուսատեղով, 380x380x420-500մ	հատ	10	18.000	180.000					10	180.000		
6	Պահարան 1400x1400x800մ	հատ	6	58.800	352.800					6	352.800		
7	Գրասխանային 120x100մ	հատ	6	34.000	204.000					6	204.000		
	ՆԱԳՄԱՆ												
8	Մարմանակա մանրակազմ, փայտից, 1436x644x600մ	հատ	140	48.800	6.832.000	140	6.832.000						
9	Ստատորան մանրակազմ, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մ	հատ	48	19.000	912.000	48	912.000						
10	Բարձի երես՝ ստույգի	հատ	154	0.899	138.399					154	138.399		
11	Ներքնակի երես	հատ	154	2.533	390.033					154	390.033		
12	Վերնակազմ	հատ	154	3.023	465.523					154	465.523		
13	Սալակ	հատ	154	2.042	314.542					154	314.542		
14	Սանրակազմ ստույգի	հատ	154	1.797	276.797					154	276.797		
15	Բարձ	հատ	154	2.369	364.869					154	364.869		
16	Տաք եղունկ մեղմուկ (շաքուր)	հատ	154	6.536	1.006.536					154	1.006.536		
17	Խալկախորե ծածկից (բալյակե կամ բանրակա)	հատ	154	4.739	729.739					154	729.739		
	ՉՈՒՄԱՆԱՅԻՆ												
18	Բջջակեր	հատ	18	44.363	798.529					18	798.529		
19	Չոցկալանի լողի սկյուր	հատ	18	2.451	44.118			8	19.608	26	63.725		
20	Պահարան՝ տնտեսական պարզաձևերի համար	հատ	3	40.850	122.549					3	122.549		
	ԽՈՒՄԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԵՏԱՅԻՆ ՄԱՍ												
21	Լվացում 430. ծողակով	հատ	6	187.908	1.127.451	6	1.127.451						
22	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	6	65.359	392.157	6	392.157						
23	Չոցակ	հատ	6	126.634	759.804	4	506.536			2	253.268		
	ՏՈՒՆԻՆԻ ԱՂԽԱՏԱՆԵՆԱԿ												
24	Վարչիչ գույքեր, ամրացում, 1600x600x860մ	հատ	1	55.000	55.000					1	55.000		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /իւզ. դր./	Ընդամենը /իւզ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Մետաղական սափառում	հատ	1	150,735	150,735					1	150,735
26	Դեմպլերի պնտ	հատ	1	111,029	111,029					1	111,029
27	Աշխատանքային պնտ	հատ	4	16,324	65,294					4	65,294
28	Գրասխանային	հատ	2	73,856	147,712					2	147,712
29	Զբեղապահում	հատ	1	43,832	43,832					1	43,832
Երաժշտական պարագայունքների դասիլե											
30	Դաշնամուր	հատ	1	650,000	650,000					1	650,000
31	Օրդակիչ	հատ	1	244,281	244,281					1	244,281
32	Սյուռնային խամբ (պլաստամասս)	հատ	30	20,425	612,745					30	612,745
Սարժանաղբային պարագայունքների դասիլե											
33	Սարժանաղբային ճաշարան, փայտից, 2000x250x200մմ	հատ	6	47,800	286,800					6	286,800
34	Շենքային պատ	հատ	2	68,627	137,255					2	137,255
35	Փայտիկ մատեր	հատ	4	28,595	114,379					4	114,379
36	Օղակներ	հատ	30	4,085	122,549					30	122,549
37	Գնդակներ	հատ	15	6,536	98,039					15	98,039
38	Բուլակներ	հատ	20	2,451	49,020					20	49,020
39	Երաժշտական կեղտոտ	հատ	1	392,157	392,157					1	392,157
40	Սպորտային իսկապետ <<Կառավարող>>	հատ	1	114,379	114,379					1	114,379
41	Սպորտային իսկապետ <<Թեյալի շարք>>	հատ	2	68,627	137,255					2	137,255
42	Մանկական սպորտային իսկապետ	հատ	1	149,510	149,510					1	149,510
43	Մանկական մարզախմբակ	հատ	1	318,627	318,627					1	318,627
Մեծ խոնավ											
44	Էլ. սարքային 600x600x850մմ, N = 9,2կԷ, 380Վ/3Ֆ/	հատ	2	575,400	1,150,800					2	1,150,800
45	Էլ. կաթա ստորադիր, 60 և 9,1 կԷ, 380 Վ, 600x1000x1030մմ	հատ	1	982,800	982,800					1	982,800
46	Էլեկտրամեզոցիչ 50L, 450X350X750մմ N=6կԷ	հատ	1	277,200	277,200					1	277,200
47	Սարժանային բախարան սարգալիցիկ 750x700x2100մմ N=0,32կԷ, 220Վ, 800, /1Ֆ/	հատ	1	739,200	739,200					1	739,200
48	Արտորդված սերամ, չճանգոտիկ պողպատ, 1200x860x600մմ	հատ	4	109,200	436,800					4	436,800
49	Պատկաշար ստորոտված, չճանգոտիկ պողպատ, 1000x700x2000մմ	հատ	1	142,800	142,800					1	142,800
50	Սինդ բամբակեղենի համալ, չճանգոտիկ պողպատ, 1500x600x870մմ	հատ	2	109,200	218,400					2	218,400
51	Լկվալում-պլեզմե մեկ տեղանոց կաթաների համալ	հատ	1	200,163	200,163					1	200,163
52	Լկվալում-պլեզմե երկու տեղանոց	հատ	1	184,79	184,79					1	184,79
53	Խառնիչային ծղակ	հատ	1	118,464	118,464					1	118,464
54	Օրդակաշար պատին սահմանաչափ 1200x1000x350	հատ	1	349,265	349,265					1	349,265
55	Սինդի ռոտո գուռն սահմանաչափ 300-320L	հատ	1	183,824	183,824					1	183,824
56	Բամբակեղեն կտրելու եռափազ մեքենա	հատ	1	490,196	490,196					1	490,196
57	Կարտոֆիլի Սերլահանման եռափազ սարք	հատ	1	392,157	392,157					1	392,157
58	Ստորագ Էլեկտրակամ	հատ	1	44,935	44,935					1	44,935
59	Խմորի ավազանի հայիլ/12 կգ Խմորի տարողության/	հատ	1	449,346	449,346					1	449,346
60	Սպասք լվանալու եռափազ մեքենա	հատ	1	895,915	895,915					1	895,915
61	Զժանգոտիկ պողպատից լայրակ 1200*500	հատ	1	142,974	142,974					1	142,974
62	Պահարան ավազի համալ	հատ	2	65,359	130,719					2	130,719
63	Կաթա մեռուրակ 2L	հատ	2	8,578	17,157					2	17,157
64	Կաթա մեռուրակ 10L	հատ	2	18,056	36,111					2	36,111
65	Սինդ տարակեր- GN 1/1	հատ	8	9,559	76,471					8	76,471
66	Թատեր 5L	հատ	5	3,595	17,974					5	17,974
67	Թատեր 10L	հատ	5	7,516	37,582					5	37,582
68	Զարկներ (փայլափայլեր)	հատ	2	5,065	10,131					2	10,131
69	Զարկ-Սևա	հատ	2	2,451	4,902					2	4,902
70	Զարկ ձեռքի	հատ	1	1,471	1,471					1	1,471

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ, միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Շերեփ	հատ	4	1.797	7.190	-	-	-	-	4	7.190		
72	Խավարոտի գոյալ	հատ	2	4.657	9.314	-	-	-	-	2	9.314		
73	Բափկեր	հատ	2	1.757	3.513	-	-	-	-	2	3.513		
74	Խառնուրդներ	հատ	2	1.781	3.562	-	-	-	-	2	3.562		
75	Կարոտիճիի ճգնիչ	հատ	2	2.165	4.330	-	-	-	-	2	4.330		
76	Խոլանդացային ունակներ	հատ	2	23.693	47.386	-	-	-	-	2	47.386		
77	Ստուր փորատեղու տոխոսակ՝ փայտյա վամ սմաղի համար նախատեսված խլովից	հատ	2	39.624	79.248	-	-	-	-	2	79.248		
78	Չափիչ բաժնակ բաժնեգրվող	հատ	2	1.103	2.206	-	-	-	-	2	2.206		
79	Չափիչ բաժնակ բաժնեգրվող	հատ	2	0.817	1.634	-	-	-	-	2	1.634		
80	Ֆերմացայի ճաշի	հատ	2	3.268	6.536	-	-	-	-	2	6.536		
81	Ֆերմացայի սեյլակի	հատ	2	4.085	8.170	-	-	-	-	2	8.170		
82	Ռոլլ պլաստմանե 10լ	հատ	4	1.021	4.085	-	-	-	-	4	4.085		
83	Սնարի տարաներ կախարչիդ 10լ	հատ	5	3.105	15.523	-	-	-	-	5	15.523		
84	Սնարի տարաներ 20լ	հատ	5	7.026	35.131	-	-	-	-	5	35.131		
85	Արբաղի, պլաստմանե 20լ	հատ	4	6.740	26.961	-	-	-	-	4	26.961		
86	Հատակ սնդեղներ ձող	հատ	2	4.289	8.578	-	-	-	-	2	8.578		
87	Գոյալ	հատ	154	0.310	47.810	-	-	-	-	154	47.810		
88	Դատարացար	հատ	154	0.310	47.810	-	-	-	-	154	47.810		
89	Սկիսե	հատ	168	0.686	115.294	-	-	-	-	168	115.294		
90	Սկիսե սպորի հավաք	հատ	168	0.547	91.961	-	-	-	-	168	91.961		
91	Բաժնակ	հատ	168	0.556	93.333	-	-	-	-	168	93.333		
Պահեստային մաս													
92	Հարթակիդ կշեռք	հատ	1	44.935	44.935	-	-	-	-	1	44.935		
93	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	26.552	26.552	-	-	-	-	1	26.552		
94	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	82.516	82.516	-	-	-	-	1	82.516		
95	Սառնարանային տեստերություն	հատ	1	183.824	183.824	-	-	-	-	1	183.824		
96	Սառնարան 200լ	հատ	1	222.631	222.631	-	-	-	-	1	222.631		
97	Օդոդակիչ	հատ	1	244.281	244.281	-	-	-	-	1	244.281		
98	Փոշեկուր	հատ	2	81.699	163.399	-	-	-	-	2	163.399		
Բուժիչ													
99	Սերան բժշկական	հատ	1	36.765	36.765	-	-	-	-	1	36.765		
100	Գործընթացի սերան	հատ	1	75.163	75.163	-	-	-	-	1	75.163		
101	Պահարան բժշկական	հատ	1	81.699	81.699	-	-	-	-	1	81.699		
102	Կշեռք բժշկական	հատ	1	42.484	42.484	-	-	-	-	1	42.484		
103	Հասանակահ	հատ	1	14.706	14.706	-	-	-	-	1	14.706		
104	Վիդյուսակ (տեստերություն ոտքերու համար)	հատ	1	36.356	36.356	-	-	-	-	1	36.356		
105	Բժշկական թայր	հատ	1	65.359	65.359	-	-	-	-	1	65.359		
106	Ուսուցիչ սերան	հատ	1	44.404	44.404	-	-	-	-	1	44.404		
107	Կշեռանակային սթոռ	հատ	2	16.324	32.647	-	-	-	-	2	32.647		
Լվացքատու													
108	Արդյունաբերական սերան էլեկտրական արդյունավոր էր գոլորշու գեներատորով 1100X390մմ	հատ	2	672.000	1.344.000	-	-	-	-	2	1.344.000		
109	Արդյուն	հատ	2	39.216	78.431	-	-	-	-	2	78.431		
110	Լվացքի մեքենա, ավտոմատ, 15.0 կգ, 1400 պարույր/րոպե	հատ	2	1.344.000	2.688.000	-	-	-	-	2	2.688.000		
111	Պահարան սպորակերճի համար, (ստիմալոց, 1800X2000X600 մմ, լուրսաբանչյուր խմբի համար)	հատ	6	163.399	980.392	-	-	-	-	6	980.392		
Համակարգային տեխնիկա													
112	Համակարգիչ	հատ	1	306.781	306.781	-	-	-	-	1	306.781		
113	Անհատական սնուցման արդյուն (UPS)	հատ	1	33.497	33.497	-	-	-	-	1	33.497		
114	Տալիչ սարք	հատ	1	188.930	188.930	-	-	-	-	1	188.930		

NN	Ավտատանցների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Մրավորի արժեք /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
115	Wi-Fi Router	հատ	1	12,255	12,255								
116	Չորտակիր հասանակարչ	հատ	1	261,438	261,438								
117	Պողեկտոր	հատ	1	277,778	277,778								
	Ընդամենը /հազ. դր./						10,820,144						
	2-1 Երևանում կառուցված աշխատանքները (խախտադրամ)				40,496,662				322,857		29,999,975		
	Բողային աշխատանքներ												
1	Գրունտի ետևից բուլդոզերով	մ ³	523	0,048	25,133								
2	Գրունտի տրամրում	մ ³	523	0,332	173,649								
3	Գրունտի ետևից ձեռքով տրամրում	մ ³	80	1,310	104,781								
	Ե/բ կատարվածներ												
4	Ցեմենտ-սվազային հարթեցնող շերտերի իրականացում /տարբեր տեխնոլոգիան/	մ ³	1,2	44,339	53,206								
5	Ե/բ միաձուլ, ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3,00 մրչի կլա/	մ ³	30,9	77,539	2,395,954								
6	Անրան ՓՂ2A500C	տ	3,044	381,278	1,160,610								
7	Կլամպիսեթթային ցրանկեղևի շերտի իրականացում 2 շերտ իզոլացիայից	մ ²	304	7,580	2,304,317								
8	Սանրահատիկ սվազից շերտի իրականացում 350մմ հաստությամբ	մ ³	79,4	12,181	967,156								
9	Ցեմենտ-սվազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ ²	227	2,485	564,077								
10	Ե/բ միաձուլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4,00 մրչի կլա/	մ ³	74,1	62,267	4,613,960								
11	Անրան ՓՁA240	տ	1,019	394,420	401,914								
12	Անրան ՓՂ0A500C	տ	3,125	484,474	1,513,981								
13	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ ²	261,1	2,393	624,693								
14	Գրունտի լիցք արտաքին աստիճանների /մ/ տակ խնամարի հետ շերտ-շերտ տրամրումով	մ ³	48	2,714	130,268								
15	Տոխամաճ Կոբալտային շերտի իրականացում Ե/բ աստիճանների տակ	մ ³	6	15,131	90,787								
16	Ե/բ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	5,6	58,496	327,576								
17	Անրան ՓՁA240	տ	0,1	394,420	39,442								
18	Անրան ՓՁA500C	տ	0,058	479,883	27,833								
19	Խամբարայնում զամբակաժի պատրաստում մերցին /բ/ աստիճանների տակ B10 դասի բետոնով	մ ³	1	50,842	50,842								
20	Ե/բ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0,4	58,496	23,398								
21	Անրան ՓՁA240	տ	0,008	394,420	3,155								
22	Անրան ՓՁA500C	տ	0,005	479,878	2,399								
23	Ե/բ միաձուլ լեռային իրի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	5	84,751	423,754								
24	Անրան ՓՁA240	տ	0,021	394,420	8,283								
25	Անրան ՓՁA240	տ	0,005	394,420	1,972								
26	Անրան ՓՁA500C	տ	0,206	479,878	98,855								
27	Անրան ՓՂ2A500C	տ	0,276	381,278	105,233								
28	Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ ²	55	1,299	71,434								
29	Պարկիտների տրամրում Ե/բ հիմքերում եր. պատրաստում	տ	0,369	136,092	50,218								
30	Պարկիտն պողպատե խողովակից Փ508x8մմ /1 հատ/	տ	0,039	709,956	27,688								
31	Պարկիտն պողպատե խողովակից Փ426x8մմ /2 հատ/	տ	0,066	709,956	46,857								
32	Անրան ՓՂ2A500C	տ	0,007	381,278	2,669								
33	Պարկիտն պողպատե խողովակից Փ325x8մմ /2 հատ/	տ	0,05	643,694	32,185								
34	Անրան ՓՂ2A500C	տ	0,006	381,278	2,288								
35	Պարկիտն պողպատե խողովակից Փ108x5մմ /1 հատ/	տ	0,005	530,101	2,651								

NN	Ավտոտեխնիկայի ամբիոնում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները		
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
69	Անդրազանց ճարձանը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
70	Օստիոլոթի պատրաստում ԿԻ-25 պրոֆիլակտի քիմիկատի 0,5մմ հաստությամբ	հատ	72	0,947	68,156							72	68,156
71	Ցանց 50x200մմ բրինձերով, Փ4մմ, գործարանային մերկված /2000x2500մմ, 18 հաս/	մ ²	49	9,921	486,139	90	390,465					49	486,139
72	Դրոմպեղի տեղադրում	մ ²	90	4,338	390,465								
73	Քառասյուր կտրվածքի կտրվածք օ50x50x3մմ	մ ²	4,4	9,471	41,673							4,4	41,673
74	Ցանց 50x200մմ բրինձերով, Փ4մմ, գործարանային մերկված	մ ²	0,091	517,006	47,048							0,091	47,048
75	Օլեմոներ	մ ²	5	4,338	21,692	5	21,692						
76	Խռակցանք աշխատանքներ	հատ	4	0,584	2,335							4	2,335
77	Սեղանակամ տարրերի խորանարհ 2 շերտ	տ	32	0,633	20,267							32	20,267
	Ընդամենը /հազ. դր./		1,13	46,704	52,775							1,13	52,775
	2-2 Օրակախությունը և չեղացում (կախատարան)				30,937,051		1,947,056				3,169,522		32,159,517
	Սերիոս համակարգեր												
1	Հավաքակազմային արքայադրում ԿՅԿ-1 Չ=8000x3/Մ, F=0,235մմ, 610x555մմ, ԿՅ-2 մետաղական տրիպի մեք /850x850մմ, L=255մմ, G=116կգ/	հատ	1	714,000	714,000							1	714,000
2	Հերմետիկ կապիտուր ԿԱՕ1009-300, Փ300մմ, L=200մմ /N=0,18կլտ, G=118կգ/	հատ	1	860,656	860,656							1	860,656
3	Ընդարձակիչ խոց ՌՔՓ-6, ՓՅՅ տրիպի խոտային գալիցների կոնվեկտորի հետ 2005x1169x2100(հ)մմ չափերով /G=492կգ/	հատ	1	813,462	813,462							1	813,462
4	ՓՆ-300-900 տրիպի 3 գալիչ- կազմիչներից կազմված արք ֓610մմ, G=65կգ/տու, օդի մեքենից միացված /մետաղական տակիլիոն/	հատ	1	4,375,800	4,375,800							1	4,375,800
5	Կամպային մեղադր արքայադրումը կոնվեկտ, օրապատեղումով Breazart 2700 Lux F 15 380/3 տրիպի Չ<2700x3/Մ /N=1 մկլտ, G=85կգ/	հատ	1	4,957,200	4,957,200							1	4,957,200
6	Արձակալացողիչ N8 400x200մմ, L=800մմ /G=10,5կգ/	հատ	1	54,171	54,171							1	54,171
7	Հավաքակազմային արքայադրում MՅԿ Չ<1500x3/Մ, F=0,045մմ, 510x460մմ, M-3-2 մետաղական տրիպի մեք /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	1	397,800	397,800							1	397,800
8	Զտիչ-տրիպի Տիմբ FBR-K 400x200մմ E4 գտնամ դպի /L=506մմ, G=4,3կգ/	հատ	1	64,260	64,260							1	64,260
9	Հերմետիկ փակված ԿԱՕ1009-200, Փ200մմ, L=125մմ /N=0,18կլտ, G=64կգ/	հատ	1	603,796	603,796							1	603,796
10	Ընդարձակիչ խոց ՌՔՓ-5 Փ530մմ, H=2400մմ մոտքի եւ ելքի խորովակների Փ219մմ տրոնակցով	հատ	1	541,122	541,122							1	541,122
11	Կամպային օրպիլիչիչ ԵԵԻԿ ԵԿԿ-200 Չ=1100x3/Մ, N=0,198կլտ, n=780պտ/րոպ, Փ198մմ, G=8,3կգ	հատ	1	175,987	175,987							1	175,987
12	Արձակալացողիչ ԵԵԻԿ ՇՐ 200/600, L=600մմ, Փ415մմ / G=3,2կգ/	հատ	1	42,834	42,834							1	42,834
13	Արձակալիչի ջրմակապող քիմիկատ 150x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	15,777	15,777							1	15,777
14	Արձակալիչի ջրմակապող քիմիկատ 200x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	24,612	24,612							1	24,612
15	Արձակալիչի ջրմակապող քիմիկատ 250x400մմ /L=100մմ/	հատ	5	36,287	181,433							5	181,433
16	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,142մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	18,623	18,623							1	18,623
17	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,128մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	16,730	16,730							1	16,730
18	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,128մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	6,791	6,791							1	6,791
19	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,018մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	5,686	5,686							1	5,686
20	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,018մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	5,213	5,213							1	5,213
21	Օրաստու, կարգավորիչի ջրմակապող քիմիկատ ԵԵԻԿ ՕՐՓ-0,026մմ /G=50x550մմ/	հատ	1	6,002	6,002							1	6,002
22	Օրաստու արգելիչի ջրմակապող քիմիկատ 150x150մմ կտրվածքով Փ=0,5մմ	մ ²	2,4	10,373	24,894							2,4	24,894
23	Օրաստու արգելիչի ջրմակապող քիմիկատ 150x200մմ կտրվածքով Փ=0,5մմ	մ ²	3	10,373	31,118							3	31,118

NN	Ավտոտնային տնայնագրություն	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Հափ. սիմվոլ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասներ		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը		
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	4.5	10.373	46.676					4.5	46.676		
25	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	6.4	10.373	66.384					6.4	66.384		
26	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 300x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	7	10.000	70.000					7	70.000		
27	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	5.4	10.000	54.000					5.4	54.000		
28	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	10.9	10.000	109.000					10.9	109.000		
29	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ ²	5.2	10.000	52.000					5.2	52.000		
30	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	հատ	1	10.249	10.249					1	10.249		
31	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից կտր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ250մմ	մ ²	2.4	10.044	24.106					2.4	24.106		
32	Օրտոտարի անցկացումը ցրմվազատ արդյատից կտր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ200մմ	մ ²	4.7	10.044	47.208					4.7	47.208		
33	Օրտոտարի անցկացումը մետաղական կտրվածքով, Փ37x7մմ	գմ	12	46.325	555.899					12	555.899		
34	Օրտոտարի անցկացումը մետաղական կտրվածքով, Փ219x6մմ	գմ	5	21.381	106.903					5	106.903		
35	Ճիւղ միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռետինե կիլպարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	23.989	47.977					2	47.977		
36	Ճիւղ միացում 200x400մմ, ռետինե կիլպարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	17.962	35.924					2	35.924		
37	Մետաղական խողովակի ջրհամեմուկացում ֆուգայապատ համբարանակով d=30մմ	մ ³	0.6	45.700	27.420					0.6	27.420		
38	Օրտոտարի ջրհամեմուկացում ֆուգայապատ համբարանակով d=30մմ	մ ³	1.7	45.700	77.690					1.7	77.690		
39	Ջրիչ-վարմիչների տակ տակդիրների տեղադրում կտրվածքով d=50x50x9մմ	կգ	38	0.726	27.603					38	27.603		
40	Խողովակների ամրացումը կեմեոնե պողպատից b=10մմ	կգ	81	0.873	70.722					81	70.722		
41	Օրտոտարների ամրացումը մետաղական առթիւ b=10մմ	կգ	72	0.873	62.864					72	62.864		
42	Մետաղական առթիւների հավաքումը մեղմ 2 շերտ	տ	1.47	33.143	48.720					1.47	48.720		
43	Մետաղական ցանց օդադարձների եզրերին Փ4Բք քայլը 12x12մմ Փ219մմ	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424		
44	Մետաղական ցանց օդադարձների եզրերին Փ4Բք քայլը 12x12մմ Փ377մմ	հատ	1	5.213	5.213					1	5.213		
Արդյունքի համախառն													
1	Համախառնումը սարքավորում մաք Q<1500մ ³ /ժ, F=0.045մ ² , 510x460մմ, M-3-2, մետաղական տուրկի մեք /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	3	375.360	1,126.080					3	1,126.080		
2	Ջրհամեմուկ կափուր ՈԱՕ1009-300, Փ300մմ, L=200մմ N=0, 18լիտր, G=118կգ	հատ	2	864.736	1,729.473					2	1,729.473		
3	Ջրհամեմուկ կափուր ՈԱՕ1009-200, Փ200մմ, L=125մմ N=0, 18լիտր, G=64կգ	հատ	1	575.056	575.056					1	575.056		
4	Ջրիչ EU3 գտնում դափ Փ315 Փ8315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/	հատ	2	26.505	53.010					2	53.010		
5	Ջրիչ EU3 գտնում դափ Փ200 Փ8200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/	հատ	1	19.879	19.879					1	19.879		
6	Կամալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ ³ /ժ, N=0.25կվտ, n=2500տ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	90.307	90.307					1	90.307		
7	Արմատիստացիոն ԵՄԻԵԿ CP 315/600, L=600մմ, Փ450մմ / G=4.7կգ/	հատ	1	70.454	70.454					1	70.454		
8	Կամալային օդափոխիչ BKH 250E Բախեռ Q=1300մ ³ /ժ, N=0.21կվտ, n=2500տ/րոպ, /G=5.1կգ, Փ248մմ, /D=340մմ, L=220մմ/	հատ	1	97.447	97.447					1	97.447		
9	Արմատիստացիոն ԵՄԻԵԿ CP 200/600, L=600մմ, Փ300մմ / G=3.2կգ/	հատ	1	63.828	63.828					1	63.828		

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինները	
		Չափ. սիվալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը
						Ընդամենը արժեքը միավորի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար <<< դրամ			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Կանգնված օրգանիկիչ BEHTC TT թրօ Q=415x3՝d, N=0.04կվտ, n=1940լատ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	161.707	161.707					1	161.707
11	Բնուր միացում Փ200մմ, ռետինե կլայադարձ L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	15.551	62.203					4	62.203
12	Բնուր միացում Փ250մմ/Փ300մմ, ռետինե կլայադարձ L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494
13	Բնուր միացում Փ300մմ, ռետինե կլայադարձ L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494
14	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.023x02 /250x200մմ/	հատ	5	9.157	45.786					5	45.786
15	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.029x02 /250x150մմ/	հատ	1	7.579	7.579					1	7.579
16	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.025x02 /200x150մմ/	հատ	1	8.368	8.368					1	8.368
17	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.017x02 /150x150մմ/	հատ	3	7.579	22.738					3	22.738
18	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.007x02 /100x100մմ/	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424
19	Օրգանալի, կարգավորվող զանգվազար BEHTC OP-0.045x02 /Փ280մմ/	հատ	1	10.262	10.262					1	10.262
20	Օրգանալի անցկացում ցրնկապատ պողպատից կիր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ150մմ	ս ²	1.6	10.234	16.374					1.6	16.374
21	Օրգանալի անցկացում ցրնկապատ պողպատից կիր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ200մմ	ս ²	8.5	10.044	85.377					8.5	85.377
22	Օրգանալի անցկացում ցրնկապատ պողպատից կիր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ250մմ	ս ²	3.4	10.044	34.151					3.4	34.151
23	Օրգանալի անցկացում ցրնկապատ պողպատից կիր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ300մմ	ս ²	19.3	10.044	193.855					19.3	193.855
24	Օրգանալի անցկացում մետաղական խորովակիչ, Փ325x7մմ	զմ	11	49.749	547.239					11	547.239
25	Օրգանալի անցկացում մետաղական խորովակիչ, Փ219x6մմ	զմ	5.5	28.900	158.949					5.5	158.949
26	Մետաղական խորովակի ջրնմանելիսացում ֆրկապատ	ս ³	0.5	45.700	22.850					0.5	22.850
27	խորովակների անոթացում կենտրոնը աղոտախից b=10մմ	կգ	58	0.873	50.641					58	50.641
28	Օրգանալների անոթացում մետաղական սարքեր	կգ	66	0.873	57.626					66	57.626
29	Մետաղական սարքավորումների հավաքածուի մուկում 2 շերտ	տ	1.05	33.143	34.800					1.05	34.800
30	Մետաղական ցանց օրգանալների եզրերին Փ4Բք քայլը 12x12մմ Փ219մմ	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424
31	Մետաղական ցանց օրգանալների եզրերին Փ4Բք քայլը 12x12մմ Փ325մմ	հատ	2	5.213	10.426					2	10.426
32	Էլեկտրական ջնոցում սարքեր 0.5կվտ, 220Վ	հատ	9	24.598	221.383					9	221.383
33	Էլեկտրական ջնոցում սարքեր 1կվտ, 220Վ	հատ	6	26.638	159.829					6	159.829
34	Չմետաղալի օրգանալի տեղադրում Փ100x4մմ /տրամագիծը կառոտ է կոնկ, ռստ ձեռք բերված սարքավորումների/	զմ	5	10.630	53.149					5	53.149
35	Օրգանալի խորովակի ջրնմանելիսացում ֆրկապատ համաքարակալով d=30մմ	ս ³	0.06	45.700	2.742					0.06	2.742
36	Օրգանալի խորովակի կիր, ելքի մատուց, փետրի նակերտալիքից 10սմ բարձրությամբ կր կապիլի տեղադրում	հատ	1	22.268	22.268					1	22.268
Ընդամենը /հազ. դր./					21,565,545						21,565,545
2-3 Ներքին ցրնկապատություն ցանց (կլայադարձ)											
1	Չմետաղալի փալաններ Փ25մմ	հատ	7	7.416	51.909					7	51.909
2	Չմետաղալի փալաններ Փ15մմ	հատ	2	4.418	8.836					2	8.836
3	Չմետաղալի փալաններ Փ25մմ	հատ	2	5.885	11.770					2	11.770
4	Չմետաղալի փալաններ Փ25մմ	կգ	2	1.895	3.790					2	3.790
5	Կրկնալիքի փոխարինի ձեռնարկ մասերի տեղադրում	հատ	4	11.359	45.437					4	45.437
6	Ցրնկապատություն արձանի տեղադրումը /2 արձանով, էլ, սրբոցման բոլորով, դեկավարման համապարզով, փալաններով, հավաքածու փակամեծով և ճեռնակից ինդուկցիոն Q=2x՝d, H=15մ	կ-տ	1	1,250.425	1,250.425					1	1,250.425
7	Կանգնումի ժողովարի տեղադրում	հատ	4	20.163	80.651					4	80.651
8	Ճյուղի խորովակի ջրնմանելիսացում փակվածքով Փ15մմ, L=0.5մ	հատ	4	0.947	3.786					4	3.786
9	Պրիկապակի մեյալի խորովակների անվորմամբ Փ40մմ	հատ	1	0.458	0.458					1	0.458

NN	Ավաստանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Զմայակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ		
						Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	10	0,079	0,789					10		12	
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	3	0,047	0,142					3		0,142	
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	2	0,047	0,095					2		0,095	
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	2	0,158	0,316					2		0,316	
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	1	0,110	0,110					1		0,110	
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	5	0,092	0,458					5		0,458	
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	2	0,079	0,158					2		0,158	
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	1	0,058	0,058					1		0,058	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	2	0,047	0,095					2		0,095	
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	1	0,221	0,221					1		0,221	
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	15	0,063	0,947					15		0,947	
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	հատ	10	0,039	0,394					10		0,394	
22	խողովակների ջերմամեղման ռետինե խողովակներ	գն	52	0,631	32,816					52		32,816	
23	Ջրի բաքի տեղադրում	հատ	1	39,722	39,722					1		39,722	
24	Ջրի բաքի տեղադրում	լից	640	1,608	1,028,900					640		1,028,900	
25	Ջրի բաքի ջերմամեղման ֆոնային խմբավորում	դ ³	0,7	45,700	31,990					0,7		31,990	
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	տ	0,028	686,663	19,227					0,028		19,227	
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	գն	0,5	11,080	5,540					0,5		5,540	
28	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	լից	5	0,920	4,602					5		4,602	
2-4 Ներքին կտրուր. ցանց (փակառարակ)					2,623,642						2,623,642		
1	Կերամիկային լվացարանների տեղադրում	կ-տ	4	31,663	126,650					4		126,650	
2	Կերամիկային լվացարանների տեղադրում. ցածր տեղակայված բաքով	հատ	4	77,468	309,873					4		309,873	
3	Կտրուր սրմալի տեղադրում ղեկավարան բլոկով, լողանային փակամուկ	կ-տ	1	148,825	148,825					1		148,825	
4	Վերնաբնակարանի փակում	հատ	1	19,868	19,868					1		19,868	
5	Ջեռարարժի փակում	հատ	1	11,980	11,980					1		11,980	
6	Լիճնավազա հոսանքների տեղադրում	հատ	1	6,471	6,471					1		6,471	
7	Ատրոնի փակում	հատ	1	2,834	2,834					1		2,834	
8	Ատրոնի փակում	հատ	1	1,813	1,813					1		1,813	
9	Եռաբաշխիչ թեղ փակում	հատ	4	3,238	12,951					4		12,951	
10	Եռաբաշխիչ թեղ փակում	հատ	5	2,323	11,614					5		11,614	
11	Անվտանգ ա-450 փակում	հատ	2	1,997	3,995					2		3,995	
12	Անվտանգ ա-450 փակում	հատ	2	1,840	3,679					2		3,679	
13	Անվտանգ ա-900 փակում	հատ	10	1,508	15,083					10		15,083	
14	Անվտանգ ա-450 փակում	հատ	2	1,493	2,985					2		2,985	
15	Զօրափոխում ցանցի համար փակում	հատ	1	75,001	75,001					1		75,001	
16	Զօրափոխում ցանցի համար փակում	հատ	1	53,582	53,582					1		53,582	
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	լից	0,5	11,080	5,540					0,5		5,540	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական շարք	լից	5	0,920	4,602					5		4,602	
19	Ստոր 0,7x0,7	լ ³	0,01	223,826	2,238					0,01		2,238	
20	Անցքերի կափարիչներ 0,25x0,15	տ	0,024	1,443,951	34,655					0,024		34,655	
21	Անցքերի կափարիչներ 0,25x0,15	տ	0,012	1,443,951	17,327					0,012		17,327	
22	Անցքերի կափարիչներ 0,25x0,15	լ ²	2	1,725	3,450					2		3,450	
2-5 Ներքին ցանցային (փակառարակ)					875,016						875,016		
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե լողանային խողովակներից	գն	44	3,980	175,113					44		175,113	

NN	Ավտաստանների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողորդակազմարի անցկացում արդիվիդիոթրոյիայի խորդակմերից փ50մ	գմ	6	1.839	11.032	6	11.032	-	-	21	12
2	Ռեմիենք սերիեն օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	հատ	6	11.603	69.621	-	-	-	-	6	69.621
3	Սոնմաստա հոսանքի տեղադրում փ100մ	հատ	6	6.471	6.471	1	6.471	-	-	7	13.023
4	Նրաբաշխիկ բեք փ150x150մ	հատ	2	6.512	13.023	-	-	-	-	2	13.023
5	Նրաբաշխիկ բեք փ150x110մ	հատ	3	5.301	15.904	-	-	-	-	3	15.904
6	Նրաբաշխիկ բեք փ150x100մ	հատ	1	5.301	5.301	1	5.301	-	-	4	19.904
7	Նրաբաշխիկ բեք փ150x50մ	հատ	3	2.963	8.889	-	-	-	-	3	8.889
8	Անցում փ150x100մ	հատ	1	3.436	3.436	-	-	-	-	1	3.436
9	Անցում a=450 փ150մ	հատ	2	3.436	6.872	-	-	-	-	2	6.872
10	Անցում a=900 փ100մ	հատ	3	1.990	5.969	-	-	-	-	3	5.969
11	Անցում a=450 փ100մ	հատ	3	1.844	5.533	-	-	-	-	3	5.533
12	Անցում a=900 փ50մ	հատ	1	1.504	1.504	1	1.504	-	-	2	3.008
13	Անցում a=450 փ50մ	հատ	1	1.489	1.489	1	1.489	-	-	2	2.978
14	Պողպատե պատումի տեղադրում փ219x4մ	գմ	5	15.543	77.715	-	-	-	-	5	77.715
15	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մ	կգ	15	0.920	13.807	-	-	-	-	15	13.807
16	Նրաբաշխիկ բեք փ150x100մ	մ ³	0.1	223.826	22.383	-	-	-	-	0.1	22.383
17	Ընդամենը /հազ.դր./				444.063		25.798				418.265
1	2-6 Էլեկտրոնային սարքավորումներ (վախատարակ)										
1	Գլխավոր բաշխիչ, վահան մոտորի փոս ներանցումային հատիչով 2 ուղղությամբ հասար 80L, լուրայի 2x32U+1x25U+1x10U + 1x63U Նրաբաշխ Լ 1x25U միափազ 900x1500x440մմ. IP31 /զբ./	Կ-տ	1	261.779	261.779	-	-	-	-	1	261.779
2	Ուժային վահանակ ղեկավար ՈւՎ-1 IP31 իր մեք ներառված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	1	30.307
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50U	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	1	9.761
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40U	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	1	9.761
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6U	հատ	5	8.111	40.556	-	-	-	-	5	40.556
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6U	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	1	4.344
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10U	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	2	8.687
8	Սազփրակված թղթալիչ, ջրնային ռելեով, կատակարման կոճակներով 380Վ, 40U	հատ	2	33.476	66.953	-	-	-	-	2	66.953
9	Ֆազերի հավան ռելե	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	1	19.628
10	Ուժային վահանակ ղեկավար ՈւՎ-2 IP63 իր մեք ներառված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	1	30.307
11	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16U	հատ	1	8.111	8.111	-	-	-	-	1	8.111
12	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6U	հատ	3	8.111	24.334	-	-	-	-	3	24.334
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6U	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	1	4.344
14	Ֆազերի հավան ռելե	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	1	19.628
15	Դիաֆրագմայի փակման ղեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի թղթով 380Վ, 6U	Կ-տ	5	65.323	326.615	-	-	-	-	5	326.615
16	Խոսակողությամբ վահանակ ղեկավար	Կ-տ	2	23.996	47.993	-	-	-	-	2	47.993
17	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25U	հատ	2	8.111	16.222	-	-	-	-	2	16.222
18	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16U	հատ	3	4.344	13.031	-	-	-	-	3	13.031
19	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25U	հատ	8	4.344	34.749	-	-	-	-	8	34.749
20	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10U	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	2	8.687
21	Անջատիչ մեխանիկական բաց կառուցման համար 220Վ, 10U	հատ	3	1.814	5.443	-	-	-	-	3	5.443
22	Երկրաչափ խողովակային վաղորդի Երրորդ հորանցման հպակով, բաց կառուցման համար, 220Վ, 6U	հատ	1	0.803	0.803	-	-	-	-	1	0.803
23	Խոսակողությամբ 5x16մմ ² հատակաթուղի, պղնձ ջրիչով, մեկուսացված, հրակայուն մատուցող անցկացում	գմ	20	7.254	145.086	-	-	-	-	20	145.086

NN	Ավտաստանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. սրվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխության համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխության համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Գառնամուրհո	հատ	500	0.008	3.944				-	500	3.944	
19	Պոլիէթիլենի լայնամր ձգմաստոր էլեկտրատեխնիկական տրևիանիտոնակ 40x20նմ	զմ	100	0.981	98.070				-	100	98.070	
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.928	9.279				-	10	9.279	
21	Անցքերի զգալիում	հատ	10	1.346	13.456				-	10	13.456	
22	Օրստրային ապահովում իր մեջ մերտրակա՝ համապարզի կարգաբերում, իրացրված	կ-ր	1	57.258	57.258				-	1	57.258	
23	Գրեթաշրջման փոշեային մոդուլ, թեղմային տիպի MTP-12 MTR	կ-ր	1	82.356	82.356				-	1	82.356	
	3 Արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.22ԿՎ ստորոգծելու մալուխային ցանց				1,033,704						1,033,704	
1	Արտաքին լուսավորության վախճանայ մետաղական IP63, 220Վ, 40Ս2 լուրդության համար անցարիցմբող, թողարկված, ֆտորեյն, ղեկավարման կոնվեյնթ	կ-ր	1	228.711	228.711				-	1	228.711	
2	Արտաքին լուսավորության ինտեգրացիոն խողովակից Փ89նմ, L=3.3մ, երկու գնդակ, Փ250նմ լուսատուով, 20Վտ LED լամպով	հատ	22	99.779	2,195.130	22	2,195.130		-		-	
Հ-1	Դեմայրու-կանգնակ պողպատե խողովակից, Փ76, հաստ. 3մմ, L=6մ, տեղադրումով	հատ		37.70				9	339.275	9	339.275	
Հ-1	Մետաղական բարձակ, տրամագիծը Փ48, 2մմ, L=1.5մ, տեղադրումով	հատ		3.74				18	67.389	18	67.389	
Հ-1	Արտաքին LED լուսատու 60Վտ, տեղադրումով	հատ		32.44				44	1,427.531	44	1,427.531	
Հ-1	Մետաղական քառանկյուն խողովակ 50x50նմ, 2.5մմ, L=2մ, տեղադրումով	հատ		5.68				19	107.853	19	107.853	

NN	Ավտոտարածքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ			Թուփխորություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները		
		Հարկի միավ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխված համար << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխված համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխված համար << դրամ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Գրուների տրոխանում	մ ³	430	0.332	142.771	430	142.771	-	-	-	-
6	Ավելորդ գրուների հայրեցում տեղում բուլբոլեղով	մ ³	380	0.102	38.600	380	38.600	-	-	-	-
7	Քիտումային ցրամենիտացում 1 շերտ	մ ²	105	1.759	184.683	105	184.683	-	-	-	-
8	Ե/բ միմադուլ հինքի սալի պատրաստում B25, W6, F150 դասի քետոնից	մ ³	35.2	94.812	3.337.399	35.2	3.337.399	-	-	-	-
9	Անրամ Փ12A500C	տ	3.219	381.278	1.227.334	3.219	1.227.334	-	-	-	-
10	Անրամ Փ8AԿ-1	տ	0.132	394.420	52.063	0.132	52.063	-	-	-	-
11	Ե/բ միմադուլ պատերի պատրաստում B25, W6, F150 դասի քետոնից	մ ³	46.3	134.307	6.218.408	46.3	6.218.408	-	-	-	-
12	Անրամ Փ18A500C	տ	4.143	381.278	1.579.635	4.143	1.579.635	-	-	-	-
13	Անրամ Փ6AԿ-1	տ	0.048	394.420	18.932	0.048	18.932	-	-	-	-
14	Ցանց Փ8Կ-1	տ	0.044	394.420	17.354	0.044	17.354	-	-	-	-
15	Ե/բ միմադուլ միջուկների պատրաստում B25, W6, F150 դասի քետոնից	մ ³	2.4	166.562	399.748	2.4	399.748	-	-	-	-
16	Անրամ Փ18A500C	տ	0.23	381.278	87.694	0.23	87.694	-	-	-	-
17	Անրամ Փ6AԿ-1	տ	0.033	394.420	13.016	0.033	13.016	-	-	-	-
18	Ե/բ միմադուլ գտիների պատրաստում B25 դասի քետոնից	մ ³	3.15	89.494	281.908	3.15	281.908	-	-	-	-
19	Անրամ Փ18A500C	տ	0.051	381.278	19.445	0.051	19.445	-	-	-	-
20	Անրամ Փ16A500C	տ	0.158	381.278	60.242	0.158	60.242	-	-	-	-
21	Անրամ Փ8AԿ-1	տ	0.094	394.420	37.075	0.094	37.075	-	-	-	-
22	Ե/բ միմադուլ պատրաստվածների պատրաստում B25 դասի քետոնից	մ ³	5.4	110.113	594.610	5.4	594.610	-	-	-	-
23	Անրամ Փ18A500C	տ	0.61	381.278	232.580	0.61	232.580	-	-	-	-
24	Անրամ Փ8AԿ-1	տ	0.166	394.420	65.474	0.166	65.474	-	-	-	-
25	Պատրաստվածների տեղադրում 37744մ	մ ²	0.005	36.968	11.091	0.005	11.091	-	-	-	-
27	Ցեմենտ-ավազային շարվիչ	մ ³	0.005	40.231	0.201	0.005	0.201	-	-	-	-
28	Քիտումի մածուղով ներծծված խճուղ	կգ	4	1.735	6.942	4	6.942	-	-	-	-
29	Քիտումի հավաքողի կողակող սալերի տեղադրում	հատ	6	16.202	97.213	6	97.213	-	-	-	-
30	Ե/բ հավաքողի սալեր 21Դ6-6ԱԱ 1-Դ/4 հասր/	մ ³	2.48	205.098	508.644	2.48	508.644	-	-	-	-
31	Ե/բ հավաքողի սալեր 21Դ6-5A1V 1-7/12 հասր/	մ ³	1.52	205.098	311.750	1.52	311.750	-	-	-	-
32	Պատերի բուխային ցրամենիտացում քեմենտ-ավազային շարվիչից	մ ²	200	1.299	259.799	200	259.799	-	-	-	-
33	Ցածկի հարթեցում շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շարվիչից 30մ հատությամբ	մ ²	80	1.608	128.645	80	128.645	-	-	-	-
34	Ցածկի քիտումային ցրամենիտացում 2 շերտ	մ ²	80	2.393	191.403	80	191.403	-	-	-	-
35	Ցածկի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շարվիչից 40մ հատությամբ	մ ²	80	2.046	163.719	80	163.719	-	-	-	-
36	Մետաղական մառցների տեղադրում	տ	0.108	780.081	84.249	0.108	84.249	-	-	-	-
37	Մետաղական կամիտիների տեղադրում	տ	0.058	780.081	45.245	0.058	45.245	-	-	-	-
38	Օլիմի	հատ	4	0.473	1.893	4	1.893	-	-	-	-
39	Օրսակողությամբ կողակալ Փ219X5մ	գմ	4	15.142	60.570	4	60.570	-	-	-	-
Ընդամենը /հազ. դր./					16.699.070	16.699.070					
1	Տարածքային տրամատ՝ ալյուրինե	հատ	5	2.051	10.255	5	10.255	-	-	-	-
2	Ալյուրինե Լ-աճ բաթի, տամբային	կ-տ	6	1.231	7.384	6	7.384	-	-	-	-
3	Տամբային տրամատի միջուկամասային սերունակ՝ ալյուրինե	կ-տ	6	1.089	6.532	6	6.532	-	-	-	-
4	Ֆալ ստրանդման միջուկային թեղալ՝ ալյուրինե	կ-տ	36	0.368	13.234	36	13.234	-	-	-	-
5	Ֆալ ստրանդման եզրային թեղալ՝ ալյուրինե	կ-տ	26	0.237	6.153	26	6.153	-	-	-	-
6	Ալյուրինե հեմալպատացվածի տեղադրում	կ-տ	24	1.627	39.040	24	39.040	-	-	-	-
8 Բաղնակություն					82.586	82.586					
Պայմանագրերի											
1	Քողային պատտարի ցում	մ ³	177	0.371	65.604						177

NN	Ավտոմեքենաների ամվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ. սիվալ.	Քամակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քամակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քամակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Հողային պատասարի հարթեցում լիցքերում գրեցրելով	U ²	360	0.012	4.219					360	4.219		
3	Հողային պատասարի հարթեցում համընթաց գրեցրելով	U ²	290	0.012	3.399					290	3.399		
	Ճանապարհային պատվածք												
4	Ավելացվածային հարթեցումը շինարարի կողմից 10սմ հաստությամբ	U ³	75	10.911	818.334						75	818.334	
5	Խնժի շինարարի կողմից անփայլուն ճամուկային տակ հ=12սմ	U ²	600	1.544	926.401					600	926.401		
6	Քիտանոլ տեղադրված ինժեների կողմից անփայլուն ճամուկային տակ հ=4սմ (4.12տ/1000մ ²)	U ²	1200	1.695	2.033.620	52	88.124				1148	1,945.496	
7	Ճամուկային պատասարում խոշորամետրիկ անփայլուն խառնուրդից ճամուկային պատասարում	U ²	1200	5.973	7.168.149	52	310.620				1148	6,857.530	
8	Ճամուկային պատասարում մատրիտային անփայլուն խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	U ²	1200	4.477	5.371.979	52	232.786				1148	5,139.194	
	Սալքեր												
9	Խնժի շինարարի կողմից անփայլուն ճամուկային տակ հ=10սմ	U ²	644	1.645	1.059.460			99	162.867		743	1,222.327	
10	Սալքի անփայլուն ճամուկային կողմից անփայլուն տուց մանրահատիկի ա/բ	U ²	644	3.602	2.319.421			99	356.557		743	2,675.977	
11	Բազալտե եզրագրային տեղադրում 300X150սմ չափերի, բետոնե հիվերով	q ¹	13	13.552	176.172			243.8	3.303.905		256.8	3,480.077	
12	Բազալտե եզրագրային տեղադրում 200X100սմ չափերի, բետոնե հիվերով	q ¹	81	10.428	844.634			157.4	1.641.301		238.4	2,485.935	
	Խարտային պատվածք												
13	Կոնկրետային շինարարի կողմից, հ=80սմ	U ³	70	10.911	763.779								
14	Խնժի շինարարի կողմից 20-40սմ հ=80սմ շինարարի կողմից	U ³	70	11.287	790.084			83.003	905.656		153.003	1,669.435	
15	Կոնկրետային պատասարում B15 դասի բետոնից, հ=80սմ, երեսի բարձրորակ հարթեցում և ներշնչված երանգավոր (seprover)	U ³	70	47.557	3.328.997			13.003	936.848		83.003	3,947.382	
16	Բազալտե մանրահատիկային անփայլուն ցանց, փայլ. 200x200սմ բրինձերով	U ²	872	1.183	1.031.815			165.54	618.385		1037.54	1,227.694	
17	Կոնկրետային խողովակների տեղադրում (1քմ-ին 1 հատ, փշա, L=12սմ)	հատ	872	0.189	165.088	872	165.088		195.879				
18	Բաժնորակ արհեստական խողովակային կողմից անփայլուն (h=35սմ) ամրացումը բետոնե հիվերի վրա երկրակայունության պահպանման տրամադրված	U ²	872	11.675	10.180.574			165.54	1,932.675		1037.54	12,113.249	
	Կանցյալային												
19	Նախապատասարում սիբիանոց ցանցեր, համար	U ²	600	0.284	170.426								
20	Սիբիանոցի ցանցում 1մ ² - 35գր	U ²	1200	0.186	223.419			2088	593.084		2688	763.510	
21	Փոսերի պատասարում ճամուկային եւ քիլերի տնկում համար	հատ	114	0.170	19.419			1488	277.040		2688	500.459	
22	Սարսափում ճամուկային տնկում	հատ	25	0.757	18.936	13	9.847	93	15.842		207	35.261	
23	Փշատեղի ճամուկային տնկում	հատ	44	1.827	80.403	24	43.856				12	9.089	
24	Հացեմի	հատ	8	6.311	50.486	2	12.621				20	36.547	
25	Կոնկրետային ցուլ	հատ	44	5.522	242.963	5	27.609				6	37.864	
26	Սրգատու ճամուկ	հատ	17	7.888	134.103			10	78.884		27	212.987	
27	Սազցող քիլերի տնկում	q ¹	87	0.645	56.128	15	9.677				72	46.451	
28	Սազցող քիլեր	հատ	45	2.682	120.693						72	193.108	
29	Կոնկրետային արձեղծ	U ³		1.70				27	72.416		72	69.349	
30	Կոնկրետային արձեղծ	տ		1.70				40.7	69.349		40.7	69.349	
31	Ճամուկային տնկում	հատ		0.79	126.21			38.2	4.821.391		38.2	4.821.391	
31	Կոնկրետային ճամուկ (տեղիկային կողմից ցանց)	հատ		12.62	12.62			135	107.243		135	107.243	
	Պարկային							31	391.265		31	391.265	
29	Փոփոխություններ	U ²	5	1.057	5.285						5	5.285	
30	Ե/բ միանոց, միջուկների պատասարում B20 դասի բետոնից	U ³	4.84	92.127	445.896						4.84	445.896	
31	Պարկային մեքենաների ճակատի սկզբում ցանցում-ավելացված շարժվող	U ²	234	2.075	485.633						234	485.633	
	Մետաղական ցանցային ՍԶ-1												

NN	Ավտատանցների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները		
		Չափ. սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը սիվալորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդհանուր արժեքը սիվալորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը սիվալորի համար << դրամ	Քանակ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	Ձեռքապտուպատ —150x150x5մմ	տ	0.032	586.045	18.753									
33	Սետուրական դաղյալի տեղադրում Մ/Մ-1/ 2 հատ	հատ	1	53.622	53.622									
34	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ c25x25x2մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.051	646.849	32.989									
35	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ c60x40x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.061	517.006	31.537									
36	Շվմր	հատ	6	0.584	3.502									
37	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888									
38	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	98	0.633	62.067									
39	Քետոն B15	մ ³	0.08	44.254	3.540									
40	Սետուրական ռոմբիկ տեղադրում Մ/Մ-1/1 հատ եղվեղեղակով/	հատ	1	15.367	15.367									
41	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ c60x60x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0105	517.006	5.429									
42	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ c25x25x2մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.01	646.849	6.468					0.073	37.741			
43	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ c60x40x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0195	517.006	10.082									
44	Շվմր	հատ	2	0.584	1.167									
45	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888									
46	Քետոն B15	մ ³	0.075	44.254	3.319									
47	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	44	0.633	27.867									
48	Ցամկապակի դաղյալի եւ ռոմբիկ յուղաներկում	մ ²	72	1.725	124.193									
	Սետուրական գանձակապատ Ս8-2													
49	Ցամկապակի պատրաստում, սետուրական տարրերից կանգնակների փխս./Վերադադրվող հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	զմ	225	6.821	1,534.799	11.64	79.400						213.36	1,455.398
50	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ c60x60x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.182	517.006	611.101									
51	Ձեռքապտուպատ —60x60x3մմ	տ	0.007	586.045	4.102									
52	Սնրամ Փ12A500C	տ	0.096	381.278	36.603									
53	Ձեռքապտուպատ —150x150x5մմ	տ	0.09	586.045	52.744									
54	Ցանց Փ4մմ, 50x200մմ բջիջներով	մ ²	450	0.820	369.177									
55	Սնրանցում ճարտանորմեր	հատ	270	0.789	212.987									
56	Քետոն B15	մ ³	6.8	44.254	300.927									
57	Սետուրական դաղյալի տեղադրում Մ/Մ-2/	հատ	1	53.622	53.622									
58	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ c60x60x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.026	517.006	13.442									
59	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ c60x40x3մմ /շվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.119	517.006	61.524									
60	Ցանց Փ4մմ, 50x200մմ բջիջներով	մ ²	10	0.820	8.204									
61	Սնրանցում ճարտանորմեր	հատ	18	0.789	14.199									
62	Շվմր	հատ	6	0.584	3.502									
63	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888									
64	Քետոն B15	մ ³	0.15	44.254	6.638									
65	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	32	0.633	20.267									
66	Ցամկապակի եւ դաղյալի յուղաներկում	մ ²	275	1.725	474.346									
67	Ռեֆորտրիվ էլեմենտներ	հատ	84	3.155	265.050									
	Քառանկյուն													
68	Սնրամակ 1,30x50x3մմ	տ	0.007	522.212	3.655									
69	Քառանկյուն փայտյալ մասերի պատրաստում /տակտակներից 50x150x4400մմ, 20 հատ/	մ ³	0.66	277.877	183.399									
70	Սետուրական դաղյալի տեղադրում մասերից եւ մեղրում հավանաբար մեղրում 2 շերտ	տ	1.038	47.102	48.892									
71	Փայտյալ մասերի երկուսի կապակապատում	մ ²	35.2	1.615	56.863									
	Խառամապայտակների հոլայրներ													
72	II կարգի գունձի նշակում ձեռքով	մ ³	2	2.351	4.703									
73	III կարգի գունձի նշակում ձեռքով	մ ³	7	3.472	24.302									

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Գույքի արժեքներ				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սրված	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը սրված դրամ << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը սրված դրամ << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը սրված դրամ << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Հ-1	Մետաղական տալոթերի ներկում հավանաբար ներկող շշերտ	տ		27.44				0.431	11.825	0.431	11.825		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,811,574		2,811,574		
	Տեխնոլոգիական մաս												
	Փխարնի հանգույց												
Հ-1	Կետոնախուրդ պրակ Q=9 US/ժ, H=35Մ	խատ		251.290				1	251.290	1	251.290		
Հ-1	Ջրի սրվածքները զգամաձև բացի տեղադրում V=10ս3	խատ		724.33				2	1,448.656	2	1,448.656		
Հ-1	Պատասցանտ սրվածքները թաղ 2001	խատ		54.30				1	54.298	1	54.298		
Հ-1	Փայլան Butterfly 2՝	խատ		10.71				2	21.429	2	21.429		
Հ-1	Փայլանցային կցամաս (63x2՝)	խատ		17.59				4	70.371	4	70.371		
Հ-1	Կցամաս պարողավայրի (63x2՝Ս)	խատ		3.54				13	45.963	13	45.963		
Հ-1	Փայլան 2՝Ֆ	խատ		6.50				4	7.926	4	7.926		
Հ-1	Փայլան 1՝Ֆ	խատ		3.95				12	78.024	12	78.024		
Հ-1	Սկզբում (63x63)	խատ		5.41				1	3.953	1	3.953		
Հ-1	Սկզբումային ֆիլտր 2՝ (150 mesh մեքրան)	խատ		88.85				12	64.957	12	64.957		
Հ-1	Սկզբում պարողավայրի (63x2՝Ֆ)	խատ		4.58				2	177.702	2	177.702		
Հ-1	Կցամաս պարողավայրի (32x1՝Ֆ)	խատ		2.02				1	4.577	1	4.577		
Հ-1	Կցամաս պարողավայրի (1՝Մx1՝Ս)	խատ		3.03				4	12.123	4	12.123		
Հ-1	Ստորնետր 10 bar	խատ		1.64				5	8.212	5	8.212		
Հ-1	Օդանետր (կանոն) 1՝	խատ		4.13				2	2.229	2	2.229		
Հ-1	Օդանետր 1՝	խատ		2.23				1	4.168	1	4.168		
Հ-1	Կետոնախուրդ (32x1՝Ս)	խատ		2.08				2	2.229	2	2.229		
Հ-1	Կետոնախուրդ 1՝	խատ		6.58				1	6.579	1	6.579		
Հ-1	Մտաբաշխիչ (63x63x63)	խատ		7.39				5	37.586	5	37.586		
Հ-1	Մտաբաշխիչ (63x63x63)	խատ		6.48				3	22.173	3	22.173		
Հ-1	Կցամաս (63)	խատ		3.20				1	3.204	1	3.204		
Հ-1	Ջրի փոխան տրանսպորտային կարգավորիչ, Արտաթյակ գերակա	խատ		39.13				2	78.260	2	78.260		
Հ-1	Լուսավորության վառարան 18 լույսով խամար	խատ		28.90				1	28.901	1	28.901		
Հ-1	Այնուամենայնիվ 220V, 25Վ	խատ		5.72				2	11.448	2	11.448		
Հ-1	BFR-H-S 3x2.5մշ հատիկանոց, պրևեժ ջրիեղով, մեխանիկական սաղմոսի անցկացում	գվ		0.87				35	30.482	35	30.482		
Հ-1	Պողիկիթից պրոմանց չկապատող էլեկտրատերմիկական գոփիչ	գվ		0.46				35	16.083	35	16.083		
Հ-1	Կրտսերի պատի մեջ անցքերի բացում	խատ		2.57				2	5.138	2	5.138		
Հ-1	Անցքերի ցածրանում	խատ		1.37				2	2.739	2	2.739		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,517,257		2,517,257		
	Անհրաժեշտ մասերի համախառն												
Հ-1	Խորոպակապտի անցկացում պողիկիթից խորոպակապտից Փ63մմ, 8	գվ		1.08				300	323.044	300	323.044		
Հ-1	Խորոպակապտի անցկացում պողիկիթից խորոպակապտից Փ40մմ, 10	գվ		0.76				350	265.343	350	265.343		
Հ-1	Ռոտորային անհրաժեշտ սպարտա MP-2000	խատ		6.69				43	287.776	43	287.776		
Հ-1	Ռոտորային (63x63)	խատ		5.41				22	119.087	22	119.087		
Հ-1	Սկզբում (40x40)	խատ		3.31				30	99.442	30	99.442		
Հ-1	Փայլան 2՝Ֆ	խատ		6.50				2	13.004	2	13.004		
Հ-1	Փայլան 1՝Ֆ	խատ		3.91				10	39.144	10	39.144		
Հ-1	Կցամաս պարողավայրի (63x2՝Ս)	խատ		3.54				10	35.356	10	35.356		
Հ-1	Կցամաս փոխանցային 63x40	խատ		4.31				15	64.630	15	64.630		

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվա	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Հ-1	Երաբարչիկ (63x40x63)	հատ		7.39				30	221.731	30	221.731		
Հ-1	Խամուռ- անցում (40x1/2"Ֆ), կցամաս պարողուկային (1.2Մx1.2Մ)	հատ		2.24				70	156.934	70	156.934		
Հ-1	Երաբարչիկ (40x40x40)	հատ		3.86				20	77.140	20	77.140		
Հ-1	Խցան (63)	հատ		3.20				13	41.656	13	41.656		
Հ-1	Խցան (40)	հատ		2.29				31	70.967	31	70.967		
Հ-1	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակներից փ108x3մ	գմ		4.89				40	195.550	40	195.550		
Հ-1	Պատյանների խողովակային խողովակները սեղանացում փ108x3մ	գմ		1.36				60	54.592	40	54.592		
Հ-1	Ուղևորի գրուկի կապիտալ ձեռքբերում	Ս3		3.53				60	211.951	60	211.951		
Հ-1	Գրուկի տեղիք ձեռքբերում	Ս3		1.48				60	88.634	60	88.634		
Հ-1	Անփայտեցում ծածկույթի կտրուկ	գմ		0.80				33	26.261	33	26.261		
Հ-1	Անփայտեցում ծածկույթի քանդում	Ս3		5.77				4.7	27.129	4.7	27.129		
Հ-1	Արագացած շին. արդի հասկարում, բարձր են տեղակայվում մինչև 2լմ	տ		1.89				8.5	16.074	8.5	16.074		
Հ-1	Ավազակայանի խողովակային խողովակները 2բոլորի խողովակացում 10սմ հաստությամբ	Ս3		9.90				1.32	13.064	1.32	13.064		
Հ-1	Խցանի շերտի իրականացում ամփայտե ծածկույթի տակ, h=12սմ	Ս2		1.54				13.2	20.381	13.2	20.381		
Հ-1	Բիտումի տեղիք ձեռքբերում ինժեներական խողովակացում ամփայտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12սմ/1000Ս2)	Ս2		1.69				13.2	22.370	13.2	22.370		
Հ-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ամփայտեցում խարժուրից	Ս2		5.97				13.2	78.850	13.2	78.850		
Հ-1	Ծածկույթի պատրաստում մտրոհատրիկ ամփայտեցում խարժուրից 4սմ հաստությամբ	Ս2		4.48				13.2	59.092	13.2	59.092		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,629,202		2,629,202		
Հ-1	Կաթիլային ռոտացիոն համակարգ												
Հ-1	Խողովակային անցկացում պողիթիլեային խողովակներից փ40մմ, 10 մթն, ինդուկցիոն փորձարկումով	գմ		0.76				300	227.437	300	227.437		
Հ-1	Խողովակային անցկացում պողիթիլեային խողովակներից փ16մմ, 8 մթն, ինդուկցիոն փորձարկումով	գմ		0.55				600	330.584	600	330.584		
Հ-1	Պողիթիլեային ռոտացիոն խողովակներ 0.4մ հեռավորությամբ, ներդրված կամ կառուցված	գմ		0.61				1200	737.654	1200	737.654		
Հ-1	Անկյուն (40x40)	հատ		3.19				23	73.336	23	73.336		
Հ-1	Խցան (40)	հատ		2.29				10	22.893	10	22.893		
Հ-1	Խամուռ- անցում (40x1/2"Ֆ)	հատ		2.12				25	52.893	25	52.893		
Հ-1	Կցամաս շտրգեր (16x1/2"Ս)	հատ		0.06				25	1.578	25	1.578		
Հ-1	Կցամաս շտրգեր (16x16)	հատ		0.05				100	4.733	100	4.733		
Հ-1	Երաբարչիկ (16x16x16)	հատ		2.07				200	414.849	200	414.849		
Հ-1	Խցան (16)	հատ		1.39				110	152.897	110	152.897		
Հ-1	Խցան կրկող (16)	հատ		1.39				150	209.206	150	209.206		
Հ-1	Անկյուն (16x16)	հատ		1.41				60	84.345	60	84.345		
Հ-1	ՊԵ սերունդ ցցեր (16)	հատ		0.09				600	56.796	600	56.796		
Հ-1	Ուղևորի գրուկի կապիտալ ձեռքբերում	Ս3		3.47				81	281.232	81	281.232		
Հ-1	Գրուկի տեղիք ձեռքբերում, տրիանուլով	Ս3		1.48				81	119.656	81	119.656		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,770,089		2,770,089		
Հ-1	Նախահաշիվ N 3-ը — Մաքրման կլան												
Հ-1	Ուղևորի գրուկի կապիտալ ձեռքբերում ամրացվածքի վրա բարձրով	Ս3		0.65				420	274.813	420	274.813		
Հ-1	Ուղևորի գրուկի կապիտալ ձեռքբերում ամրացվածքով կտրվողով	Ս3		0.48				255	122.694	255	122.694		
Հ-1	Ուղևորի գրուկի կապիտալ ձեռքբերում	Ս3		3.47				75	260.374	75	260.374		
Հ-1	Գրուկի տեղիք բուրձրով	Ս3		0.06				313	18.806	313	18.806		
Հ-1	Գրուկի տեղիք ձեռքբերում	Ս3		0.34				313	105.784	313	105.784		
Հ-1	Գրուկի տեղիք ձեռքբերում, տրիանուլով	Ս3		1.31				17	22.266	17	22.266		
Հ-1	Ավելորդ գրուկի տեղիք ձեռքբերում մինչև 2լմ	տ		1.29				756	974.695	756	974.695		

NN	Ավանդանքների անվանում	Պայամանագրի տվյալներ					Ծրիվորություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Հ-1	Դրենաժի հրավանդանքում գազադրից 100-300սմ չափերի	Ա3		9.92				375	3,721.050	375	3,721.050	
Հ-1	Կողմուր բիտումնային կայան 15սմ/Յր պարադրոպակամությունը /ռեժն. բնութագրող դատ նախագծի/	Կ-տ		5,967.00				1	5,967.000	1	5,967.000	
Հ-1	Նախնապատրաստական շերտի հրավանդանքում 87.5 դասի բետոնից	Ա3		39.57				1.7	67.269	1.7	67.269	
Հ-1	Վ/բ միաձուլ աղի պատրաստում Բ15 դասի բետոնից	Ա3		50.98				2.5	127.438	2.5	127.438	
Հ-1	Ավրան փեթթ-1	տ		525.89				0.08	42.071	0.08	42.071	
Հ-1	Դրոպատե էլեկտրաերանակցիկ խողովակներ անցքերով 30սմ, քայլը 200սմ եւ մետաղական կախիղկից, փ219x5մմ	գն		17.82				6.2	110.474	6.2	110.474	
Հ-1	Նախնապատրաստական շերտի հրավանդանքում Բ12.5 դասի բետոնից	Ա3		47.71				1	47.713	1	47.713	
Հ-1	Վ/բ միաձուլ քարի պատրաստում Բ15 դասի բետոնից, 200սմ	Ա3		64.53				2.56	165.189	2.56	165.189	
Հ-1	Ավրան փեթթ240	տ		394.42				0.026	10.255	0.026	10.255	
Հ-1	Ավրան փ12A500c	տ		381.28				0.063	24.021	0.063	24.021	
Հ-1	Վ/բ միաձուլ քարի պատրաստում Բ15 դասի բետոնից, 200սմ	Ա3		90.85				3.5	317.970	3.5	317.970	
Հ-1	Խաստողանք	տ		525.89				0.054	28.398	0.054	28.398	
Հ-1	Ցանց փեթթ-1-200x200սմ բթիներով	տ		403.78				0.029	11.710	0.029	11.710	
Հ-1	Ներդրո ուղեղակների տեղադրում	տ		577.12				0.017	9.811	0.017	9.811	
Հ-1	Քեղծապողպատ —6x200x200սմ	տ		328.68				0.012	3.944	0.012	3.944	
Հ-1	Ավրան փ14A500c	տ		222.45				0.314	69.849	0.314	69.849	
Հ-1	Կլորացի պատրան մետաղական հիմնակմարից պատրաստում	տ		570.22				0.313	178.479	0.313	178.479	
Հ-1	Քարավոր ներկված խողովակ 60x60x3սմ	տ		668.60				0.001	0.659	0.001	0.659	
Հ-1	Քեղծապողպատ t=5մմ	տ		0.55				6.3	3.479	6.3	3.479	
Հ-1	Մակույակներ մետաղ 2%	կգ		9.44				2.05	19.359	2.05	19.359	
Հ-1	Մետաղական դամ տեղադրում	Ա2		570.22				0.023	13.115	0.023	13.115	
Հ-1	Քարավոր ներկված խողովակ 60x60x3սմ	տ		0.63				3	1.893	3	1.893	
Հ-1	Մետաղապատուցվածքների մեքրում, նախամեղրում եւ սերվում հավաքողուն ներկով 2 շերտ	տ		35.60				0.314	11.180	0.314	11.180	
Հ-1	Տանիքածածիկ հրավանդանքում գունավոր ծաքաթիթերից ԿՊ35 - 0.5սմ	Ա2		9.65				20	192.960	20	192.960	
Հ-1	Շերտածածիկ /ազդող/											
Հ-1	Նախնապատրաստում	Ա2		12.77				169.4	2,163.525	169.4	2,163.525	
Հ-1	Պողպատե տեղադրում, ներկում փ57x3.5սմ L=6մ, դրոշմ, Բ12.5 բետոնե հիմքով /ներառված է նաև խողովակ, հողիկ, ճուպ, դրոշմ/	Կ-տ		62.98				1	62.985	1	62.985	
Հ-1	Ճանաչարկի գնաձուլում 0.2մ լայնությամբ	կմ		191.25				0.31	59.288	0.31	59.288	
Հ-1	Ներքնամ չափերը 1400*600*120սմ	կառ		13.86				144	1,995.218	144	1,995.218	
Հ-1	Դռների աղեղակներ	կառ		1.90				50	95.165	50	95.165	
Հ-1	Նախնապատրաստական վազդանակ	կառ		103.92				6	623.506	6	623.506	
Հ-1	Անդրադարձի ցանցավոր թուղե մտրոց տեղադրում 800x400սմ, Ներդրակ բետոնե հիղռ t=1մ, փ1000սմ	կառ		342.70				1	342.703	1	342.703	
Հ-1	Նախնապատրաստական արվածիլեմային ծաքավոր խողովակներից փ300սմ	գն		15.45				24	370.691	24	370.691	
Հ-1	Ուժային մարկի տեղադրում գոտիապատ, այրված՝ АВВ6Шв 4x95սմ2	գն		7.01				180	1,262.374	180	1,262.374	
Հ-1	Ուժային մարկի տեղադրում գոտիապատ, այրված՝ АВВ6Шв 4x35սմ2	գն		3.39				160	542.786	160	542.786	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԿՆՅՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՒՆԻԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ	Պայմանագրերի տվյալներ			Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները			
	Չափ. սրված	Եսմանը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Եսմանը	Ընդհանուր արժեքը << դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ՀՀ 160/10 ԿԿԱ Այլընտրանքային ստորդր. 0 41-Կ Անտր ստանդարտոր, Սեղջիկ տեղադրման հաշվառմանը հարկով + ՏԱԳ 160/10 ԿԿԱ	լրացված			4,651.87				1	4,651.873	1	4,651.873
Ընդամենը /հազ. դր./											
ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
1% Չնախատեսված աշխատանքներ 1%				229,513,029			50,634,779		12,170,114		12,170,114
1% Չնախատեսված աշխատանքներ 1%				2,295,130			506,348		58,563,452		237,461,702
ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
20% ԱԱՀ 20%				234,103,290			506,348		585,835		2,374,617
ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
Կ. ցանցին միացման գումար (անմասնագրեց) 100 ԿԿՏ				46,820,658			51,647,474		59,755,121		242,210,936
Կ. ցանցին միացման գումար (միասնադրան) 42 ԿԿԱ				280,923,948			61,976,969		11,951,024		48,442,187
ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
				1,145,000			61,976,969		71,706,145		2,805,000
				284,873,948			61,976,969		71,706,145		294,603,123

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«ՀՀ Ծաղաբաշխության կոմիտեի քարտեզաշինության հրապարակ կտրապատկան տուն 3»

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
 Հ/Հ 900011047389
 Հ/Հ 02565827




Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Ա Ր ՈՒ՝

Գործընկեր-1
 «ԷՐԲԱ» ԱԿ


Ք. Դիլիջան, Կալինիի փ, 2-րդ նոր. թիվ 16
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/Բ
 Հ/Հ 220403330172000
 Հ/Հ 07902696



Կ.Տ

Գործընկեր-2


«ԷՎՈ ՍԻՐԻՑ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Շենգավիթ թաղամաս, Ա Տառապարտի 2-10 քմ. 3
 Հ/Հ 220043331648000
 Հ/Հ 02279611



Կ.Տ

Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԻ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Մայրափա-Արևաշուխ, Լեփիզյանի փ. 23/07
 «ԱԿԿ Ա ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220043332430000
 Հ/Հ 05019792



Կ.Տ

➤ :

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ»

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	Ոչխատանքի										Ընդամենը			
				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45221142/22	«Հ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մողուպային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	195 786 753	-	-	-	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«Հ քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Հ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011047389
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
 պարտականությունները կատարող
 Կ. Անտոնյան
 (ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կալինինի փ. 2-րդ նոր, թիվ 16
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/Գ
 Հ/Հ 220403330172000
 ՀՎՀՀ 07902696

Նախագահ՝



Ա. Մարգարյան
 (ստորագրություն)

Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻՏԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
 Ս. Տարոնցի նրբ. շ.10 բն. 3
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220043331648000
 ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝

Բաղդասարյան
 (ստորագրություն)



Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
 Լենինգրադյան փ. 23/07
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220043332430000
 ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝
 Բաղդասարյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



02 ապրիլի 2026թ.

Թիվ 040-108

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 22 40 40 183784/23
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԷՌԲԱ» ԱԿ, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 1.460.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք՝ տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև 30 դեկտեմբերի 2027թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում՝ նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) N «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
- 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:



10 ապրիլի 2026թ.

Թիվ 040-114

Թիվ 22 40 40 183784/20 ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՊԱՅՄԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01

(թիվ 22 40 40 183784/20 պայմանագրի ապահովման երաշխիքի հավելված)

Սույնով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն «ԷՌԲԱ» ԱԿ, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) դիմումի հիման վրա 10/10/2025թ.-ին հոգուտ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի տրամադրված թիվ 22 40 40 183784/20 բանկային երաշխիքի 5-րդ պարբերությունը շարադրում է հետևյալ կերպ.

• «5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև 30 դեկտեմբերի 2027թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:»:

Թիվ 22 40 40 183784/20 բանկային երաշխիքի մյուս բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ:

«Դիլիջան» մասնաճյուղի կառավարիչ



Ա. Երիբեկյան

Կատարող՝
Գայանե Սահակյան
Ֆեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)

Olesya Mirzoyan

From: ACBA Dilijan branch <acba.dilijan@acba.am>
Sent: Thursday, April 2, 2026 3:58 PM
To: o.mirzoyan@minurban.am
Subject: <<ԷՌԲԱ>> ԱԿ Երաշխիքի նամակ
Attachments: 040-108.pdf

Kind regards,
ACBA Dilijan branch

Office + 374 10 31 88 88
82-84 Aram str. / 0002 Yerevan / Republic of Armenia
acba.dilijan@acba.am



inspired by you



Խնդրում ենք տպել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Բնությունը փրկելը հանդիսավոր միջոցառում է: Բնությունը փրկում ենք մենք և Ղուբ փոքր քայլերով ամեն օր:

Please consider the environment and do not print this email unless absolutely necessary ACBA Bank encourages environmental awareness!

This mail message and attachments (the 'message') are solely intended for the addressees. It is confidential in nature. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail. Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formal approval is granted. As communication on the Internet is not secure, ACBA BANK does not accept responsibility for the content of this message.

Olesya Mirzoyan

From: ACBA Dilijan branch <acba.dilijan@acba.am>
Sent: Friday, April 10, 2026 1:17 PM
To: o.mirzoyan@minurban.am
Cc: erba.ak96@gmail.com
Subject: <<ԷՌԲԱ>> ԱԿ Երաշխիքի պայմանի փոփոխություն
Attachments: 040-114.pdf

ACBA Dilijan branch

| 82-84 Aram str., 0002 Yerevan, RA
Office +374 10 31 88 88
acba.dilijan@acba.am
www.acba.am



Սա Ակբան է: Իմ, քո, մեր Կտտահության շրջանը:
This is Acba. My, your, our Circle of Trust.



Խնդրում ենք պահպանել բնությունը և տպել այս նամակը խիստ անհրաժեշտության դեպքում:
Please consider the environment and do not print this email.

This email and its attachments are only for the intended recipient. If you received this by mistake, please notify the sender and delete it. Sharing or using this info is not allowed. Acba bank is not responsible for the security of this message.