

« 19 » « 08 » 2022թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ և «Արարատ Ճանշին» ՍՊԸ կոնսորցիումը ի դեմս «Ոսմար» ՍՊԸ տնօրեն Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ՈՈ/Ա-ՀԳ/2021 (այսուհետ՝ Կապալառու) համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1252-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կապալառուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ.Ոսկանյան» բառերը փոխարինել «Գ. Հակոբյան» բառերով:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. իրականացվելիք Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,


ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ
17, 17/1

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220613330103000

ՀՎՀՀ 09208107

Տնօրեն

Գ. Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱԾՁԲ-2021/3Ծ գնման պայմանագրի
« 19 » « 08 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ55+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
3	Ուղիղներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
5	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր

6	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
7	Հանապատեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր
8	Ե/բ կամրջի վերականգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ
17, 17/1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107

Տնօրեն

Գ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



N ՏԿԵԼ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Ե գնման պայմանագրի
«19» «08» 2022 թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ55+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ


ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը՝ տարի
1	45231177/96	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	961 122 943	961 122 943	961 122 943	961 122 943	961 122 943	961 122 943

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ
17, 17/1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
Տնօրեն
Գ. Հակոբյան

