

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

19.07.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 07 » 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու) ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.05.2022թ. N 757-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների «ՓՈՒԼ-2»-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.07.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 031 758 160.16 (մեկ միլիարդ երեսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսունույթ հազար մեկ հարյուր վաթսուն ՀՀ դրամ և տասնվեց լումա), որից 171 959 693.36 (մեկ հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն ինը հարյուր հիսունինը հազար վեց հարյուր իննսուներեք ՀՀ դրամ և երեսունվեց լումա)՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- 1Ա բնակելի տուն – 58 921 670.03 (հիսունույթ միլիոն ինը հարյուր քսանմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասուն ՀՀ դրամ և երեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 2Ա բնակելի տուն – 56 177 217.18 (հիսունվեց միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երկու հարյուր տասնյոթ ՀՀ դրամ և տասնույթ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 3Ա բնակելի տուն – 56 109 952.75 (հիսունվեց միլիոն մեկ հարյուր ինը հազար ինը հարյուր հիսուներկու ՀՀ դրամ և յոթանասունհինգ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 4Բ բնակելի տուն – 58 944 986.38 (հիսունույթ միլիոն ինը հարյուր քառասունչորս հազար ինը հարյուր ութսունվեց ՀՀ դրամ և երեսունույթ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 5Բ բնակելի տուն – 58 748 976.49 (հիսունույթ միլիոն յոթ հարյուր քառասունույթ հազար ինը հարյուր յոթանասունվեց ՀՀ դրամ և քառասունինը լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 6Բ բնակելի տուն – 59 020 194.08 (հիսունինը միլիոն քսան հազար մեկ հարյուր իննսունչորս ՀՀ դրամ և ութ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 7Բ բնակելի տուն – 60 235 229.75 (վաթսուն միլիոն երկու հարյուր երեսունհինգ հազար երկու հարյուր քսանինը ՀՀ դրամ և յոթանասունհինգ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 8Բ բնակելի տուն – 58 023 847.07 (հիսունույթ միլիոն քսաներեք հազար ութ հարյուր քառասունյոթ ՀՀ դրամ և յոթ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 9Բ բնակելի տուն – 56 959 839.53 (հիսունվեց միլիոն ինը հարյուր հիսունինը հազար ութ հարյուր երեսունինը ՀՀ դրամ և հիսուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 10Բ բնակելի տուն – 56 198 560.00 (հիսունվեց միլիոն մեկ հարյուր իննսունույթ հազար հինգ հարյուր վաթսուն ՀՀ դրամ) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 11Բ բնակելի տուն – 60 157 018.15 (վաթսուն միլիոն մեկ հարյուր հիսունյոթ հազար տասնույթ ՀՀ դրամ և տասնհինգ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 12Գ բնակելի տուն – 57 759 868.66 (հիսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր հիսունինը հազար ութ հարյուր վաթսունույթ ՀՀ դրամ և վաթսունվեց լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 13Գ բնակելի տուն – 56 805 300.09 (հիսունվեց միլիոն ութ հարյուր հինգ հազար երեք հարյուր ՀՀ դրամ և ինը լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների, տարածքի հենապատերի, տների պարիսպների և ցանկապատերի կառուցում (փուլ 2, մաս 2)- 277 695 500 (երկու հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն վեց հարյուր իննսուհինգ հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ) ներառյալ ԱԱՀ-ն: >>:

1.1.2 Հաստատել Պայմանագրի N 1 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել 2022 թվականի աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածների:

1.1.4 Պայմանագրի N 5 Հավելվածը լրացնել նոր Աղյուսակ N3-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի N 4 հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի N1 հավելվածը բաղկացած է 115 էջից, N2, N3, N4 հավելվածները՝ բաղկացած են մեկական էջերից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011036994  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220263331146000  
ՀՎՀՀ 09202127



Ստորագրություն  
Ստորագրություն  
Կ.Տ.

Հավելված N1  
 19.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/2 պայմանագրի  
 « 15 » 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի  
 « << Հավելված N1  
 19.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/2 պայմանագրի

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ հողերի օգտագործման համալսարանում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների «ՓՈՒԼ-2-ով/բնակելի տներ և արտաքին խճեններ» կառուցման էնթալթառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների կատարման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐ-ՆԱԽԱՆԸՐՎ

/1Ա բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախախաչիկ 2021թ.	
						Ֆանակ	Գումար	Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>											
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65յան շերտի տարրությամբ էքսպլատորով կողմից	խմ	99.7	750	74775		0		0	99.7	74775
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65յան շերտի տարրությամբ էքսպլատորով կողմից	խմ	102.7	2500	256750		0		0	102.7	256750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոտրոնով	խմ	99.6	7500	747000		0		0	99.6	747000
4	Փխրեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսպլատորով	խմ	18.4	932	17148.8		0		0	18.4	17148.8
5	Նոսիք, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	81.2	932	75678.4		0		0	81.2	75678.4
6	Քանդումից առաջացած խամբարով կողմից բոլորովորով կատակների տակ և տոփանում օդաձշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204		0		0	174.6	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով կողմից պատերի տակ ձեռքով, տոփանում	խմ	46.2	2200	101640		0		0	46.2	101640
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	81.2	2300	186760		0		0	81.2	186760
						1,588,956					1,588,956
<b>2. Երեստուն կոնստրուկցիաներ</b>											
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	5.1	42400	216240		0		0	5.1	216240
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	13.4	43200	578880		0	21.1	911520	34.5	1490400
11	Երեստանների վրաձուլվելու/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	36.6	61300	2243580		0		0	36.6	2243580
12	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	1.541	560000	862960		0		0	1.541	862960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.506	440000	662640		0		0	1.506	662640

19.07.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
14	4000 հատ. միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	20.45	63900	1306755		0		0	20.45	1306755
15	Երջանակների միաձույլ և/բետոն սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000		0		0	10.0	840000
16	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.406	560000	227136		0		0	0.406	227136
17	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	0.602	440000	265056		0		0	0.602	265056
18	Երջանակների 4000 հատության միաձույլ և/բետոն դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600		0		0	2.4	201600
19	Նստիք. 200 հատության B-20 դասի բետոնով	խմ	3.1	84000	260400		0		0	3.1	260400
20	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.007	560000	3808		0		0	0.007	3808
21	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	0.283	440000	124520		0		0	0.283	124520
22	Միաձույլ և/բ պարզեցվածների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	86500	1012050		0		0	11.7	1012050
23	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.551	560000	308560		0		0	0.551	308560
24	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	0.227	440000	99880		0		0	0.227	99880
25	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	1.448	440000	637120		0		0	1.448	637120
26	Միաձույլ և/բ հակառետիվ գրոյիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360		0		0	1.6	123360
27	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.027	560000	15008		0		0	0.027	15008
28	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	0.110	440000	48488		0		0	0.110	48488
29	Միաձույլ և/բետոն ծածկ սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	31	74000	2294000		0		0	31	2294000
30	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.033	560000	18256		0		0	0.033	18256
31	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	3.907	440000	1719168		0		0	3.907	1719168
32	Միաձույլ և/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
33	Ամրան ՓՌԱ240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
34	Ամրան ՓՌԱ500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
35	Նկուղ իջող բետոն աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
36	Բետոն նավթերի երկաթալցացում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
37	Խամբար. շարվաք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
38	Z-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներին 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
39	Մետաղական կցորդային վառարանի տեղադրում (պողպատե թերթ 4-4մմ, ՓՌԱ500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
40	Մետաղական կցորդային վառարանի տեղադրում (պողպատե թերթ 100x100x5մմ)	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներին 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վառարանի տեղադրում (պողպատե թերթ, ՓՌԱ500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
43	Մետաղական հեծանների մոնտաժում (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներին 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վառարանի տեղադրում (պողպատե թերթ, ՓՌԱ500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
45	Մետաղական տարրերի երկաթ սերվում ՍՓ-115 հեմոլ. նախնական մշակումով 1Փ-021 նախնական	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
									911,520		16,331,544
									15,420,024		

19.07.2021թ. վերջին N 33ԲԿ-ՅԱԼԱԿԸԸ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. վերջին N2 համաձայնագրի

Ընդամենը  
Ե/բետոն նյութատվյալներ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
46 Z	Խարվապատի բարրաշ օղակի շարվածք կոպտատաշ լազալու թարերով, օգտագործելով տեղում մշակած բանլած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	14.3	550550	38.5	1482250
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բեռան բրվեկերով, ամրանափորումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30	873000
48	Փեշաճառքի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	7.5	50300	377250		0		0	8	377250
50 Z	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլ սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
51	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապոլիստիրոլ սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	3470		0		0	159.8	554506	159.8	554506
52	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապոլիստիրոլ սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
53	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապոլիստիրոլ սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
	<b>Միջնորդներ</b>										
54	Միջնորդների շարում 100սմ հաստ. սեամեջ բեռան բրվեկերով (ամրանափորումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
55	Փեշաճառքի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
56	Միջնորդների շարում 100սմ հաստ. սեամեջ բեռան բրվեկերով	քմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
57	Միջնորդների շարում 100սմ հաստ. սեամեջ բեռան բրվեկերով	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>										
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում 1024-10 հաստ 2370x970	քմ	4.93	81000	399564.9		0		0	4.93	399564.9
59	Մետաղապատ, ներքին, ապակեպատ, դռներ 1024-9, 1024-12, 1024-9	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
60	Մետաղապատ, ներքին, ապակեպատ, դռներ 1024-9, 1024-12, 1024-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
61	Մետաղապատ, ներքին խողովրդի դռներ 1024-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
62	Չեղանիստիկ, ճաղաշարով դռ 1024-18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
63	Մետաղապատ, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
64	Մետաղապատ, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագործի տեղադրում 300սմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	զժմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
66	Սպիտակապակե ճաղաշարով պատուհան ՊԸ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
	<b>Հատակներ</b>										
											0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
67	Ամրանավորված բեռուն շերտ 100սմ հաստ. B-15 դասի բեռնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6x240C դասի ամրանից	սն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
69	Խարամբեռուն ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
70	Ֆեմենտի հարթեցնող շերտ 20սմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
71	Ֆեմենտի հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
72	Ապաստարանի ամրանավորված բեռուն մակերեսի երկաթալիսաքում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
73	Երամտարի և պատշգամբների խճառայի, բազալտե շարքերից "բրեկա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
74	"Բրեկա" ծածկույթի շրջափակում 30սմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
75	Խեցնալե հատակների պատրաստում, տունձումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
76	Խեցնալե շրջափակների իրականացում, տունձումով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշափների տեղադրում h-7սմ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
	<b>Տանիք</b>									0	
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանկիչ նյութով/ճպիղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտակում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45սմ հաստ. մետաղակրկնովից, կավարանածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
82	Տանիքի արտահոսիչի պատում տախտակով 15սմ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
83	Չերխանալի ջերմամեկուսացում խարամով 270սմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
84	Օրգանիզման տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բեռուն բլրիկերով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
85	Փ6x240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	սն	0.042	560000	23514.4		0		0	0.042	23514.4
86	Բլրիկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	0.850	49999	42499.15		0		0	0.850	42499.15
	<b>Հարդարան աշխատանքներ</b>									0.000	
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
88	Ղտների և պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	120.32	3060	368179.2		0		0	120.32	368179.2
90	Ստաստարների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
91	Պատերի և շեփերի բարելավված ներքում լատերային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներքում ցրանուկային ներկով	քմ	82.8	1812	149943		0		0	82.8	149943
93	Ստաստարների բարելավված ներքում լատեկային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
94	Ստաստարների բարելավված ներքում ցրանուկային ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
95	Պատերի երեսպատում հարձատալով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>										
97	Խաբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթավանդի տակ	խմ	9.8	6300	61740		0		0	0.0	0
98	Քեռուն աստիճանների և հարթավանդի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.8	42600	76680		0		0	1.8	76680
99	Քեռուն հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.3	51300	117900		0		0	2.3	117900
100	200սմ հաստ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.3	75000	247500		0		0	3.3	247500
101	Մետաղական բազիլների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներով, երկշերտ ներքում 110-115 էնտրով, նախնական մշակումով 1Փ-021 նախաներով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	<b>Ընդամենը</b>				18,712,188		614,910		1,105,056		19,202,333
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>4. Ինժեներական կոնստրուկցիաներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>										
1	Էլեկտրատարացուցիչ կաթա պատին ամրացվող Q-7.5կվտ ջերմային կորուրթային Շեքուտ -7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Ալյումինեց ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500սմ	սեկց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Մետաղատար ջերմամարտարարիչ փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
4	Մետաղատար փայտ փական փշով	հատ	6	6300	37800		0		0	6	37800
5	Մետաղատար օդանոսացման փական փշով	հատ	6	1000	6000		0		0	6	6000
6	Մետաղատար դատարկման փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
7	Փական փշով	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական փշով 16Տ16x	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կետանաչափի գրիչ V-ձև փշով	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիարամիդային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամանքի տեղադրումով փշով 28x28 PNI10	գծմ	50	4200	210000		0		0	50	210000
11	Նույնը, փշով 3.5սմ	գծմ	71	3800	269800		0		0	71	269800
12	Պոլիարամիդային տարաշիբի 25x20x25	հատ	6	100	600		0		0	6	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100		0		0	1	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500		0		0	5	500
15	Պոլիարամիդային անկյունակ 90° փշով	հատ	44	80	3520		0		0	44	3520
16	Նույնը, փշով	հատ	23	50	1150		0		0	23	1150
17	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կց	40	752	30080		0		0	40	30080
	<b>Օդափոխություն</b>										
20	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից փշով 100սմ ձ-0.5 սմ	քմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից փշով 140սմ ձ-0.7 սմ	քմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճերմակոր ճաղաչար 200x200սմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճերմակոր ճաղաչար 150x150սմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցիկլապատ թիթեղից փշով 50սմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800

19.07.2021թ. կնքված N ԳԲԿ-ՄԱԼԱԳԸ-21/2 պայմանագրի « 15.08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	Սարը և տաք ջրի մատակարարում						0		0	0	0
	<b>Մաքր ջուր</b>						0		0	0	0
1	Պոլիարամիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PՆ10 Փ15մ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, Փ20մ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիարամիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ25մ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15մ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրոնզե Փ20մ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնանցարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ֆիցուրի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10800	10800		0		0	1	10800
9	Մետաղական փամփուկ -ճկուն կարճախորովակ L-600մ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
	<b>Տաք ջուր</b>						0		0	0	0
1	Պոլիարամիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PՆ10 Փ15մ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նույնը, Փ20մ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիարամիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15մ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրոնզե Փ20մ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>									0	0
1	Կոյուղու աղվիվիչությունը խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կոյուղու աղվիվիչությունը խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կոյուղու աղվիվիչությունը խողովակների տեղադրում Փ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիվինիլբյուրիտի խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիվինիլբյուրիտի խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիվինիլբյուրիտի խողովակների ձևավոր մասեր Փ150մ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոնանցարանի տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լողակցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հոսանքների տեղադրում Փ50մ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50մ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100մ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>Էլեկտրատրասվորում</b>										
1	Ստատառի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340		0		0	0	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	6	34300
3	Կողքառ կախովի	հատ	9	1600	14400		0		0	7	14400
4	Ստատառի լուսատու ներառարկով 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	9	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (տառիճանվաներով)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղծի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնը, երկստեղծի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղությամբ 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկնուղանոց 16Ա, հողանցիկով կրնոտակով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկնուղանոց 16Ա, հողանցիկով կրնոտակով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ կահանի պլաստիկ արկի ճնորդի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ կահանի պլաստիկ արկի 12 ստորով	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ կահանի պլաստիկ արկի 24 ստորով	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևուռ 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BB1՝ուր1S-1000 չիտիվիզիոն մարտիկ անդալտումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BB1՝ուր1S-1000 չիտիվիզիոն մարտիկ անդալտումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BB1՝ուր1S-1000 չիտիվիզիոն մարտիկ անդալտումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BB1՝ուր1S-1000 չիտիվիզիոն մարտիկ անդալտումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BB1՝ուր1S-1000 չիտիվիզիոն մարտիկ անդալտումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Սալտիս ալյումինեց 1.0րՎ. ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանկանի, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Գլխավոր պողպատե ճուղակ ֓4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	Ընդամենը Ինձեներական կրուտների կազմակերպիչներ				3,865,327						3,865,327
	5. Անասնագործ										
	<b>Անասնագործի համաշխարհային աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարգի գրուտների մշակում 0.5լսմ շերեկի տարրորդյալից Էքսպլատորով կողմից	լսմ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտի հարթեցում տնում, տոփանումով	լսմ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոնե ծալվազվեային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դ.բետոնով	լսմ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ և/ր հավանյալի գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միաձույլ, և/րետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.011	560000	6160		0		0	0.011	6160
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ բարելավ 40սմ հաստ.	լսմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում 5-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280		0		0	0.2005	112280
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	լսմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լսմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2		0		0	0.05382	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթաբախցում	լսմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում 1Մ 22-13	լսմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղալպաստ պատուհանների տեղադրում	լսմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7.5 դասի թերթ բետոնով թերթերուրեք ապահովելու համար	լսմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկնքառ ջրամեկուսացում գնամախթաբային նյութով, Primer լուսնի մածիկպատումով	լսմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղկալով	լսմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքին ճակատային ջրակայուն ներկով	լսմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
	<b>Անասնագործի օդանվառություն</b>										
1	Օդատար ցինկապատ բիթերից Փ100մմ Δ-0.5 մմ	լսմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Դեֆիկտոր d-400մմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ֆանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	լսմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
	<b>Անասնագործի էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Արտաքին լուսատու. 20կտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու. 12կտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղծանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Կարողակ մեկուսանոց 16Ա, հողապեղով կոտակալով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ, վանաքի պլաստիկ արկի ճնդրով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
6	Ավտոմատ առցանց միացում 32Ա	հաս	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Առցանց գնային միացում օրինակ 25A 30Ma	հաս	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BBI տի 1.5-1000 շրիկի վրա մարտի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փշուկ PVC գլուխ խորվակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
	<b>Ընդամենը Անանագում</b>				<b>3327133.4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3327133.4</b>
	<b>6. Պարիսպ</b>										
	Ֆանգավոր պարիսպ										
1	Գրտանների քանոնում փութում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կանգնակների բեռնացում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրտանների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանցապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գիմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	Փշուկի խորվակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ սեյսմիկ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թելեր 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Անյան Փ6A240C	տն	0.018	560000	10052		0		0	0.018	10052
10	Պողպատե ծխի	հաս	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հաս	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում էմալով նախաերկով ճաղավոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
13	Խրամուրու փորում 0.4x0.5x90.45մ	խմ	18.1	3200	57920		0		0	18.1	57920
14	Գրտանի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	18.1	1920	34752		0		0	18.1	34752
15	Բետոնե ժայռակալային ինքնի պարատառամ B-7.5 դասի բետոնով 0.4x0.5x90.45մ	խմ	18.1	51300	928017		0		0	18.1	928017
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ պողպատե թելերով քանոնով ժայռային թելերները	խմ	41.8	22900	957678		0		0	41.8	957678
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում որմնավոր և դարպասով 50x50x2.5 --237մ, 20x20x1.5 --657մ	տն	1.405	708000	994796.64		0		0	1.405	994796.64
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	123.7	1480	183120.4		0		0	123.7	183120.4
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				<b>3823324.45</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3823324.45</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՑՈՒՄ</b>				<b>46736953.70</b>		<b>614910.40</b>		<b>2016576.00</b>		<b>48138619.30</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	<b>2%</b>			<b>934739.07</b>		<b>12298.21</b>		<b>40331.52</b>		<b>962772.39</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>47671692.78</b>		<b>627208.61</b>		<b>2056907.52</b>		<b>49101391.69</b>
	<b>ԱՍՀ</b>	<b>20%</b>			<b>9534338.56</b>		<b>125441.72</b>		<b>411381.50</b>		<b>9820278.34</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>57206031.33</b>		<b>752650.33</b>		<b>2468289.02</b>		<b>58921670.03</b>

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆԱԾԻՎ

/ՀԱ Բնակելի տուն/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախախաջիվ 2021թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
	<b>Համաշխարհային աշխատանքներ</b>											
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կա շերտի տարրությամբ կրակավառարով կողմից	խմ	106.8	750	80100		0		0		106.8	80100
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կա շերտի տարրությամբ կրակավառարով կողմից	խմ	98.4	2500	246000		0		0		98.4	246000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեքում հիդրոմորֆով	խմ	101.5	7500	761250		0		0		101.5	761250
4	Փյունեցված գրունտների կողմիցում 0.65 կա շերտի տարրությամբ կրակավառարով	խմ	27.8	932	25909.6		0		0		27.8	25909.6
5	Նույնը, բարձրակարգ ավտոմեքենաների վրա	խմ	73.7	932	68688.4		0		0		73.7	68688.4
6	Քանոնամյաց առաջացած խամբարով ետիցք բույրացրված հատվածների տակ և տնիստում օդաճշպան ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204		0		0		174.6	129204
7	Քանոնամյաց առաջացած խամբարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տնիստումով	խմ	58.4	2200	128480		0		0		58.4	128480
8	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	73.7	2300	169510		0		0		73.7	169510
	<b>Հնդամենը</b>											
	<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>											
	<b>Հողային աշխատանքներ</b>											
	<b>Ընդամենը</b>											
					16091.42		0		0			16091.42
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	5.1	42400	216240		0		0		5.1	216240
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	14.6	43200	630720		0	10.4	449280		25.0	1080000
11	Երջանավների միաձույլ և/բետոնե ծալվակնային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	36.6	61300	2243580		0		0		36.6	2243580
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.541	560000	862960		0		0		1.541	862960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.506	440000	662640		0		0		1.506	662640
14	400նմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	20.45	63900	1306755		0		0		20.45	1306755
15	Երջանավների միաձույլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000		0		0		10.0	840000
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.406	560000	227136		0		0		0.406	227136
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.602	440000	265056		0		0		0.602	265056
18	Երջանավների 400նմ հաստության միաձույլ և/բետոնե միաֆրագանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600		0		0		2.4	201600
19	Նույնը, 200նմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	3.1	84000	260400		0		0		3.1	260400
20	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3808		0		0		0.007	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.283	440000	124520		0		0		0.283	124520
22	Միաձույլ և/բարդունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	86500	1012050		0		0		11.7	1012050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
23	Ամրան ՓՅԱ240C	սն	0.551	560000	308560		0		0	0.551	308560
24	Ամրան Փ12A500C	սն	0.227	440000	99880		0		0	0.227	99880
25	Ամրան Փ22A500C	սն	1.448	440000	637120		0		0	1.448	637120
26	Միաձույլ և/բ հավանելի ցուցիչների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	1.6	77100	123360		0		0	1.6	123360
27	Ամրան ՓՅԱ240C	սն	0.027	560000	15008		0		0	0.027	15008
28	Ամրան Փ12A500C	սն	0.110	440000	48488		0		0	0.110	48488
29	Միաձույլ և/բ բեռնին ծածկի աղերի պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	31	74000	2294000		0		0	31	2294000
30	Ամրան ՓՅԱ240C	սն	0.033	560000	18256		0		0	0.033	18256
31	Ամրան Փ12A500C	սն	3.907	440000	1719168		0		0	3.907	1719168
32	Միաձույլ և/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բեռնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
33	Ամրան ՓՅԱ240C	սն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
34	Ամրան Փ16A500C	սն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
35	Նվաղ իջող բեռնին աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բեռնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
36	Բեռնին ավելի երկարացում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
37	Խամբար շարվաք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
38	Z-1 մետաղական հեծանների խողովակները 140x80x5մմ	սն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
39	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թիրք ձև-4մմ, Փ14x500C ամրան)	սն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
40	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պրոպատե խողովակներից 100x100x5մմ	սն	0.3330215	660000	219794.19		0		0	0.3330215	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պրոպատե խողովակներից 140x80x5մմ	սն	0.4235595	689000	291832.4955		0		0	0.4235595	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թիրք, Փ14x500C ամրան)	սն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
43	Մետաղական հեծանների իրենթակալի (շրջանակ 2) մոնտաժում պրոպատե վրայիներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	սն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թիրք, Փ14x500C ամրան)	սն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
45	Մետաղական տարրերի երկբևույց սերվում ՄՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՄՓ-021 նախամոդելով	սն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
					15471864.45		0		449280		159211.44.45
<b>Պատեր</b>											
46 Z	Խարխալատի բարբառ տիպի շարվածք կոպտաառ լազալտ բարբառով, օդադրծելով տեղում մշակած բանոց ծայրային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	29.6	1139600	53.8	2071300
47	Արտաքին պատերի շարում 20 մմ հաստությամբ սնամեջ բեռնին լցվելով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
48	ՓՅԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	սն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
49	Բլոկերի անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	7.5	50300	377250		0		0	7.5	377250
50 Z	Պատերի Ֆերմանկոպատում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե ապրելով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
Ն	Պատերի Ֆերմանկոպատում փրփրապոլիստիրոլե ապրելով 100 մմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
51	Պատերի ընկերության, կարանների ցուցակում Երևանում 30նմ հաստ, բազային սալերով, խարխալաբլուրով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
52	Պատուհանագուրդի տեղարմ բազային սալերից 30նմ հաստ. 200նմ ամսուրան	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
<b>Միջնորմներ</b>											
53	Միջնորմների շարմ 100նմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրամակարումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
54	Փեֆաշտի ամրամակարումների տեղարմ անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
55	Միանոյլ և/բ բարակերների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
56	Ամրան ֓66A240C	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
57	Ամրան ֓12A500C	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>											
58	Մետաղական դռների տեղարմ ԴՄ19-9 Յիստ (խողովակ 60x40x2նմ, անկյունակ 50x50x4նմ, պողպատե թևք 6-3նմ, պետուկատից միջուկ, ներքին երեսապատված ՕՄՄ սալով, ձկնիկ)	քմ	4.93	81000	399564.9		0		0	4.93	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռն տեղարմ ԴՄ24-10 1իստ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
60	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
61	Մետաղապատե, ներքին խոլ զրներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
62	Չերտախի, ճարչաշարով դուր Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
63	Մետաղապատե, ապակեպատված պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
64	Մետաղապատե, ապակեպատված պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
65	Պատերի պատուհանագուրդի տեղարմ 300նմ լայնության ԴՓ12-3, ԴՓ18-3	գնմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
66	Օպերատիվ ճարչաշարով պատուհան ԴՓ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
<b>Հատակներ</b>											
67	Ամրամակարում բետոնե շերտ 100նմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
68	Նստիկ ամրամակարում ցանցով ֓66A240C դասի ամրակից	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
69	Խարամբետոնե շերտամեկուսիչ, շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20նմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30նմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
72	Ապատարակի ամրամակարում բետոնե մակերեսի երկաթախցում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
73	Ծրամուտքի և պատշգամբների խճապակ, բազալտե շարքերից "բրեկա" ծածկուրթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
74	"Բրեկա" ծածկուրթի շրջափարմ 30նմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
75	Խեցեղակ հատակների պատրաստում, ստեղծումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
76	Խեցեղակ շրջափարմի իրականացում, ստեղծումով	գնմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
77	Լատիստից մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
78	Պատերի շրջափարմի տեղարմ h=7սմ	գնմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
<b>Տանիք</b>											
79	Տանիքի փայտյա կրճարովիների տեղարմ, կշարված հակաձկնիկ, կուրյով /ծպեղ, հեծան, սրտ, դրճամախար/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495
80	Փայտե կրճարովիների հրապշապակում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
81	Տանիքի ծածկուրթի իրականացում 0.45նմ հաստ. մետաղալվմիկերից, կամարամանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
82	Տանիքի արտառարի պատում տախտակով 15նմ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
83	Հերձանարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
84	Օդափոխության տոփերի պատում 20 մ հաստությամբ սնամեջ բետոնե քրոկեղով, ամրամանրամով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
85	ՓԵՂԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՍՆԱՄԵՋ ԲԵՏՈՆԻ ՎՅԵ	տն	0.042	560000	235144		0		0	0.042	235144
86	Բլոկների անցքերի թափանցում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	4249915		0		0	0.850	4249915
	Հարդարման աշխատանքներ									0.000	
87	Պատերի բարելավված տվյալ գազի շարքում	քմ	261.888	2620	6861256		0		0	261.888	6861256
88	Ղեկավարի և պատահանների շեղերի տվյալ գազի շարքում	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
89	Պատերի բարձրարակ տվյալ գեմետի շարքում	քմ	120.32	3060	3681792		0		0	120.32	3681792
90	Առաստաղների բարելավված տվյալ գազի շարքում	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
91	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	4462332		0		0	227.67	4462332
92	Պատերի բարելավված ներկում ցրանուրվիտ ներկով	քմ	82.8	1812	149943		0		0	82.8	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ցրանուրվիտ ներկով	քմ	41.5	2295	9526545		0		0	41.5	9526545
95	Պատերի նրբագատում հարձակով	քմ	36.4	930000	338892		0		0	36.4	338892
96	Կախարի առաստաղների պարարատում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	Արտաքին աստիճաններ									0.0	0
97	Խամբարե զանգվածի պարարատում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740		0		0	9.8	61740
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պարարատում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.5	42600	106500		0		0	2.5	106500
99	Բետոնե ինքնի պարարատում B-7.5 դ, բետոնով	խմ	2.3	51300	117990		0		0	2.3	117990
100	2000մ հաստ բետոնե պատերի պարարատում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.3	75000	247500		0		0	3.3	247500
101	Ստալակների բարձրիների նրբագատում արդպատ ուղղակյուն խորակներից, երկշերտ ներկում ՈՔ-115 կնարով, նսննակային մեխանով ԼՔ-021 նախաներով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ</b>											
<b>Պատեր, տակիք, հարդարում, հասակներ</b>					18742007.8		614910.4		1694106		19821203.4
<b>4. Ինժեներական կառուցվածքներ</b>											
<b>Ջերմոցում, օդափոխություն</b>											
<b>Ջերմոցում</b>											
1	Էլեկտրադարձակման կարգա պատի ամրացվող Q=7.5կժտ սերման նորոգումը ՇԵՐՄԱՌ-7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Այլաբնակ ջերմոցում սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Բաղիատորի ջերմափոխարկի փակում փ20մմ	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
4	Բաղիատորի փայտ փակում փ20մմ	հատ	6	6300	37800		0		0	6	37800
5	Բաղիատորի օդանցան փակում փ15մմ	հատ	6	1000	6000		0		0	6	6000
6	Բաղիատորի խառնուրդի փակում փ20մմ	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
7	Փակում փ25մմ	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետարք փակում փ25մմ 165166	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կետամետալի ցուխ V-ն փ25մմ	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիարտիկենային խորակների տեղադրում, փռնարկում և կցամասերի տեղադրում փ20x2.8 PN10	գծմ	50	4200	210000		0		0	50	210000
11	Նույնը, փ25x3.5մմ	գծմ	71	3800	269800		0		0	71	269800
12	Պոլիարտիկենային եռաշերտի 25x20x25	հատ	6	100	600		0		0	6	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100		0		0	1	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500		0		0	5	500
15	Պոլիարտիկենային անկումային 90° փ25մմ	հատ	44	80	3520		0		0	44	3520
16	Նույնը, փ20	հատ	23	50	1150		0		0	23	1150
17	Նույնը, 45° փ25	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° փ20	հատ	12	50	600		0		0	12	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
19	Մետաղ խորզակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
	Օդախիլություն						0		0	0	0
20	Օդատար ցինկապատ բիրեղից Փ100մմ Ա-0.5 մմ	բմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ բիրեղից Փ140մմ Ա-0.7 մմ	բմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճեղքավոր ճարպշար 200x200մմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճեղքավոր ճարպշար 150x150մմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ բիրեղից Փ50մմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>						0		0	0	0
	<b>Սառը ջուր</b>						0		0	0	0
1	Պոլիարամիլենային խորզակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով P.N10 Փ15մմ (20x1.9), օկրամանկունայով	գծմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1.9), օկրամանկունայով	գծմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիարամիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ25մմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փալան անկյունային բրնձեղե Փ15մմ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փալան բրնձեղե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնամոցայինի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ֆնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձյուն կարճախորովակ L-600մմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
	<b>Տաք ջուր</b>						0		0	0	0
1	Պոլիարամիլենային խորզակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով P.N10 Փ15մմ (20x1.9), օկրամանկունայով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1.9), օկրամանկունայով	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիարամիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փալան անկյունային բրնձեղե Փ15մմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փալան բրնձեղե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարաբացիչ տեղադրում 100ը, 2.5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կյուռով</b>									0	0
1	Կոլորտ պոլիմիլիթրիոնե խորզակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կոլորտ պոլիմիլիթրիոնե խորզակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կոլորտ պոլիմիլիթրիոնե խորզակների տեղադրում Փ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիլիթրիոնե խորզակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիլիթրիոնե խորզակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիլիթրիոնե խորզակների ձևավոր մասեր Փ150մմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոնամոցայինի տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լոգալիցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հտասակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50մմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100մմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340		0		0	0	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	6	34300
3	Կորուս կախով	հատ	9	1600	14400		0		0	7	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներքաթղթով 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	9	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (ատոլճնավանդակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	6	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանդույց)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկստերանի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնը, երկստերանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեկերսիվ, երկու ուղղությամբ 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկստերանի 16Ա, հողանցիկով կոնտակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկստերանի 16Ա, հողանցիկով կոնտակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արևի ճնորդի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արևի 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արևի 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միարևու 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BBI/ուՆS-1000 շիփիլիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BBI/ուՆS-1000 շիփիլիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBI/ուՆS-1000 շիփիլիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBI/ուՆS-1000 շիփիլիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBI/ուՆS-1000 շիփիլիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ճյուղի խորովակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ճյուղի խորովակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ճյուղի խորովակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարտիկ այրումից 1.0կՎ, ABBI-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ճյուղի խորովակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
35	Կարկասի, տեղադրված տանիքում B-1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆինկապատ պողպատե ճուղակի ֆուս	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
	<b>Շարունակ</b> <b>Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>				3865327.4		0		0		3865327.4
	<b>5. Անասնագործ</b>										
	<b>Անասնագործի համաշխարհարարական աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարգի պրոտաների մշակում 0,5 խմ շերտի տարրությամբ կազմակերպում կողմից	խմ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտի հարթեցում տեղում, տոփանում	խմ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Քնտան ծաղիկաբույսերի և ծաղիկների պատրաստում B-7,5 դ. բետոնով	խմ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մ հաստ, միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ և/ի հավանյալի գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Անրան Փ6x240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Անրան Փ12x500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միաձույլ և բետոնե ձածիկ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Անրան Փ6x240C	տն	0.011	560000	6160		0		0	0.011	6160
10	Անրան Փ12x500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարունակ կանոնավոր ձևի ստեփ բարելավում 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանաբերում 9-1 ցանցով Փ6x240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280		0		0	0.2005	112280
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Անրանային բետոնե շերտ 100մ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6x240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2		0		0	0.05382	30139.2
16	Քնտանե մանկերի երկարաբանցում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական թռակ տեղադրում 1Մ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խորանրանե շերտի պատրաստում 80-100սմ հաստ. B-7,5 դասի քերթ բետոնով թերթիկներ ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ցրամեխուսացում գանափաթեթային կտրուկով, Primer թափել մոմիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի ավաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքին ճակատային ցրամեխուսում ներքից	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
	<b>Անասնագործի օգտագործություն</b>										
1	Օդատար ցեմենտապ թիթեղից Փ100սմ ձ-0.5 սմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Ղեկիկտոր ձ-400սմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ցանց ցեմենտապ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
	<b>Անասնագործի էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Ստատարի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անցատիչ երեք տեղային 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Կարդյակ մեկուկուսուկու 16Ա, հողազերի կոնտակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ ճնորդի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
6	Ավտոմատ սննդաթիչ միարկեր 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Սննդաթիչ գծային միարկեր դիֆերենցիալ 25A 30M4	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	ԲՅՖ1 ուղ1.5-1000 չիլիլիվոլո մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փշոմմ PVC ձկուն խողովակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
	<b>Ընդամենը Անասնագույն</b>				3327133.4		0		0		3327133.4
	<b>6. Պարիսպ</b>										
	<b>Ծանցվածք պարիսպ</b>										
1	Գրուխտների քանդում փոխարում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կապակների բնօրնագրում B-12,5 դասի բնօրնագր	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրուխտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զմմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	ՓՅ7x3մ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ սնկյունակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.018	560000	10052		0		0	0.018	10052
10	Պողպատե ծիծի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փակակ	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում էմալով, նախաներկով ճաղավոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
13	Խրամուրու փորում 0.4x0.5x90.45մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրուխտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բնօրնե ժապավենային էլեկտրի պատրաստում B-7,5 դասի բնօրնագր 0.4x0.5x90.45մ	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.25	22900	188925		0		0	8.25	188925
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2.5 --237մ, 20x20x1.5--657մ	տն	0.369	708000	261252		0		0	0.369	261252
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 սեգման	քմ	29.34	1480	43423.2		0		0	29.34	43423.2
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				1352468.61		0		0		1352468.61
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՑՈՒՄ</b>				44367943.66		614910.40		2143386.00		45896419.26
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			887358.87		12298.21		42867.72		917928.39
	<b>Ընդամենը</b>				45255302.54		627208.61		2186253.72		46814347.65
	<b>ԱՍՀ</b>	20%			9051060.51		125441.72		437250.74		9362869.53
	<b>Ընդամենը</b>				54306363.05		752650.33		2623504.46		56177217.18

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
/ՑԱ բնակելի ստան/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն						Փոփոխված ծավալաբեր ըստ սակայաշիվի 2021թ.								
						Պակասում		Ավելացում		Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար					
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար							7	8	9	10	13
1	2	3	4	5	6															
<b>Համաշխարհային աշխատանքներ</b>																				
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>																				
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65լամ շերտի տարադրությամբ էքսպլատորով կողից	լսմ	98.2	750	73650			0											98.2	73650
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65լամ շերտի տարադրությամբ էքսպլատորով կողից	լսմ	101.4	2500	253500			0											101.4	253500
3	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմորժով	լսմ	100.1	7500	750750			0											100.1	750750
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 լամ շերտի տարադրությամբ էքսպլատորով	լսմ	24.6	932	22927.2			0											24.6	22927.2
5	Նստիք, բարձրակալիտմոնրեանների վրա	լսմ	75.5	932	70366			0											75.5	70366
6	Քանոնամից առաջացած խամբարով էսլիցք բարդերով հատակների տակ և տնիստում օրաճշգրտված ձեռքի տնիստիցով	լսմ	174.6	740	129204			0											174.6	129204
7	Քանոնամից առաջացած խամբարով էսլիցք պատերի տակ ձեռքով, տնիստում	լսմ	49.6	2300	109120			0											49.6	109120
8	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 3 լմ հեռավորության վրա	լսմ	75.5	2300	173650			0											75.5	173650
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1,583,167.20</b>															<b>1,583,167.20</b>
<b>2. Երկտուն կրեստուկցիաներ</b>																				
9	Բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	5.8	42400	245920			0											5.8	245920
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	14.0	43200	604800			0				12.5							26.5	1144800
11	Երջանակների միաձուլ և/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	36.6	61300	2243580			0											36.6	2243580
12	Ամրան ՓՋԱ240C	տն	1.541	560000	862960			0											1.541	862960
13	Ամրան ՓՋԱ500C	տն	1.506	440000	662640			0											1.506	662640
14	400մմ հաստ, միաձուլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	20.45	63900	1306755			0											20.45	1306755
15	Երջանակների միաձուլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	լսմ	10.0	84000	840000			0											10.0	840000
16	Ամրան ՓՋԱ240C	տն	0.406	560000	227136			0											0.406	227136
17	Ամրան ՓՋԱ500C	տն	0.602	440000	265056			0											0.602	265056
18	Երջանակների 400մմ հաստության միաձուլ և/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	լսմ	2.4	84000	201600			0											2.4	201600

19.07.2021թ. վերջին N ԳԲԿ-ՀԱԼԱԾԳ-21/2 պայմանագրի «15.08» 2022թ. վերջին N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
19	Նույնը, 2000-ին հաստատության B-20 դասի բեռնով	խմ	3.1	84000	260400		0		0	3.1	260400
20	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.007	560000	3808		0		0	0.007	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.283	440000	124520		0		0	0.283	124520
22	Միաձույլ Է/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	11.7	86500	1012050		0		0	11.7	1012050
23	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.551	560000	308560		0		0	0.551	308560
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.227	440000	99880		0		0	0.227	99880
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.448	440000	637120		0		0	1.448	637120
26	Միաձույլ Է/բ հավանական գտիների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	1.6	77100	123360		0		0	1.6	123360
27	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.027	560000	15008		0		0	0.027	15008
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.110	440000	48488		0		0	0.110	48488
29	Միաձույլ Է/բ բեռնի ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	31	74000	2294000		0		0	31	2294000
30	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.033	560000	18256		0		0	0.033	18256
31	Ամրան Փ12A500C	տն	3.907	440000	1719168		0		0	3.907	1719168
32	Միաձույլ Է/բ հեծանվի պատրաստում B-20 դասի բեռնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
33	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
34	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
35	Նյութ լիճու բեռնի աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բեռնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
36	Բեռնի մակերեսի երկաթախցում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
37	Խամբարի շարվաք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
38	Z-1 մետաղական հեծանների խորվակներին 140x80x5մմ 18հատ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
39	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թերթ 4x-4մմ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
40	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պրոպատե խորվակներին 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պրոպատե խորվակներին 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
43	Մուտքի մետաղական հիմնակների (շրջանակ 2) մոնտաժում պրոպատե պրոպատե 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պրոպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
45	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում ՄՓ-115 Էճալով, նախնական մշակումով ՄՓ-021 նախնական	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
		Ընդամենը			15,475,624.5				540,000.0		16,015,624.5
		Ե/բեռնի կոնտրոլներ									
		3.Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ									
		Պատեր									
46.2	Խարվապարի բարքաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ բարերով, օգտագործելով տեղում մշակված բանդա ժայռային բեկորներ	քմ	24.2	38500	931700		0	26.4	1016400	50.6	1948100

19.07.2021թ. կեսօրը N 33ԲԿ-ՀԱՍՏԵԾԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կեսօրը N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
47	Արտաքին պատերի շարում 20 մ հաստությամբ սեամեջ բետոնե լրվիներով, ամրամակերումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
48	ՓեօԱ240C դասի ամրամեների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.4	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250		0		0	7.5	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
51	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	3470		0		0	159.8	554506	159.8	554506
52	Պատերի ղեկրաստիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարոխափորումով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
53	Պատումանագրվորի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
54	<b>Մլջնորմներ</b>										
55	Մլջնորմների շարում 100մմ հաստ. սեամեջ բետոնե լրվիներով (ամրամակերումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
56	ՓեօԱ240C դասի ամրամեների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
57	Միաձույլ է/Բ բարափորների պատրաստում մլջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
58	Սմբան փեօԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
59	Սմբան փեօԱ240C	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
60	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>										
61	Ստաղակաճանի ղեկրաստիվ տեղադրում ԴՄ19-9 ճիստ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթք և-3մմ, պեռնալատային մկրուկ, ներքին երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխեր )	քմ	4.93	81000	399564.9		0		0	4.93	399564.9
62	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1խատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
63	Ստաղակաճանի, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
64	Ստաղակաճանի, ներքին խողովակներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
65	Չեղմանախարի, ճարաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
66	Ստաղակաճանի, ապակեփաթեթով պատուհանների լացցվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
67	Ստաղակաճանի, ապակեփաթեթով պատուհանների լացցվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
68	Պատային պատումանագրվորի տեղադրում 300մմ լայնությամբ ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
69	Օպերիտանախարի ճարաշարով պատուհան ՊԸ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
70	<b>Հաստակներ</b>										
71	Ամրամակերված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
72	Նույնի ամրամակերված ցանցով փեօԱ240C դասի ամրամե	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
73	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
74	Ֆեմետի հարթեցում շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
71	Ֆեմենայի հարթեցումը շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
72	Սպասարանի ամրանալորված բեռոնե վախճանային երկաթալարացում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
73	Շրտնոտքի և պատշգամբների խնամալի, բազալտե շարքերի "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջափակում 30մ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
75	Խեցնալի հատակների պատրաստում, սունձումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
76	Խեցնալի շրջափակների իրականացում, սունձումով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
78	Պլատին շրջափակների տեղադրում h-7սմ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
	<b>Տանիք</b>									0	
79	Տանիքի վաղաջ կրեմոնոկցիաների տեղադրում, մշակված հակահեղիչ նյութով/ճպլե, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495
80	Փայտե կրեմոնոկցիաների հրապշտակում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0.45մ հաստ. մետաղակալիկներով, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
82	Տանիքի արտանայի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
83	Չեղանալի ջերմամեկուսացում խարամով 270մ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
84	Օղակախոյան տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բեռոնե բրվկներով, ամրանափայտով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
85	Փեշակաճաշի ամրանալորված տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4		0		0	0.042	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բեռոնով	խմ	0.850	49999	42499.15		0		0	0.850	42499.15
	<b>Հարդարան աշխատանքներ</b>									0.000	
87	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շարակում	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
88	Դռների և պատուհանների շեղերի սկալ գաջի շարակում	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
89	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շարակում	քմ	120.32	3060	368179.2		0		0	120.32	368179.2
90	Ստատաների բարելավված սկալ գաջի շարակում	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
91	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ցրանուղիկան ներկով	քմ	82.8	1812	149943		0		0	82.8	149943
93	Ստատաների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
94	Ստատաների բարելավված ներկում ցրանուղիկան ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
95	Պատերի նրբալիցապատում հարձակումով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
96	Կալիսի առատարների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>									0.0	0
97	Խամբարե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740		0		0	9.8	61740
98	Բեռոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բեռոնով	խմ	2.1	42600	89460		0		0	2.1	89460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5ը, բետոնով	խմ	2,8	51300	143640		0		0	2,8	143640
100	200նմ հատ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3,7	75000	277500		0		0	3,7	277500
101	Մետաղական բազիլիթերի մոնտաժում արդպատե ուղղանկյուն խորզվածից, երկշար ներքում 100-115 էմալով, նախնական մշակումով 1Փ-021 նախաներկով	տն	0,296	730000	216372		0		0	0,296	216372
	<b>Շնորհակալություն</b>				18780617,8		614910,4		1570906		19736613,4
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>4. Իսմենթական կոմունիկացիաներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափխխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>										
1	Էլեկտրադառարացուցիչ կարաս պատին ամրացվող Q-75կվտ ջերմային երրորդային Շեջայուտ -7,5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Այուրակնից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h-500նմ	սնկից	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Ինտիլատորի ջերմակարգավորիչ փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
4	Ինտիլատորի փակող փական փշով	հատ	6	6300	37800		0		0	6	37800
5	Ինտիլատորի օդանեղացման փական փշով	հատ	6	1000	6000		0		0	6	6000
6	Ինտիլատորի դատարկման փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
7	Փական փշով	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Ջեռուցարգ փական փշով 160166	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Վերականգնողի փոխ V-ն փշով	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիարամիդային խորզվածիցի տեղադրում, փրձարկումով և կցամանկերի տեղադրումով փշով 20x2,8 P.N10	գծմ	50	4200	210000		0		0	50	210000
11	Նույնը, փշով 25x3,5նմ	գծմ	71	3800	269800		0		0	71	269800
12	Պոլիարամիդային եռաշաշիկ 25x20x25	հատ	6	100	600		0		0	6	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100		0		0	1	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500		0		0	5	500
15	Պոլիարամիդային սնկյունակ 90° փշով	հատ	44	80	3520		0		0	44	3520
16	Նույնը, փշով	հատ	23	50	1150		0		0	23	1150
17	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խորզվածիցի ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
	<b>Օդափխխություն</b>										
20	Օդատար գնկկապատ թիթեղից փշով 100նմ Δ-0,5 մմ	քմ	3,1	9224	28594,4		0		0	3,1	28594,4
21	Օդատար գնկկապատ թիթեղից փշով 140նմ Δ-0,7 մմ	քմ	6,5	10800	70200		0		0	6,5	70200
22	Ճերմակող ճաղաշար 200x200նմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճերմակող ճաղաշար 150x150նմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց գնկկապատ թիթեղից փշով 50նմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>										
	Սառը ջուր										

19.07.2021թ. կերպած N ԳԲԿ-ՅԱԱԱԳԲ-21/2 պայմանագրի « 15.08 » 2022թ. կերպած N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գնմ	35	3800	135000		0		0	35	133000
2	Նտյուբ, Փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գնմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ25մմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15մմ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրոնզե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնամոցակների ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ֆլորոլի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ-ձյուն կարճախողովակ 1--600մմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
	<b>Տարբերակ</b>						0		0	0	0
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գնմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նտյուբ, Փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գնմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15մմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրոնզե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ցրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>									0	
1	Կոյուղու պոլիմիլիտրիդե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գնմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կոյուղու պոլիմիլիտրիդե խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գնմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կոյուղու պոլիմիլիտրիդե խողովակների տեղադրում Փ150 մմ, փորձարկումով	գնմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիլիտրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիլիտրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիլիտրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Փ150մմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոնամոցակների տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լողափցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հնտակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50մմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100մմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրատասակներ</b>									0	
1	Առատառի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340		0		0	6	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
3	Կորստ կախով	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Առատարի լուսատու ներառվելով 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (ատոմանախառնակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250ԿՎՍ, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնը երկստեղանի 250վՎՍ	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեկերսիվ երկու ուղղությամբ 250վՎՍ	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Կարողակ մեկստեղանի 16Ա, հողանցելով կրեմակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Կարողակ երկստեղանի 16Ա, հողանցելով կրեմակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համախ	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ ճնորսի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 12 մտրոսի	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 24 մտրոսի	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միարևու 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միարևու 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BB1 հրՍ-1000 չիրիվելով մատչի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BB1 հրՍ-1000 չիրիվելով մատչի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BB1 հրՍ-1000 չիրիվելով մատչի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BB1 հրՍ-1000 չիրիվելով մատչի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BB1 հրՍ-1000 չիրիվելով մատչի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ճյուղ խորզակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ճյուղ խորզակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ճյուղ խորզակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարդիկ այրումից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ճյուղ խորզակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուղակ Փ4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
										3,865,327,40	

19.07.2021թ. կերպած N ԳԳԵԿ-ՅԱԱԸԳԲ-21/2 պայմանագրի « 5 » ք 2022թ. կերպած N2 համաձայնագրի

Ընդամենը  
Բաժնետիրական կոմունիկացիաներ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>5. Անասնագոր</b>										
	<b>Անասնագորի համաշխարհարարական աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարգի գրուտների սնուցում 0.5լսմ շերտի տարրադրությամբ կրկնվածությամբ կողմից	լսմ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտների հարթեցում տեղում, սովորումում	լսմ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Քնտեն ծալվածքային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դ բետոնով	լսմ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մ հաստ, միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ Է/բ հանրամարկի գուտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	196000		0		0	0.035	196000
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	585200		0		0	0.133	585200
8	Միաձույլ Է/բետոն ծածկ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.011	560000	61600		0		0	0.011	61600
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	լսմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում 9-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրակից	տն	0.2005	560000	112280		0		0	0.2005	112280
13	Խառնարան կցի իրականացում հատակի տակ	լսմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոն, շերտ 100մմ հաստ, B-15 դասի բետոնով	լսմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրակից	տն	0.05382	560000	30139.2		0		0	0.05382	30139.2
16	Քնտեն մակերեսի երկաթաթիցում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական իրան տեղադրում 1Մ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղապատ սպառնախմբի տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խառնարանում շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ, B-7.5 դասի թերթ բետոնով թեթևությունը ապահովելու համար	լսմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գանափաթեթային նյութով, Primer թուղի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղվածքով	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքում ճակատային ջրակարտ ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
	<b>Անասնագորի օդափոխություն</b>										
1	Օդատար ցնկկապատ թիթեղից Փ100մմ Δ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Դեֆլեկտոր d-400մմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ֆանց ցնկկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
	<b>Անասնագորի էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Անասնագորի լուսատու, 20կտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու, 12կտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անասնագորի երեք ստեղծանի, 250կ, 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Կարողակ մեկուսական 16Ա, հողակցիտ կոտակցով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ կանանի պլաստիկ արկի ճոճորով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
8	BBI-ու՝S-1000 շիրիկիվելո մարտիկ տեղադրումը 3x2,5մ(2 կոր.	մ	40	410	16400		0		0		14
9	Փշոնմ PVC ճիւղն խողովակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
	<b>Ընդամենը՝ Սնանագում</b>				3,287,133.40						3,287,133.40
	<b>6. Պարխայ</b>										
	<b>Ցանցավոր պարխայ</b>										
1	Գրտնաների քանոթում փառքում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կապիվելոնի բնուսացում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրտնաների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և լրանակներով	զմն	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	ՓՅ7x3մ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ տնկու՝նակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թելք 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան Փ6x240C	տն	0.018	560000	10052		0		0	0.018	10052
10	Պողպատե ձկնի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկերտ ներկում էնթով, նախաներկով ճաղավոր պարխայ	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
13	Խրամուզու փորում 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրտնաների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բետոնե ժապավենային իրների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օդադրծիվով քանդած ժայռային թեկրիները	խմ	8.3	22900	190070		0		0	8.3	190070
17	Մուղանկյուն պողպատե խողովակները ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում որևէակով և դարպասով 50x50x2,5 --237մ, 20x20x1,5 --657մ	տն	0.369	708000	261252		0		0	0.369	261252
18	Մետաղական ճաղաշարի յուրաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4		0		0	29.33	43408.4
	<b>Ընդամենը Պարխայ</b>				1353598.81		0		0		1353598.81
	<b>ՆԱԴԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՆԱԵՎՈՎ</b>				44345469.06		614910.40		2110906.00		45,841,464.66
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			886,909.38		12298.21		42218.12		916,829.29
	<b>Ընդամենը</b>				45,232,378.45		627208.61		2153124.12		46,758,299.96
	<b>ՍԱՀ</b>	20%			9,046,475.69		125441.72		430624.82		9,351,658.79
	<b>Ընդամենը</b>				54,278,854.13		752650.33		2583748.94		56,109,952.75

ՄԱՎԱՍԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆՇԵՎ  
/4Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախախաչիկի 2021թ.	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար		
7	8	9	10	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>											
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	Հողային աշխատանքներ IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարաբարձրությամբ էքսպլատորով կողմից	խմ	103.4	750	77550		0		0	103.4	77550
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարաբարձրությամբ էքսպլատորով կողմից	խմ	89.9	2500	224750		0		0	89.9	224750
3	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուլժով	խմ	100.8	7500	756000		0		0	100.8	756000
4	Փորձելի գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարաբարձրությամբ էքսպլատորով	խմ	33.9	932	31594.8		0		0	33.9	31594.8
5	Նոսիք, բարձրելով ավտոմեքանքների վրա	խմ	66.9	932	62350.8		0		0	66.9	62350.8
6	Քանդումից առաջացած խամբարով ելույթը բուրդով խոտակերների տակ և տափանում օրաճշման ձևերի տափանիչով	խմ	174.6	740	129204		0		0	174.6	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով ելույթը պատերի տակ ձևերով, տանանումով	խմ	52.6	2200	115720		0		0	52.6	115720
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 խմ հեռավորության վրա	խմ	66.9	2300	153870		0		0	66.9	153870
<b>Ընդամենը</b>						1551039.6	0		0		1551039.6
<b>2. Երեստեն կոնստրուկցիաներ</b>											
9	Բետոնե նախապարատատական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	6.3	42400	267120		0		0	6.3	267120
10 2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	14.6	43200	630720		0	13.4	578880	28.0	1209600
11	Երջանակների միանալու և բետոնե ժայռակնային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560		0		0	41.2	2525560
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.666	560000	932960		0		0	1.666	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000		0		0	1.725	759000
14	400նմ հաստ, միանալու բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000		0		0	30	1917000
15	Երջանակների միանալու և բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800		0		0	11.7	982800
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.473	560000	264656		0		0	0.473	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560		0		0	0.649	285560
18	Երջանակների 200նմ հաստության միանալու և բետոնե դեպիտակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600		0		0	2.4	201600
19	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3808		0		0	0.007	3808
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040		0		0	0.191	84040
21	Միանալու և բարձրունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300		0		0	12.2	1055300
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.579	560000	324240		0		0	0.579	324240

19.07.2021թ. վերջին N ԳԲԿ-ՄԱՍԿԵԳԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » 07 » 2022թ. վերջին N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
23	Աւրան ՓՂԱ500C	տն	0.230	440000	101200		0	0	0	0.230	101200
24	Աւրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480		0	0	0	1.342	590480
25	Միւսնայլ է/բ հակաէլեկտրոնային գործիքների պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ	խմ	0.8	77100	61680		0	0	0	0.8	61680
26	Աւրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504		0	0	0	0.013	7504
27	Աւրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244		0	0	0	0.055	24244
28	Միւսնայլ է/բ բնօրինակ ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ	խմ	34.2	74000	2530800		0	0	0	34.2	2530800
29	Աւրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768		0	0	0	0.035	19768
30	Աւրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204		0	0	0	4.289	1887204
31	Միւսնայլ է/բ հեծանակի պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0	0	0	0.4	33800
32	Աւրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360		0	0	0	0.006	3360
33	Աւրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0	0	0	0.035	15400
34	Նվազող իջնող բնօրինակ աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բնօրինակ	խմ	0.9	46000	41400		0	0	0	0.9	41400
35	Բնօրինակ մակերեսի երկարալայնացում	քմ	4.14	200	828		0	0	0	4.14	828
36	Խամբարե շարվազք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0	0	0	2.3	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանակների մնտածում ուղղանկյուն պողպատե խորվազվերեց 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0	0	0	0.253	174317
38	Մետաղական կցորդային վրայիղների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0	0	0	0.043	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական պրտների մնտածում պողպատե խորվազվերեց 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0	0	0	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանակների մնտածում պողպատե ուղղանկյուն խորվազվերեց 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0	0	0	0.424	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրայիղների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5		0	0	0	0.145	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մնտածում պողպատե պրոֆիլներեց 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0	0	0	0.408	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրայիղների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0	0	0	0.062	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՄՓ-115 էնտրոլ, հայկական մշակումով ՄՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151		0	0	0	1.666	39151
	<b>Շնորհակալություն</b>				16807803.45		0		578880	0	17386683.45
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
45	Խարվազային բարձրաշ յիսի շարվազք կրպատառաջ բազալտ բարերով, օգտագործվող տեղում մշակած բանդած մարտային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	57.9	2229150	82.1	3160850
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բնօրինակ բլոկերով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000		0	0	0	30.0	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.3705	560000	207480		0	0	0	0.371	207480
48	Բլոկերի անցքերի կտրամասում B-12.5 դասի բնօրինակ	խմ	7.50	50300	377250		0	0	0	7.50	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացիոն փրփապարիտախորե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4	0	0	0	0
50	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապարիտախորե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506

19.07.2021թ. վերջին N 3 ԳԲԿ-ՀԱՍԼԱԾԳԸ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. վերջին N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
50	Պատերի ղեկավարի, կարանների լցավարի մոլ կրեակապատում 30մ հաստ, բազալտե սալերով, խարվախորունով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
51	Պատուհանագրվորի տեղադրում բազալտ սալերից 30մ հաստ, 200մ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
	<b>Մլջևորմներ</b>								0	0.00	
52	Միջնորմների շարում 100մ հաստ, սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանախորունով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
53	ՓճԱ240C դարս ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
54	Միաձույլ է/բ բարակաբերի պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	լսմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
55	Ամրան ՓճԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>								0	0.000	
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 շիտ (խողովակ 60x40x2մ, անկողնակ 50x50x4մ, պողպատե թեթր Δ-3մ, պենոպլաստից միջուկ, ներքից կրեակապոված ՕԲՊ սալով, ձեկի )	քմ	3.29	81000	266376.6		0		0	3.29	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 հաստ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
59	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
60	Մետաղապատե, ներքին խողովակով Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
61	Չեղանարի, ճարձարով դուր Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
62	Մետաղապատե, ապակեպարբերով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
63	Մետաղապատե, ապակեպարբերով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
64	Պլատիկ պատուհանագրվորի տեղադրում 300մ լայնությամբ ՊՂ12-3, ՊՂ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
65	Ծպկեղանարի ճարձարով պատուհան ՊՁ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
	<b>Հատակներ</b>								0	0.00	
66	Ամրանաբլիթ բետոնե շերտ 100մ հաստ, B-15 դասի բետոնով	լսմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
67	Նոյի ամրանաբլիթով ցանկով ՓճԱ240C դարս ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
68	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	լսմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
71	Ապատարանի ամրանաբլիթով բետոնե մակերեսի երկաթաբլիթ	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
72	Շրտուտի և պատշգամբների խճապալե, բազալտ շարքերից "բրեկա"	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
73	"Բրեկա" ծածկույթի շրջակայում 30մ հաստ, բազալտ սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
74	Խեցեղալե հատակների պատրաստում, տանձումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
75	Խեցեղալե շրջակայի իրավանգում, տանձումով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
76	Լամիկալեց տնորտախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
77	Պլատիկ շրջակայի տեղադրում h-7մ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Տանիք										
78	Տանիքի վախյա կրճատորկիմաների տեղադրում, մշակված հակահեղեղ կյուրով /օվեղ, հեճան, սյուն, որմնախայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	0	
79	Փայտե կրճատորկիմաների նրբաշաղպանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
80	Տանիքի ծածկույթի կրականցում 0.45մ հաստ. մետաղակրկիտորից, կվախարանաձև պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
81	Տանիքի արտանոսի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
82	Ջեղհանաղբի ջերմամեկուսացում խարամով 270մ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
83	Օդափոխության տոփերի պատում 20 մ հաստությամբ սեամեջ բետոնե բլոկերով, ամրանափորումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
84	ՓԵԱՀԿՕԸ դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4		0		0	0.04	23514.4
85	Բլոկների անցքերի ցցափակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0		0	0.85	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>											
86	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
87	Դռների և պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
88	Պատերի բարձրորակ սկալ ջեմնետի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6		0		0	99.26	303735.6
89	Մտատարների բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրամուկային ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0		0	78.5	142314.48
92	Մտատարների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
93	Մտատարների բարելավված ներկում ջրամուկային ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հարձառարով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
95	Կախովի առատադրների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	Արտաքին աստիճաններ						0		0	0.0	0
96	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740		0		0	9.8	61740
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.1	42600	89460		0		0	2.1	89460
98	Բետոնե կիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.4	51300	123120		0		0	2.4	123120
99	200մ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	75000	285000		0		0	3.8	285000
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՄԹ-115 կետով, ամրանափակ մշակումով ԻԹ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
<b>Ընդամենը</b>					18562337.38		614910.4		2783656		20731082.98
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>											
<b>4. Ինժեներական կունտրոլային</b>											
<b>Չկառուցում, օգտագործություն</b>											
<b>Ձևաձևում</b>											
1	Էլեկտրաշարժառուցումից կարգա պատին ամրացվող ՉԵ-7.5կկտ ջերմային եզրադաշտային ՇԵՊԵՐՄԻՆ-7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում Խ-500մ	սեկց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Բաղադրարների ջերմամարդարների փակակ ՓՉՈՒՄ	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000

19.07.2021թ. կնքված N ԳԳԿ-ՅԱԱԸԳԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
4	Բաղխատորի փակուր փական Փ20մ	հատ	5	6300	31500		0		0	5	31500
5	Բաղխատորի օդահեռացման փական Փ15մ	հատ	5	1000	5000		0		0	5	5000
6	Բաղխատորի դատարկման փական Փ20մ	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000
7	Փական Փ25մ	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական Փ25մ 16616ք	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կեղտազատիչ գալիչ V-ձև Փ25մ	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2,8 PNI0	գծմ	56	4200	235200		0		0	56	235200
11	Նույնը, Փ25x3,5մ	գծմ	59	3800	224200		0		0	59	224200
12	Պոլիպրոպիլենային ետաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7	100	700		0		0	7	700
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	2	100	200		0		0	2	200
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	7	100	700		0		0	7	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մ	հատ	29	80	2320		0		0	29	2320
16	Նույնը, Փ20	հատ	25	50	1250		0		0	25	1250
17	Նույնը, 45° Փ25	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° Փ20	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խորովակների ամրացման հաստեր	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
<b>Օդափոխություն</b>											
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ Δ-0,5 մմ	մմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ140մմ Δ-0,7 մմ	մմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճերմակմուր ճաղաչար 200x200մմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճերմակմուր ճաղաչար 150x150մմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից Փ350մմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Սառը ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PNI0 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խորովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ25մմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրնձե՝ Փ15մ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրնձե՝ Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ձորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնանոցավորների ձորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցնցուրի ձորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փամփուկ -ձկուն կարճախորովակ Լ-600մմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PNI0 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000

19.07.2022թ. կազմված N 3-ՔԿ-ՅԱԱԸԸԸ-21/2 պայմանագրի « 15 07 » 2022թ. կազմված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Նոյնը, ՓՉ0նմ (25x1.9), ցերամեդրուպով	զմմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
2	Պոլիպրոպիլենային խորվազների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20նմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
3	Փափան անկյունային բրտեղե Փ15նմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
4	Փափան բրտեղե Փ20նմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
5	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2.5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կայան</b>									0	
1	Նյութառ. պոլիմիլիթրոբեն խորվազների տեղադրում Փ50 նմ, փորձարկումով	զմմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Նյութառ. պոլիմիլիթրոբեն խորվազների տեղադրում Փ100 նմ, փորձարկումով	զմմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Նյութառ. պոլիմիլիթրոբեն խորվազների տեղադրում Փ150 նմ, փորձարկումով	զմմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիլիթրոբեն խորվազների ձևավոր մասեր Փ50նմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիլիթրոբեն խորվազների ձևավոր մասեր Փ100նմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիլիթրոբեն խորվազների ձևավոր մասեր Փ150նմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանավորների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոհանոցակրների տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Ջուրառանձանիների տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լողախցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հուսակների տեղադրում Փ50նմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50նմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100նմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրալարավորում</b>									0	
1	Մրսատառի լուսատու 12կտ LED	հատ	4	6390	25560		0		0	4	25560
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կոթար կախովի	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Մրսատառի լուսատու ներառքով 9կտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (տանիանցույց)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250Կ 6Ա, միկատեղակի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նոյնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեկտիֆիկ երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Կարգավ մեկուղանոց 16Ա, հորանցիկով կոնսակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Կարգավ երկուղանոց 16Ա, հորանցիկով կոնսակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ կահույքի պլաստիկ արկի ճնդուլի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ կահույքի պլաստիկ արկի 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494

19.07.2021թ. վերականգնման իրականացման ակտի « 15 » և « 08 » 2022թ. վերականգնման ակտի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
16	Բաշխիչ վառարանի պլաստիկ արկղ 24 մուրալի	հաստ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միարկեր 63Ա	հաստ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 16Ա	հաստ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ, գծային միարկեր դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հաստ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 25Ա	հաստ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ, գծային միարկեր դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հաստ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 32Ա	հաստ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 40Ա	հաստ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 50Ա	հաստ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BBF-րոլ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BBF-րոլ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBF-րոլ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBF-րոլ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBF-րոլ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փշում PVC ձկուն խտրվակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փշում PVC ձկուն խտրվակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փշում PVC ձկուն խտրվակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարտի այտումինից 1.0կ.Վ. ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փշում PVC ձկուն խտրվակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանգնակ տեղադրված տանիքում h=1,5	հաստ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆիկեպատ պրոպանե ճապահ Փ4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
	<b>ԸՆԴՈՒՆԻՐ ԲՆՃՆՆԵՐԱՎԱՆ ԿՈՆՆՈՒՆԻՎԵՐՍԻՏԵՏԻ</b>				3810947.4		0		0		3810947.4
	<b>5. Անասնագուր</b>										
	<b>Անասնագուրի համաշխարհարական աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5լամ շերտի տարադրյալը Էքսիվատորով կողմից	լամ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, սոփանումով	լամ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոնե ժայռակաշխիռի ինքնբերի պատրաստում B-7.5 դ.բետոնով	լամ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լամ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ երկ հավաքային գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ավրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ավրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միաձույլ երկբետոնե ծածկի առի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Ավրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720

19.07.2021թ. վերականգնված N ԳՅԲԿ-ՄԱՍԿԵԾԳԸ-21/2 պայմանագրի «15» «07» 2022թ. վերականգնված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
10	Ամրան ֓12A500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարունակում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ծ-1 գանգով ԳՖԱ240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280		0		0	0.201	112280
13	Խամբարն լիցքի կրականցում հասանքի տակ	խմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100սմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում գանգով ԳՖԱ240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2		0		0	0.054	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթալարում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՂՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղալարառե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խարամբարոնե շերտի պարտադրում 80-100սմ հաստ. B-7.5 դասի թևեր բետոնով թեթևությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer բառուկի մածկնապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ գնմանի շարված	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի երկրում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
<b>Անասնագործի օդափոխություն</b>											
1	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից ֓100սմ ձ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Ղեկվեղոր ձ-400սմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ֆանց ցիկլապատ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
<b>Անասնագործի էլեկտրալուսավորում</b>											
1	Արտասարի լուսատու. 20լտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու. 12լտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անցառիչ երեք ստեղծանի 250վ. 6Ա.	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Վարդակ մեկուսեղանից 16Ա, նորանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ կառնի պլաստիկ արկղ ճմարով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 32Ա.	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անցառիչ գծային միարևուտ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BBTուՆ-1000 չորվիկվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փ20մմ PVC ճիւղն խորվակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
<b>Ընդամենը Անասնագործ</b>					3327693.4		0		0		3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>											
<b>Ճանցվոր պարիսպ</b>											
1	Գրունտների թանրում փոսերում ձևորով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կանգվալների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձևորով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանցավոր մոնտաժում դարպասներով և բրնձակներով	գծմ	24	5610	134640		0		0	24	134640

19.07.2021թ. վերականգնված N ԳԳԲԿ-ՅԱԼԱԸԳԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » 07 » 2022թ. վերականգնված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
5	ՓՅ7ՃՅՈՒՆ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x30մ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան ՓՅ6Ա240C	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
10	Պողպատե ձիթի	հաստ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փառան	հաստ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էտալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
	<b>ճաղվելի պարիսպ</b>										
13	Խրամուրու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրունտի հարթեցման տերում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բետոնե ժապավենային էինթերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով քարեյան ժառանգի բեկորները	խմ	8.13	22900	186177		0		0	8.13	186177
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակերից գանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում որակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5---154,4մ	տն	0.369	708000	261319.968		0		0	0.369	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4		0		0	29.33	43408.4
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				1350221.778		0		0		1350221.778
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՆՈՒՎ</b>				45,410,043.01		614,910.40		3,362,536.00		48,157,668.61
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			908,200.86		12,298.21		67,250.72		963,153.37
	<b>Ընդամենը</b>				46,318,243.87		627,208.61		3,429,786.72		49,120,821.98
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			9,263,648.77		125,441.72		685,957.34		9,824,164.40
	<b>Ընդամենը</b>				55,581,892.65		752,650.33		4,115,744.06		58,944,986.38

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
/5Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն						Փոփոխված ծավալային ըստ նախախաշիկի 2021թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար		Քանակ	Գումար
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար					
3	4	5	6	7	8	9	10	13	14					
1	2 <b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b> <b>1. Հողային աշխատանքներ</b>													
1	IV-րդ կարգի գրունտների կշռվում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էրվակատորով կողմից	խմ	98.6	750	73950	0	0	0	0	98.6	0	73950		
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էրվակատորով կողմից	խմ	87.9	2500	219750	0	0	0	0	87.9	0	219750		
3	VI-րդ կարգի գրունտների փերկեցում հիլորմուրձով	խմ	102.4	7500	768000	0	0	0	0	102.4	0	768000		
4	Փերկեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էրվակատորով	խմ	37.4	932	34856.8	0	0	0	0	37.4	0	34856.8		
5	Նույնը, բարձելով ակտոմբրանների վրա	խմ	65	932	60580	0	0	0	0	65	0	60580		
6	Քանոսային առաջագված խամբարով կողմից բույրավորով խտավների տակ և ստիբանում օրաճաշական ձեռք տոբանիչով	խմ	174.6	740	129204	0	0	0	0	174.6	0	129204		
7	Քանոսային առաջագված խամբարով կողմից պատերի տակ ձեռքով, ստիբանում	խմ	49.3	2200	108460	0	0	0	0	49.3	0	108460		
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	65	2300	149500	0	0	0	0	65	0	149500		
	<b>Ընդամենը</b> <b>Հողային աշխատանքներ</b>				1544300.8	0	0	0	0		0	1544300.8		
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	5.8	42400	245920	0	0	0	0	5.8	0	245920		
10	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	14.2	43200	613440	0	0	14.3	617760	28.5	0	1231200		
11	Շրջանակների միաձույլ էրբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560	0	0	0	0	41.2	0	2525560		
12	Ամրան զՅԱ240C	տն	1.666	560000	932960	0	0	0	0	1.666	0	932960		
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000	0	0	0	0	1.725	0	759000		
14	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000	0	0	0	0	30	0	1917000		
15	Շրջանակների միաձույլ էրբետոնե պրունների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800	0	0	0	0	11.7	0	982800		
16	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.473	560000	264656	0	0	0	0	0.473	0	264656		
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560	0	0	0	0	0.649	0	285560		
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ էրբետոնե միաբարակների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600	0	0	0	0	2.4	0	201600		
19	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.007	560000	3808	0	0	0	0	0.007	0	3808		
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040	0	0	0	0	0.191	0	84040		
21	Միաձույլ էրբետոնե միաբարակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300	0	0	0	0	12.2	0	1055300		
22	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.579	560000	324240	0	0	0	0	0.579	0	324240		

19.07.2021թ. կնքված N 37ԲԿ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. կնքված N2 համանախագրի « 15.07 »



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200		0		0	0.230	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480		0		0	1.342	590480
25	Միաձույլ է/բ հավաքականից գույքների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680		0		0	0.8	61680
26	Ամրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504		0		0	0.013	7504
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244		0		0	0.055	24244
28	Միաձույլ է/բ բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800		0		0	34.2	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768		0		0	0.035	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204		0		0	4.289	1887204
31	Միաձույլ է/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով Սշ-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
34	Նկույթ լիցող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
35	Բետոնե մակերևույթի երկաթաթափում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
36	Խամբարն շարվազք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
37	2-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղակիյուն պողպատե խողովակներին 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական պլուսների մոնտաժում պողպատե խողովակներին 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղակիյուն խողովակներին 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմայրի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներին 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում 10Փ-115 էնալով, նախնական մշակումով 1Փ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
	<b>Շղթաներ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				<b>16769323.45</b>		<b>0</b>		<b>617760</b>	<b>0</b>	<b>17387083.45</b>
	<b>3.Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
45	2 Նարդակատի թաքրաշ տիպի շարվածք կապտատաշ բազալտ բարերով, օգտագործելով տեղում մշակած բանալած ծայրային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	56.8	2186800	81.0	3118500
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամաշ բետոնե բլոկներով, ամրանակերտումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում սանգրերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
48	Բլոկների սանգրերի լցումով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250		0		0	7.50	377250
49	2 Պատերի զննամեկուսացում կրաթուղային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, 100 սմ հաստությամբ)	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
50	Պատերի զննամեկուսացում վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, 100 սմ հաստությամբ)	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
50	Պատերի ղեկարարակ, կարանների ցցախմբում կրեակապատում 30մ հաստ, բազալտ սալերով, խարխալորումով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
51	Պատուհանաբարդի տեղադրում բազալտ սալերից 30մ հաստ, 200մ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
	<b>Միջնորդներ</b>									0.00	0
52	Միջնորդների շարքում 100մ հաստ, սնամեջ բետոն բլոկերով (ամրանալորումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
53	ՓճԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
54	Միաձուլ և/բ բարավորների պատրաստում միջնորդների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
55	Ամրան ՓճԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
56	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>									0.000	0
57	Մետաղական դռների տեղադրում (ՂՄԴ9-9 շիտ (խտորակ 60x40x2)մ, անկյունակ 50x50x4)մ, պողպատե թևից և-3)մ, պնտայլաստից միջուկ, ներքից երեսապատված ՕՄԴ սալով, ձիկի)	քմ	3.29	81000	266376.6		0		0	3.29	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ՂՄ24-10 նիստ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
59	Մետաղապատես, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ՂԱ 24-12, ՂԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
60	Մետաղապատես, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
61	Չեղմանարկի, ճաղաշարով դուր Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
62	Մետաղապատես, ապակեխաբերով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
63	Մետաղապատես, ապակեխաբերով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
64	Պլաստիկ պատուհանաբարդի տեղադրում 300մ լայնության ՊՎ12-3, ՊՎ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
65	Օպերիանարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՎ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
	<b>Հաստակներ</b>									0.00	
66	Ամրանավորված բետոն շերտ 100մ հաստ, B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
67	Լույսի ամրանավորում ցանցով ՓճԱ240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
68	Խարամարևոնն, ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
71	Ապատարանի ամրանավորված բետոն մակերեսի երկաթալարում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
72	Շրջմուտքի ու պատշգամբների խնամակ, բազալտե ցարրոնից "բոկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
73	"Բոկչա" ծածկույթի շրջալարում 30մ հաստ, բազալտ սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
74	Խեցնալե հատակների պատրաստում, ստանդոնով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
75	Խեցնալե շիջանակների իրականացում, ստանդոնով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
77	Պլաստիկ շիջանակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>Տանիք</b>										
78	Տանիքի վայրայ կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաններից կյուրով/ձվեր, հենան, սյուն, որմնախայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	0	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների նրբաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0.45մ հաստ. մետաղաբլիթային, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
82	Չեղանահարի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
83	Օդափոխության տափերի պատում 20 մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բրվկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
84	Փեխձուղու դռի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4		0		0	0.04	23514.4
85	Բլուկների անցքերի լցումով Բ-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0		0	0.85	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>										
86	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շարախով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
87	Դռների և պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շարախով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
88	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շարախով	քմ	99.26	3060	303735.6		0		0	99.26	303735.6
89	Մուսատարների բարելավված սկալ գաջի շարախով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատերային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում քրամուլիտն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0		0	78.5	142314.48
92	Մուսատարների բարելավված ներկում լատերային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
93	Մուսատարների բարելավված ներկում քրամուլիտն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
94	Պատերի երևույթատում հարճաարով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սայերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	Արտաքին աստիճաններ						0		0	0.0	0
96	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740		0		0	9.8	61740
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.6	42600	68160		0		0	1.6	68160
98	Բետոնե սիմերի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.8	51300	92340		0		0	1.8	92340
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.1	75000	232500		0		0	3.1	232500
100	Մետաղական բարձրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղակնյուն խորովակներից, երկշերտ ներկում ԴՓ-115 ենթով, արհեստական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	<b>Ընդամենը</b>				18457757.38		614910.4		2741306		20584152.98
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Ջերմուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>										
1	Էլեկտրադարձաբաժնից կարգա պահին ամրացվող Օ-7,5վոլտ ջերմային եզրույթամբ Շեքերտան -7,5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Այլույնից ջեռուցման արբերի տեղադրում Կ-500մմ	սնկ	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Ինտյուստի ջերմամեկուսացում, փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000

19.07.2021թ. կերպակ N ԳՅԿ-ՄԱՍԱԿԳԲ-2/2 կայանագրի « 15 » 2022թ. կերպակ N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
4	Բաղխատորի փակող փական Փ20ն	հատ	5	6300	31500		0		0	5	31500
5	Բաղխատորի օրսեռեռացման լիպակն Փ15ն	հատ	5	1000	5000		0		0	5	5000
6	Բաղխատորի դատարկման փական Փ20ն	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000
7	Փական Փ25ն	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական Փ25ն 161616	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Վերանջատիչ գալիչ V-ձև Փ25ն	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կառավարման տեսադրամով Փ20x2,8 PN10	գծմ	56	4200	235200		0		0	56	235200
11	Նայեր, Փ25x3,5ն	գծմ	59	3800	224200		0		0	59	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7	100	700		0		0	7	700
13	Նայեր, 25x20x20	հատ	2	100	200		0		0	2	200
14	Նայեր, 20x20x20	հատ	7	100	700		0		0	7	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25ն	հատ	29	80	2320		0		0	29	2320
16	Նայեր, Փ20	հատ	25	50	1250		0		0	25	1250
17	Նայեր, 45° Փ25	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նայեր, 45° Փ20	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
<b>Օդախնայություն</b>											
20	Օդատար գլխավազա թիթեղից Փ100նմ ձև-0,5 մ	քմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար գլխավազա թիթեղից Փ140նմ ձև-0,7 մ	քմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճնարակոր ճաղաշար 200x200նմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճնարակոր ճաղաշար 150x150նմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց գլխավազա թիթեղից Փ350նմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
<b>Մաղղ և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Մաղղ ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15նմ (20x1.9), ջերմամկրայնով	գծմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նայեր, Փ20նմ (25x1.9), ջերմամկրայնով	գծմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր սմախր Փ15--Փ25նմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15նմ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրոնզե Փ20նմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվազարանի ձորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոհանոցակների ձորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցնցուրի ձորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճիւղն կարճակողովակ Լ.-600նմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15նմ (20x1.9), ջերմամկրայնով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000

19.07.2021թ. կազմված N ՀՀԲԿ-ՀԱՍԱՀԸԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կազմված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1											
2	Նույնի, ՓՁՁՁՁ (25x1.9), ջերամեմբրային	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևավոր սնանքի Փ15--Փ20ձձ	հաստ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրնձե: Փ15ձձ	հաստ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրնձե: Փ20ձձ	հաստ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2.5կկտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կյանք</b>									0	
1	Կտրուր: պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների տեղադրում Փ50 ձձ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կտրուր: պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների տեղադրում Փ100 ձձ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կտրուր: պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների տեղադրում Փ150 ձձ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների ձևավոր սնանքի Փ50ձձ	հաստ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների ձևավոր սնանքի Փ100ձձ	հաստ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիլիթրոլիտե խորզակների ձևավոր սնանքի Փ150ձձ	հաստ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակմերի տեղադրում սիֆոնով	հաստ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոհանոցակմերի տեղադրում	հաստ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Ցուգարանակմերի տեղադրում	հաստ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լոպակցիկ	հաստ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հնաակների տեղադրում Փ50ձձ	հաստ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50ձձ	հաստ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100ձձ	հաստ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրառականություն</b>									0	
1	Մտատառի լուսատու: 12կտ LED	հաստ	4	6390	25560		0		0	4	25560
2	Պատի լուսատու: 12կտ LED IP65	հաստ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կոթան կախովի	հաստ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Մտատառի լուսատու ներառարկող Ձկտ LED IP55	հաստ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու: 12կտ LED IP65 (ատտիճանակալակ)	հաստ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու: Ձկտ LED IP20 (տանհանգույց)	հաստ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ: 250V, 6Ա, մեկպոլեակի	հաստ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնի, երկպոլեակի: 250V, 6Ա	հաստ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ: ռեկտիֆիկ, երկու ուղղությամբ 250V, 6Ա	հաստ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հաստ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հաստ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հաստ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հաստ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 6մուրովի	հաստ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 12 մուրովի	հաստ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 24 մուրովի	հաստ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ: բաժանելի միաբևեռ 63Ա	հաստ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հաստ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ: գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16Ա, 30ՄԱ	հաստ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հաստ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ: գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա, 30ՄԱ	հաստ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հաստ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հաստ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հաստ	2	5360	10720		0		0	2	10720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
25	BBF որևէ-1000 չիրկիվող վարտիկ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	590	800	44000		0		0	550	440000
26	BBF որևէ-1000 չիրկիվող վարտիկ տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBF որևէ-1000 չիրկիվող վարտիկ տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBF որևէ-1000 չիրկիվող վարտիկ տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBF որևէ-1000 չիրկիվող վարտիկ տեղադրում 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	զՊՅՈՒՆ PVC ձկուն խողովակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	ՓՅՏՈՒՆ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	ՓՅՅՈՒՆ PVC ձկուն խողովակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարմին այրումից 10լվ. ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	ՓՅՈՒՆ PVC ձկուն խողովակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆինիկապատ պրոպանե ճյաղակ Փ4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
		Շնչամանր		3810947.4			0		0		3810947.4
		Բռնեղենական կոմունիկացիաներ									
		5. Անասնագործ									
		Անասնագործի համաշխարհային աշխատանքներ									
1	IV-րդ կարգի գրուտների մշակում 0.5մմ շերտի տարադրումով էքսիպլատորով կողմից	լսմ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	լսմ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոնե մապակեային ինքնի պատրաստում B-7.5 դեկտոմով	լսմ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հաստ, միակույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միակույլ է/բ հակամայրակի գրուտ պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Անրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Անրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միակույլ է/բետոնե ծածկի առի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Անրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720
10	Անրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարունակված կանոնավոր ձևի տուֆ թարթիկով 40սմ հաստ.	լսմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարթիկների ամրանալարում 8-1 ցանցով Փ6A240C դասի առյալից	տն	0.201	560000	112280		0		0	0.201	112280
13	Խամարան լիքի կրակամարում հատակի տակ	լսմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լսմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի առյալից	տն	0.054	560000	30139.2		0		0	0.054	30139.2
16	Բետոնե վակերների երկաթախցում	լսմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՂՄՂ 22-13	լսմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	լսմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7.5 դասի բետոնով թեթևաբետոնե ապակեպլաստե համար	լսմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուլում գլանափայտե կոնյուկ, Primer քստակի մածիկապատումով	լսմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի տվյալ գնանքի շարժվող քստակի մածիկապատումով	լսմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքին ճակատային ջրախցի մեկուլ	լսմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
		Անասնագործի օգտինություն									
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ Δ-0.5 մմ	լսմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Տանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	լսմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
		Անասնագործի էլեկտրադրամապատում									
1	Առաստառի լուսատու. 20լսմ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու. 12լսմ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800

19.07.2021թ. վերլուծական N ԳԳԵԿ-ՄԱԼԱԸԳԸ-21/2 պայմանագրի « 15 » 08 » 2022թ. վերլուծական N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
3	Անջարիչ երեք ստեղծակի 250կ. 6Ա.	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Կարգավ սկզբներանց 16Ա, հորանցիկո կոնտակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշիկի վահանի պլաստիկ արկո ճնդրուլի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միայն 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անջարիչ, գծային միայն ռիֆլեկցիայի 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BBF ուղև-1000 չիրկիվիկո մատրիսի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փշտուն PVC ձկուն խողովակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
<b>Ընդամենը Անասնագործ</b>					3327693.4		0		0		3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>											
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>											
1	Գրուտների քանոնում փունջում ձևերով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կանգնակների բնույթում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրուտների հարթեցում տներում ձևերով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի անտառում դարպասներով և որակներով	զմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	ՓՏՆՅՅՏՏ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թելեր 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Անյան ՓՅԱ240C	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
10	Պողպատե ձկնի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախույի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում Լճալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
<b>Ճաղովոր պարիսպ</b>											
13	Խրամուրու փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրուտների հարթեցում տներում ձևերով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բետոնե ժայռակենային կիմբերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օդաարդրելով քանոն ժայռային բեկորներով	խմ	7.83	22900	179307		0		0	7.83	179307
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մետառում որևակով և դարպասով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5 ---154.4մ	տն	0.369	708000	261319.968		0		0	0.369	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 սեղան	քմ	29.33	1480	43408.4		0		0	29.33	43408.4
<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>					1343351.778		0		0		1343351.778
<b>ԸՆԴԱՄԵՆՈՒՐԸ ԱՄԵԱՆԱՇՎՈՎ</b>					45,253,374.21		614,910.40		3,359,066.00		47,997,529.81
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		2%			905,067.48		12,298.21		67,181.32		959,950.60
<b>Ընդամենը ԱԱՀ</b>		20%			46,158,441.70		627,208.61		3,426,247.32		48,957,480.41
<b>Ընդամենը</b>					9,231,688.34		125,441.72		685,249.46		9,791,496.08
<b>Ընդամենը</b>					55,390,130.04		752,650.33		4,111,496.78		58,748,976.49

ԾԱՎԱԼԱԹՇԹ-ՆԱԽԱՆՇԻՎ  
/6F բնակելի տուն/

Հ/Հ	Նշյալանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն						Փոփոխված ծավալայինը ըստ նախախաշիկի 2021թ.	
						Պակասեցում			Ավելացում			Քանակ	Գումար
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Քանակ	Գումար	Քանակ		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>													
1	IV-րդ կարգի գրունտների սնուցում 0.65լսմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով կողից	լսմ	98.6	750	73950.00		0.00		0.00		0.00	98.6	73950.00
2	V-րդ կարգի գրունտների սնուցում 0.65լսմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով կողից	լսմ	87.9	2500	219750.00		0.00		0.00		0.00	87.9	219750.00
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեցում հիդրոնոլոզով	լսմ	102.4	7500	768000.00		0.00		0.00		0.00	102.4	768000.00
4	Փիրեցված գրունտների կողիցում 0.65 լսմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով	լսմ	37.4	932	34856.80		0.00		0.00		0.00	37.4	34856.80
5	Նոսիներ, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	լսմ	65	932	60580.00		0.00		0.00		0.00	65	60580.00
6	Քանոթից առաջացած խամբարով կողից բարձրակառուցված հաստակների տակ և տնիստում օղաճնշված ձեռքի տնիստիցով	լսմ	174.6	740	129204.00		0.00		0.00		0.00	174.6	129204.00
7	Քանոթից առաջացած խամբարով կողից պատերի տակ ձևորով տնիստում	լսմ	49.3	2200	108460.00		0.00		0.00		0.00	49.3	108460.00
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 լսմ հետադարձության վրա	լսմ	65	2300	149500.00		0.00		0.00		0.00	65	149500.00
<b>Ընդամենը</b>						<b>1544300.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1544300.80</b>
<b>2. Ե/բետոն կոնստրուկցիաներ</b>													
9	Բետոն նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	5.8	42400	245920.00		0.00		0.00		0.00	5.8	245920.00
10.2	Խամբարներում հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	14.2	43200	613440.00		0.00	11.8	509760.00		0.00	26.0	1123200.00
11	Երջանակների միաձույլ և/բետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	41.2	61300	2525560.00		0.00		0.00		0.00	41.2	2525560.00
12	Ամրան ՓՑԱ240C	տն	1.666	560000	932960.00		0.00		0.00		0.00	1.666	932960.00
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000.00		0.00		0.00		0.00	1.725	759000.00
14	400սմ հաստ. միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	30	63900	1917000.00		0.00		0.00		0.00	30	1917000.00
15	Երջանակների միաձույլ և/բետոն սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	11.7	84000	982800.00		0.00		0.00		0.00	11.7	982800.00
16	Ամրան ՓՑԱ240C	տն	0.473	560000	264656.00		0.00		0.00		0.00	0.473	264656.00
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560.00		0.00		0.00		0.00	0.649	285560.00
18	Երջանակների 200սմ հաստության միաձույլ և/բետոն դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	2.4	84000	201600.00		0.00		0.00		0.00	2.4	201600.00
19	Ամրան ՓՑԱ240C	տն	0.007	560000	3808.00		0.00		0.00		0.00	0.007	3808.00
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040.00		0.00		0.00		0.00	0.191	84040.00
21	Միաձույլ և/բ պարզու կամների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	12.2	86500	1055300.00		0.00		0.00		0.00	12.2	1055300.00

19.07.2021թ. վերականգնված N 44ԻԿ-ՂԱՍԱՆՇԻՎ-2/12 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. վերականգնված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
22	Ամրան ՓՅԱԶՈՇ	սն	0.579	560000	324240.00		0.00		0.00	0.579	324240.00
23	Ամրան ՓԻԶԱ500C	սն	0.230	440000	101200.00		0.00		0.00	0.230	101200.00
24	Ամրան ՓԶԶԱ500C	սն	1.342	440000	590480.00		0.00		0.00	1.342	590480.00
25	Մյաճույլ ԵՖ հավաքելիքի գումարների պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ	խմ	0.8	77100	61680.00		0.00		0.00	0.8	61680.00
26	Ամրան ՓՅԱԶՈՇ	սն	0.013	560000	7504.00		0.00		0.00	0.013	7504.00
27	Ամրան ՓԻԶԱ500C	սն	0.055	440000	24244.00		0.00		0.00	0.055	24244.00
28	Մյաճույլ ԵՖ բնօրինակի ամրանի պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ	խմ	34.2	74000	2530800.00		0.00		0.00	34.2	2530800.00
29	Ամրան ՓՅԱԶՈՇ	սն	0.035	560000	19768.00		0.00		0.00	0.035	19768.00
30	Ամրան ՓԻԶԱ500C	սն	4.289	440000	1887204.00		0.00		0.00	4.289	1887204.00
31	Մյաճույլ ԵՖ հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բնօրինակ UZ-1	խմ	0.4	84500	33800.00		0.00		0.00	0.4	33800.00
32	Ամրան ՓՅԱԶՈՇ	սն	0.006	560000	3360.00		0.00		0.00	0.006	3360.00
33	Ամրան ՓԻԶԱ500C	սն	0.035	440000	15400.00		0.00		0.00	0.035	15400.00
34	Նկուղ լքնող բնօրինակի ամրանի պատրաստում B-15 դասի բնօրինակ	խմ	0.9	46000	41400.00		0.00		0.00	0.9	41400.00
35	Բնօրինակի ամրանի երկարախաչում	քմ	4.14	200	828.00		0.00		0.00	4.14	828.00
36	Խամբարի շարվածք ստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490.00		0.00		0.00	2.3	14490.00
37	2-1 մետաղական հեծանքի մոնտաժում ուղղակի մոնտաժում պողպատի խորվաթներով 140x80x5մմ	սն	0.253	689000	174317.00		0.00		0.00	0.253	174317.00
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատի թերթ Լ-4մմ Փ14x500C ամրան)	սն	0.043	869000	36957.27		0.00		0.00	0.043	36957.27
39	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատի խորվաթներով 100x100x5մմ	սն	0.333	660000	219794.19		0.00		0.00	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանքի մոնտաժում պողպատի ուղղակի մոնտաժում խորվաթներով 140x80x5մմ	սն	0.424	689000	291832.50		0.00		0.00	0.424	291832.50
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատի թերթ, Փ14x500C ամրան)	սն	0.145	961000	138864.50		0.00		0.00	0.145	138864.50
42	Մետաղական կցորդային հիմնակալների (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատի պրոֆիլներով 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	սն	0.408	689000	280783.00		0.00		0.00	0.408	280783.00
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատի թերթ, Փ14x500C ամրան)	սն	0.062	961000	59582.00		0.00		0.00	0.062	59582.00
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնալով, նախնական մշակումով 1Փ-021 նախաներկով	սն	1.666	23500	39151.00		0.00		0.00	1.666	39151.00
	<b>Շեղաներ</b>				<b>16769323.45</b>		<b>0.00</b>		<b>509760.00</b>	<b>0</b>	<b>17279083.45</b>
	<b>Ե/բնօրինակի կոնստրուկցիաներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
45	Խաբիսկապայի բարձր սիսի շարվածք կոպտաշաշ բազալտ բարերով, օգտագործվող տեղում մշակված բաղաձայնի թեթյուններ	քմ	24.2	38500	931700.00		0.00	65.2	2510200.00	89.4	3441900.00
46	Արտադրի պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ մեմբր բեռնի, բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000.00		0.00		0.00	30.0	873000.00
47	ՓՅԱԶՈՇ դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	սն	0.371	560000	207480.00		0.00		0.00	0.371	207480.00
48	Բլոկների անցքերի կցավակում B-12.5 դասի բնօրինակ	խմ	7.50	50300	377250.00		0.00		0.00	7.50	377250.00
49	Պատերի շերտամեկուսացում էրտրոպոլիտի փրփապայի ասիլով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.40	159.8	614910.40		0.00	0	0.00
50	Պատերի շերտամեկուսացում փրփապայի ասիլով 100 սմ հաստությամբ	քմ		3470	0.00		0.00	159.8	554506.00	159.8	554506.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
#####	Պատերի ղեկավարի, կարանների (ցամաքային) երեսփոխանի 3000 հաստ, բազայն ապրանք, խորհրդակցություն	քմ	159.8	25750	4114850.00		0.00		0.00	159.8	4114850.00
#####	Պատուհանագրքերի տեղադրում քաղաքում ավելից 3000 հաստ, 20000 կալուքային	քմ	0.96	14800	14208.00		0.00		0.00	0.96	14208.00
<b>Միջնորմներ</b>											
#####	Միջնորմների շարունակում 1000 հաստ, սնամեջ բետոնե բրվեքով (ամրամակարդումով)	քմ	102.6	4200	430920.00		0.00		0.00	102.6	430920.00
#####	ՓճԱՀՎՈՐ դրամ ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0.00		0.00	0.132	74118.24
#####	Միանյութ և/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	լւմ	0.88	93600	82368.00		0.00		0.00	0.88	82368.00
#####	Ավրան ՓճԱՀՎՈՐ	տն	0.024	560000	13445.60		0.00		0.00	0.024	13445.60
#####	Ավրան ՓՅԱՎՈՐ	տն	0.076	440000	33646.80		0.00		0.00	0.076	33646.80
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>											
#####	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 շիտ (խորդակ 60x40x21մ, անկյունակ 50x50x4մ, պողպատե թեթև Δ-3մ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսփոխանի օՍԿ ստով, ձկնի )	քմ	3.29	81000	266376.60		0.00		0.00	3.29	266376.60
#####	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 խառ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0.00		0.00	2.30	81610.95
#####	Մետաղալատես, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ 24-12, ԴՄ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0.00		0.00	13.6	485319.12
#####	Մետաղալատես, ներքին խառ դռներ ԴՄ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0.00		0.00	4.8	142434.63
#####	Չեղանարին, ճաղաշարով դռ ԴՄ 218-7	քմ	1.4	33000	44975.70		0.00		0.00	1.4	44975.70
#####	Մետաղալատես, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0.00		0.00	5.9	192521.24
#####	Մետաղալատես, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323.00		0.00		0.00	5.1	109323.00
#####	Պլաստիկ պատուհանագրքերի տեղադրում 3000 կալուքային	գծմ	7.8	3900	30420.00		0.00		0.00	7.8	30420.00
#####	Մակերեսային ճաղաշարով պատուհան ԴՄ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0.00		0.00	0.38	7599.81
<b>Հատակներ</b>											
#####	Ավրանագրքով բետոնե շերտ 1000 հաստ, B-15 դասի բետոնով	լւմ	17.64	48200	850440.80		0.00		0.00	17.64	850440.80
#####	Նյութի ամրամակարդում ցանցով ՓճԱՀՎՈՐ դրամ ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.20		0.00		0.00	0.40572	227203.20
#####	Խարամբետոնե ջերամակարդ, շերտ	լւմ	0.51	46000	23391.00		0.00		0.00	0.51	23391.00
#####	Ցեմենտի հարթեցում շերտ 200 հաստ.	քմ	11.3	1150	12995.00		0.00		0.00	11.3	12995.00
#####	Ցեմենտի հարթեցում շերտ 300 հաստ.	քմ	14.13	1593	225106.83		0.00		0.00	14.13	225106.83
#####	Ալյուստարանի ամրամակարդում բետոնե մակերեսի երկարակցում	քմ	35.13	230	8079.90		0.00		0.00	35.13	8079.90
#####	Երամուտքի և պատշգամբների խնամք, բազայն շարքից "բրեյկա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0.00		0.00	52.83	334730.88
#####	"Բրեյկա" ծածկույթի շրջակայում 3000 հաստ, բազայն ապրանք	քմ	3.2	10965	35088.00		0.00		0.00	3.2	35088.00
#####	Խեցնային հատակների պատրաստում, ստանդարտով	քմ	34.0	6800	231472.00		0.00		0.00	34.0	231472.00
#####	Խեցնային շրիշակների իրականացում, ստանդարտով	գծմ	20.1	1150	23115.00		0.00		0.00	20.1	23115.00
#####	Լամինացված մանրատարակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.80		0.00		0.00	65.7	260987.80
#####	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h-7մ	գծմ	59.6	1470	87612.00		0.00		0.00	59.6	87612.00
<b>Տանիք</b>											
#####									0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
#####	Տանիքի վրայոյա կրեատորականների տեղադրում, մշակված հակաձեռնիչ կրկնով /օպեր, ինժան, սյուն, որմնախայտ/	խմ	5.63	236500	1331495.00		0.00		0.00	5.63	1331495.00
#####	Փայտե կրեատորականների նրբաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533.00		0.00		0.00	5.63	107533.00
#####	Տանիքի ճածկույթի նրբաշտպանում 0.45մ հաստ. մետաղակալկոյրից, կալորամանածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500.00		0.00		0.00	225	1327500.00
#####	Տանիքի արտահոսի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000.00		0.00		0.00	90	333000.00
#####	Չեղհահարի ջերմամեկուսացում խարամով 270սմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613.00		0.00		0.00	43.0	386613.00
#####	Օդափոխության սուպերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկերով, ամրախաղվորումով	խմ	3.4	29100	98940.00		0.00		0.00	3.4	98940.00
#####	ՓՊՆԱԶՈՇ դասի ամրախանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.40		0.00		0.00	0.04	23514.40
#####	Բլոկների անցքերի լցումով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0.00		0.00	0.85	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>										
#####	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շտախվով	քմ	261.88	2620	686125.60		0.00		0.00	261.88	686125.60
#####	Դռնիկի և պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շտախվով	քմ	7.5	3500	26250.00		0.00		0.00	7.5	26250.00
#####	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շտախվով	քմ	99.26	3060	303735.60		0.00		0.00	99.26	303735.60
#####	Առաստաղների բարելավված սկալ գաջի շտախվով	քմ	103.92	3100	322152.00		0.00		0.00	103.92	322152.00
#####	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.20		0.00		0.00	227.67	446233.20
#####	Պատերի բարելավված ներկում ջրանոսիտ ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0.00		0.00	78.5	142314.48
#####	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584.00		0.00		0.00	103.9	280584.00
#####	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրանոսիտ ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0.00		0.00	41.5	95265.45
#####	Պատերի երեսպատում հարձաարով	քմ	36.4	9300.00	338892.00		0.00		0.00	36.4	338892.00
#####	Կալավով առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298.00		0.00		0.00	6.4	45298.00
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>										
#####	Խամբարե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740.00		0.00		0.00	9.8	61740.00
#####	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.6	42600	68160.00		0.00		0.00	1.6	68160.00
#####	Բետոնե կիմերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.8	51300	92340.00		0.00		0.00	1.8	92340.00
#####	200սմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.1	75000	232500.00		0.00		0.00	3.1	232500.00
#####	Մետաղական բարձրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորովակներից, երկշերտ ներկում ՄՓ-115 էնամով, Լարխական մշակումով ԼՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372.00		0.00		0.00	0.296	216372.00
	<b>Շնորհանք</b>										
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				18457757.38		614910.40		3064706.00		20907552.98
	<b>4. Ինժեներական կառուցվածքներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>									0	
1	Էլեկտրաջրադաշտացուցիչ կարտա պատի արագվող Q=7.5կվտ ջերմային եզրույթամբ Շեքստուս -7.5	կ-տ	1	137752	137752.00		0.00		0.00	1	137752.00
2	Այլումինեջ ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500սմ	սեկց	42	6400	268800.00		0.00		0.00	42	268800.00
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ, փական Փ20սմ	խտտ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20սմ	խտտ	5	6300	31500.00		0.00		0.00	5	31500.00
5	Ռադիատորի օդանեղացման փական Փ15սմ	խտտ	5	1000	5000.00		0.00		0.00	5	5000.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
6	Ռադիատորի դատարկման փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
7	Փական Փ25մմ	հատ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00
8	Հետադարձ փական Փ25մմ 16Յ16Կ	հատ	1	6600	6600.00		0.00		0.00	1	6600.00
9	Կետանցատիչ գոհիչ V-ձև Փ25մմ	հատ	1	9200	9200.00		0.00		0.00	1	9200.00
10	Պոլիպրոպիլենային խորվազների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2.8 PNI10	գծմ	56	4200	235200.00		0.00		0.00	56	235200.00
11	Նույնը. Փ25x3.5մմ	գծմ	59	3800	224200.00		0.00		0.00	59	224200.00
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
13	Նույնը. 25x20x20	հատ	2	100	200.00		0.00		0.00	2	200.00
14	Նույնը. 20x20x20	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	29	80	2320.00		0.00		0.00	29	2320.00
16	Նույնը. Փ20	հատ	25	50	1250.00		0.00		0.00	25	1250.00
17	Նույնը. 45° Փ25	հատ	12	80	960.00		0.00		0.00	12	960.00
18	Նույնը. 45° Փ20	հատ	12	50	600.00		0.00		0.00	12	600.00
19	Մետաղ խորվազների ամրացման համար	կգ	40	752	30080.00		0.00		0.00	40	30080.00
	<b>Օդափոխություն</b>									0	
20	Օդատար ցնկապատ թիթղեղ Փ100մմ Δ-0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.40		0.00		0.00	3.1	28594.40
21	Օդատար ցնկապատ թիթղեղ Փ140մմ Δ-0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200.00		0.00		0.00	6.5	70200.00
22	ձևարավոր ճաղաչար 200x200մմ	հատ	1	700	700.00		0.00		0.00	1	700.00
23	ձևարավոր ճաղաչար 150x150մմ	հատ	3	690	2070.00		0.00		0.00	3	2070.00
24	Հովանոց ցնկապատ թիթղեղ Փ350մմ	հատ	2	6400	12800.00		0.00		0.00	2	12800.00
	<b>Մառը և տաք ջրի մատակարարում</b>										
	<b>Մառը ջուր</b>										
1	Պոլիպրոպիլենային խորվազների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PNI10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000.00		0.00		0.00	35	133000.00
2	Նույնը. Փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000.00		0.00		0.00	10	31000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խորվազների ձևավոր մասեր Փ15--Փ25մմ	հատ	30	220	6600.00		0.00		0.00	30	6600.00
4	Փական անկյունային բրնձե Փ15մմ	հատ	6	4970	29820.00		0.00		0.00	6	29820.00
5	Փական բրնձե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600.00		0.00		0.00	2	11600.00
7	Խոլանոցակրների ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900.00		0.00		0.00	1	5900.00
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900.00		0.00		0.00	1	10900.00
9	Մետաղական փափուկ-ձկուն կարճախորովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590.00		0.00		0.00	7	9590.00
	<b>Տաք ջուր</b>										
1	Պոլիպրոպիլենային խորվազների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PNI10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000.00		0.00		0.00	30	114000.00
2	Նույնը. Փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000.00		0.00		0.00	8	32000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խորվազների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840.00		0.00		0.00	22	4840.00
4	Փական անկյունային բրնձե Փ15մմ	հատ	5	4950	24750.00		0.00		0.00	5	24750.00
5	Փական բրնձե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Լվիկտարական ցրատարացուցիչի տեղադրում 100՝ 2,5լվտ	կ-տ	1	35577	35577.00		0.00		0.00	1	35577.00
	<b>Կենցաղային կայտի</b>									0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Կոլուտու պոլիվինիլքլորիդի խորվազների տեղադրում 450 մմ, փորձարկումով	զծմ	20	1500	30000.00		0.00		0.00	20	30000.00
2	Կոլուտու պոլիվինիլքլորիդի խորվազների տեղադրում 4100 մմ, փորձարկումով	զծմ	10	2400	24000.00		0.00		0.00	10	24000.00
3	Կոլուտու պոլիվինիլքլորիդի խորվազների տեղադրում 4150 մմ, փորձարկումով	զծմ	5	2900	14500.00		0.00		0.00	5	14500.00
4	Պոլիվինիլքլորիդի խորվազների ձևավոր մասեր 450մմ	հաստ	12	6558	78696.00		0.00		0.00	12	78696.00
5	Պոլիվինիլքլորիդի խորվազների ձևավոր մասեր 4100մմ	հաստ	10	6800	68000.00		0.00		0.00	10	68000.00
6	Պոլիվինիլքլորիդի խորվազների ձևավոր մասեր 4150մմ	հաստ	5	7500	37500.00		0.00		0.00	5	37500.00
7	Լվացարանակերպերի տեղադրում սիֆոնով	հաստ	2	28861	57722.00		0.00		0.00	2	57722.00
8	Խոհանոցակերպի տեղադրում	հաստ	1	28957	28957.00		0.00		0.00	1	28957.00
9	Ջուրգարանակերպերի տեղադրում	հաստ	2	34414	68828.00		0.00		0.00	2	68828.00
10	Լողակցիկ	հաստ	1	59600	59600.00		0.00		0.00	1	59600.00
11	Հնարակների տեղադրում 450մմ	հաստ	2	2480	4960.00		0.00		0.00	2	4960.00
12	Ստուգատեղ 450մմ	հաստ	1	470	470.00		0.00		0.00	1	470.00
13	Ստուգատեղ 1030մմ	հաստ	1	1030	1030.00		0.00		0.00	1	1030.00
	<b>Էլեկտրաշտապարում</b>									0	
1	Մուսատաղի լուսատու 12կտ LED	հաստ	4	6390	25560.00		0.00		0.00	4	25560.00
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հաստ	7	4900	34300.00		0.00		0.00	7	34300.00
3	Կոլոստ կախովի	հաստ	9	1600	14400.00		0.00		0.00	9	14400.00
4	Մուսատաղի լուսատու ներսարքվող 9կտ LED IP55	հաստ	6	5900	35400.00		0.00		0.00	6	35400.00
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (աստիճանականխակ)	հաստ	2	4900	9800.00		0.00		0.00	2	9800.00
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (անհանգույց)	հաստ	2	4816	9632.00		0.00		0.00	2	9632.00
7	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկատեղակի	հաստ	6	1300	7800.00		0.00		0.00	6	7800.00
8	Նայեր, երկատեղակի 250վ 6Ա	հաստ	5	1590	7950.00		0.00		0.00	5	7950.00
9	Անջատիչ ռեզերվի, երկու ուղղության 250վ 6Ա	հաստ	10	2506	25060.00		0.00		0.00	10	25060.00
10	Վարդակ մեկտեղակնոց 16Ա, հորանցվող կոնտակտով	հաստ	14	1340	18760.00		0.00		0.00	14	18760.00
11	Վարդակ երկտեղակնոց 16Ա, հորանցվող կոնտակտով	հաստ	18	1450	26100.00		0.00		0.00	18	26100.00
12	Տոպի անջատիչների համար	հաստ	71	150	10650.00		0.00		0.00	71	10650.00
13	Տոպի ճյուղավորիչ	հաստ	50	150	7500.00		0.00		0.00	50	7500.00
14	Բաշխիչ կանանի պլաստիկ արկղ ճորտով	հաստ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	1	11431.00
15	Բաշխիչ կանանի պլաստիկ արկղ 12 մորյով	հաստ	1	14494	14494.00		0.00		0.00	1	14494.00
16	Բաշխիչ կանանի պլաստիկ արկղ 24 մորյով	հաստ	1	20621	20621.00		0.00		0.00	1	20621.00
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևուռ 63Ա	հաստ	3	20465	61395.00		0.00		0.00	3	61395.00
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 16Ա	հաստ	4	2140	8560.00		0.00		0.00	4	8560.00
19	Անջատիչ գծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 16Ա 30Ma	հաստ	1	6975	6975.00		0.00		0.00	1	6975.00
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 25Ա	հաստ	6	2700	16200.00		0.00		0.00	6	16200.00
21	Անջատիչ գծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Ma	հաստ	1	19900	19900.00		0.00		0.00	1	19900.00
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 32Ա	հաստ	4	3665	14660.00		0.00		0.00	4	14660.00
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 40Ա	հաստ	1	4595	4595.00		0.00		0.00	1	4595.00
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 50Ա	հաստ	2	5360	10720.00		0.00		0.00	2	10720.00
25	BBIորLS-1000 չորկիզվող մատչիկ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000.00		0.00		0.00	550	440000.00
26	BBIորLS-1000 չորկիզվող մատչիկ տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600.00		0.00		0.00	260	366600.00
27	BBIորLS-1000 չորկիզվող մատչիկ տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200.00		0.00		0.00	70	144200.00
28	BBIորLS-1000 չորկիզվող մատչիկ տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000.00		0.00		0.00	20	43000.00
29	BBIորLS-1000 չորկիզվող մատչիկ տեղադրում 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600.00		0.00		0.00	2	7600.00

19.07.2022թ. կնքված N 44ԲԿ-ՅԱԱԱՀԶԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
30	Փշուն PVC ձկուն խողովակ	մ	880	210	184800.00		0.00		0.00	880	184800.00
31	Փշուն PVC ձկուն խողովակ	մ	20	138	2760.00		0.00		0.00	20	2760.00
32	ՓՅ24մ PVC ձկուն խողովակ	մ	2	179	358.00		0.00		0.00	2	358.00
33	Մարտի այրումիմեջ 1.0ՊՎ.ԱՅՅԻ-1 3x10մմ կտր.	մ	70	1150	80500.00		0.00		0.00	70	80500.00
34	Փ50մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	15	600	9000.00		0.00		0.00	15	9000.00
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400.00		0.00		0.00	3	5400.00
36	Ֆիկկպատա պողպատե ճուղան Փ46մ	մ	60	350	21000.00		0.00		0.00	60	21000.00
	<b>Շնորհանք</b>										
	<b>Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>				3810947.40		0.00		0.00		3810947.40
	<b>5. Անասնագու</b>										
	<b>Անասնագուրի համաշխարհարական աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարի քրոմոնների մշակում 0.5լմ շերտի տարողությամբ էքսիկատորով կողմից	լմ	10	750	7500.00		0.00		0.00	10	7500.00
2	Գրուտի հարթեցում տեղում, տոնանումով	լմ	10	1900	19000.00		0.00		0.00	10	19000.00
3	Քետոնե ժայպակմանի կիսերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	լմ	8.3	51300	425790.00		0.00		0.00	8.3	425790.00
4	400մմ հաստ. սիլանդր բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լմ	3.7	63900	236430.00		0.00		0.00	3.7	236430.00
5	Միաձույլ և/ը հավանյակի գրտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լմ	2.8	77100	215880.00		0.00		0.00	2.8	215880.00
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600.00		0.00		0.00	0.035	19600.00
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520.00		0.00		0.00	0.133	58520.00
8	Միաձույլ և/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լմ	5	76000	380000.00		0.00		0.00	5	380000.00
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720.00		0.00		0.00	0.012	6720.00
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328.00		0.00		0.00	0.571	251328.00
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ բարերով 40մմ հաստ.	լմ	17.1	29640	506844.00		0.00		0.00	17.1	506844.00
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում 8-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280.00		0.00		0.00	0.201	112280.00
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հասակի տակ	լմ	7.02	4400	30888.00		0.00		0.00	7.02	30888.00
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լմ	2.34	48270	112951.80		0.00		0.00	2.34	112951.80
15	Կոյիկի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.20		0.00		0.00	0.054	30139.20
16	Քետոնե մակերեսի երկաթախցում	լմ	23.4	230	5382.00		0.00		0.00	23.4	5382.00
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՂՄ 22-13	լմ	2.9	23000	65780.00		0.00		0.00	2.9	65780.00
18	Մետաղալատե պատուհանների տեղադրում	լմ	2.03	32800	66584.00		0.00		0.00	2.03	66584.00
19	Խորամարտոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեթևությունը ապահովելու համար	լմ	3.3	40000	132120.00		0.00		0.00	3.3	132120.00
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանաձևաբարձրի կոյիկով, Primer բետոնի մածկիկապատումով	լմ	36.7	5830	213961.00		0.00		0.00	36.7	213961.00
21	Արտաքին պատերի սկզբների շարվածք	լմ	51.1	3060	156366.00		0.00		0.00	51.1	156366.00
22	Կոյիկի ներքին ճակատային ջրալայտու ներկով	լմ	51.1	1364	69700.40		0.00		0.00	51.1	69700.40
	<b>Անասնագուի օդախլայություն</b>										
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ d=0.5 մմ	լմ	3.5	9224	32284.00		0.00		0.00	3.5	32284.00
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900.00		0.00		0.00	1	44900.00
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	լմ	0.5	700	350.00		0.00		0.00	0.5	350.00
	<b>Անասնագուի էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Արտաքին լուսատու. 20կա LED	հատ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00

19.07.2021թ. կնքված N 33ԲԿ-ՎԱԱԸԸԸԸ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հատ	2	4900	9800.00		0.00		0.00	2	9800.00
3	Անցատիչ երեք ստեղծանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588.00		0.00		0.00	1	1588.00
4	Կարգավ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600.00		0.00		0.00	2	2600.00
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի ճնդուրի	հատ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	1	11431.00
6	Ավտոմատ անցատիչ միարևոտ 32Ա	հատ	1	3665	3665.00		0.00		0.00	1	3665.00
7	Անցատիչ գծային միարևոտ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911.00		0.00		0.00	1	19911.00
8	BBF-r/L-1000 չիրկվող մուտուրի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400.00		0.00		0.00	40	56400.00
9	զՉՉՈՒՆ PVC ձկուն խողովակ	մ	40	210	8400.00		0.00		0.00	40	8400.00
	<b>Ընդամենը Անասնագում</b>				3327693.40		0.00		0.00		3327693.40
	<b>6. Պարիսպ</b>										
	Ֆանգվար պարիսպ										
1	Գրուտների բաներում փոսերում ձեռքով	լմ	3.8	5920	22496.00		0.00		0.00	3.8	22496.00
2	Կանգվակների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	լմ	3.8	45500	172900.00		0.00		0.00	3.8	172900.00
3	Գրուտների հարթեցում տներում ձեռքով	լմ	3.8	2446	9294.80		0.00		0.00	3.8	9294.80
4	Մետաղական ցանցավոր գանգայաթափ մոնտաժում լարապաներով և որակակներով	զժմ	24	5610	134640.00		0.00		0.00	24	134640.00
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488.00		0.00		0.00	0.101	61488.00
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868.00		0.00		0.00	0.289	176868.00
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.91		0.00		0.00	0.078	51593.91
8	Պողպատե թևեր 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.72		0.00		0.00	0.007	5500.72
9	Ամրան Փ6x240C	տն	0.019	560000	10500.00		0.00		0.00	0.019	10500.00
10	Պողպատե ծեփի	հատ	4	1507.00	6028.00		0.00		0.00	4	6028.00
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557.00		0.00		0.00	1	4557.00
12	Մետաղական տարրերի երկչևրտ ներկում ևճարվ նախաներով	տն	0.493	23574	11621.98		0.00		0.00	0.493	11621.98
	<b>Ճարավոր պարիսպ</b>										
13	Խրամուրու փորում 0.4x0.5x16.9մ	լմ	3.4	3200	10880.00		0.00		0.00	3.4	10880.00
14	Գրուտի հարթեցում տներում ձեռքով	լմ	3.4	1920	6528.00		0.00		0.00	3.4	6528.00
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով 0.4x0.5x16.9մ	լմ	3.4	51300	174420.00		0.00		0.00	3.4	174420.00
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով բանդած ժարային բեկորները	լմ	8.1	22900	185490.00		0.00		0.00	8.1	185490.00
17	Ուղղված պողպատե խողովակներից ցանցայաթափ ճարաշարերի մոնտաժում որակավորում և լարապանով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5---154.4մ	տն	0.369	708000	261319.97		0.00		0.00	0.369	261319.97
18	Մետաղական ճարաշարի յուղաներկում 2 անգամ	լմ	29.33	1480	43408.40		0.00		0.00	29.33	43408.40
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				1349534.78		0.00		0.00		1349534.78
	<b>ԸՆԴԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՆՈՒՎ</b>				45,259,557.21		614,910.40		3,574,466.00		48,219,112.81
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			905,191.14		12,298.21		71,489.32		964,382.26
	<b>Ընդամենը ԱԱՀ</b>	20%			46,164,748.36		627,208.61		3,645,955.32		49,183,495.07
	<b>Ընդամենը</b>				9,232,949.67		125,441.72		729,191.06		9,836,699.01
					55,397,698.03		752,650.33		4,375,146.38		59,020,194.08

ՏԱՎԱՍԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆԵՐԻՎ  
17Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը ըստ նախախաշիկի 2021թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>												
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսպլատորով կողից	խմ	101.3	750	75975		0		0			
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսպլատորով կողից	խմ	99.9	2500	249750		0		0			75975
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեցում հիդրոմոլդով	խմ	100.5	7500	753750		0		0			753750
4	Փերեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսպլատորով	խմ	28.2	932	26282.4		0		0			26282.4
5	Նոսիք, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	72.3	932	67383.6		0		0			67383.6
6	Քանրումից առաջացած խամրումով կողից բույրով հատակների տակ և տարածում օրամշակման ձևերի տարածումով	խմ	174.6	740	129204		0		0			129204
7	Քանրումից առաջացած խամրումով կողից պատերի տակ ձևերով, տանիքում	խմ	54.8	2200	120560		0		0			120560
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	72.3	2300	166290		0		0			166290
<b>ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ</b>						1589195	0		0			1589195
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>												
9	Բետոնե նախապարատաական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	7.2	42400	305280		0		0			305280
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	16.4	43200	708480		0	18.1	781920			1490400
11	Շրջանակների միաձույլ, էրետոնե ծավալեմային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560		0		0			2525560
12	Ամրան զԳՆԱ240C	տն	1.666	560000	932960		0		0			932960
13	Ամրան Փ1.4A500C	տն	1.725	440000	759000		0		0			759000
14	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000		0		0			1917000
15	Շրջանակների միաձույլ, էրետոնե սրտների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800		0		0			982800
16	Ամրան զԳՆԱ240C	տն	0.473	560000	264656		0		0			264656
17	Ամրան Փ1.8A500C	տն	0.649	440000	285560		0		0			285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ, էրետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600		0		0			201600
19	Ամրան զԳՆԱ240C	տն	0.007	560000	3808		0		0			3808
20	Ամրան Փ1.0A500C	տն	0.191	440000	84040		0		0			84040
21	Միաձույլ է/բ պարզուկանիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300		0		0			1055300
22	Ամրան զԳՆԱ240C	տն	0.579	560000	324240		0		0			324240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200		0		0	0.230	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480		0		0	1.342	590480
25	Միաձույլ է/բ հավաքականի գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680		0		0	0.8	61680
26	Ամրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504		0		0	0.013	7504
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244		0		0	0.055	24244
28	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800		0		0	34.2	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768		0		0	0.035	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204		0		0	4.289	1887204
31	Միաձույլ է/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
34	Նյութ լիցող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկարալայնացում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
36	Խամբարե շարվաքց աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
37	2-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական պլանների մոնտաժում պողպատե խորովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
42	Մոտոքի մետաղական հիմնակալի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշրջան ներկում ՈՓ-115 էնալով, հախնական մշակումով ԴՓ-021 նայթաներով	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
	<b>Շեղանք</b> <b>Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				16923723.45		0		781920	0	17705643.45
	<b>Պատեր</b>										
45	Խարսխալատի բարրաշ արված շարվածք կալտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակված բանդա ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	76.3	2937550	100.5	3869250
46	Արտաքին պատերի շարում 20 մ հաստությամբ մասնաբետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում սեցերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
48	Բլոկների սեցերից լցումով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250		0		0	7.50	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում կոնստրուկցիոն փրփապլիստիլով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
Ն	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապլիստիլով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Պատերի ղեկավարողի կարգանքի ցրտաբերումով երեսպատում 30մ հաստ, բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
###	Պատուհանագործի տեղադրում բազալտե սալերից 30մ հաստ, 200մ լավարյան	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
	<b>Միջնորմներ</b>									0	
###	Միջնորմների շարում 100մ հաստ, սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
###	ՓճԱՉՕՐ դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
###	Միանոյլ է/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
###	Ավրան ՓճԱՉՕՐ	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
###	Ավրան ՓՂԱ500Ր	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>									0	
###	Ստաղարվան դռների տեղադրում ԴՄ19-9 շիտ (խողովակ 60x40x2մ, անկյունակ 50x50x4մ, պողպատե թեթև ձ-3մ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսպատված ՕՍԳ պարզ, ձկնի )	քմ	3.29	81000	266376.6		0		0	3.29	266376.6
###	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 Նիտո 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
###	Ստաղարվանտե, ներքին, սպակվապատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
###	Ստաղարվանտե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
###	Չեղանարկի ճաղաշարով դուր Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
###	Ստաղարվանտե, սպակվաբերով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
###	Ստաղարվանտե, սպակվաբերով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
###	Պատուհանի պատուհանագործի տեղադրում 300մ լավարյան	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
###	ՊՎՂԻՉ-3, ՊՎՂԻՉ-3	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
	<b>Չափանարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՎ 6-7</b>									0	
	<b>Հատակներ</b>										
###	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մ հաստ, B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
###	Նոյնի ամրանավորում ցանցով ՓճԱՉՕՐ դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
###	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
###	Ֆեմնետի հարթեցնող շերտ 20մ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
###	Ֆեմնետի հարթեցնող շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
###	Ապատարանի ամրանավորված բետոնե մակերևի երկաթալացում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
###	Երանուտղի և պատշգամբների խնամալի, բազալտե ջարդրոնից "բրեկա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
###	"Բրեկա" ծածկույթի շրջակալում 30մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
###	Խեցնայլե հատակների պատրաստում, ստանդունով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
###	Խեցնայլե շրիշափների իրավանցում, ստանդունով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
###	Լամինացվեց մամրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
###	Պատուհանի շրիշափների տեղադրում h-7մ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
	<b>Տանիք</b>									0	
###	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաններից կալորով /ձվեր, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495
###	Փայտե կոնստրուկցիաների նրազապատվանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533

19.07.2021թ. կերված N ՀՀԲԿ-ՄԱՍԱԸԳԲ-2/12 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կերված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Տանրի ծածկույթի կրակահատում 0.45մմ հաստ. մետաղալարիկերից, կավարտածի պատրաստումով	բմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
###	Տանրի արտանույթի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	բմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
###	Չերմանարի ջերմամեղման պարամոլ 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
###	Օղափոխության տույլերի պատում 20 մմ հաստությամբ մեմբրե բետոնե բլոկներով, ամրաձափմբումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
###	Ռ6x240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4		0		0	0.04	23514.4
###	Բլոկների անցքերի լցվակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0		0	0.85	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>									0	
###	Պատերի բարելավված պնդ գաթի շարվածով	բմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
###	Դռների և պատուհանների շեփերի պնդ գաթի շարվածով	բմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
###	Պատերի բարձրորակ պնդ գեմենտի շարվածով	բմ	99.26	3060	303735.6		0		0	99.26	303735.6
###	Մաստաղների բարելավված պնդ գաթի շարվածով	բմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
###	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	բմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
###	Պատերի բարելավված ներկում ջրանույթի ներկով	բմ	78.5	1812	142314.48		0		0	78.5	142314.48
###	Մաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	բմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
###	Մաստաղների բարելավված ներկում ջրանույթի ներկով	բմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
###	Պատերի երևապատում հարձասարով	բմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
###	Կախովի արատարների պատրաստում պլաստիկ սալերով	բմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>									0.0	0
###	Թամբարև զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.1	6300	57330		0		0	9.1	57330
###	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.3	42600	97980		0		0	2.3	97980
###	Բետոնե ինքնբերի պատրաստում B-7.5, բետոնով	խմ	2.1	51300	107730		0		0	2.1	107730
###	Մետաղական բարձրների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն հորվակներին, երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնթով, սախնական մշակումով ԴՓ-021, Լախաներով	խմ	3.6	75000	270000		0		0	3.6	270000
###	Մետաղական բարձրների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն հորվակներին, երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնթով, սախնական մշակումով ԴՓ-021, Լախաներով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	<b>Ընդամենը</b>				18536057.38		614910.4		3492056		21413202.98
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>									0	
1	Էլեկտրադատարացուցիչ կարգա պատին ստրաղիզ ՉԷ-7.5կվտ ջերմային հզորությամբ Շեքարան -7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Ֆառիկատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000
4	Ֆառիկատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500		0		0	5	31500
5	Ֆառիկատորի օդափոխման փական Փ15մմ	հատ	5	1000	5000		0		0	5	5000
6	Ֆառիկատորի դատարկման փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000
7	Փական Փ25մմ	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Չեռադարձ փական Փ25մմ 16616κ	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
9	Կերտահատիչ գոյիչ V-ձև Փ25մմ	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2,8 PN10	զմ	56	4200	235200		0		0	56	235200
11	Նույնը, Փ25x3,5մմ	զմ	59	3800	224200		0		0	59	224200
12	Պոլիարոպիլենային ետաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7	100	700		0		0	7	700
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	2	100	200		0		0	2	200
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	7	100	700		0		0	7	700
15	Պոլիարոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	29	80	2320		0		0	29	2320
16	Նույնը, Փ20	հատ	25	50	1250		0		0	25	1250
17	Նույնը, 45° Փ25	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° Փ20	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
<b>Օլպիստություն</b>											
20	Օդատար ցինկապատ բիրելից Փ100մմ ձև 0.5 մմ	մ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ բիրելից Փ140մմ ձև 0.7 մմ	մ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճարձար ճարձար 200x200մմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճարձար ճարձար 150x150մմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ բիրելից Փ350մմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
<b>Մտքը և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Մտքը ջուր</b>											
1	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	զմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ25մմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրուզե Փ15մմ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրուզե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոհանոցակների ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցեղուկի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ - ձկուն կարճախողովակ Լ-600մմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	զմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրուզե Փ15մմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրուզե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում 100, 2,5կկտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
<b>Կենցաղային կոտլի</b>											
1	Կոտլայտ արվիվիլիտրիդե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	զմ	20	1500	30000		0		0	20	30000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Կորույտ պոլիլինիթի խողովակների տեղադրում ֓100 մմ, փորձարկումով	գժմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
2	Կորույտ պոլիլինիթի խողովակների տեղադրում ֓150 մմ, փորձարկումով	գժմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
3	Պոլիլինիթի խողովակների ձևավոր մասեր ֓50 մմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
4	Պոլիլինիթի խողովակների ձևավոր մասեր ֓100 մմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
5	Պոլիլինիթի խողովակների ձևավոր մասեր ֓150 մմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
6	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
7	Խողովակների տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
8	Խողովակների տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
9	Լուսավորման սարքերի տեղադրում	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
10	Լուսավորման սարքերի տեղադրում	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
11	Հնարավոր տեղադրում ֓50 մմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
12	Ստուգատեղ ֓50 մմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
13	Ստուգատեղ ֓100 մմ	հատ	1				0		0	0	
<b>Էլեկտրադաշտարան</b>											
1	Առատարի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560		0		0	4	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կորույտ կախով	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Առատարի լուսատու ներառարկող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (առաձևավորված)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (ամենաբաց)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250V, 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Լույսեր, երկտեղանի 250վ, 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղությամբ 250վ, 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տոսի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ ճորտով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մուրով	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մուրով	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ, միաբևույց 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևույց 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ փայլի միաբևույց դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևույց 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ փայլի միաբևույց դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևույց 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևույց 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևույց 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	ԲԲԻ.րև.Տ-1000 ձիթիլիզիտ մալուխի տեղադրում 3x1,5մ(2 կտր.)	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	ԲԲԻ.րև.Տ-1000 ձիթիլիզիտ մալուխի տեղադրում 3x2,5մ(2 կտր.)	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	ԲԲԻ.րև.Տ-1000 ձիթիլիզիտ մալուխի տեղադրում 3x4մ(2 կտր.)	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200

19.07.2021թ. կնքված N ԴՅԳ-ՅԱԱԱՇՇԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
28	BBI աՆ-1000 չորիկովու մարտի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000				0	20	43000
29	BBI աՆ-1000 չորիկովու մարտի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600				0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ձկուն խորվակ	մ	880	210	184800				0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ձկուն խորվակ	մ	20	138	2760				0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ձկուն խորվակ	մ	2	179	358				0	2	358
33	Մարտի այտույնից 1.0լ*4.ABBE-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500				0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ձկուն խորվակ	մ	15	600	9000				0	15	9000
35	Կապակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400				0	3	5400
36	Ֆինկապատ պողպատ ճուռն ֓անմ	մ	60	350	21000				0	60	21000
	<b>Շնորհիվ</b>				3810947.4				0		3810947.4
	<b>Բնօժանդակ կոմունիկացիաներ</b>										
	<b>5. Անասնագոր</b>										
	Անասնագորի համաշխարհային աշխատանքներ										
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5լմ շերտի տարրությամբ	լմ	10	750	7500				0	10	7500
2	Գրունտի հարթեցում տերում, սովանումով	լմ	10	1900	19000				0	10	19000
3	Բետոնե ժապավենային ինքնի պատրաստում B-7.5 դ բետոնով	լմ	8.3	51300	425790				0	8.3	425790
4	400մմ հատա, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լմ	3.7	63900	236430				0	3.7	236430
5	Միաձույլ է/բ հակաճանվիզ գրտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լմ	2.8	77100	215880				0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600				0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520				0	0.133	58520
8	Միաձույլ է/բետոնե ծածկ տալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լմ	5	76000	380000				0	5	380000
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720				0	0.012	6720
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328				0	0.571	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	լմ	17.1	29640	506844				0	17.1	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում 8-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280				0	0.201	112280
13	Խամբարն լիցքի իրավանցում հասանի տակ	լմ	7.02	4400	30888				0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լմ	2.34	48270	112951.8				0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2				0	0.054	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթալացում	լմ	23.4	230	5382				0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴԱՄ 22-13	լմ	2.9	23000	65780				0	2.9	65780
18	Մետաղալատե պատահանների տեղադրում	լմ	2.03	32800	66584				0	2.03	66584
19	Խորանրետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7.5 դասի թեթև բետոնով լեզրերում ապահովվող համար	լմ	3.3	40000	132120				0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զանաաթաթային կտրվով, Primer բաղաձույն ամրանավորումով	լմ	36.7	5830	213961				0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սկզբնական շաղակով	լմ	51.1	3060	156366				0	51.1	156366
22	Նույնի ներքին ճակատային ջրամեկուսիչ	լմ	51.1	1364	69700.4				0	51.1	69700.4
	<b>Անասնագորի օդախլացություն</b>										
1	Օդատար ցինկապատ թիթեոնց Փ100մմ Ը-0.5 մմ	լմ	3.5	9224	32284				0	3.5	32284
2	Դեֆլեկտոր Ը-400մմ	հատ	1	44900	44900				0	1	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ սեցրերով	լմ	0.5	700	350				0	0.5	350
	<b>Անասնագորի էլեկտրալուավորում</b>										
1	Ստատարի լուսատու 20կտ LED	հատ	2	6300	12600				0	2	12600

19.07.2021թ. վերականգնման ընդունված 15.07.2022թ. վերականգնման N2 համաձայնագրի «...» «...» 2022թ. վերականգնման N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
2	Անցատիչ երեք ստերանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
3	Վարդակ մեկտերանոց 16Ա, հորանցվող կոնստրուկցիոն	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
4	Վաշիկի վառարան պլաստիկ արվող ճուրղով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
6	Անջատիչ գնային միաբևուռ դիֆերենցիալ 25A 30Մա	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
7	Մեջատիչ 1000 չիբիկվող մուրիկի տեղադրումը 3x2.5մ(2 կոր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
8	Փշտուկ PVC գունի խորպակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
9	<b>Ընդամենը</b>				3327693.4		0		0		3327693.4
10	<b>Սնանանոցում</b>										
11	<b>6. Պարիսպ</b>										
12	Ֆանգաբար պարիսպ										
13	Գրուտների քանոնում փանթում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
14	Կանգնակների բեռնանցում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
15	Գրուտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
16	Մետաղական ցանցային ցանցային մոնտաժում դարպասներով և խանութներով	գծմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
17	Փշտուկի խորպակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
18	50x50x3մ տնկումակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
19	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
20	Պողպատե թեթք 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
21	Ամրան փեշք 4x0.5x16.9մ	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
22	Պողպատե ձեռք	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
23	Կախովի փակն	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ևնայով, կախաներով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
25	<b>Ճաղվոր պարիսպ</b>										
26	Բյուրեղյա փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
27	Գրուտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
28	Բեռնի մագնիսային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բեռնով	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
29	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով քանոն ճարտային բեկորներով	խմ	8.78	22900	201062		0		0	8.78	201062
30	Ուղղանկյուն պողպատե խորվանդից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում որևէակով և դարպասով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5--154.4մ	տն	0.369	708000	261319.968		0		0	0.369	261319.968
31	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 սեգման	քմ	29.33	1480	43408.4		0		0	29.33	43408.4
32	<b>Ընդամենը</b>				1365106.778		0		0		1365106.778
33	<b>ԸՆԴԱՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՍՈՒՄԱՆԱՎՈՒՄԸ</b>				45,552,723.41		614,910.40		4,273,976.00		49,211,789.01
34	<b>Չափառեական ծախսեր</b>		2%		911,054.47		12,298.21		85,479.52		984,233.78
35	<b>Ընդամենը</b>				46,463,777.88		627,208.61		4,359,455.52		50,196,024.79
36	<b>ՍԱՀ</b>		20%		9,292,755.58		125,441.72		871,891.10		10,039,204.96
37	<b>Ընդամենը</b>				55,756,533.46		752,650.33		5,231,346.62		60,235,229.75

ԾԱՎԱԼԱԾԵՐ-ԱՆՈՒՆԱԾԵՐ  
/8Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալային ըստ նախախաչիկ 2021թ.			
						Պակասեցում		Ավելացում			Քանակ	Գումար	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
<b>Հանաշինարարական աշխատանքներ</b>													
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>													
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կա մ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով կողմից	կա	100.8	750	75600.00					0.00		100.8	75600.00
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կա մ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով կողմից	կա	101.2	2500	253000.00					0.00		101.2	253000.00
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեցում հիլոմոնոբոլով	կա	98.4	7500	738000.00					0.00		98.4	738000.00
4	Փխրեցված գրունտների կողմիցում 0.65 կա մ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով	կա	27.7	932	25816.40					0.00		27.7	25816.40
5	Սուսեր, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	կա	70.7	932	65892.40					0.00		70.7	65892.40
6	Փանդային առաջացած խամբարով կողմից ընդհանուր խառնակների տակ և ստիպանում որսնաշաղկան ձևերի տնօրինելով	կա	174.6	740	129204.00					0.00		174.6	129204.00
7	Փանդային առաջացած խամբարով կողմից պատերի տակ ձևերով, տնօրինումով	կա	55.1	2200	121220.00					0.00		55.1	121220.00
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կա մ հետադարձության վրա	կա	70.7	2300	162610.00					0.00		70.7	162610.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1571342.80</b>					<b>0.00</b>			<b>1571342.80</b>
<b>2. Երկտեղանկ կոնստրուկցիաներ</b>													
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կա	7.6	42400	322240.00					0.00		7.6	322240.00
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կա	16.9	43200	730080.00					0.00	2.1	19.0	820800.00
11	Երջանակների միաձույլ և բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կա	41.2	61300	2525560.00					0.00		41.2	2525560.00
12	Ամրան զՔԱ240C	տն	1.666	560000	932960.00					0.00		1.666	932960.00
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000.00					0.00		1.725	759000.00
14	400սմ խստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կա	30	63900	1917000.00					0.00		30	1917000.00
15	Երջանակների միաձույլ և բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կա	11.7	84000	982800.00					0.00		11.7	982800.00
16	Ամրան զՔԱ240C	տն	0.473	560000	264656.00					0.00		0.473	264656.00
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560.00					0.00		0.649	285560.00
18	Երջանակների 200սմ խստության միաձույլ և բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կա	2.4	84000	201600.00					0.00		2.4	201600.00
19	Ամրան զՔԱ240C	տն	0.007	560000	3808.00					0.00		0.007	3808.00
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040.00					0.00		0.191	84040.00
21	Միաձույլ և բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կա	12.2	86500	1055300.00					0.00		12.2	1055300.00
22	Ամրան զՔԱ240C	տն	0.579	560000	324240.00					0.00		0.579	324240.00
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200.00					0.00		0.230	101200.00

19.07.2021թ. կազմված N 33-ԲԿ-ՀԱՍԱԾՁԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » 07 2022թ. կազմված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
24	Ամրան ՓՉ2A500C	տն	1.342	440000	590480.00		0.00		0.00	1.342	590480.00
25	Միաձույլ Ե/Դ հավաքամեմի գտիների պատրաստում B-20 դասի բևտոնով	խմ	0.8	77100	61680.00		0.00		0.00	0.8	61680.00
26	Ամրան Փ6A240C	տն	0.013	560000	7504.00		0.00		0.00	0.013	7504.00
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244.00		0.00		0.00	0.055	24244.00
28	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բևտոնով	խմ	34.2	74000	2530800.00		0.00		0.00	34.2	2530800.00
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768.00		0.00		0.00	0.035	19768.00
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204.00		0.00		0.00	4.289	1887204.00
31	Միաձույլ Ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բևտոնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800.00		0.00		0.00	0.4	33800.00
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360.00		0.00		0.00	0.006	3360.00
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400.00		0.00		0.00	0.035	15400.00
34	Նվորդ իջնող բևտոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բևտոնով	խմ	0.9	46000	41400.00		0.00		0.00	0.9	41400.00
35	Բետոնե մավերեայ երկաթբալացում	քմ	4.14	200	828.00		0.00		0.00	4.14	828.00
36	Խամբարե շարվաքց աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490.00		0.00		0.00	2.3	14490.00
37	2-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղակյուն պողպատե խորվակներին 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317.00		0.00		0.00	0.253	174317.00
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ Լ-4մմ Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.27		0.00		0.00	0.043	36957.27
39	ՄՄ-1 մետաղական պլոնների մոնտաժում պողպատե խորվակներին 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0.00		0.00	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղակյուն խորվակներին 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.50		0.00		0.00	0.424	291832.50
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.50		0.00		0.00	0.145	138864.50
42	Մուտքի մետաղական հիմնակետերի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներին 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.00		0.00		0.00	0.408	280783.00
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582.00		0.00		0.00	0.062	59582.00
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 Էնալոլ, Խախնական կապումով ԼՓ-021 Խախնակերով	տն	1.666	235000	39151.00		0.00		0.00	1.666	39151.00
	<b>Շարունակ</b> <b>Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				<b>16962283.45</b>		<b>0.00</b>		<b>90720.00</b>	<b>0</b>	<b>17053003.45</b>
	<b>Պատեր</b>										
45	Խորվակատի բարձր 2 տիպի շարվածք կապատառ թաղարով, օգտագործելով տեղում մշակված բանդա ժայռային թելերները	քմ	24.2	385000	931700.00		0.00	46.4	1786400.00	70.6	2718100.00
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սեմանե բևտոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	291000	873000.00		0.00		0.00	30.0	873000.00
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480.00		0.00		0.00	0.371	207480.00
48	Բլոկների անցքերի լցվումով B-12.5 դասի բևտոնով	խմ	7.50	503000	377250.00		0.00		0.00	7.50	377250.00
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապայլիտով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.40	159.8	0.00		0.00	0	0.00
Ն	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապայլիտով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ		3470	0.00		0.00	159.8	554506.00	159.8	554506.00
###	Պատերի դեֆորմացիոն կարանների (ցամաքում) երեսպատում 30սմ հաստությամբ սալերով, խորվակներում	քմ	159.8	25750	4114850.00		0.00		0.00	159.8	4114850.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
####	Պատուհանագրքերի տեղադրում բազայուն սաղրից 30ուն հաստ. 200ուն լավություն	քմ	0.96	14800	14208.00		0.00		0.00	0.96	14208.00
####	<b>Միջնորդներ</b>										0.00
####	Միջնորդների շարքում 1000ն հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրամակրումով)	քմ	102.6	4200	430920.00		0.00		0.00	102.6	430920.00
####	ՓԳՆ240C դասի ամրամեջի տեղադրում սեցքերի մեջ	սն	0.132	560000	74118.24		0.00		0.00	0.132	74118.24
####	Միառնույն ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորդների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368.00		0.00		0.00	0.88	82368.00
####	Ամրան ՓԳՆ240C	սն	0.024	560000	13445.60		0.00		0.00	0.024	13445.60
####	Ամրան ՓՂՆ500C	սն	0.076	440000	33646.80		0.00		0.00	0.076	33646.80
####	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>										0.00
####	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 շիտա (խորովակ 60x40x2նմ, անկյունակ 50x50x4նմ, պրոպատե թեթք Լ-3նմ, պետապատույց սկյուռ, ներքից երեսապատված ՕՍԳ սալով, ձխեր )	քմ	3.29	81000	266376.60		0.00		0.00	3.29	266376.60
####	Մետաղի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0.00		0.00	2.30	81610.95
####	Մետաղապատան, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0.00		0.00	13.6	485319.12
####	Մետաղապատան, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0.00		0.00	4.8	142434.63
####	Չեղանարկի, ճաղաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.70		0.00		0.00	1.4	44975.70
####	Մետաղապատան, ապակեխորովակ պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0.00		0.00	5.9	192521.24
####	Մետաղապատան, ապակեխորովակ պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323.00		0.00		0.00	5.1	109323.00
####	Պլաստիկ պատուհանագրքերի տեղադրում 300նմ լավություն	գծմ	7.8	3900	30420.00		0.00		0.00	7.8	30420.00
####	ՊՂ12-3, ՊՂ18-3	քմ	0.38	19900	7599.81		0.00		0.00	0.38	7599.81
####	<b>Չափեր</b>										0.00
####	Չափերի ճամբարի ճաղաշարով պատուհան ՊՂ 6-7										0.00
####	<b>Հասակներ</b>										0.00
####	Ամրամեջի բետոնե շերտ 100նմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.80		0.00		0.00	17.64	850440.80
####	Լույսի ամրամեջի գանգով ՓԳՆ240C դասի ամրամեջ	սն	0.40572	560000	227203.20		0.00		0.00	0.40572	227203.20
####	Խորամանկոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391.00		0.00		0.00	0.51	23391.00
####	Ցանկանի հարթեցվող շերտ 20նմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995.00		0.00		0.00	11.3	12995.00
####	Ցանկանի հարթեցվող շերտ 30նմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0.00		0.00	141.3	225106.83
####	Ապատարանի ամրամեջի բետոնե մակերեսի երկաթալարացում	քմ	35.13	230	8079.90		0.00		0.00	35.13	8079.90
####	Շրամուտքի և պատշգամբների խնամալ, բազայուն ջարդրոնից "րոնկա" ծածկայից	քմ	52.83	6336	334730.88		0.00		0.00	52.83	334730.88
####	"Բրեկա" ծածկայի շրջապարտ 30նմ հաստ. բազայուն սալերով	քմ	3.2	10965	35088.00		0.00		0.00	3.2	35088.00
####	Խնցեխալ հասակների պատրաստում. տունձանով	քմ	34.0	6800	231472.00		0.00		0.00	34.0	231472.00
####	Խնցեխալ շրիշակների իրականացում, տունձանով	գծմ	20.1	1150	23115.00		0.00		0.00	20.1	23115.00
####	Լավանցված մանրատախտակից հասակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.80		0.00		0.00	65.7	260987.80
####	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612.00		0.00		0.00	59.6	87612.00
####	<b>Տանիք</b>										0.00
####	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, նշակված հակամեկուսիչ կտրթով/ճպիլ, կեճան, պոտե, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495.00		0.00		0.00	5.63	1331495.00
####	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533.00		0.00		0.00	5.63	107533.00
####	Տանիքի ծածկայի իրականացում 0.45նմ հաստ. մետաղակրկիլորից կախվածամեջ պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500.00		0.00		0.00	225	1327500.00

19.07.2021թ. կնքված N ԳԳԳ-ՅԱԱԱԱ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Տանիքի արտահայտի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000.00		0.00		0.00	90	333000.00
###	Չերխանարկի ջերմամեկրատացում խարամով 270մ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613.00		0.00		0.00	43.0	386613.00
###	Օլափոխություն տուփերի պատում 20 տմ հաստությամբ մնամբ բետոնե բլոկերով, ամրախալիքումով	խմ	3.4	29100	98940.00		0.00		0.00	3.4	98940.00
###	ՓՊՆԱԶԿԻ իսպի ամրախալիքի տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.40		0.00		0.00	0.04	23514.40
###	Բլոկերի անցքերի լցումով Բ-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0.00		0.00	0.85	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>										
###	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շարվածով	քմ	261.88	2620	686125.60		0.00		0.00	261.88	686125.60
###	Դռների և պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շարվածով	քմ	7.5	3500	26250.00		0.00		0.00	7.5	26250.00
###	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շարվածով	քմ	99.26	3060	303735.60		0.00		0.00	99.26	303735.60
###	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շարվածով	քմ	103.92	3100	322152.00		0.00		0.00	103.92	322152.00
###	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.20		0.00		0.00	227.67	446233.20
###	Պատերի բարելավված ներկում ցրանուղական ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0.00		0.00	78.5	142314.48
###	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584.00		0.00		0.00	103.9	280584.00
###	Առաստաղների բարելավված ներկում ցրանուղական ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0.00		0.00	41.5	95265.45
###	Պատերի կրեկապում հարճառարով	քմ	36.4	9300.00	338892.00		0.00		0.00	36.4	338892.00
###	Կախով առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298.00		0.00		0.00	6.4	45298.00
	<b>Արտաքին առիճաններ</b>										
###	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին ստորհանգանների և հարթակների տակ	խմ	9.3	6300	58590.00		0.00		0.00	9.3	58590.00
###	Բետոնե ստորհանգանների և հարթակների պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.6	42600	110760.00		0.00		0.00	2.6	110760.00
###	Բետոնե կիթերի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.6	51300	133380.00		0.00		0.00	2.6	133380.00
###	ՉՈՒՄ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.2	75000	240000.00		0.00		0.00	3.2	240000.00
###	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն հատվածներով, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 եմալով, նարինային մշակումով ԻՓ-021 նախաձեռնով	տն	0.296	73000	216372.00		0.00		0.00	0.296	216372.00
	<b>Հնդամներ</b>				18545747.38		614910.40		2340906.00		20271742.98
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հասանքներ</b>										
	<b>Ջերմոցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>									0	
1	Էլեկտրաջրատարացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող ՉԷ-7.5կվտ ջերմային իզոլացիայի հարդարում 7.5	կ-տ	1	137752	137752.00		0.00		0.00	1	137752.00
2	Ալյումինե ջերմամեկրատացում արքերի տեղադրում Բ-500մմ	սեյգ	42	6400	268800.00		0.00		0.00	42	268800.00
3	Բարձրատորի ջերմամեկրատացուցիչ փակված Փ20մմ	հաստ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
4	Բարձրատորի փակվող փական Փ20մմ	հաստ	5	6300	31500.00		0.00		0.00	5	31500.00
5	Բարձրատորի օդափոխության փական Փ15մմ	հաստ	5	1000	5000.00		0.00		0.00	5	5000.00
6	Բարձրատորի ջրատարական փական Փ20մմ	հաստ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
7	Փական Փ25մմ	հաստ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00
8	Հետադարձ փական Փ25մմ 16616k	հաստ	1	6600	6600.00		0.00		0.00	1	6600.00
9	Կրկնանցային փակ V-ձև Փ25մմ	հաստ	1	9200	9200.00		0.00		0.00	1	9200.00
10	Պողպատալեռային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2.8 ԲՈՒՈ	գծմ	56	4200	235200.00		0.00		0.00	56	235200.00
11	Նստիք, Փ25x3.5մմ	գծմ	59	3800	224200.00		0.00		0.00	59	224200.00

19.07.2022թ. կնքված N ԳՔԿ-ՅԱԱԱԸԸԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
12	Պոլիարամիլենային ետորաշիկի 25x20x25	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	2	100	200.00		0.00		0.00	2	200.00
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
15	Պոլիարամիլենային անկյունակ 90° փշեմ	հատ	29	80	2320.00		0.00		0.00	29	2320.00
16	Նույնը, փշո	հատ	25	50	1250.00		0.00		0.00	25	1250.00
17	Նույնը, 45° փշե	հատ	12	80	960.00		0.00		0.00	12	960.00
18	Նույնը, 45° փշո	հատ	12	50	600.00		0.00		0.00	12	600.00
19	Մետաղ խորվանդիկների ամրացման համար	կգ	40	752	30080.00		0.00		0.00	40	30080.00
<b>Օրգանիզմություն</b>											
20	Օդատար ցինկապատ լիթոնից փ100մմ Ա 0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.40		0.00		0.00	0	
21	Օդատար ցինկապատ բիրեոլից փ140մմ Ա-0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200.00		0.00		0.00	6.5	70200.00
22	Ճևրավոր ճարաշար 200x200մմ	հատ	1	700	700.00		0.00		0.00	1	700.00
23	Ճևրավոր ճարաշար 150x150մմ	հատ	3	690	2070.00		0.00		0.00	3	2070.00
24	Հովանոց ցինկապատ բիրեոլից փ250մմ	հատ	2	6400	12800.00		0.00		0.00	2	12800.00
<b>Մտաքի և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Մտաքի ջուր</b>											
1	Պոլիարամիլենային խորվանդիկների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցմաների տեղադրումով PN10 փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000.00		0.00		0.00	35	133000.00
2	Նույնը, փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000.00		0.00		0.00	10	31000.00
3	Պոլիարամիլենային խորվանդիկների ձևավոր մասեր փ15-փ25մմ	հատ	30	220	6600.00		0.00		0.00	30	6600.00
4	Փական անկյունային բրնձե փ15մմ	հատ	6	4970	29820.00		0.00		0.00	6	29820.00
5	Փական բրնձե փ20մմ	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600.00		0.00		0.00	2	11600.00
7	Խոնանցավորի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900.00		0.00		0.00	1	5900.00
8	Ցնցրող ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900.00		0.00		0.00	1	10900.00
9	Մետաղական փափուկ ճնշման կարճախորակակ Լ-600մմ	հատ	7	1370	9590.00		0.00		0.00	7	9590.00
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիարամիլենային խորվանդիկների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցմաների տեղադրումով PN10 փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000.00		0.00		0.00	30	114000.00
2	Նույնը, փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000.00		0.00		0.00	8	32000.00
3	Պոլիարամիլենային խորվանդիկների ձևավոր մասեր փ15-փ20մմ	հատ	22	220	4840.00		0.00		0.00	22	4840.00
4	Փական անկյունային բրնձե փ15մմ	հատ	5	4950	24750.00		0.00		0.00	5	24750.00
5	Փական բրնձե փ20մմ	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2.5կվտ	Կ-տ	1	35577	35577.00		0.00		0.00	1	35577.00
<b>Կենցաղային կտրուղի</b>											
1	Կոտլուտ պոլիէթիլենի խորվանդիկների տեղադրում փ90 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000.00		0.00		0.00	20	30000.00
2	Կոտլուտ պոլիէթիլենի խորվանդիկների տեղադրում փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000.00		0.00		0.00	10	24000.00
3	Կոտլուտ պոլիէթիլենի խորվանդիկների տեղադրում փ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500.00		0.00		0.00	5	14500.00
4	Պոլիէթիլենի խորվանդիկների ձևավոր մասեր փ90մմ	հատ	12	6558	78696.00		0.00		0.00	12	78696.00

19.07.2021թ. կնքված N ԳԳԿ-ՅԱԱԱԸԸԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
5	Պոլիէթիլէնի խողովակների ձևավոր մասեր ֓1000մմ	հատ	10	6800	68000.00		0.00		0.00	10	68000.00
6	Պոլիէթիլէնի խողովակների ձևավոր մասեր ֓1500մմ	հատ	5	7500	37500.00		0.00		0.00	5	37500.00
7	Լվացարանավորների տեղադրում միջնով	հատ	2	28861	57722.00		0.00		0.00	2	57722.00
8	Խոհանոցավորների տեղադրում	հատ	1	28957	28957.00		0.00		0.00	1	28957.00
9	Զուգարանակների տեղադրում	հատ	2	34414	68828.00		0.00		0.00	2	68828.00
10	Լոգոպիցի	հատ	1	59600	59600.00		0.00		0.00	1	59600.00
11	Հնամակների տեղադրում ֓950մմ	հատ	2	2480	4960.00		0.00		0.00	2	4960.00
12	Մտուցատեղ ֓500մմ	հատ	1	470	470.00		0.00		0.00	1	470.00
13	Մտուցատեղ ֓1000մմ	հատ	1	1030	1030.00		0.00		0.00	1	1030.00
	<b>Էլեկտրատարրեր</b>									0	
1	Մտաստար լուսատու 12լտ LED	հատ	4	6390	25560.00		0.00		0.00	4	25560.00
2	Պատի լուսատու 12լտ LED IP65	հատ	7	4900	34300.00		0.00		0.00	7	34300.00
3	Կոբառ կախովի	հատ	9	1600	14400.00		0.00		0.00	9	14400.00
4	Մտաստարի լուսատու ներառքով 9լտ LED IP55	հատ	6	5900	35400.00		0.00		0.00	6	35400.00
5	Պատի լուսատու 12լտ LED IP65 (առօրինակալանդակ)	հատ	2	4900	9800.00		0.00		0.00	2	9800.00
6	Պատի լուսատու 9լտ LED IP20 (տանհանգույց)	հատ	2	4816	9632.00		0.00		0.00	2	9632.00
7	Անցատիչ 250Վ, 6Ա, մկնտուրանի	հատ	6	1300	7800.00		0.00		0.00	6	7800.00
8	Նոսիք, երկաթալանի 250վ, 6Ա	հատ	5	1590	7950.00		0.00		0.00	5	7950.00
9	Անցատիչ ռեկտրիվ, երկու ուղղությամբ 250վ, 6Ա	հատ	10	2506	25060.00		0.00		0.00	10	25060.00
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոտակալով	հատ	14	1340	18760.00		0.00		0.00	14	18760.00
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոտակալով	հատ	18	1450	26100.00		0.00		0.00	18	26100.00
12	Տուփ անցատիչների համար	հատ	71	150	10650.00		0.00		0.00	71	10650.00
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500.00		0.00		0.00	50	7500.00
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ ճնդրով	հատ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	1	11431.00
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 նոդով	հատ	1	14494	14494.00		0.00		0.00	1	14494.00
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 նոդով	հատ	1	20621	20621.00		0.00		0.00	1	20621.00
17	Անցատիչ-բաժանիչ միարևու 63Ա	հատ	3	20465	61395.00		0.00		0.00	3	61395.00
18	Ավտոմատ անցատիչ միարևու 16Ա	հատ	4	2140	8560.00		0.00		0.00	4	8560.00
19	Անցատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 16Ա 30Ma	հատ	1	6975	6975.00		0.00		0.00	1	6975.00
20	Ավտոմատ անցատիչ միարևու 25Ա	հատ	6	2700	16200.00		0.00		0.00	6	16200.00
21	Անցատիչ գծային միարևու դիֆերենցիալ 25Ա 30Ma	հատ	1	19900	19900.00		0.00		0.00	1	19900.00
22	Ավտոմատ անցատիչ միարևու 40Ա	հատ	4	3665	14660.00		0.00		0.00	4	14660.00
23	Ավտոմատ անցատիչ միարևու 40Ա	հատ	1	4595	4595.00		0.00		0.00	1	4595.00
24	Ավտոմատ անցատիչ միարևու 50Ա	հատ	2	5360	10720.00		0.00		0.00	2	10720.00
25	BBI-տԼՏ-1000 չորիկովոր մարտիկ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000.00		0.00		0.00	550	440000.00
26	BBI-տԼՏ-1000 չորիկովոր մարտիկ տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600.00		0.00		0.00	260	366600.00
27	BBI-տԼՏ-1000 չորիկովոր մարտիկ տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200.00		0.00		0.00	70	144200.00
28	BBI-տԼՏ-1000 չորիկովոր մարտիկ տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000.00		0.00		0.00	20	43000.00
29	BBI-տԼՏ-1000 չորիկովոր մարտիկ տեղադրում 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600.00		0.00		0.00	2	7600.00
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800.00		0.00		0.00	880	184800.00
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760.00		0.00		0.00	20	2760.00
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358.00		0.00		0.00	2	358.00
33	Սալբոս ալյումինից 1.0լՎ, ABBI-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500.00		0.00		0.00	70	80500.00
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000.00		0.00		0.00	15	9000.00

19.07.2021թ. վերլուծված N ԳԳԲԿ-ՀԱԼԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. վերլուծված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1.5	հատ	3	1800	5400.00		0.00		0.00	3	5400.00
36	Գնկապատ պողպատե ձուլան ֓4մ	մ	60	350	21000.00		0.00		0.00	60	21000.00
	<b>Ընդամենը</b> <b>Բաժնեբաժնի կառուցվածքային</b>				3810947.40		0.00		0.00		3810947.40
	<b>5. Անասնագոր</b>										
	<b>Անասնագորի համաշխարհարական աշխատանքներ</b>										
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5լամ շերտի տարրությամբ կրակապատում կողմից	լամ	10	750	7500.00		0.00		0.00	10	7500.00
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոխանումով	լամ	10	1900	19000.00		0.00		0.00	10	19000.00
3	Քեռանե ծաղկաբնակային կիթերի պատրաստում B-7.5 պ բետոնով	լամ	8.3	51300	425790.00		0.00		0.00	8.3	425790.00
4	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լամ	3.7	63900	236430.00		0.00		0.00	3.7	236430.00
5	Միաձույլ է/բ հակալայնամիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	2.8	77100	215880.00		0.00		0.00	2.8	215880.00
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600.00		0.00		0.00	0.035	19600.00
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520.00		0.00		0.00	0.133	58520.00
8	Միաձույլ է/բետոնե ձածիկ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	5	76000	380000.00		0.00		0.00	5	380000.00
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720.00		0.00		0.00	0.012	6720.00
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328.00		0.00		0.00	0.571	251328.00
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տե՛ֆ քարերով 40սմ հաստ.	լամ	17.1	29640	506844.00		0.00		0.00	17.1	506844.00
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում ծ-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանեց	տն	0.201	560000	112280.00		0.00		0.00	0.201	112280.00
13	Խամբարե լիքի կրականցում հատակի տակ	լամ	7.02	4400	30888.00		0.00		0.00	7.02	30888.00
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լամ	2.34	48270	112951.80		0.00		0.00	2.34	112951.80
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանեց	տն	0.054	560000	30139.20		0.00		0.00	0.054	30139.20
16	Քեռանե մակերևի երկաթալարացում	քմ	23.4	230	5382.00		0.00		0.00	23.4	5382.00
17	Արտաքին մետաղական քրան տեղադրում '1U' 22-13	քմ	2.9	23000	65780.00		0.00		0.00	2.9	65780.00
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584.00		0.00		0.00	2.03	66584.00
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7.5 դասի թեթև բետոնով թեթևությունը ապահովելու համար	լամ	3.3	40000	132120.00		0.00		0.00	3.3	132120.00
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գանձախթեթեթային կտրվով, Primer բառակի մածկիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961.00		0.00		0.00	36.7	213961.00
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շարվածք	քմ	51.1	3060	156366.00		0.00		0.00	51.1	156366.00
22	Նույնի ներքում ձախտային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.40		0.00		0.00	51.1	69700.40
	<b>Անասնագորի օդախթություն</b>									0	
1	Օդախար գնկապատ թիթեղեց Փ100մմ ձ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284.00		0.00		0.00	3.5	32284.00
2	Դեֆլեկտոր ձ-400մմ	հատ	1	44900	44900.00		0.00		0.00	1	44900.00
3	Ճանց գնկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350.00		0.00		0.00	0.5	350.00
	<b>Անասնագորի Էլեկտրալուսավորում</b>									0	
1	Առաստաղի լուսատու 20լտ LED	հատ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00
2	Պատի լուսատու 12լտ LED IP65	հատ	2	4900	9800.00		0.00		0.00	2	9800.00
3	Անցասալե Երեք ստերաներ 250լ. 6Ա	հատ	1	1588	1588.00		0.00		0.00	1	1588.00
4	Կարմիր մեկտերանեց 16Ա, հորանցելով կոնտակտով	հատ	2	1300	2600.00		0.00		0.00	2	2600.00
5	Բաշխիչ կոնտակտի պլաստիկ արկի ճնդրով	հատ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	1	11431.00
6	Անկոմտատ անցասալե միաբևուռ 32Ա	հատ	1	3665	3665.00		0.00		0.00	1	3665.00
7	Անցասալե զիպիկ միաբևուռ դիֆրեկցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911.00		0.00		0.00	1	19911.00

19.07.2021թ. վախճան N 3 ԳԲԿ-ՅԱԱԱԸԸԲ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. վախճան N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
8	BB1-1000-1000-փիլիփոլո մարտի տեղադրումը 3x2,5մx2 կտր.	մ	40	1410	56400.00		0.00		0.00		56400.00
9	Փշտմ PVC ճյուղ խորզակ	մ	40	210	84000.00		0.00		0.00	40	8400.00
	<b>Ընդամենը Մնասնագում</b>				3327693.40		0.00		0.00		3327693.40
	<b>6. Պարիսպ</b>										
	<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>										
1	Գրտառների քանոնում փառքում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496.00		0.00		0.00	3.8	22496.00
2	Կանգնակների բնուսնացում B-12.5 դասի բնուսնով	խմ	3.8	45500	172900.00		0.00		0.00	3.8	172900.00
3	Գրտառների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.80		0.00		0.00	3.8	9294.80
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում լարապաներով և լրակներով	զմ	24	5610	134640.00		0.00		0.00	24	134640.00
5	Փ57x3մ խորզակ	տն	0.101	610000	61488.00		0.00		0.00	0.101	61488.00
6	50x50x3մ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868.00		0.00		0.00	0.289	176868.00
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.91		0.00		0.00	0.078	51593.91
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.72		0.00		0.00	0.007	5500.72
9	Անրան Փ6x240C	տն	0.019	560000	10500.00		0.00		0.00	0.019	10500.00
10	Պողպատե ձևիկ	խտ	4	1507.00	6028.00		0.00		0.00	4	6028.00
11	Կախովի փակվան	խտ	1	4557	4557.00		0.00		0.00	1	4557.00
12	Մետաղական տարրերի երկնքտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.98		0.00		0.00	0.493	11621.98
	<b>ճաղավոր պարիսպ</b>										
13	Նրամադուր փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	3200	10880.00		0.00		0.00	3.4	10880.00
14	Գրտառի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528.00		0.00		0.00	3.4	6528.00
15	Բետոնե ժապավենային ինքրիկի պատրաստում B-7.5 դասի բնուսնով 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	51300	174420.00		0.00		0.00	3.4	174420.00
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով բանդած ժայռային թեղերները	խմ	9.01	22900	206329.00		0.00		0.00	9.01	206329.00
17	Ուղղակի պողպատե խորովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում որնակով և դարպասով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5---154.4մ	տն	0.369	708000	261319.97		0.00		0.00	0.369	261319.97
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.40		0.00		0.00	29.33	43408.40
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				1370373.78		0.00		0.00		1370373.78
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼՆՈՒՄՆԱՎՈՎ</b>				45588.88.21		614,910.40		2,431,626.00		47,405,103.81
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			911,767.76		12,298.21		48,632.52		948,102.08
	<b>Ընդամենը ԼՆԱՀ</b>	20%			46,500,155.98		627,208.61		2,480,258.52		48,353,205.89
	<b>Ընդամենը</b>				9,300,031.20		125,441.72		496,051.70		9,670,641.18
	<b>Ընդամենը</b>				55,800,187.17		752,650.33		2,976,310.22		58,023,847.07

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐ-ՆԱԽԱՆԱՇԱՐԿ  
/9F բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախախաշիկի 2021թ.			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար		
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար				
3	4	5	6	7	8	9	10	13	14				
1	2												
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>													
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>													
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտիկի տարրությամբ էքզիկատորով կողմից	խմ	101.2	750	75900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.2	75900.00		
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտիկի տարրությամբ էքզիկատորով կողմից	խմ	100.7	2500	251750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.7	251750.00		
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիլոնումրճով	խմ	99.8	7500	748500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.8	748500.00		
4	Փխրեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտիկի տարրությամբ էքզիկատորով	խմ	27.6	932	25723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.6	25723.20		
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	72.2	932	67290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72.2	67290.40		
6	Քանոնային առաջացված խամբարով ետիցք լրուլրվելով խտավենի տակ և տարիանում օրաձաշայան ձևերի տարիանիցով	խմ	174.6	740	129204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.6	129204.00		
7	Քանոնային առաջացված խամբարով ետիցք պատերի տակ ձևերով, ստեղծումով	խմ	54.9	2200	120780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.9	120780.00		
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	72.2	2300	166060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.2	166060.00		
<b>Ընդամենը</b>						1585207.60	0.00	0.00	0.00		1585207.60		
<b>2. Երեստեն կոնստրուկցիաներ</b>													
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	7.9	42400	334960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.9	334960.00		
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	17.3	43200	747360.00	0.00	0.00	1.4	60480.00	18.7	807840.00		
11	Երջանակների միաձույլ և/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.2	2525560.00		
12	Ամրան զՅԱ240C	տն	1.666	560000	932960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.666	932960.00		
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.725	759000.00		
14	400նմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	1917000.00		
15	Երջանակների միաձույլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.7	982800.00		
16	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.473	560000	264656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.473	264656.00		
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.649	285560.00		
18	Երջանակների 200նմ հաստությամբ միաձույլ և/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.4	201600.00		
19	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.007	560000	3808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	3808.00		
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.191	84040.00		
21	Միաձույլ և/բ պլազոնային պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.2	1055300.00		
22	Ամրան զՅԱ240C	տն	0.579	560000	324240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.579	324240.00		
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.230	101200.00		

19.07.2021թ. կնքված N 34ԲԿ-ՅԱԼԱԸԶԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 09 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
24	Ամրան ՓՁԱ500C	տն	1.342	440000	590480.00		0.00		0.00	1.342	590480.00
25	Միաձույլ և/բ հավաքային փողիների պարտատու B-20 դասի բնօրինակ	խմ	0.8	77100	61680.00		0.00		0.00	0.8	61680.00
26	Ամրան Փ6A240C	տն	0.013	560000	7504.00		0.00		0.00	0.013	7504.00
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244.00		0.00		0.00	0.055	24244.00
28	Միաձույլ և/բ նույն ծածկի սալերի պարտատու B-20 դասի բնօրինակ	խմ	34.2	74000	2530800.00		0.00		0.00	34.2	2530800.00
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768.00		0.00		0.00	0.035	19768.00
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204.00		0.00		0.00	4.289	1887204.00
31	Միաձույլ և/բ հեծանի պարտատու B-20 դասի բնօրինակ U2-1	խմ	0.4	84500	33800.00		0.00		0.00	0.4	33800.00
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360.00		0.00		0.00	0.006	3360.00
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400.00		0.00		0.00	0.035	15400.00
34	Նկույ լիճուղ բնօրինակ ատյանների պարտատու B-15 դասի բնօրինակ	խմ	0.9	46000	41400.00		0.00		0.00	0.9	41400.00
35	Բնօրինակ մակերևույթի երկաթախցայում	քմ	4.14	200	828.00		0.00		0.00	4.14	828.00
36	Խամբարե շարվազք ատյանների տակ	խմ	2.3	6300	14490.00		0.00		0.00	2.3	14490.00
37	Հ-1 մետաղական հեծանի մետաձուլի անոթային պողպատե խորվակներին 140x80x5մ	տն	0.253	689000	174317.00		0.00		0.00	0.253	174317.00
38	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.27		0.00		0.00	0.043	36957.27
39	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մետաձուլ պողպատե խորվակներին 100x100x5մ	տն	0.333	660000	219794.19		0.00		0.00	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանի մետաձուլ պողպատե ուղղանկյուն խորվակներին 140x80x5մ	տն	0.424	689000	291832.50		0.00		0.00	0.424	291832.50
41	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.50		0.00		0.00	0.145	138864.50
42	Մուտքի մետաղական հիմնավանդակի (շրջանակ 2) մետաձուլ պողպատե պրոֆիլներին 150x150x4մ և 140x80x5մ	տն	0.408	689000	280783.00		0.00		0.00	0.408	280783.00
43	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582.00		0.00		0.00	0.062	59582.00
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էտալով, ԼախնակաՆ կառուցում ՄՓ-021 Խախաներով	տն	1.666	23500	39151.00		0.00		0.00	1.666	39151.00
	<b>Շրջանակ 2</b> <b>Ե/բնօրինակ կոնստրուկցիաներ</b>				16992283.45		0.00		60480.00	0	17052763.45
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>											
<b>Պատեր</b>											
45	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվազք կապտառաջ բազալտ բաբերով, չ օդադրծելով տեղում մշակված բանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700.00		0.00	24.3	935550.00	48.5	1867250.00
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամակերպումով	խմ	30.0	29100	873000.00		0.00		0.00	30.0	873000.00
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480.00		0.00		0.00	0.371	207480.00
48	Բլոկների անցքերի լցվումով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250.00		0.00		0.00	7.50	377250.00
49	Պատերի ջերմամեկուսացում կրաթուրյալցված փրփապողխախիրով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.40	159.8	0.00	159.8	0.00	0	0.00
50	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապողխախիրով սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ		3470	0.00		0.00	159.8	554506.00	159.8	554506.00
###	Պատերի դիկտորատիվ, կարանների լցվումով երեսպատում 30սմ հաստ. բազալտե սալերով, կարսխապողխախիրով	քմ	159.8	25750	4114850.00		0.00		0.00	159.8	4114850.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Պատուհանագրվերի տեղադրում քաղաքում ավելից 30մ հաստ. 200մ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208.00		0.00		0.00	0.96	14208.00
###	Միջնորմներ								0.00	0.00	0.00
###	Միջնորմների շարունակում 100մ հաստ. սնամեջ բեռուն, բլովներով (ավանակներով)	քմ	102.6	4200	430920.00		0.00		0.00	102.6	430920.00
###	ՓճԱՀՎՈՇ դասի ավանակների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0.00		0.00	0.132	74118.24
###	Միառնյալ է/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բեռունով	խմ	0.88	93600	82368.00		0.00		0.00	0.88	82368.00
###	Անրան ՓճԱՀՎՈՇ	տն	0.024	560000	13445.60		0.00		0.00	0.024	13445.60
###	Անրան ՓՅՂԱՏՈՐ	տն	0.076	440000	33646.80		0.00		0.00	0.076	33646.80
	Դոներ, պատուհաններ								0.00	0.000	0.00
###	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 շնառ (խառվակ 60x40x2մ, անկյունակ 50x50x4մ, պողպատե թեթև ձևով, պենետրացիայի միջոցով, ներքին երեսայատված ՕՍՊ սալով, ճիւղի )	քմ	3.29	81000	266376.60		0.00		0.00	3.29	266376.60
###	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 Խնառ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0.00		0.00	2.30	81610.95
###	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0.00		0.00	13.6	485319.12
###	Մետաղապատե, ներքին խողովրդի դռներ Դ24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0.00		0.00	4.8	142434.63
###	Չեղանարին, ճաղաշարով դռ Դ2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.70		0.00		0.00	1.4	44975.70
###	Մետաղապատե, ապակեպատված պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0.00		0.00	5.9	192521.24
###	Մետաղապատե, ապակեպատված պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323.00		0.00		0.00	5.1	109323.00
###	Պլաստիկ պատուհանագրվերի տեղադրում 300մ լայնությամբ ԴՄ12-3, ԴՄ18-3	գծմ	7.8	3900	30420.00		0.00		0.00	7.8	30420.00
###	Ծպերնարին, ճաղաշարով պատուհան ԴՎ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0.00		0.00	0.38	7599.81
	<b>Հատակներ</b>								0.00	0.00	0.00
###	Անրանագրված բեռուն շերտ 100մ հաստ. B-15 դասի բեռունով	խմ	17.64	48200	850440.80		0.00		0.00	17.64	850440.80
###	Կոյիկի անրանագրված ցանցով ՓճԱՀՎՈՇ դասի անրանից	տն	0.40572	560000	227203.20		0.00		0.00	0.40572	227203.20
###	Խարամբետուն ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391.00		0.00		0.00	0.51	23391.00
###	Ցեմենտի հարթեցվող շերտ 20մ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995.00		0.00		0.00	11.3	12995.00
###	Ցեմենտի հարթեցվող շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0.00		0.00	141.3	225106.83
###	Ապաստարանի անրանագրված բեռուն մակերեսի երկաթալարացում	քմ	35.13	230	8079.90		0.00		0.00	35.13	8079.90
###	Ծրանտարի և պատշգամբների խնամակ, բազալտ շարքերից "րեկեա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0.00		0.00	52.83	334730.88
###	"Բրեկեա" ծածկույթի շրջակայքում 30մ հաստ. բազալտ սալերով	քմ	3.2	10965	35088.00		0.00		0.00	3.2	35088.00
###	խեցեպակ հատակների պատրաստում, ստանդարտով	քմ	34.0	6800	231472.00		0.00		0.00	34.0	231472.00
###	խեցեպակ շրջակների իրականացում, ստանդարտով	գծմ	20.1	1150	23115.00		0.00		0.00	20.1	23115.00
###	Լատիվացից մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.80		0.00		0.00	65.7	260987.80
###	Պլաստիկ շրջակների տեղադրում h-7մ	գծմ	59.6	1470	87612.00		0.00		0.00	59.6	87612.00
	<b>Տանիք</b>								0.00	0	0.00
###	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանախիչ կյուրով /ծպեր, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495.00		0.00		0.00	5.63	1331495.00

19.07.2021թ. կազմված N ԳԳԲԿ-ՀԱՍՏԵՉԲ-21/2 պայմանագրի « 15.08.2022թ. կազմված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
####	Փայտե կոնստրուկցիաների նրբաշաղկապում	լսմ	5.63	19100	107533.00		0.00		0.00	5.63	107533.00
####	Տանիքի ճածկույթի նրբաշաղկապում 0.45մ հաստ. մետաղակոլիկներ, կավարանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500.00		0.00		0.00	225	1327500.00
####	Տանիքի արտառոտի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000.00		0.00		0.00	90	333000.00
####	Չերտահարի ջերմամեկուսացում խարամով 270մ հաստությամբ	լսմ	43.0	9000	386613.00		0.00		0.00	43.0	386613.00
####	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բետոնե բովկերով, ամրաձախումով	լսմ	3.4	29100	98940.00		0.00		0.00	3.4	98940.00
####	ՓճԱՉՈՇ դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.40		0.00		0.00	0.04	23514.40
####	Բլոկների անցքերի ցամաքում B-12.5 դասի բետոնով	լսմ	0.85	49999	42499.15		0.00		0.00	0.85	42499.15
	Հարդարան աշխատանքներ								0.00	0.00	0.00
####	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.60		0.00		0.00	261.88	686125.60
####	Դռների և պատուհանների շեղերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250.00		0.00		0.00	7.5	26250.00
####	Պատերի բարձրորակ սվաղ ճեմնաղի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.60		0.00		0.00	99.26	303735.60
####	Ստատարների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152.00		0.00		0.00	103.92	322152.00
####	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.20		0.00		0.00	227.67	446233.20
####	Պատերի բարելավված ներկում ցրանուլային ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0.00		0.00	78.5	142314.48
####	Ստատարների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584.00		0.00		0.00	103.9	280584.00
####	Ստատարների բարելավված ներկում ցրանուլային ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0.00		0.00	41.5	95265.45
####	Պատերի երեսպատում հարձառով	քմ	36.4	9300.00	338892.00		0.00		0.00	36.4	338892.00
####	Կախովի առատարների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298.00		0.00		0.00	6.4	45298.00
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>								0.00	0.0	0.00
####	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	լսմ	9.5	6300	59850.00		0.00		0.00	9.5	59850.00
####	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	2.4	42600	102240.00		0.00		0.00	2.4	102240.00
####	Բետոնե կիքերի պատրաստում B-7.5 դ, բետոնով	լսմ	2.4	51300	123120.00		0.00		0.00	2.4	123120.00
####	200մ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3	75000	225000.00		0.00		0.00	3	225000.00
####	Մետաղական բարիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորովանիքներ, երկշերտ ներկում ԻՓ-115 ենարով, նախնական մշակումով ԻՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372.00		0.00		0.00	0.296	216372.00
	<b>Շեղաններ</b>				18513227.38		614910.40		1490056.00		19388372.98
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հաստակներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>									0	
1	Էլեկտրաջատարացուցիչ կաթսա պատիկն ամրացվող Չ=7.5կվտ ջերմային կորույթային Շեքառու -7.5	կ-տ	1	137752	137752.00		0.00		0.00	1	137752.00
2	Ալյումինյոջ ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկց	42	6400	268800.00		0.00		0.00	42	268800.00
3	Բարիատորի ջերմամալարակների փակման Փ20նմ	հատ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
4	Բարիատորի փակող փակման Փ20նմ	հատ	5	6300	31500.00		0.00		0.00	5	31500.00
5	Բարիատորի օդառեղսացման փական Փ15նմ	հատ	5	1000	5000.00		0.00		0.00	5	5000.00

19.07.2021թ. կմբված N 33ԲԿ-ՅԱԱԸՁԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կմբված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
6	Ուսման փառատրվական փական Փ20ն	հատ	5	6600	33000.00		0.00		0.00	5	33000.00
7	Փական Փ25ն	հատ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00
8	Հետադարձ փական Փ25ն 168166	հատ	1	6600	6600.00		0.00		0.00	1	6600.00
9	Կետանցքային գոյիչ V-ձև Փ25ն	հատ	1	9200	9200.00		0.00		0.00	1	9200.00
10	Պոլիպրոպիլենային խորզակների տեղադրում, փորձարկում և կցամասերի տեղադրում Փ20x2.8 PNI0	գծմ	56	4200	235200.00		0.00		0.00	56	235200.00
11	Նոսյր, Փ25x3.5ն	գծմ	59	3800	224200.00		0.00		0.00	59	224200.00
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
13	Նոսյր, 25x20x20	հատ	2	100	200.00		0.00		0.00	2	200.00
14	Նոսյր, 20x20x20	հատ	7	100	700.00		0.00		0.00	7	700.00
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25ն	հատ	29	80	2320.00		0.00		0.00	29	2320.00
16	Նոսյր, Փ20	հատ	25	50	1250.00		0.00		0.00	25	1250.00
17	Նոսյր, 45° Փ25	հատ	12	80	960.00		0.00		0.00	12	960.00
18	Նոսյր, 45° Փ20	հատ	12	50	600.00		0.00		0.00	12	600.00
19	Մետաղ խորզակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080.00		0.00		0.00	40	30080.00
<b>Օգտագործում</b>											
20	Օդատար գնեկապատ թիթեղից Փ100նմ ձ-0.5 մմ	մմ	3.1	9224	28594.40		0.00		0.00	3.1	28594.40
21	Օդատար գնեկապատ թիթեղից Փ140նմ ձ-0.7 մմ	մմ	6.5	10800	70200.00		0.00		0.00	6.5	70200.00
22	ձևարարի ճաղաշար 200x200նմ	հատ	1	700	700.00		0.00		0.00	1	700.00
23	ձևարարի ճաղաշար 150x150նմ	հատ	3	690	2070.00		0.00		0.00	3	2070.00
24	Հովանոց գնեկապատ թիթեղից Փ35նմ	հատ	2	6400	12800.00		0.00		0.00	2	12800.00
<b>Մաքր և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Մաքր ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորզակների տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցամասերի տեղադրում PNI0 Փ15նմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000.00		0.00		0.00	35	133000.00
2	Նոսյր, Փ20նմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000.00		0.00		0.00	10	31000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևարար մասեր Փ15--Փ25նմ	հատ	30	220	6600.00		0.00		0.00	30	6600.00
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15նմ	հատ	6	4970	29820.00		0.00		0.00	6	29820.00
5	Փական բրոնզե Փ20նմ	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600.00		0.00		0.00	2	11600.00
7	Խոհանոցային ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900.00		0.00		0.00	1	5900.00
8	Ցնցողի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900.00		0.00		0.00	1	10900.00
9	Մետաղական փափուկ-ձկուն կարճաբարդակ Լ-600նմ	հատ	7	1370	9590.00		0.00		0.00	7	9590.00
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորզակների տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցամասերի տեղադրում PNI0 Փ15նմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000.00		0.00		0.00	30	114000.00
2	Նոսյր, Փ20նմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000.00		0.00		0.00	8	32000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևարար մասեր Փ15--Փ20նմ	հատ	22	220	4840.00		0.00		0.00	22	4840.00
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15նմ	հատ	5	4950	24750.00		0.00		0.00	5	24750.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
5	Փակած բրուզե փշով	հատ	1	5700	5700.00		0.00		0.00	1	5700.00
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ տեղադրում 100լ. 2.5կետ	կ-տ	1	35577	35577.00		0.00		0.00	1	35577.00
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>											
1	Կոյուղու պոլիէթիլենի խորզակների տեղադրում ֆ50 մմ, վորձարկումով	զմ	20	1500	30000.00		0.00		0.00	20	30000.00
2	Կոյուղու պոլիէթիլենի խորզակների տեղադրում ֆ100 մմ, վորձարկումով	զմ	10	2400	24000.00		0.00		0.00	10	24000.00
3	Կոյուղու պոլիէթիլենի խորզակների տեղադրում ֆ150 մմ, վորձարկումով	զմ	5	2900	14500.00		0.00		0.00	5	14500.00
4	Պոլիէթիլենի խորզակների ձևավոր մասեր ֆ50մմ	հատ	12	6558	78696.00		0.00		0.00	12	78696.00
5	Պոլիէթիլենի խորզակների ձևավոր մասեր ֆ100մմ	հատ	10	6800	68000.00		0.00		0.00	10	68000.00
6	Պոլիէթիլենի խորզակների ձևավոր մասեր ֆ150մմ	հատ	5	7500	37500.00		0.00		0.00	5	37500.00
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722.00		0.00		0.00	2	57722.00
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957.00		0.00		0.00	1	28957.00
9	Ջուլարանամանքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828.00		0.00		0.00	2	68828.00
10	Լողակցիկ	հատ	1	59600	59600.00		0.00		0.00	1	59600.00
11	Հոսակների տեղադրում ֆ50մմ	հատ	2	2480	4960.00		0.00		0.00	2	4960.00
12	Ստուգատեղ ֆ50մմ	հատ	1	470	470.00		0.00		0.00	1	470.00
13	Ստուգատեղ ֆ100մմ	հատ	1	1030	1030.00		0.00		0.00	1	1030.00
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>											
1	Առաստաղի լուսատու 12կտ LED	հատ	4	6390	25560.00		0.00		0.00	4	25560.00
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հատ	7	4900	34300.00		0.00		0.00	7	34300.00
3	Կոթար կախովի	հատ	9	1600	14400.00		0.00		0.00	9	14400.00
4	Առաստաղի լուսատու ներառքով 9կտ LED IP55	հատ	6	5900	35400.00		0.00		0.00	6	35400.00
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (առանձնավանդակ)	հատ	2	4900	9800.00		0.00		0.00	2	9800.00
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (առանձնաբոյց)	հատ	2	4816	9632.00		0.00		0.00	2	9632.00
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800.00		0.00		0.00	6	7800.00
8	Նայեր, երկտեղանի 250Վ 6Ա	հատ	5	1590	7950.00		0.00		0.00	5	7950.00
9	Անջատիչ ռեկտրիկ, երկու ուղղությամբ 250Վ 6Ա	հատ	10	2506	25060.00		0.00		0.00	10	25060.00
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հատ	14	1340	18760.00		0.00		0.00	14	18760.00
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հորանցիկ կոնտակտով	հատ	18	1450	26100.00		0.00		0.00	18	26100.00
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650.00		0.00		0.00	71	10650.00
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500.00		0.00		0.00	50	7500.00
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի ճնդուր	հատ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	1	11431.00
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494.00		0.00		0.00	1	14494.00
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621.00		0.00		0.00	1	20621.00
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևուռ 63Ա	հատ	3	20465	61395.00		0.00		0.00	3	61395.00
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 16Ա	հատ	4	2140	8560.00		0.00		0.00	4	8560.00
19	Անջատիչ զծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հատ	1	6975	6975.00		0.00		0.00	1	6975.00
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 25Ա	հատ	6	2700	16200.00		0.00		0.00	6	16200.00
21	Անջատիչ զծային միաբևուռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19900	19900.00		0.00		0.00	1	19900.00
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 32Ա	հատ	4	3665	14660.00		0.00		0.00	4	14660.00
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 40Ա	հատ	1	4595	4595.00		0.00		0.00	1	4595.00
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևուռ 50Ա	հատ	2	5360	10720.00		0.00		0.00	2	10720.00
25	BBF rrrLS-1000 չորկիզվող մուտիկ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000.00		0.00		0.00	550	440000.00
26	BBF rrrLS-1000 չորկիզվող մուտիկ տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600.00		0.00		0.00	260	366600.00
27	BBF rrrLS-1000 չորկիզվող մուտիկ տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200.00		0.00		0.00	70	144200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
28	BBI ուՆ-1000 չիքիվզող մարտիկ տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000.00		0.00		0.00	20	43000.00
29	BBI ուՆ-1000 չիքիվզող մարտիկ տեղադրում 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600.00		0.00		0.00	2	7600.00
30	Փ200մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	880	210	184800.00		0.00		0.00	880	184800.00
31	Փ25մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	138	2760.00		0.00		0.00	20	2760.00
32	Փ32մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	2	179	358.00		0.00		0.00	2	358.00
33	Մարտիկ այրումիկից 1.0իՎ.ԱԲԲԻ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500.00		0.00		0.00	70	80500.00
34	Փ500մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	15	600	9000.00		0.00		0.00	15	9000.00
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400.00		0.00		0.00	3	5400.00
36	Ֆինկապատ պրոպատե ճուղակ Փ4մմ	մ	60	350	21000.00		0.00		0.00	60	21000.00
	<b>Ընդամենը</b> <b>Բնօժիտման կոմունիկացիաներ</b>				3810947.40		0.00		0.00		3810947.40
	<b>5. Անասնագործ</b>										
	Անասնագործի համաշնորհարարական աշխատանքներ										
1	IV-րդ կարգի գրուտաների էջավում 0.5իմ շերտի տարադրվումը երակատարով կայլիք	լսմ	10	750	7500.00		0.00		0.00	10	7500.00
2	Գրուտի հարթում տեղում, տոբանունով	լսմ	10	1900	19000.00		0.00		0.00	10	19000.00
3	Բետոնե ժայռակաշիյն ինքնբեր պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	8.3	51300	425790.00		0.00		0.00	8.3	425790.00
4	400մմ հատտ. միաձուլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3.7	63900	236430.00		0.00		0.00	3.7	236430.00
5	Միաձուլ էր հավաքելիքի ցրտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	2.8	77100	215880.00		0.00		0.00	2.8	215880.00
6	Անրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600.00		0.00		0.00	0.035	19600.00
7	Անրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520.00		0.00		0.00	0.133	58520.00
8	Միաձուլ էր/բետոնե ծածկի ալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	5	76000	380000.00		0.00		0.00	5	380000.00
9	Անրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720.00		0.00		0.00	0.012	6720.00
10	Անրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328.00		0.00		0.00	0.571	251328.00
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ բարերով 40սմ հատտ.	լսմ	17.1	29640	506844.00		0.00		0.00	17.1	506844.00
12	Պատերի շարվածքի ամրանալորում 8-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280.00		0.00		0.00	0.201	112280.00
13	Խոտրարե լիցքի իրավանցում հատակի տակ	լսմ	7.02	4400	30888.00		0.00		0.00	7.02	30888.00
14	Անրանավրված բետոնե շերտ 100սմ հատտ. B-15 դասի բետոնով	լսմ	2.34	48270	112951.80		0.00		0.00	2.34	112951.80
15	Նայիկ ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.20		0.00		0.00	0.054	30139.20
16	Բետոնե մակերեսի երկարալայնացում	քմ	23.4	230	5382.00		0.00		0.00	23.4	5382.00
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՂՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780.00		0.00		0.00	2.9	65780.00
18	Մետաղալատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584.00		0.00		0.00	2.03	66584.00
19	Խարամբետոնե շերտ պատրաստում 80-100սմ հատտ. B-7.5 դասի թվիկ բետոնով թեթյուրեղ ապահովելու համար	լսմ	3.3	40000	132120.00		0.00		0.00	3.3	132120.00
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer բառով մածկելապատումով	քմ	36.7	5830	213961.00		0.00		0.00	36.7	213961.00
21	Արտաքին պատերի սվաղ զեմենտի շարվածք	քմ	51.1	3060	156366.00		0.00		0.00	51.1	156366.00
22	Նայիկ ներկում ձախատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.40		0.00		0.00	51.1	69700.40
	<b>Անասնագործի օրափոխություն</b>										
1	Օրափոխ ցինկապատ թիթեղից Փ100սմ 4-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284.00		0.00		0.00	3.5	32284.00
2	Ղեֆիկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900.00		0.00		0.00	1	44900.00
3	Ֆանց ցինկապատ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350.00		0.00		0.00	0.5	350.00
	<b>Անասնագործի էլեկտրադառալորում</b>										
1	Արտատալի լուսատու 20լտ LED	հատ	2	6300	12600.00		0.00		0.00	2	12600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Պատի յուսատու 12լր. LED IP65	հաստ	2	4900	9800.00		0.00		0.00		14
2	Անցասիչ երեք սանդղակի 250վ. 6Ա	հաստ	1	1588	1588.00		0.00		0.00	2	9800.00
3	Կարրակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցիկով կոտակալով	հաստ	2	1300	2600.00		0.00		0.00	1	1588.00
4	Բաշխիչ կանախի պլաստիկ արկի ճնդրով	հաստ	1	11431	11431.00		0.00		0.00	2	2600.00
5	Ավտոմատ անցասիչ միաբևուռ 32Ա	հաստ	1	3665	3665.00		0.00		0.00	1	11431.00
6	Անցասիչ գծային միաբևուռ ղեկընկեցիակ 25A 30Ma	հաստ	1	19911	19911.00		0.00		0.00	1	3665.00
7	BB1տԷ-1000 փորկիզկով մուրիկի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400.00		0.00		0.00	1	19911.00
8	Փշում PVC ձկուն խողովակ	մ	40	210	8400.00		0.00		0.00	40	56400.00
9	Շաղկապի պարիսպ				3327693.40		0.00		0.00	40	8400.00
10	Շաղկապի պարիսպ										3327693.40
11	Գրուտների քանոնում փռոնում ձևերով	խմ	3.8	5920	22496.00		0.00		0.00		
12	Կանգալների բեռնադրում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	3.8	45500	172900.00		0.00		0.00	3.8	22496.00
13	Գրուտների հարթեցում տեղում ձևերով	խմ	3.8	2446	9294.80		0.00		0.00	3.8	172900.00
14	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գծմ	24	5610	134640.00		0.00		0.00	24	9294.80
15	50x50x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488.00		0.00		0.00	0.101	134640.00
16	Մետաղական ցանց	տն	0.289	612000	176868.00		0.00		0.00	0.289	61488.00
17	Պողպատե թեթր 80x50x5	տն	0.078	662820	51593.91		0.00		0.00	0.078	176868.00
18	Արան 46x240C	տն	0.007	785817	5500.72		0.00		0.00	0.007	51593.91
19	Պողպատե ծեփի	տն	0.019	560000	10500.00		0.00		0.00	0.019	5500.72
20	Կախովի փակիչ	հաստ	4	1507.00	6028.00		0.00		0.00	4	10500.00
21	Մետաղական տարրերի երկբևուռ ներկում հեղուկ, կախաներիով	հաստ	1	4557	4557.00		0.00		0.00	1	6028.00
22	Ճաղափոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.98		0.00		0.00	0.493	4557.00
23	Խրամուր փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	3200	10880.00		0.00		0.00		11621.98
24	Գրուտի հարթեցում տեղում ձևերով	խմ	3.4	1920	6528.00		0.00		0.00	3.4	10880.00
25	Բետոնե ժայռակմային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բեռնով	խմ	3.4	51300	174420.00		0.00		0.00	3.4	6528.00
26	Պատերի շարում 40մմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	9.03	22900	206787.00		0.00		0.00	9.03	174420.00
27	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղափորի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5---154.4մ	տն	0.369	708000	261319.97		0.00		0.00	0.369	206787.00
28	Մետաղական ճաղափորի յուրաներիում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.40		0.00		0.00	29.33	261319.97
29	Շաղկապի պարիսպ				1370831.78		0.00		0.00		43408.40
30	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼՍՈՒԱՆՇՎՈՎ				45,600,191.01		614,910.40		1,550,536.00		1370831.78
31	Չախտանական ծախսեր	2%			912,003.82		12,298.21		31,010.72		46,535,816.61
32	Շարունակ	20%			46,512,194.83		627,208.61		1,581,546.72		930,716.33
33	Շարունակ				9,302,438.97		125,441.72		316,309.34		47,466,532.94
34	Շարունակ				55,814,633.80		752,650.33		1,897,856.06		9,493,306.59
35	Շարունակ										56,959,839.53

*[Handwritten signature]*

ԾԱՎԱԼԱԹՅՈՒՆ ԱՄՈՒՆԱԾՆԵՐԿ  
/10F բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված նախալրերի և նախախաշիկ 2021թ.	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
<b>Հանաշինարարական աշխատանքներ</b>											
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով կողմից	կմ	103.4	750	77550		0		0	103.4	77550
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով կողմից	կմ	101.6	2500	254000		0		0	101.6	254000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոտուրով	կմ	100.1	7500	750750		0		0	100.1	750750
4	Փխրեցված գրունտների կողմից 0.65 կմ շերտի տարրությամբ էքսվազատորով	կմ	28.2	932	26282.4		0		0	28.2	26282.4
5	Նոսիք, բարձրիվով ավտոմեքենաների վրա	կմ	71.9	932	67010.8		0		0	71.9	67010.8
6	Քանոսմիջ առաջացած խամբարով երկրաբանական հատվածների տակ և տարածում օդաշնչական ձևերի տոմսակիցով	կմ	174.6	740	129204		0		0	174.6	129204
7	Քանոսմիջ առաջացած խամբարով երկրաբանական հատվածների տակ ձևերով, տարածումով	կմ	58.6	2200	128920		0		0	58.6	128920
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	կմ	71.9	2300	165370		0		0	71.9	165370
<b>Ընդամենը</b>						1599087.2	0		0		1599087.2
<b>2. Նրբատն կոնստրուկցիաներ</b>											
9	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ նախապատրաստված շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	9.3	42400	394320		0		0	9.3	394320
10	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	19.3	43200	833760		0	7.2	311040	26.5	1144800
11	Ծրջանակների միաձույլ և/բետոնե ժայռվեճային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	41.2	61300	2525560		0		0	41.2	2525560
12	Ամրան Փ8Ա240С	տն	1.666	560000	932960		0		0	1.666	932960
13	Ամրան Փ14А500С	տն	1.725	40000	759000		0		0	1.725	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	30	63900	1917000		0		0	30	1917000
15	Ծրջանակների միաձույլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	11.7	84000	982800		0		0	11.7	982800
16	Ամրան Փ8А240С	տն	0.473	560000	264656		0		0	0.473	264656
17	Ամրան Փ18А500С	տն	0.649	440000	285560		0		0	0.649	285560
18	Ծրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ և/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	2.4	84000	201600		0		0	2.4	201600
19	Ամրան Փ8А240С	տն	0.007	560000	3808		0		0	0.007	3808
20	Ամրան Փ10А500С	տն	0.191	440000	84040		0		0	0.191	84040
21	Միաձույլ և/բ պարզանակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	12.2	86500	1055300		0		0	12.2	1055300
22	Ամրան Փ8А240С	տն	0.579	560000	324240		0		0	0.579	324240
23	Ամրան Փ12А500С	տն	0.230	440000	101200		0		0	0.230	101200

19.07.2021թ. կնքված N ԳԳԳ-ԳՄԱԼԱԾԳԲ-2/1/2 պայմանագրի «*Ե.Բ.Բ.*» 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
24	Ամրան ՓՁ2A500C	տն	1.342	440000	590480		0		0	1.342	590480
25	Միաձույլ ե/բ հավաքելային գրուխների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680		0		0	0.8	61680
26	Ամրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504		0		0	0.013	7504
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244		0		0	0.055	24244
28	Միաձույլ ե/բ բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800		0		0	34.2	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768		0		0	0.035	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204		0		0	4.289	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով UZ-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
34	Նվաղ լիցող բետոնե առախանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթալիցում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
36	Խամբարն շարվացք ստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
37	Z-1 մետաղական հեծանքի մոնտաժում ուղղակյուն պողպատե խորվակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական պոնների մոնտաժում պողպատե խորվակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանքի մոնտաժում պողպատե ուղղակյուն խորվակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
41	Մետաղական հեծանքի մոնտաժում պողպատե ուղղակյուն խորվակներից 140x80x5մմ	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակայանի (չքշանակ 2) մոնտաժում պողպատե պարփակներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
44	Մետաղական տարրերի երկնթու ներկում ՈՓ-115 էնթուլ, Խանակախան մշակումով լՊ-021 Խանակեղևով	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
		<b>Շնորհակալություն</b>			17138043.45		0		311040	0	17449083.45
		<b>Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>									
		<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հաստակներ</b>									
		<b>Պատեր</b>									
45	Խարվակապատի բարրաշտ տիպի շարվածք կոպտասառ թաղարտ, օդադարձելով տեղում մշակված բանոց ծայրային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700	4.6	177100		0	19.6	754600
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեղ բետոնե բլոկներով, ամրամակրոնումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
48	Բլոկների անցքերի լցումով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250		0		0	7.50	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էրատորայգված փրկապոլիստիրոլե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
50	Պատերի ջերմամեկուսացում փրկապոլիստիրոլե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506
###	Պատերի թեկնարարով, կարանների լցումով կոնստրուկցիայում 300մմ հաստ. թաղարտ սալերով, խարվակներում	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Պատուհանաբացման անվանումը	ըմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
###	<b>Մշակույթ</b>								0	0.00	0
###	Միջոցառման շարժում 1000մ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրամակրումով)	ըմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
###	ՓԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՄԵՋ Բ-15 ԳՐԱԿԱՆ ՔԵՆՈՆՈՎ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
###	Միաձույլ ե/բ բարձրակարգի պատրաստում միջնորդների մեջ Բ-15 ԳՐԱԿԱՆ ՔԵՆՈՆՈՎ	լսմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
###	Արժան ԳՐԱԿԱՆ	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
###	Արժան ՓՂԱՍՈՐ	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
###	<b>ԴՈՆԵՐ, ԿԱՌՈՒՆԱՆՆԵՐ</b>								0	0.000	0
###	Սևտարական դրանի տեղադրում ԴՄ19-9 շիտ (խտրվակ 60x40x21մ, անկյունային 50x50x41մ, արդյապետ քնթթ Ը-34մ, պենտապատից միջուկ, ներքին երեսապատված ՕՍՊ սարք, ձևեր )	ըմ	3.29	81000	266376.6		0		0	3.29	266376.6
###	Մուտքի մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ24-10 Խատ 2370x970	ըմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
###	Սևտարական, ներքին, ապակեպատ, դրաներ ԴՄ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	ըմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
###	Սևտարական, ներքին խոլ դրաներ ԴՄ24-7	ըմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
###	Չեղանարկի, ճաղաշարով դուր ԴՄ24-7	ըմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
###	Սևտարական, ապակեպատված պատուհանների բացվող մաս	ըմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
###	Սևտարական, ապակեպատված պատուհանների չբացվող մաս	ըմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
###	Պլատիկ պատուհանաբացի տեղադրում 300մ (այնպես)	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
###	Պլատիկ ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	ըմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
###	Հատակներ								0	0.00	0
###	Ամրամակրված բետոնե շերտ 100մ հաստ. Բ-15 դասի բետոնով	լսմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
###	Նոսիի ամրամակրում ցանցով ՓԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՆՆԵՐԻ ՄԵՋ Բ-15 ԳՐԱԿԱՆ ՔԵՆՈՆՈՎ	տն	0.406	560000	227203.2		0		0	0.406	227203.2
###	Խարամբետոնե ճեղքամակրույթ, շերտ	լսմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
###	Ցեմենտի հարթեցում շերտ 20մ հաստ.	ըմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
###	Ցեմենտի հարթեցում շերտ 30մ հաստ.	ըմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
###	Ապատարանի ամրամակրված բետոնե մակերևի երկաթալարացում	ըմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
###	Շրտառանի և պատշգամբների խնամալ, բազալտե ջարդանից "բրեկա" ծածկույթ	ըմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
###	"Բրեկա" ծածկույթի շրջակայում 30մ հաստ, բազալտե սալերով	ըմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
###	Խցեցված հատակների պատրաստում, ստանդարտով	ըմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
###	Խցեցված շրջակայքի կրակապարտում, ստանդարտով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
###	Լամպնոցային մտքաբանական հատակների պատրաստում	ըմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
###	Պլատիկ շրջակայքի տեղադրում Բ-7մ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
###	<b>Տանիք</b>								0	0	0
###	Տանիքի փայտյա կրեստովկանների տեղադրում, մշակված խավաներից կրկով /ծակո, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	լսմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495

19.07.2021թ. կազմված N ԳՐԲԿ-ՄԱՍԱԿԵԲ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. կազմված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտպանում	լսմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
###	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մ հաստ. մետաղակոմպոզից, կավարանածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
###	Տանիքի արտահոսի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
###	Չեղանհարկի ջերմամեկուսացում խարտով 270մ հաստությամբ	լսմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
###	Օղակալույթում տուփերի պատում 20 մ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկերով, ամրամակարդումով	լսմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
###	ՊՃԱՉԿԸ դասի ամրամեկուսի տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4		0		0	0.04	23514.4
###	Բլոկների անցքերի լցումով B-12,5 դասի բետոնով	լսմ	0.85	49999	42499.15		0		0	0.85	42499.15
	<b>Հարյարման աշխատանքներ</b>										0
###	Պատերի բարելաված սկզբի շարվածով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
###	Դռների և պատուհանների շեղերի սկզբի շարվածով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
###	Պատերի բարձրորակ սկզբի ցեմենտի շարվածով	քմ	99.26	3060	303735.6		0		0	99.26	303735.6
###	Առաստաղների բարելաված սկզբի շարվածով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
###	Պատերի և շեղերի բարելաված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
###	Պատերի բարելաված ներկում ցրանուլիտե ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0		0	78.5	142314.48
###	Առաստաղների բարելաված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
###	Առաստաղների բարելաված ներկում ցրանուլիտե ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
###	Պատերի երեսպատում հաճախարով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
###	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սպերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին առիճաններ</b>										0
###	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին առիճանների և հարթակների տակ	լսմ	10.2	6300	64260		0		0	10.2	64260
###	Բետոնե առիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	3	42600	127800		0		0	3	127800
###	Բետոնե ինքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	2.8	51300	143640		0		0	2.8	143640
###	200մ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	3.4	75000	255000		0		0	3.4	255000
###	Մետաղական բարձրների տեսանում պողպատե ուղղանկյուն խորզակներով, երկշերտ ներկում ՄՊ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԼՊ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	<b>Շեղաններ</b>										
	<b>Պատեր, տանիք, հարյարման, հատակներ</b>				18593717.38		792010.4		554506		18356212.98
	<b>4. Բժժենքական կոմունիկացիաներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>										
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Չ-7,5կվտ ջերմային կորույթային Շեղաններ -7,5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Ալյումինե ջեռուցման արարի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Պատի արտաքին ջերմամեկուսացուցիչ փական փշով	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
4	Բաղխատորի փակող փական Փ20մ	հաստ	5	6300	31500		0		0	5	31500
5	Բաղխատորի օդանւթացման փական Փ15մ	հաստ	5	1000	5000		0		0	5	5000
6	Բաղխատորի դատարկման փական Փ20մ	հաստ	5	6600	33000		0		0	5	33000
7	Փական Փ25մ	հաստ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական Փ25մ 16616κ	հաստ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կեղանցատիչ գոլիչ V-ձև Փ25մ	հաստ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խորվակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2.8 PN10	գծմ	56	4200	235200		0		0	56	235200
11	Նույնը, Փ25x3.5մ	գծմ	59	3800	224200		0		0	59	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաշաշիկի 25x20x25	հաստ	7	100	700		0		0	7	700
13	Նույնը, 25x20x20	հաստ	2	100	200		0		0	2	200
14	Նույնը, 20x20x20	հաստ	7	100	700		0		0	7	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունով 90° Փ25մ	հաստ	29	80	2320		0		0	29	2320
16	Նույնը, Փ20	հաստ	25	50	1250		0		0	25	1250
17	Նույնը, 45° Փ25	հաստ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° Փ20	հաստ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խորվակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
<b>Օդափոխություն</b>											
20	Օդատար ցինկապատ բիրեղից Փ100մմ Δ-0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ բիրեղից Փ140մմ Δ-0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճարձակոր ճաղաշար 200x200մմ	հաստ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճարձակոր ճաղաշար 150x150մմ	հաստ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ բիրեղից Փ350մմ	հաստ	2	6400	12800		0		0	2	12800
<b>Մատը և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Մատը ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորվակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, Փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խորվակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ25մմ	հաստ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրնձե Փ15մմ	հաստ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրնձե Փ20մմ	հաստ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հաստ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնանոցավորի ծորակ-խառնիչ	հաստ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցնդրի ծորակ-խառնիչ	հաստ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձկուն կարճախորովակ Լ-600մմ	հաստ	7	1370	9590		0		0	7	9590
<b>Տաք ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խորվակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
2	Նույնը, ՓՁ0ն (25x1.9), ցերեամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20նմ	հաստ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրտեղե Փ15նմ	հաստ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրտեղե Փ20նմ	հաստ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2.5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կայանք</b>									0	
1	Կոտրուտ արվիկներիցորիտե խորզակների տեղադրում Փ50 նմ, վորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կոտրուտ արվիկներիցորիտե խորզակների տեղադրում Փ100 նմ, վորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կոտրուտ արվիկներիցորիտե խորզակների տեղադրում Փ150 նմ, վորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ50նմ	հաստ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ100նմ	հաստ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիպրոպիլենային խորզակների ձևավոր մասեր Փ150նմ	հաստ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակրների տեղադրում սիֆոնով	հաստ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոհանոցակրների տեղադրում	հաստ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Ջուզարանակրների տեղադրում	հաստ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լուսավացիկ	հաստ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հնաակների տեղադրում Փ50նմ	հաստ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50նմ	հաստ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100նմ	հաստ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>									0	
1	Մուսասարի լուսատու 12կտ LED	հաստ	4	6390	25560		0		0	4	25560
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հաստ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կոթար կախովի	հաստ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Մուսասարի լուսատու ներադրվող 9կտ LED IP55	հաստ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հաստ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (սանհանգույց)	հաստ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250Կ 6Ա, մեկտեղանի	հաստ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնը, երկտեղանի 250վ, 6Ա	հաստ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ, 6Ա	հաստ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հորանցելով կոնտակտով	հաստ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հորանցելով կոնտակտով	հաստ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հաստ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ձուլավորիչ	հաստ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի ճնդուլի	հաստ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 12 նուրբի	հաստ	1	14494	14494		0		0	1	14494

19.07.2021թ. կնքված N ԳՔԿ-ՅԱԱՀԳԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 08 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
16	Բաշխիչ կահույքի պլաստիկ արկղ 24 ստորոլի	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անցատիչ-բաժանիչ միարկեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անցատիչ միարկեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անցատիչ զծային միարկեռ դիֆերենցիալ 16Ա 30Ma	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անցատիչ միարկեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անցատիչ զծային միարկեռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Ma	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անցատիչ միարկեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անցատիչ միարկեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անցատիչ միարկեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BBF rrrLS-1000 չիրկիզվող մատրիկի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BBF rrrLS-1000 չիրկիզվող մատրիկի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBF rrrLS-1000 չիրկիզվող մատրիկի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBF rrrLS-1000 չիրկիզվող մատրիկի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBF rrrLS-1000 չիրկիզվող մատրիկի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ձկուն խտրվակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ձկուն խտրվակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ձկուն խտրվակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մալուխ արյունմիկեց 1.0իՎ. ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ձկուն խտրվակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h-1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆիկիպատս արդպատե ճուղակ Գ4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
				3810947.4				0		3810947.4	
<b>5. Անասնագուր</b>											
<b>Անասնագուրի համաշխարհային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների վշակում 0.5լսն շերտի տարրությամբ երկվաժառոթով կողմից	լսն	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	լսն	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բնտան ժապավենային իրերի պատրաստում B-7.5 դ.բետոնով	լսն	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հատս. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսն	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ Լ/բ հակահարկով գտտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսն	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միաձույլ Լ/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսն	5	76000	380000		0		0	5	380000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
9	Ամրան ՓԵՂԱԿՈՒՄ	տն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720
10	Ամրան ՓԻՂԱԿՈՒՄ	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարքում կանոնավոր ձևի տուֆ բարելավ 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարքի ամրամասերում 8-1 ցանցով ՓԵՂԱԿՈՒՄ դասի ամրակից	տն	0.201	560000	112280		0		0	0.201	112280
13	Խամբարն լիցքի իրականացում հաստի տակ	խմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100սմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նոյլի ամրամասերում ցանցով ՓԵՂԱԿՈՒՄ դասի ամրակից	տն	0.054	560000	30139.2		0		0	0.054	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկարախաչում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում 1Մ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղապատնե վատումանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Բարակարկոնն շերտի պատրաստում 80-100սմ հաստ. B-7.5 դասի թթվի բետոնով բերքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանաձևաբարձրի կոմպոզ. Primer թափել մեծիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սկալ գնեմանի շարակավ	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նոյլի ներքին ձուլապատին ջրամասնի ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
<b>Անասնաբույժ օդախնայողություն</b>											
1	Օդատար ցինկապատ բիթերից ՓԻՂԱԿՈՒՄ ձ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Դեֆլեկտոր d-400մմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ֆանց ցինկապատ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
<b>Անասնաբույժի Էլեկտրադաշտություն</b>											
1	Առաստաղի լուսատու. 20կտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու. 12կտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Նոյլեր. երեք ստերայի 250կ. 6Ա.	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Վարդակ մեկանդանոց 16Ա, հողանցիկ կոնտակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ, կանանի պլաստիկ արևի ճոճորով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ակտուստ անջատիչ, միարևուտ 32Ա.	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անջատիչ գծային միարևուտ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BBF-1015-1000 չիլիկովող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	ՓՉՈՒՄ PVC ձուլու կառուցված	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
<b>Ընդամենը Անասնաբույժ</b>					3327693.4		0		0		3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>											
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>											
1	Գրուտների քանոնում փոստերում ձևորով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կապակային բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրուտների հարթեցում տեղում ձևորով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8

19.07.2021թ. կերպով N ԳԻԲԿ-ՅԱԱԿՑԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կերպով N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում թարգմանելով և դնակներով	զմ	24	5610	134640		0		0		134640
5	ՓՏՆ-ի կառուցում	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ անյուևակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թեթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան ՓՆԱ240C	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
10	Պողպատե ծիծի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
	<b>ճաղվոր պարխալ</b>				0						
13	Բյուրուղու փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրունտի հարթեցում տներում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բնտնե ժապավենային կիսերի պարսպատում B-7.5 դասի բնունով 0.4x0.5x16.9մ	խմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտարժեքով քանոն ծախսին բեքրոնըրը	խմ	9.03	22900	206787		0		0	9.03	206787
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարի մոնտաժում դնակով և թարգմանով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5---154.4մ	տն	0.369	708000	261319.968		0		0	0.369	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4		0		0	29.33	43408.4
	<b>Ընդամենը Պարխալ</b>				1370831.778		0		0		1370831.778
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ</b>				45,840,320.61		792,010.40		865,546.00		45,913,856.21
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			916,806.41		15,840.21		17,310.92		918,277.12
	<b>Ընդամենը</b>				46,757,127.02		807,850.61		882,856.92		46,832,133.34
	<b>ԱՍԸ</b>	20%			9,351,425.40		161,570.12		176,571.38		9,366,426.67
	<b>Ընդամենը</b>				56,108,552.43		969,420.73		1,059,428.30		56,198,560.00

ՏԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆԱԵՐԻ  
/11Բ բնակելի տուն/

2/2	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փողիկություն				Փողիկյան ծավալաթերթ ըստ նախախաշիկ 2021թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կմ շերտի տարրությամբ էրոզիավարումով կողմից	կմ	103.8	750	77850		0		0		103.8	77850
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65կմ շերտի տարրությամբ էրոզիավարումով կողմից	կմ	101.1	2500	252750		0		0		101.1	252750
3	VII-րդ կարգի գրունտների վերնցում հիդրոմոլդով	կմ	100.5	7500	753750		0		0		100.5	753750
4	Փերնցված գրունտների կողմիցում 0.65 կմ շերտի տարրությամբ էրոզիավարումով	կմ	29.1	932	27121.2		0		0		29.1	27121.2
5	Նույնը, բարձրով ավտոմեքանների վրա	կմ	71.4	932	66544.8		0		0		71.4	66544.8
6	Քանրումից առաջացած խամբարով ետիցք թույլբերով հատավերի տակ և ստիպնում տրանզիլիան ձեռք տրամանիցով	կմ	174.6	740	129204		0		0		174.6	129204
7	Քանրումից առաջացած խամբարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, ստիպնումով	կմ	59.4	2200	130680		0		0		59.4	130680
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	կմ	71.4	2300	164220		0		0		71.4	164220
	<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ</b>				1602120		0		0			1602120
	<b>2. Երկտուն կոնստրուկցիաներ</b>											
9	Երկտուն կոնստրուկցիաներ Բետոն նախապատրաստական շերտ պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	9.9	42400	419760		0		0		9.9	419760
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	19.7	43200	851040		0	2.3	99360		22.0	950400
11	Ծրջանակների միաձուլում և/բետոնե ժայռվեժային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	41.2	61300	2525560		0		0		41.2	2525560
12	Ամրան զՋԱ240C	տն	1.666	560000	932960		0		0		1.666	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000		0		0		1.725	759000
14	400մ հաստ. միաձուլում բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	30	63900	1917000		0		0		30	1917000
15	Ծրջանակների միաձուլում և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	11.7	84000	982800		0		0		11.7	982800
16	Ամրան զՋԱ240C	տն	0.473	560000	264656		0		0		0.473	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560		0		0		0.649	285560
18	Ծրջանակների 200մ հատության միաձուլում և/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	2.4	84000	201600		0		0		2.4	201600
19	Ամրան զՋԱ240C	տն	0.007	560000	3808		0		0		0.007	3808
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040		0		0		0.191	84040
21	Միաձուլում և/բ պարունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	12.2	86500	1055300		0		0		12.2	1055300
22	Ամրան զՋԱ240C	տն	0.579	560000	324240		0		0		0.579	324240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
23	Արան ԳՂԱ5000	տն	0.230	440000	101200		0		0	0.230	101200
24	Արան ԳՂԱ5000	տն	1.342	440000	590480		0		0	1.342	590480
25	Միսոյ է/հալվածային գոտիների պարատում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680		0		0	0.8	61680
26	Արան ԳՂԱ2400	տն	0.013	560000	7504		0		0	0.013	7504
27	Արան ԳՂԱ5000	տն	0.055	440000	24244		0		0	0.055	24244
28	Միսոյ է/հալվածային գոտիների պարատում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800		0		0	34.2	2530800
29	Արան ԳՂԱ2400	տն	0.035	560000	19768		0		0	0.035	19768
30	Արան ԳՂԱ5000	տն	4.289	440000	1887204		0		0	4.289	1887204
31	Միսոյ է/հալվածային գոտիների պարատում B-20 դասի բետոնով Մ2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
32	Արան ԳՂԱ2400	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
33	Արան ԳՂԱ5000	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
34	Նյութ լցնող բետոն աստիճանների պարատում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
35	Բետոն մակերեսի երկաթալարում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
36	Խամբարե շարվածք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
37	2-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորվաղներին 140x80x5մ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
38	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մ փՂԱ5000 արան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական պրոնների մոնտաժում պողպատե խորվաղներին	տն	0.333	660000	219794.19		0		0	0.333	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորվաղներին 140x80x5մ	տն	0.424	689000	291832.4955		0		0	0.424	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ փՂԱ5000 արան)	տն	0.145	961000	138864.5		0		0	0.145	138864.5
42	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ փՂԱ5000 արան)	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ փՂԱ5000 արան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
44	Մետաղական տարրերի երկրորդ մասի մոնտաժում ՄՄ-115 էնթով, հալվածային մետաղով ՄՄ-021 հալվածային	տն	1.666	23500	39151		0		0	1.666	39151
		<b>Ընդամենը</b>			17180763.45		0		99360	0	17280123.45
		<b>Ե/բետոն կոնտրոլիցիաներ</b>									
		<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>									
		<b>Պատեր</b>									
45	Խարվածակային բարձր 2 տիպի շարվածք կոպտաառ 2 լայնությամբ, օգտագործվող տերմո մշակված բանոց ժայռային բեկորներով	քմ	24.2	38500	931700		0	30.4	1170400	54.6	2102100
46	Արտաքին պատերի շարվածք 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամակրոնով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
47	ՓՂԱ2400 դասի արանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
48	Բլոկների անցքերի լցանքում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250		0		0	7.50	377250
49	Պատերի քերամամրուցումը էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
50	Պատերի քերամամրուցումը փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 սմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
####	Պատերի դիկորատիվ, կարանների լցարկերով երևապատում 30նմ հաստ, բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
####	Պատուհանագրգիռի տեղադրում բազալտե սալերից 30նմ հաստ, 200նմ լամպաթան	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
	<b>Միջնարաններ</b>										
####	Միջնարանների շարունակ 100նմ հաստ, սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
####	ՖեհՆԱԿ դրախտ ամրանների տեղադրում սեցերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
####	Միանշյուկ ե/բ բարդարների պատրաստում միջնարանների մեջ Բ-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
####	Նվրան ՓԵՆԱԿ	տն	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
####	Նվրան ՓԻՆԱԿ	տն	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>										
####	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄԴ9-9 շիտ (խարովակ 60x40x2նմ, անկյունակ 50x50x4նմ, պողպատե թեթև ձևով, պեկոպատանից միջուկ, ներքին երեսապատված ՕՄԴ սալով, փնիկ)	քմ	3.29	81000	266376.6		0		0	3.29	266376.6
####	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄԴ24-10 Խստ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
####	Մետաղապատան, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՄԴ24-9, ԴՄԴ24-12, ԴՄԴ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
####	Մետաղապատան, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
####	Չեղանարկի, ճարտարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
####	Մետաղապատան, ապակեպատված պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
####	Մետաղապատան, ապակեպատված պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
####	Պլատիկ պատուհանագրգիռի տեղադրում 300նմ (այնուպես ԴՄԴ12-3, ԴՄԴ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
####	Օպերանարկի ճարտարով պատուհան ԴՄԿ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
	<b>Հատակներ</b>										
####	Նվրանավորված բետոն, շերտ 100նմ հաստ, Բ-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8		0		0	17.64	850440.8
####	Նույնի ամրանավորում գանձով ՓԵՆԱԿ դրախտ ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2		0		0	0.40572	227203.2
####	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
####	ՖեհՆԱԿ հարթեցնող շերտ 20նմ հաստ	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
####	ՖեհՆԱԿ հարթեցնող շերտ 30նմ հաստ	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
####	Ապատարան ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթալարում	քմ	35.13	230	8079.9		0		0	35.13	8079.9
####	Շրտաուտքի և պատշգամբների խնամալ, բազալտե ջարդանից իրեկա՝ ճածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
####	"Իրեկա" ճածկույթի շրջակայքում 30նմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
####	Խեցնալե հատակների պատրաստում, տանձումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
####	Խեցնալե շրիշակների իրախանցում, տանձումով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
####	Լամինացիոն մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
####	Պլատիկ շրիշակների տեղադրում Ի-7ում	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
	<b>Տանիք</b>										
####	Տանիքի փայտյա կրճատորկիների տեղադրում, սնամեջ հավանակիկ նյութով/ճիւղե, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
###	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
###	Տանիքի ծածկույթի կրակահանգում 0,45մմ հաստ. մետաղալվախերից, կավալարանանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
###	Տանիքի արտանույթի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
###	Չերկանարի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
###	Օղակախորան տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկերով, ամրամալարումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
###	ՈԳԵԱ240C դասի ամրամեծի տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4		0		0	0.04	23514.4
###	Բլոկների անցքերի ցցախամում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15		0		0	0.85	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>										
###	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շտրվածքով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
###	Դռների և պատուհանների շեղերի սկալ գաջի շտրվածքով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
###	Պատերի բարձրորակ սկալ գեմենտի շտրվածքով	քմ	99.26	3060	303735.6		0		0	99.26	303735.6
###	Առաստաղների բարելավված սկալ գաջի շտրվածքով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
###	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
###	Պատերի բարելավված ներկում ջրանեղույին ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48		0		0	78.5	142314.48
###	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
###	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրանեղույին ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45		0		0	41.5	95265.45
###	Պատերի երեսպատում հարճաարով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
###	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին առիճաններ</b>										
###	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին առիճանների և հարթակների տակ	խմ	10.3	6300	64890		0		0	10.3	64890
###	Բետոնե առիճանների և հարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.8	42600	119280		0		0	2.8	119280
###	Բետոնե ինքնի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.9	51300	148770		0		0	2.9	148770
###	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	75000	285000		0		0	3.8	285000
###	Մետաղական բարձրների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նարինեական մշակումով ԳՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	<b>Շեղաններ</b>										
	<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				18620957.38		614910.4		1724906		19730952.98
	<b>Տեղուցում, օդախոսություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>									0	
1	Էլեկտրադատարացուցիչ կարտա պատին անդրացվել Q-7.5կվտ ջերմային եզրադարձակման Շեղան -7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Այլումինեց ջեռուցման սարքերի տեղադրում h-500մմ	սևեց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Թափառարի ջերմամեկուսացուցիչ փական փշով	հատ	5	6600	33000		0		0	5	33000
4	Թափառարի փական փական փշով	հատ	5	6300	31500		0		0	5	31500

19.07.2021թ. վերականգնողական իրավունքի և 15.07.2021թ. վերականգնողական իրավունքի N 2-ՊՊ-Վ-ՎԱԱԸՏԲ-21/2 պայմանագրի « 15 » 07 2021թ. վերականգնողական իրավունքի N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
5	Դադարադադարի օրհանձնագրան փափան փ15մ	հաս	5	1000	5000		0		0	5	5000
6	Դադարադադարի դատարանական փ20մ	հաս	5	6600	33000		0		0	5	33000
7	Փափան փ25մ	հաս	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փափան փ25մ 166166	հաս	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կերտանքառի փոխ V-ձև փ25մ	հաս	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում և կցամասերի տեղադրում փ20x2,8 PN10	գծ	56	4200	235200		0		0	56	235200
11	Նույնը, փ25x3,5մ	գծ	59	3800	224200		0		0	59	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հաս	7	100	700		0		0	7	700
13	Նույնը, 25x20x20	հաս	2	100	200		0		0	2	200
14	Նույնը, 20x20x20	հաս	7	100	700		0		0	7	700
15	Պոլիպրոպիլենային անյունակ 90° փ25մ	հաս	29	80	2320		0		0	29	2320
16	Նույնը, փ20	հաս	25	50	1250		0		0	25	1250
17	Նույնը, 45° փ25	հաս	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° փ20	հաս	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կց	40	752	30080		0		0	40	30080
	<b>Օրգանիզացիան</b>										
20	Օրդատար ցինկապատ բիրեղից փ100մմ Δ-0,5 մմ	բմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օրդատար ցինկապատ բիրեղից փ140մմ Δ-0,7 մմ	բմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճևրավոր ճաղաչար 200x200մմ	հաս	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճևրավոր ճաղաչար 150x150մմ	հաս	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ բիրեղից փ350մմ	հաս	2	6400	12800		0		0	2	12800
	<b>Մասը և սաք չորի մտավարարում</b>										
	<b>Մասը չոր</b>										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցամասերի տեղադրում PN10 փ15մ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր փ15--փ25մ	հաս	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փափան անյունակային բրտեղ փ15մ	հաս	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փափան բրտեղ փ20մ	հաս	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հաս	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոնամոցավորի ծորակ-խառնիչ	հաս	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցեցուրի ծորակ-խառնիչ	հաս	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ - ճյուն կարճախորովակ L=600մ	հաս	7	1370	9590		0		0	7	9590
	<b>Տաք ջուր</b>										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցամասերի տեղադրում PN10 փ15մ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նույնը, փ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծ	8	4000	32000		0		0	8	32000

19.07.2021թ. վերականգնողական աշխատանքների « Ե » 2022թ. վերականգնողական աշխատանքների

*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրնձե Փ15մմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրնձե-Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100, 2.5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
<b>Կենցաղային կայան</b>											
1	Կոյուրու պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	զժմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կոյուրու պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	զժմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կոյուրու պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Փ150 մմ, փորձարկումով	զժմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Փ150մմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանակրթերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոհանոցային տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Զուգարանակրթերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լողակցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50մմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100մմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
<b>Էլեկտրառևանգություն</b>											
1	Ստատոսի լուսատու 12կտ LED	հատ	4	6390	25560		0		0	4	25560
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կոյրառ կախովի	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Ստատոսի լուսատու ներառարկող 9կտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (առտիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (սանհանգուց)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեսրակի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նույնը, երկտեսրակի 250վ 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեկերթիվ, երկու ուղղության 250վ 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդակ մեկտեսրակի 16Ա, խողակցիկ կոնտակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդակ երկտեսրակի 16Ա, խողակցիկ կոնտակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի ճնդրով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 12 մտրով	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 24 մտրով	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
17	Անջատիչ, բաժանիչ միարկեր 63Ա	հաստ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 16Ա	հաստ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ, գծային միարկեր դիֆերենցիալ 16Ա, 30Ma	հաստ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 25Ա	հաստ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ, գծային միարկեր դիֆերենցիալ 25Ա, 30Ma	հաստ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 32Ա	հաստ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 40Ա	հաստ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միարկեր 50Ա	հաստ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BBI որո՛՛S-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BBI որո՛՛S-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBI որո՛՛S-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBI որո՛՛S-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBI որո՛՛S-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարտիկ այրումիմից 1.0կՎ.ՁՅՅԴ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կաճկանակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հաստ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆիկիզատա պողպատե ճոպան Փ4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
	<b>Շնորհակալություն</b>				3810947.4		0		0		3810947.4
	<b>Բաժնեընթացիկ կառուցվածքներ</b>										
	<b>5. Անասնագործ</b>										
	Անասնագործի համաշխարհային աշխատանքներ										
1	IV-րդ կարգի գրուտների մշակում 0.5լամ շվեթի տարրությամբ կրակավատորով կողմից	լամ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտի հարթեցում տերում, տոփանումով	լամ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոնե ժապավենային ինքնթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լամ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լամ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միաձույլ, Լ/բ հակաձյուղի գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6Ա240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միաձույլ, Լ/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լամ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Ամրան Փ6Ա240C	տն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720
10	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328

19.07.2021թ. վերականգնողական իրավունքի համաձայնագրի N 21/2 պայմանագրի « 5 » 2022թ. վերականգնողական իրավունքի համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
11	Պատերի շարքում կանոնավոր ձևի տուֆ բարելավ 40սմ հաստ.	լսմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12	Պատերի շարքվածքի ամրամակարդում 8-1 ցանցով ՓՅԱ240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280		0		0	0.201	112280
13	Խամբարն լիցքի կրակամացում հատակի տակ	լսմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրամակարդված բեռոնե շերտ 100սմ հաստ. B-15 դասի բեռոնով	լսմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրամակարդում ցանցով ՓՅԱ240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2		0		0	0.054	30139.2
16	Բեռոնե մակերեսի երկաթալարացում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում 71U 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղալարառն պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Բարամբարոնե շերտի պատրաստում 80-100սմ հաստ. B-7.5 դասի թեթև բեռոնով բերությունը ապահովելու համար	լսմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային կոբոլով, Primer թառակի սնանկապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի ակտ ցեմենտի շարված	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքում ձախտառային ցրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
<b>Անսանճագրի օդափոխություն</b>											
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100սմ Δ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400սմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
<b>Անսանճագրի էլեկտրադաշտակություն</b>											
1	Մետաղալար լուսատու. 20լստ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու. 12լստ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղծակի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Վարդակ սնկետեղանց 16Ա, իռլանդյան կոնտակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկը 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ վարքետ 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անջատիչ գծային միաբերտ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BB1 իր.Տ-1000 չիրկիվիդիտ մուրտիկ տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փ20սմ PVC ձկուն խողովակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
<b>Ընդամենը Անսանճագր</b>					3327693.4		0		0		3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>											
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>											
1	Գրուտների բանրում փոստում ձևերով	լսմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կանգնակների բեռոնացում B-12.5 դասի բեռոնով	լսմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրուտների հարթեցում տեղում ձևերով	լսմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի տնտամում դարպասներով և որակակերով	գծմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	Փ57x3սմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488

19.07.2021թ. վերականգնողական ծրագրի N 15-ՊՄԿ-ՂԱԼԱՇՇՇ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. վերականգնողական N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
6	50x50x3մ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
10	Պողպատե ծխի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էնալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
	<b>Ճաղակեր պարիսպ</b>										
13	Խրամուրս փորում 0.4x0.5x16.9մ	խմ	15.2	3200	48640		0		0	15.2	48640
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	15.2	1920	29184		0		0	15.2	29184
15	Քետոն ճապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի ընտնով 0.4x0.5x16.9մ	խմ	15.2	51300	779760		0		0	15.2	779760
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով բանդած մարմալին թելովները	խմ	36.61	22900	838369		0		0	36.61	838369
17	Ուղղանկյուն պողպատե խորովիներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոտառումը յոթանվով և յարգառով 50x50x2.5 --66.5մ 20x20x1.5---154.4մ	տն	1.239	708000	877212		0		0	1.239	877212
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	105.0	1480	155400		0		0	105.0	155400
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				<b>3396053.41</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3396053.41</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՏԱՆՈՒՄ</b>				<b>47,938,535.04</b>		<b>614,910.40</b>		<b>1,824,266.00</b>		<b>49,147,890.64</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	<b>2%</b>			<b>958,770.70</b>		<b>12,298.21</b>		<b>36,485.32</b>		<b>982,957.81</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>48,897,305.75</b>		<b>627,208.61</b>		<b>1,860,751.32</b>		<b>50,130,848.46</b>
	<b>ԱՍՆ</b>	<b>20%</b>			<b>9,779,461.15</b>		<b>125,441.72</b>		<b>372,150.26</b>		<b>10,026,169.69</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>58,676,766.89</b>		<b>752,650.33</b>		<b>2,232,901.58</b>		<b>60,157,018.15</b>

ԾՎԱԼԱԹԵՐ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ  
/12Գ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախախաչվի 2021թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>												
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>												
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65յան շերտի տարրությամբ կտրվածությամբ կողմից	կմ	107.1	750	80325		0		0		107.1	80325
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65յան շերտի տարրությամբ կտրվածությամբ կողմից	կմ	97.1	2500	242750		0		0		97.1	242750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեցում հիդրոտորձով	կմ	85.4	7500	640500		0		0		85.4	640500
4	Փխրեցված գրունտների կողմից 0.65 կմ շերտի տարրությամբ կտրվածությամբ	կմ	18.6	932	17335.2		0		0		18.6	17335.2
5	Նույնը, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	կմ	66.8	932	62257.6		0		0		66.8	62257.6
6	Քանդումից առաջացած խամբարով կողմից բուրբուրեղով հատվածների տակ և ստիվանում օրաճաշիկի մեջ տեղադրված	կմ	174.6	740	129204		0		0		174.6	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով կողմից պատերի տակ ձեռքով, ստիվանումով	կմ	48.2	2200	106040		0		0		48.2	106040
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	կմ	66.8	2300	153640		0		0		66.8	153640
<b>Ընդամենը՝</b>												
<b>Հողային աշխատանքներ</b>						<b>1432051.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1432051.8</b>	<b>1432051.8</b>
<b>2. Երևտունն կոնստրուկցիաներ</b>												
9	Բետոնե նախապարաստակայն շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	9.9	42400	419760		0		0		9.9	419760
10.2	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	19.7	43200	851040		0	1.4	60480		21.1	911520
11	Երջտակների միաձույլ և/բետոնե ժայռակնային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	34.5	61300	2114850		0		0		34.5	2114850
12	Ամրան զՑԱ240C	սն	1.467	560000	821520		0		0		1.467	821520
13	Ամրան Փ14A500C	սն	1.458	440000	641520		0		0		1.458	641520
14	400մ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	կմ	15.70	63900	1003230		0		0		15.70	1003230
15	Երջտակների միաձույլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	10.0	84000	840000		0		0		10.0	840000
16	Ամրան զՑԱ240C	սն	0.405	560000	226800		0		0		0.405	226800
17	Ամրան Փ18A500C	սն	0.619	440000	272448		0		0		0.619	272448
18	Երջտակների 400մ հաստության միաձույլ և/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	կմ	2.4	84000	201600		0		0		2.4	201600
19	Նույնը, 200մ հաստության B-20 դասի բետոնով	կմ	1.7	84000	142800		0		0		1.7	142800
20	Ամրան զՑԱ240C	սն	0.007	560000	3808		0		0		0.007	3808
21	Ամրան Փ10A500C	սն	0.252	440000	110880		0		0		0.252	110880

19.07.2021թ. կնքված N ԴԳԿ-ՅԱԱԸԸԸԸ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
22	Միանոյլ է/բ պարզաձևների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	11.8	86500	1020700		0		0	11.8	1020700
23	Ամրան զՌԱ240C	տն	0.554	560000	310240		0		0	0.554	310240
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.220	440000	96800		0		0	0.220	96800
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.308	440000	575520		0		0	1.308	575520
26	Միանոյլ է/բ հավաքմանի օրինների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	1.6	77100	123360		0		0	1.6	123360
27	Ամրան զՌԱ240C	տն	0.027	560000	15008		0		0	0.027	15008
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.110	440000	48488		0		0	0.110	48488
29	Միանոյլ է/բ երեսունն ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	30.3	74000	2242200		0		0	30.3	2242200
30	Ամրան զՌԱ240C	տն	0.034	560000	19040		0		0	0.034	19040
31	Ամրան Փ12A500C	տն	3.774	440000	1660560		0		0	3.774	1660560
32	Միանոյլ է/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բեռնով U2-1	խմ	0.4	84500	33800		0		0	0.4	33800
33	Ամրան զՌԱ240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
34	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
35	Նրդոյ լիցող բեռնուն առիճանների պատրաստում B-15 դասի բեռնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
36	Բետոնե մակերևի երկաթբետոն	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
37	Խամբարե շարվաք առիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
38	Z-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորվանդակները 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
39	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ և-4մմ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
40	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խորվանդակից 100x100x5մմ	տն	0.301	660000	198558.36		0		0	0.301	198558.36
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորվանդակները 140x80x5մմ	տն	0.379	689000	260851.955		0		0	0.379	260851.955
42	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.129	961000	123776.8		0		0	0.129	123776.8
43	Մուտքի մետաղական հիմնավանդակի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրայիների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
45	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում ՈՓ-115 նմարով, նախնական մշակումով ՄՓ-021 նախաներով	տն	1.573	23500	36965.5		0		0	1.573	36965.5
	<b>Ընդամենը՝</b>										
	<b>Երեսունն կրճատուկցիաներ</b>				15043241.88		0		60480		15103721.88
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
46 Z	Խորհրդատուի թարգմանիչի շարվածքը կապատառ թափառ թափառ, օգտագործելով տեղում մշակված բանրած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	35.3	1359050	59.5	2290750
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բեռնուն բլոկերով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
48	ՓՅԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
49	Բլոկերի անցքերի լցվումով B-12.5 դասի բեռնով	խմ	7.5	50300	377250		0		0	7.5	377250
50 Z	Պատերի ջերմամեկուսացում էրտարագրված փրփառային ապերով 100 սմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
51	Պատերի շերտամակուսացում փրկագրային տարիքը 100 և 100 հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506
52	Պատերի լեկրատարի, կտրանների կտրվածքով երևապատում 30մ հաստ, բազալտե սալերով, խարսխալորումով	քմ	159.8	25750	4114850		0	159.8	0	159.8	4114850
53	Պատահանագրգիռի տեղադրում բազալտե սալերից 30մ հաստ, 200մ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0	0.96	0	0.96	14208
<b>Միջևորմներ</b>											
54	Միջնորմների շարում 100մ հաստ, սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրահատված)	քմ	102.6	4200	430920		0	102.6	0	102.6	430920
55	Փճաշերտի դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24		0	0.132	0	0.132	74118.24
56	Միառոտ է/Բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	լսմ	0.88	93600	82368		0	0.88	0	0.88	82368
57	Ամրան Փճաշերտ	տն	0.024	560000	13445.6		0	0.024	0	0.024	13445.6
58	Ամրան Փճաշերտ	տն	0.076	440000	33646.8		0	0.076	0	0.076	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>											
59	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 Ֆհատ (տարվակ 60x40x2մմ, անկյունային 50x50x4մմ, պողպատե թեթք Ա-3մմ, պենտապատից միջուկ, ներսից երևապատված ՕՍՊ սալով, ծիծի)	քմ	4.93	81000	399564.9		0	4.93	0	4.93	399564.9
60	Մետաղական դռնի տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0	2.30	0	2.30	81610.95
61	Մետաղական, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴՄ24-12, ԴՄ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0	13.6	0	13.6	485319.12
62	Մետաղական, ներքին խուլ դռներ Դ24-7	քմ	4.8	29900	142434.63		0	4.8	0	4.8	142434.63
63	Չեղանարկի, ճարաշարով դուռ Դ2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7		0	1.4	0	1.4	44975.7
64	Մետաղական, ապակեպատ, ապակեխալթաղ պատուհանների բազիլո մաս	քմ	5.9	32800	192521.24		0	5.9	0	5.9	192521.24
65	Մետաղական, ապակեխալթաղ պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323		0	5.1	0	5.1	109323
66	Պլաստիկ պատուհանագրգիռի տեղադրում 300մ լայնությամբ ԴՊ12-3, ԴՊ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0	7.8	0	7.8	30420
67	Օպերիանարկի ճարաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19500	7599.81		0	0.38	0	0.38	7599.81
<b>Հաստվերներ</b>											
68	Ամրանալորված բետոնե շերտ 100մ հաստ, B-15 դասի բետոնով	լսմ	17.10	48200	824171.8		0	17.10	0	17.10	824171.8
69	Նյութի ամրանալորում ցանցով Փճաշերտ դասի ամրանից	տն	0.3933	560000	220248		0	0.3933	0	0.3933	220248
70	Խարամբետոնե շերտալեկայիչ շերտ	լսմ	0.51	46000	23391		0	0.51	0	0.51	23391
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0	11.3	0	11.3	12995
72	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0	141.3	0	141.3	225106.83
73	Ապատարակի ամրանալորված բետոնե մակերեսի երկաթախցում	քմ	29.68	230	6826.4		0	29.68	0	29.68	6826.4
74	Շրտալորի և պատշգամբների խնամակ. բազալտե ջարդրակից "բրեկա"	քմ	52.83	6336	334730.88		0	52.83	0	52.83	334730.88
75	Շրտալորի և պատշգամբների խնամակ. բազալտե ջարդրակից "բրեկա"	քմ	3.2	10965	35088		0	3.2	0	3.2	35088
76	Խեցեալից խոտակների պատրաստում, ստնծումով	քմ	34.0	6800	231472		0	34.0	0	34.0	231472
77	Խեցեալից շրիշակների իրականացում, ստնծումով	գծմ	20.1	1150	23115		0	20.1	0	20.1	23115

19.07.2021թ. վերականգնման ընթացքի մասին հաշվետվություն « 15 » « 07 » 2022թ. վերականգնման ընթացքի մասին հաշվետվություն

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
77	Լամիհոսովաց մանրատախտակային հատվածների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
78	Պլատտիկ շրիշակների տեղադրում Խ-7սմ	զծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612
	<b>Տանիք</b>						0		0	0	0
79	Տանիքի փայտա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանելիչ նյութով/ճվեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	5.63	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրավանցում 0,45մ հաստ, մետաղակրկնովից, կամարամանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
82	Տանիքի արտանայի պատում տախտակով 15սմ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
83	Չերկանալիք ջերմամեկուսացում խարանով 270մ հատությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
84	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ մեամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանափորումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
85	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	սն	0.042	560000	23514.4		0		0	0.042	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15		0		0	0.850	42499.15
	<b>Հարդարան աշխատանքներ</b>									0	
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
88	Դռների և պատուհանների շեկերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	111.43	3060	340975.8		0		0	111.43	340975.8
90	Ստաստարների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
91	Պատերի և շեկերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրանեղսային ներկով	քմ	82.8	1812	149943		0		0	82.8	149943
93	Ստաստարների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
94	Ստաստարների բարելավված ներկում ջրանեղսային ներկով	քմ	36.8	2295	84478.95		0		0	36.8	84478.95
95	Պատերի կրեպատում հարձակառով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
96	Կախովի առատարների պատրաստում սվաղով սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին առաձևաներ</b>									0.0	
97	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթավանդակի տակ	խմ	12.3	6300	77490		0		0	12.3	77490
98	Բետոնե աստիճանների և հարթավանդակի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	5.2	42600	221520		0		0	5.2	221520
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.9	51300	148770		0		0	2.9	148770
100	200մ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	5.2	75000	390000		0		0	5.2	390000
101	Մետաղական բարդիքների մնամածում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, կրկնորոտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, հայկական մշակումով ԽՓ-021 նախաներկով	սն	0.2964	730000	216372		0		0	0.2964	216372
	Շնորհում, Ընդամենը				18973590.2		614910.4		1913556		20272255.8
	Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ										
	<b>4. Բնօժիտական կրունիկացիաներ</b>										
	<b>Ձեռնուցում, օդափոխություն</b>										

19.07.2021թ. վերականգնում N ԳԲԳ-ՂՄԱԼԱԿԲ-21/2 պայմանագրի «15» և «07» 2022թ. վերականգնում N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	<b>Ձևադրում</b>										
1	Էլեկտրադարձացման կարգա պատիև ամրացվող Օ-7.5կետ ջերմային կարգաբան Շերյուու -7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Այուրիկից ջեռուցման սարքերի տեղադրում հ-500մմ	անկց	42	6400	268800		0		0	42	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
4	Ռադիատորի փակող փական փշով	հատ	6	6300	37800		0		0	6	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական փշով	հատ	6	1000	6000		0		0	6	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական փշով	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
7	Փական փշով	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական փշով 16516x	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կետանջատիչ գոյիչ V-և փշով	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիարավիճային խորվակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով փշով 2.8 P.N10	գծ	46	4200	193200		0		0	46	193200
11	Նույնը, փշով 3.5մ	գծ	68	3800	258400		0		0	68	258400
12	Պոլիարավիճային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	8	100	800		0		0	8	800
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	3	100	300		0		0	3	300
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500		0		0	5	500
15	Պոլիարավիճային անկուտակ 90° փշով	հատ	45	80	3600		0		0	45	3600
16	Նույնը, փշով	հատ	40	50	2000		0		0	40	2000
17	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նույնը, 45° փշով	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խորվակների ամրացման համար	կց	40	752	30080		0		0	40	30080
	Օդափոխություն									0	
20	Օդատար ցնկկապատ թիթեից փշով 100մմ և-0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցնկկապատ թիթեից փշով 140մմ և-0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաչար 200x200մմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճեղքավոր ճաղաչար 150x150մմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցնկկապատ թիթեից փշով 350մմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում									0	
	<b>Սառը ջուր</b>									0	
1	Պոլիարավիճային խորվակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրեղանոց և կցամասերի տեղադրումով P.N10 փշով (20x1.9), ցամասնառանձակ	գծ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նույնը, փշով (25x1.9), ջերմանկուտակչով	գծ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիարավիճային խորվակների ձևավոր մասեր փշով--փշով	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկուտակի բրնձե փշով	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրնձե փշով	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
8	Տնային ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախորտակ 1--600սմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
	<b>Տար ջուր</b>									0	
1	Պոլիարտիլենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցառանքի տեղադրումով PN10 Փ15սմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նոսյեր, Փ20սմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիարտիլենային խորովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20սմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրնձե Փ15սմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրնձե Փ20սմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կյուրի</b>									0	
1	Կտրուտ սրվիմիկրոլորիտե խորովակների տեղադրում Փ50 սմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կտրուտ սրվիմիկրոլորիտե խորովակների տեղադրում Փ100 սմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կտրուտ սրվիմիկրոլորիտե խորովակների տեղադրում Փ150 սմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիկրոլորիտե խորովակների ձևավոր մասեր Փ50սմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիկրոլորիտե խորովակների ձևավոր մասեր Փ100սմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիկրոլորիտե խորովակների ձևավոր մասեր Փ150սմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Լվացարանավորների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոհանոցային տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Զուգարանավորների տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լպարեցիկ	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հնամենի տեղադրում Փ50սմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ Փ50սմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ Փ100սմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրադրամալորում</b>									0	
1	Ստատարի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340		0		0	6	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կտրատ կախովի	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Ստատարի լուսատու ներառքով 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (ստոյնառնակախակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (ստոյնառնակ)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անցատիչ 250վ 6Ա, մեկառնակի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նոսյեր, երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անցատիչ ռեկերիվ, երկու ուղղության 250վ 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Կարողակ մեկուսիչայնոց 16Ա, հորանցիկով կրեստավորով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760

19.07.2021թ. կնքված N ԳԳԲԿ-ՀՍԱԼԱՇԱՐ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
11	Վարդակ քրկտեղանոց 16Ա, հորակցվող կոնստրուկցիոն	հաստ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հաստ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հաստ	50	150	7500		0		0	50	7500
14	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հաստ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հաստ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հաստ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբանե 63Ա	հաստ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբանե 16Ա	հաստ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ գծային միաբանե դիֆերենցիալ 16Ա 30Մա	հաստ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբանե 25Ա	հաստ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ գծային միաբանե դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հաստ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբանե 32Ա	հաստ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբանե 40Ա	հաստ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբանե 50Ա	հաստ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BBI հրՄՏ-1000 չիրիթվող մարտի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BBI հրՄՏ-1000 չիրիթվող մարտի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BBI հրՄՏ-1000 չիրիթվող մարտի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BBI հրՄՏ-1000 չիրիթվող մարտի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BBI հրՄՏ-1000 չիրիթվող մարտի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ճյուղավորիչ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ճյուղավորիչ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ճյուղավորիչ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Սարլիս այլումինից 1.0լ-Վ.ԱBBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ճյուղավորիչ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կտեղծակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հաստ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Յինկպատ արդյառաժ ճուղային ֆոֆն	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
					3838457,4		0		0		3838457,4
		<b>5. Անանագում</b>									
Անանագումի համաշխարհային աշխատանքներ											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5մմ շերտի տարրադրամի էքզիկավատումը կողմից	խմ	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրունտի հարթեցում տերուս, սոփանումով	խմ	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոն ժառանգվածային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հաստ. միատույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դ.բետոնով	խմ	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միատույլ է/բ հավասարակշռ գոտու պատրաստում B-20 դ.բետոնով	խմ	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520

2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
8 Միաձույլ էլեկտրոն ծածկի ապի պատրաստում B-20 դասի բևտոնով	խմ	5	76000	380000		0		0	5	380000
9 Աւրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720
10 Աւրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11 Պատերի շարքում կանոնավոր ձևի տուֆ բարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844
12 Պատերի շարքավածի ամրանալարում 9-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրակից	տն	0.201	560000	112280		0		0	0.201	112280
13 Խամբարն լիցքի իրավանցում հատուկ տակ	խմ	7.020	4400	30888		0		0	7.020	30888
14 Ամրանավորած բևտոնն շերտ 100սմ հաստ. B-15 դասի բևտոնով	խմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15 Նույնի ամրանալարում ցանցով Փ6A240C դասի ամրակից	տն	0.05382	560000	30139.2		0		0	0.05382	30139.2
16 Բևտոնն մակերեսի երկաթաթացում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17 Արտաքին մետաղական որան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18 Մետաղապատան պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19 Խամբարբևտոնն շերտի պատրաստում 80-100սմ հաստ. B-7.5 դասի բևտոնով բերուբորուն ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20 Տանիքի երկշերտ ցրամեկուսացում գլանափաթեթային կյուրով, Primer	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21 Արտաքին պատերի պլով ցմենտի շաղպիով	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22 Նույնի ներքին ճակատային ջրակայուն ներքով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
<b>Անասնազոյն օդափոխություն</b>										
1 Օդատար ցնկակապտ թիթեղից Փ100սմ Δ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	3.5	32284
2 Դեֆլեկտոր d-400սմ	հատ	1	44900	44900		0		0	1	44900
3 Զանց ցնկակապտ 10x10սմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	0.5	350
<b>Ամառային խոհանոցի և անասնազոյն էլեկտրալուսավորում</b>										
1 Ատաստարի լուսատու. 20կտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2 Պատի լուսատու. 12կտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3 Անջատիչ երեք տեղադրի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4 Վարդակ մեկուսաբանող 16Ա, հողանցվող կրճատակաով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5 Բաշխիչ կանանի պլաստիկ արկի ճնդուրով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6 Ավտոմատ անջատիչ միաբևտո. 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7 Անջատիչ գծային միաբևտո դիֆերենցիալ 25A 30Մa	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8 ԲԲ1արՏ-1000 չիվիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x2.5սմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9 Փ20սմ PVC ձկուն խորզվակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
				<b>3327693.4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3327693.4</b>
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>										
1 Գրուտոնների բանարում փոստում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2 Կանգնակների բևտոնացում B-12.5 դասի բևտոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3 Գրուտոնների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8

19.07.2021թ. վերական Ռ-ՀԲԿ-ՀԱԱԸՇԸԲ-21/2 պայմանագրի «15» «08» 2022թ. վերական Ռ2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մնուածում յարպասներով և լոբակներով	զճմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	ՓԵՏԻՆԻ խողովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մ տնկուճակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թելք 80x50x5	տն	0.007	788817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան ՓՅԱՉԿ	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500
10	Պողպատե ձկնի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկրորդ ներկում էմալով նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
	Ճարպեր պարիսպ									0.000	
13	Խրամուրու փորում 0.4x0.5x69.99մ	լսմ	14	3200	44800		0		0	14	44800
14	Գրունտի հարբեցում տեղում ձեռքով	լսմ	14	1920	26880		0		0	14	26880
15	Քնունե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով 0.4x0.5x69.99մ	լսմ	14.0	51300	718097.4		0		0	14.0	718097.4
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով թանրած ժայռային բեկորները	լսմ	35.28	22900	807912		0		0	35.28	807912
17	Մուղանկուն պողպատե խողովակների ցանկապատի ճարպարարի մնուածում թեմակով և դարպասով 50x50x2.5 --19x.15մ, 20x20x1.5---514.4մ	տն	1.138	708000	805871.088		0		0	1.138	805871.088
18	Մետաղական ճարպարարի յուղաներկում 2 անգամ	բմ	97.45	1480	144226		0		0	97.45	144226
	<b>Շրջանակներ՝ Պարիսպ</b>				<b>3215274.898</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3215274.898</b>
	<b>ՆԱԿԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՆԱՇՎՈՎ</b>				45,830,309.58		614,910.40		1,974,036.00		47,189,435.18
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>				916,606.19		12,298.21		39,480.72		943,788.70
	<b>Շրջանակներ</b>	2%			46,746,915.77		627,208.61		2,013,516.72		48,133,223.89
	<b>ՍԱՀ</b>	20%			9,349,383.15		125,441.72		402,703.34		9,626,644.78
	<b>Շրջանակներ</b>				56,096,298.93		752,650.33		2,416,220.06		57,759,868.66

ՄԱՎԱԼԱԹՅՈՒՆ ԱՆՈՒՆԱՆՆԵՐԻՎ  
/139 քնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Զամ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալային ըստ նախախաշիկ 2021 թ.		
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
<b>Համաշխարհային աշխատանքներ</b>											
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>											
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էրվավատորով կողմից	խմ	99.7	750	747.5		0		0	99.7	747.5
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էրվավատորով կողմից	խմ	102.4	2500	256000		0		0	102.4	256000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փերեցում հիդրոտրոբոնով	խմ	108.7	7500	815250		0		0	108.7	815250
4	Փղկեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էրվավատորով	խմ	26.3	932	24511.6		0		0	26.3	24511.6
5	Նույնը, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	82.4	932	76796.8		0		0	82.4	76796.8
6	Քանոնային առաջացած խամբարով ետիցք թուրքերով հատակների տակ և տոփանում օրաճնշական ձեռքի սոփանիչով	խմ	174.6	740	129204		0		0	174.6	129204
7	Քանոնային առաջացած խամբարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանում	խմ	53.8	2200	118360		0		0	53.8	118360
8	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 3 խմ հեռավորության վրա տոփանում	խմ	82.4	2300	189520		0		0	82.4	189520
<b>Ընդամենը</b>											
<b>Հողային աշխատանքներ</b>											
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>											
9	Բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.9	42400	419760		0		0	9.9	419760
10	Հ. Նախապատրաստված հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	23.9	43200	1032480		0	14.5	626400	38.4	1658880
11	Երջանակների միաձույլ և/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.5	61300	2114850		0		0	34.5	2114850
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.467	560000	821520		0		0	1.467	821520
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.458	440000	641520		0		0	1.458	641520
14	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	15.70	63900	1003230		0		0	15.70	1003230
15	Երջանակների միաձույլ և/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000		0		0	10.0	840000
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.405	560000	226800		0		0	0.405	226800
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.619	440000	272448		0		0	0.619	272448
18	Երջանակների 400մմ հաստության միաձույլ և/բետոնե դիֆֆրակցիաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600		0		0	2.4	201600
19	Նույնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	1.7	84000	142800		0		0	1.7	142800

19.07.2021թ. վերված N ԳԲԿ-ՅԱԼԱԸԳ-21/2 պայմանագրի « 15 » \* \* \* 2022թ. վերված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
20	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.007	560000	3808		0		0	0.007	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.252	440000	110880		0		0	0.252	110880
22	Միաձույլ Լ/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	11.8	86500	1020700		0		0	11.8	1020700
23	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.554	560000	310240		0		0	0.554	310240
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.220	440000	96800		0		0	0.220	96800
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.308	440000	575520		0		0	1.308	575520
26	Միաձույլ Լ/բ հավասարակշիռ գոյիների պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	1.6	77100	123360		0		0	1.6	123360
27	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.027	560000	15008		0		0	0.027	15008
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.110	440000	48488		0		0	0.110	48488
29	Միաձույլ Լ/բ բեռնով ծածկի աղբյուրի պատրաստում B-20 դասի բեռնով	խմ	30.3	74000	2242200		0		0	30.3	2242200
30	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.034	560000	19040		0		0	0.034	19040
31	Ամրան Փ12A500C	տն	3.774	440000	1660560		0		0	3.774	1660560
32	Միաձույլ Լ/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բեռնով U2-1	խմ	0.4	84500	33880		0		0	0.4	33880
33	Ամրան ՓՁԱ240C	տն	0.006	560000	3360		0		0	0.006	3360
34	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400		0		0	0.035	15400
35	Նվորդ իջեղ բեռնով աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բեռնով	խմ	0.9	46000	41400		0		0	0.9	41400
36	Բետոնե մավերեի երկաթաբյացում	քմ	4.14	200	828		0		0	4.14	828
37	Խամբարե շարվաքք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490		0		0	2.3	14490
38	Z-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պրոպատե խորրվակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317		0		0	0.253	174317
39	Մետաղական կցորդային վիաղիլների տեղադրում (պրոպատե թեքք Δ-4մմ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665		0		0	0.043	36957.2665
40	ՄՄ-1 մետաղական պլեյնի մոնտաժում պրոպատե խորրվակներից 100x100x5մմ	տն	0.301	660000	198558.36		0		0	0.301	198558.36
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պրոպատե խորրվակներից 140x80x5մմ	տն	0.379	689000	260851.955		0		0	0.379	260851.955
42	Մետաղական կցորդային վիաղիլների տեղադրում (պրոպատե թեքք, Փ14A500C ամրան)	տն	0.129	961000	123776.8		0		0	0.129	123776.8
43	Մոտորի մետաղական հիմնակալի (շրջանակ Z) մոնտաժում պրոպատե պրոպիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025		0		0	0.408	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վիաղիլների տեղադրում (պրոպատե թեքք, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582		0		0	0.062	59582
45	Մետաղական տարրերի երկչրոտ ներկում ՄՓ-115 ենթակ, կախնական մակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.573	23500	36965.5		0		0	1.573	36965.5
	<b>Հնդաններ</b>				15224681.88		0		626400		15851081.88
	<b>Երեսունն կրտսերունկիսաներ</b>										
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>										
	<b>Պատեր</b>										
46 Z	Խարխալատի թարթաչ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած բանալի մայրային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700		0	37.9	1459150	62.1	2390850
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բետոնե լրվերով, ամրամակրոտով	խմ	30.0	29100	873000		0		0	30.0	873000
48	ՓՁԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480		0		0	0.371	207480
49	Բլոկների անցքերի ցրամակում B-12.5 դասի բեռնով	խմ	7.5	50300	377250		0		0	7.5	377250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էրաթուրազացած փրփապալիտաիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4	159.8	614910.4		0	0	0
51	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապալիտաիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ		3470	0		0	159.8	554506	159.8	554506
52	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապալիտաիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	25750	4114850		0		0	159.8	4114850
53	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփապալիտաիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	0.96	14800	14208		0		0	0.96	14208
54	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով (սահմանափակումով)	քմ	102.6	4200	430920		0		0	102.6	430920
55	Փեշտակային շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով	քմ	0.132	560000	74118.24		0		0	0.132	74118.24
56	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով	քմ	0.88	93600	82368		0		0	0.88	82368
57	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով	քմ	0.024	560000	13445.6		0		0	0.024	13445.6
58	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով	քմ	0.076	440000	33646.8		0		0	0.076	33646.8
59	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>										
60	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ19-9 Յիսա (խորդակ 60x40x2մմ, անկյունային 50x50x4մմ, պրոֆառե թեթք ձ-ձմմ, պեկոպատային մկյուկ, ներքին երեսապատված ՕՄԳ սալով, ծիսի)	քմ	4.93	81000	399564.9		0		0	4.93	399564.9
61	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-10 իսաա 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95		0		0	2.30	81610.95
62	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-9, ՄՍ24-12, ՄՍ24-9	քմ	13.6	35800	485319.12		0		0	13.6	485319.12
63	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-9, ՄՍ24-12, ՄՍ24-9	քմ	4.8	29900	142434.63		0		0	4.8	142434.63
64	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-9, ՄՍ24-12, ՄՍ24-9	քմ	1.4	33000	44975.7		0		0	1.4	44975.7
65	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-9, ՄՍ24-12, ՄՍ24-9	քմ	5.9	32800	192521.24		0		0	5.9	192521.24
66	Մետաղական դռների տեղադրում ՄՍ24-9, ՄՍ24-12, ՄՍ24-9	քմ	5.1	21600	109323		0		0	5.1	109323
67	Պատերի պատուհանագծերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420		0		0	7.8	30420
68	Օպտիկաների ճաղաչարձ պատուհան ՊԳ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81		0		0	0.38	7599.81
69	Հատակներ										
70	Ամրամակրված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	լսմ	17.10	48200	824171.8		0		0	17.10	824171.8
71	Նյութի ամրամակրում ցանցով ՓՅՆ240C դասի ամրակից	սն	0.3933	560000	220248		0		0	0.3933	220248
72	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	լսմ	0.51	46000	23391		0		0	0.51	23391
73	Ցածկապատի հարթեցում շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995		0		0	11.3	12995
74	Ցածկապատի հարթեցում շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83		0		0	141.3	225106.83
75	Սպատարակի ամրամակրված բետոնե մակերեսի երկաթալարացում	քմ	29.68	230	6826.4		0		0	29.68	6826.4
76	Շրամտորի և պատշգամբների խճապակ, բազալտե ջարդրոնից "բրեկա"	քմ	52.83	6336	334730.88		0		0	52.83	334730.88
77	"Բրեկա" ձածկապատի շրջակայում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088		0		0	3.2	35088
78	Խճեկալե հատակների պատրաստում, ստննումով	քմ	34.0	6800	231472		0		0	34.0	231472
79	Խճեկալե շրջակայում լիթվակացում, ստննումով	գծմ	20.1	1150	23115		0		0	20.1	23115
80	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8		0		0	65.7	260987.8
81	Պատերի շրջակայում տեղադրում հ=7մ	գծմ	59.6	1470	87612		0		0	59.6	87612

19.07.2021թ. վերականգնման ընթացքի մասին հաշվետվություն N 15, « 07 » 2022թ. վերականգնման ընթացքի մասին հաշվետվություն

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Տարի											
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանելիչ կտրված/ձվեր, հենան, պոս, որմնախայտ/	խմ	5.63	236500	1331495		0		0	0	0
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533		0		0	5.63	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մ հաստ, մետաղալարերով, կապարամանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500		0		0	225	1327500
82	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մ հաստ.	քմ	90	3700	333000		0		0	90	333000
83	Չեղանարիի շերտավերակցում խարամով 270սմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613		0		0	43.0	386613
84	Օրգանիզմի տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ մնամեջ բետոն բլոկներով, ամրանալորումով	խմ	3.4	29100	98940		0		0	3.4	98940
85	ՓԵՂՆԱԿՈՒՄ լուսավորման տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4		0		0	0.042	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցումով Բ-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.850	499999	42499.15		0		0	0.850	42499.15
	Հարդարման աշխատանքներ									0	
87	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շտապում	քմ	261.88	2620	686125.6		0		0	261.88	686125.6
88	Պոմերի և պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շտապում	քմ	7.5	3500	26250		0		0	7.5	26250
89	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շտապում	քմ	111.43	3060	340975.8		0		0	111.43	340975.8
90	Ստատոսղանների բարելավված սկալ գաջի շտապում	քմ	103.92	3100	322152		0		0	103.92	322152
91	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2		0		0	227.67	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաձուլված ներկով	քմ	82.8	1812	149943		0		0	82.8	149943
93	Ստատոսղանների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584		0		0	103.9	280584
94	Ստատոսղանների բարելավված ներկում ջրաձուլված ներկով	քմ	36.8	2295	84478.95		0		0	36.8	84478.95
95	Պատերի երևապատում հարձառարով	քմ	36.4	9300.00	338892		0		0	36.4	338892
96	Կախված առատաղանների պատրաստում պատակի սալերով	քմ	6.4	7100	45298		0		0	6.4	45298
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>									0.0	0
97	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթավանդի տակ	խմ	11.1	6300	69930		0		0	11.1	69930
98	Բետոնե աստիճանների և հարթավանդի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	4.8	42600	204480		0		0	4.8	204480
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Բ-7.5 դ. բետոնով	խմ	2.9	51300	148770		0		0	2.9	148770
100	200սմ հաստ, բետոնե պատերի պատրաստում Բ-7.5 դասի բետոնով	խմ	4.9	75000	367500		0		0	4.9	367500
101	Մետաղական բարձրիքների մոնտաժում պողպատե սաղավանդի խողովակներով, երկթեթու ներկում ՄՓ-115 ենտով, նախնական մշակումով ԼՊ-021 նախնակներով	տն	0.296	730000	216372		0		0	0.296	216372
	Հնդաններ										
	Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ				18926490.2		614910.4		2013656		20325235.8
	<b>4. Ինժեներական կրունկիցիաներ</b>										
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>										
	<b>Ջեռուցում</b>										
1	Էլեկտրադարձարձացիչ կարգա պատին ամրացվող Q-7.5կտ ջերմային կիրառությամբ Շեքայուղու -7.5	կ-տ	1	137752	137752		0		0	1	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման արքերի տեղադրում h-500սմ	սնկց	42	6400	268800		0		0	42	268800

19.07.2021թ. կնքված N ՀՔԿ-ՀԱԼԱՇԳ-21/2 պայմանագրի « 15 » « 07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
3	Ֆառիատորի ջերմակարգավորի փական Փ20մմ	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
4	Ֆառիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	6	6300	37800		0		0	6	37800
5	Ֆառիատորի օդանշացման փական Փ15մմ	հատ	6	1000	6000		0		0	6	6000
6	Ֆառիատորի դատարկման փական Փ20մմ	հատ	6	6600	39600		0		0	6	39600
7	Փական Փ25մմ	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
8	Հետադարձ փական Փ25մմ 16616x	հատ	1	6600	6600		0		0	1	6600
9	Կերտանցառի փախչ V-ձև Փ25մմ	հատ	1	9200	9200		0		0	1	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2.8 PN10	զմմ	46	4200	193200		0		0	46	193200
11	Նալլեր, Փ25x3.5մմ	զմմ	68	3800	258400		0		0	68	258400
12	Պոլիպրոպիլենային տարաշերտի 25x20x25	հատ	8	100	800		0		0	8	800
13	Նալլեր, 25x20x20	հատ	3	100	300		0		0	3	300
14	Նալլեր, 20x20x20	հատ	5	100	500		0		0	5	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	45	80	3600		0		0	45	3600
16	Նալլեր, Փ20	հատ	40	50	2000		0		0	40	2000
17	Նալլեր, 45° Փ25	հատ	12	80	960		0		0	12	960
18	Նալլեր, 45° Փ20	հատ	12	50	600		0		0	12	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080		0		0	40	30080
<b>Օդափոխություն</b>											
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ Ա-0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.4		0		0	3.1	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ140մմ Ա-0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200		0		0	6.5	70200
22	Ճերմակեր ճարձաբար 200x200մմ	հատ	1	700	700		0		0	1	700
23	Ճերմակեր ճարձաբար 150x150մմ	հատ	3	690	2070		0		0	3	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից Փ350մմ	հատ	2	6400	12800		0		0	2	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>											
<b>Սառը ջուր</b>											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	զմմ	35	3800	133000		0		0	35	133000
2	Նալլեր, Փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	զմմ	10	3100	31000		0		0	10	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր փակիչ Փ15-Փ25մմ	հատ	30	220	6600		0		0	30	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե Փ15մմ	հատ	6	4970	29820		0		0	6	29820
5	Փական բրոնզե Փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Լվացարանի ձորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600		0		0	2	11600
7	Խոհանոցակերպի ձորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900		0		0	1	5900
8	Ցեցրոտի ձորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900		0		0	1	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձկուն կարճախորովակ Լ-600մմ	հատ	7	1370	9590		0		0	7	9590
<b>Sup ջուր</b>											
										0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	Պոլիարաիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քրոսացումով և կցամասերի տեղադրումով PՆ10 Փ15մմ (20x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000		0		0	30	114000
2	Նստյուր, Փ20մմ (25x1.9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000		0		0	8	32000
3	Պոլիարաիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ20մմ	հատ	22	220	4840		0		0	22	4840
4	Փական անկյունային բրնձե փ15մմ	հատ	5	4950	24750		0		0	5	24750
5	Փական բրնձե փ20մմ	հատ	1	5700	5700		0		0	1	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100p, 2.5կետ	կ-տ	1	35577	35577		0		0	1	35577
	<b>Կենցաղային կյուռիկ</b>										
1	Կյուռուր պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների տեղադրում փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000		0		0	20	30000
2	Կյուռուր պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների տեղադրում փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000		0		0	10	24000
3	Կյուռուր պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների տեղադրում փ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500		0		0	5	14500
4	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր փ50մմ	հատ	12	6558	78696		0		0	12	78696
5	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր փ100մմ	հատ	10	6800	68000		0		0	10	68000
6	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր փ150մմ	հատ	5	7500	37500		0		0	5	37500
7	Ավացարձակների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722		0		0	2	57722
8	Խոնանցակների տեղադրում	հատ	1	28957	28957		0		0	1	28957
9	Ջուզարձակների տեղադրում	հատ	2	34414	68828		0		0	2	68828
10	Լպղախիցի	հատ	1	59600	59600		0		0	1	59600
11	Հռավակների տեղադրում փ50մմ	հատ	2	2480	4960		0		0	2	4960
12	Ստուգատեղ փ50մմ	հատ	1	470	470		0		0	1	470
13	Ստուգատեղ փ100մմ	հատ	1	1030	1030		0		0	1	1030
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>										
1	Առաստաղի լուսատու 12կտ LED	հատ	6	6390	38340		0		0	6	38340
2	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65	հատ	7	4900	34300		0		0	7	34300
3	Կոթբառ կախովի	հատ	9	1600	14400		0		0	9	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներառքով 9կտ LED IP55	հատ	6	5900	35400		0		0	6	35400
5	Պատի լուսատու 12կտ LED IP65 (աստիճանականխակ)	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
6	Պատի լուսատու 9կտ LED IP20 (տանիանոցայն)	հատ	2	4816	9632		0		0	2	9632
7	Անջատիչ 250Կ 6Ա, սեկստեղանի	հատ	6	1300	7800		0		0	6	7800
8	Նստյուր, երկխոտեղանի 250վ 6Ա	հատ	5	1590	7950		0		0	5	7950
9	Անջատիչ ռեկվիզիվ, երկու ուղղության 250վ 6Ա	հատ	10	2506	25060		0		0	10	25060
10	Վարդավ սնկոտեղանոց 16Ա, հողաքցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760		0		0	14	18760
11	Վարդավ երկտեղանոց 16Ա, հողաքցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100		0		0	18	26100
12	Տոսի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650		0		0	71	10650
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500		0		0	50	7500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի ճնդրով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494		0		0	1	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկի 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621		0		0	1	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միարևուտ 63Ա	հատ	3	20465	61395		0		0	3	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 16Ա	հատ	4	2140	8560		0		0	4	8560
19	Անջատիչ գծային միարևուտ դիֆերենցիալ 6ՏԱ 30Մա	հատ	1	6975	6975		0		0	1	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 25Ա	հատ	6	2700	16200		0		0	6	16200
21	Անջատիչ գծային միարևուտ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	հատ	1	19900	19900		0		0	1	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 32Ա	հատ	4	3665	14660		0		0	4	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 40Ա	հատ	1	4595	4595		0		0	1	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միարևուտ 50Ա	հատ	2	5360	10720		0		0	2	10720
25	BB1-տրLS-1000 շիփիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000		0		0	550	440000
26	BB1-տրLS-1000 շիփիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600		0		0	260	366600
27	BB1-տրLS-1000 շիփիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200		0		0	70	144200
28	BB1-տրLS-1000 շիփիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000		0		0	20	43000
29	BB1-տրLS-1000 շիփիզիվող մարտիկ տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600		0		0	2	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	880	210	184800		0		0	880	184800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	20	138	2760		0		0	20	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	2	179	358		0		0	2	358
33	Մարտիկ պլոմբինից 1.0մ-ի ABB1-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500		0		0	70	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	15	600	9000		0		0	15	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400		0		0	3	5400
36	Ֆինկապատ պողպատե ձուղան ֓4մմ	մ	60	350	21000		0		0	60	21000
				3838457,4		0		0		3838457,4	
<b>Շղթաներ՝</b>											
<b>Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>											
<b>5. Անասնագոր</b>											
Անասնագորի համաշխարհային աշխատանքներ											
1	IV-րդ կարգի գրուտների սնվում 0,5լսն շերտի տարաբարամբ կրակավառումով կողմից	լսն	10	750	7500		0		0	10	7500
2	Գրուտի հարթցում տեղում, ստիպանումով	լսն	10	1900	19000		0		0	10	19000
3	Բետոնե ժայռակալային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ-բետոնով	լսն	8.3	51300	425790		0		0	8.3	425790
4	400մմ հատու. միանալի բետոն պատերի պատրաստում B-7,5 դ-բետոնով	լսն	3.7	63900	236430		0		0	3.7	236430
5	Միանալի և/ի հավանաբար գրուտ պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսն	2.8	77100	215880		0		0	2.8	215880
6	Ամրան Փ6Ա240С	սն	0.035	560000	19600		0		0	0.035	19600
7	Ամրան Փ12Ա500С	սն	0.133	440000	58520		0		0	0.133	58520
8	Միանալի Էրետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսն	5	76000	380000		0		0	5	380000
9	Ամրան Փ6Ա240С	սն	0.012	560000	6720		0		0	0.012	6720
10	Ամրան Փ12Ա500С	սն	0.571	440000	251328		0		0	0.571	251328
11	Պատերի շարունակ կանոնավոր ձևի ստ. ֆ բարելավ 40մմ հատու.	լսն	17.1	29640	506844		0		0	17.1	506844

19.07.2021թ. վերականգնված N ԴԳԿ-ՅՍԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի « 15.07 » 2022թ. վերականգնված N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
12	Պատերի շարվածքի ամրանալորում Թ-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280		0		0	0.2005	112280
13	Խառքարե վեքի իրանանցում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888		0		0	7.02	30888
14	Ամրանալորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8		0		0	2.34	112951.8
15	Նույնի ամրանալորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2		0		0	0.05382	30139.2
16	Բետոնե մակերևի նրկաթախցում	քմ	23.4	230	5382		0		0	23.4	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՎՍ 22-13	քմ	2.9	23000	65780		0		0	2.9	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584		0		0	2.03	66584
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7.5 դասի բերք բետոնով բեքթոթյուն ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120		0		0	3.3	132120
20	Տանիքի նրկշերտ ջրամերժացում գլանաթափաթյան նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961		0		0	36.7	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366		0		0	51.1	156366
22	Նույնի ներքին ճակատային ջրակայուն նրկով	քմ	51.1	1364	69700.4		0		0	51.1	69700.4
<b>Անասնագույն օդափոխություն</b>											
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ ձ-0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284		0		0	0	
2	Դեֆլեկտոր ձ-400մմ	հատ	1	44900	44900		0		0	3.5	32284
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350		0		0	1	44900
<b>Անտառային խոհանոցի և անասնագույն էլեկտրալուավորում</b>											
1	Ատատարի լուսատու 20լտ LED	հատ	2	6300	12600		0		0	2	12600
2	Պատի լուսատու 12լտ LED IP65	հատ	2	4900	9800		0		0	2	9800
3	Անցառիչ երեք ստեղծիչ 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588		0		0	1	1588
4	Կարողակ մեկուսաչափ 16Ա, հորանցիկ կոնակտով	հատ	2	1300	2600		0		0	2	2600
5	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արևի ճնդրով	հատ	1	11431	11431		0		0	1	11431
6	Ավտոմատ անցառիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665		0		0	1	3665
7	Անցառիչ փայլին միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911		0		0	1	19911
8	BB1 որևէ 1000 չնրկվելով մույուի տեղադրումը 3x2.54մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400		0		0	40	56400
9	Փ20մմ PVC ճյուղ խորովակ	մ	40	210	8400		0		0	40	8400
					3327693.4						3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>											
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>											
1	Գրունտների քանքում փոսերում ձևերով	խմ	3.8	5920	22496		0		0	3.8	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900		0		0	3.8	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տերուտ ձևերով	խմ	3.8	2446	9294.8		0		0	3.8	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանցավոր մոնտաժում դարպասներով և քրնակներով	գծմ	24	5610	134640		0		0	24	134640
5	Փ57x3մմ խորովակ	տն	0.101	610000	61488		0		0	0.101	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868		0		0	0.289	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088		0		0	0.078	51593.9088
8	Պողպատե թեթք 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719		0		0	0.007	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500		0		0	0.019	10500

19.07.2021թ. վերջին N ԳԳԿ-ՎԱԱԸՇԸ-21/2 պայմանագրի «15» «08», 2022թ. վերջին N2 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
10	Պողպատե ճիხի	հատ	4	1507.00	6028		0		0	4	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557		0		0	1	4557
12	Մետաղական տարրերի երկնրտ ներկում էւտյով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982		0		0	0.493	11621.982
	<b>Ճաղամբը պարիսպ</b>									0.000	
13	Խրամուրու փարում 0.4x0.5x69.99մ	լմ	3.4	3200	10880		0		0	3.4	10880
14	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	լմ	3.4	1920	6528		0		0	3.4	6528
15	Բնտնե ժապավենային նիւթերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով 0.4x0.5x69.99մ	լմ	3.4	51300	174420		0		0	3.4	174420
16	Պատերի շարում 40մ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	լմ	9.05	22900	207245		0		0	9.05	207245
17	Ուղղակյուն պողպատե խողովակներից ցանկագատի ճաղաշարերի մոնտաժում որնակով և դարպասով 50x50x2.5 --196.15մ, 20x20x1.5---514.4մ	տն	0.383	708000	271164		0		0	0.383	271164
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	30.37	1480	44947.6		0		0	30.37	44947.6
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				<b>1382673.01</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1382673.01</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՅՈՒՄ</b>				<b>44384413.29</b>		<b>614910.40</b>		<b>2640056.00</b>		<b>46409558.89</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>				<b>887688.27</b>		<b>12298.21</b>		<b>52801.12</b>		<b>928191.18</b>
	<b>Ընդամենը</b>	<b>2%</b>			<b>45272101.56</b>		<b>627208.61</b>		<b>2692857.12</b>		<b>47337750.07</b>
	<b>ԱՍԸ</b>	<b>20%</b>			<b>9054420.31</b>		<b>125441.72</b>		<b>538571.42</b>		<b>9467550.01</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>54326521.87</b>		<b>752650.33</b>		<b>3231428.54</b>		<b>56805300.09</b>

**ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների /«ՓՈՒԼ-2»-ի 2-րդ մասի/ արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների, տարածքի հենապատերի, տների պարիսպների և ցանկապատերի կառուցման աշխատանքներ**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>1.Արտաքին ջրամատակարարում</b>					
<b>Ճանապարհային աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդում</b>					
1	Բուսահողի մշակում ձեռքով, կուտակումով	խմ	11	10	110
2	Բուսահողի մշակում բուլդոզերով	խմ	208	10	2,080
<b>Վերականգնում</b>					
3	Բուսահողի վերականգնում ձեռքով, տոփանումով	խմ	11	10	110
4	Բուսահողի վերականգնում բուլդոզերով	խմ	208	10	2,080
<b>Հողային աշխատանքներ</b>					
5	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0,5խմ շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, կողլից	խմ	220	4,000	880,000
6	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	19	5,000	95,000
7	V-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0.5մ3 շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	138	6,000	828,000
8	Նույնի տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	138	800	110,400
9	V-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0.5 խմ շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	18	5,000	90,000
10	V-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում ձեռքով, հետադարձ մուրճով	խմ	14	5,000	70,000
11	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	55	7,000	385,000
12	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա 0.5մ3 շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, և տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	55	800	44,000
13	VII-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում հետադարձ մուրճով	խմ	5	7,000	35,000
14	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	5	800	4,000
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>					
15	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ բերովի ավազով 10սմ հաստ.	խմ	60	5,000	300,000
16	Հետլիցք խողովակի վրա բերովի ավազով ձեռքով, տոփանումով (եզրից մինչև 20սմ)	խմ	135	5,000	675,000
17	Վերջնական ետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով, տոփանումով	խմ	271	500	135,500
18	PE 100 պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում DN20, փորձարկումով PN10	գծմ	471	500	235,500
19	PE 100 պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում DN25 , փորձարկումով PN10	գծմ	665	600	399,000
20	Ուետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչ δ=10սմ	գծմ	564	96	54,144
21	Պոլիէթիլենային անկյուն 90° DN20, PN10	հատ	13	1,600	20,800
22	Պոլիէթիլենային անկյուն 90° DN25, PN10	հատ	39	1,700	66,300
23	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիկ-անցում DN25/DN20 PN10	հատ	13	2,700	35,100
24	Պատյան պողպատե էլեկտրոնեակցումային խողովակներից Φ108x4,5սմ, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գծմ	78	5,000	390,000
25	խողովակների լվացում քլորացումով 108x4սմ	գծմ	1136	2.1	2,402
26	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Φ40սմ	տեղ	13	3,000	39,000
27	Պոլիէթիլենային գոտի-միացում DN110/DN20 PN10	հատ	13	4,000	52,000
28	Պոլիմերային որձ միացում DN25/DN20 PN10	հատ	13	1,700	22,100
29	Պոլիմերային (որձ կամ էգ) միացում DN25/DN15 PN10	հատ	26	400	10,400
30	Գնդիկավոր պարուրակավոր փականների տեղադրում DN15սմ PN10	հատ	13	5,000	65,000
31	Կցորդիչ բրոնզե, երկկողմանի պարուրակով Φ15սմ PN10	հատ	13	520	6,760
32	Ջրաչափի տեղադրում DN15սմ PN10	հատ	13	10,000	130,000
33	Ջրաչափի միացման կցամաս Φ15սմ PN10	հատ	26	500	13,000
34	Ջրի գտիչ DN15սմ PN10	հատ	13	2,000	26,000

1	2	3	4	5	6
35	Ճկուն կցորդիչ DN15մմ PN10	հատ	13	350	4,550
36	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր	հատ	13	17,000	221,000
<b>Ընդամենը՝ արտաքին ջրամատակարարում</b>					<b>5,449,336</b>
<b>2. Արտաքին կոյուղի</b>					
<b>Ճանապարհային աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդում</b>					
37	Բուսահողի մշակում ձեռքով, կուտակումով	խմ	295	10	2,950
38	Բուսահողի մշակում բուլդոզերով	խմ	15	10	150
<b>Վերականգնում</b>					
39	Բուսահողի վերականգնում ձեռքով, տոփանումով	խմ	295	10	2,950
40	Բուսահողի վերականգնում բուլդոզերով	խմ	15	10	150
<b>Հողային աշխատանքներ</b>					
41	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0,5խմ շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	247	4,000	988,000
42	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	22	5,000	110,000
43	V-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0.5մ3 շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	216	6,000	1,296,000
44	Նույնի տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	216	800	172,800
45	V-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0.5 խմ շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	57	5,000	285,000
46	V-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում ձեռքով, հետադարձ մուրճով	խմ	23	5,000	115,000
47	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	176	7,000	1,232,000
48	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա 0.5մ3 շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, և տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	176	1,500	264,000
49	VII-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում հետադարձ մուրճով	խմ	15	7,000	105,000
50	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում աղբավայր (միջինը մինչև 3կմ)	խմ	15	1,500	22,500
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>					
51	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ բերովի ավազով 10սմ հաստ.	խմ	58	9,000	522,000
52	Հետլիցք խողովակի վրա բերովի ավազով ձեռքով, տոփանումով (եզրից մինչև 20սմ)	խմ	198	10,000	1,980,000
53	Վերջնական ետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով, տոփանումով	խմ	349	500	174,500
54	Երկշերտ, ծալքավոր, լայնուկավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում, փորձարկումով DN130/110 PEHD SN8	գծմ	195	4,500	877,500
55	Երկշերտ, ծալքավոր, լայնուկավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում, փորձարկումով DN160/140 PEHD SN8	գծմ	334	5,500	1,837,000
56	Երկշերտ, ծալքավոր, լայնուկավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում, փորձարկումով DN230/200 PEHD SN8	գծմ	299	6,000	1,794,000
57	Պատյան պողպատե էլեկտրոնեակցումային խողովակներից Ф426x4,5մմ, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գծմ	10	15,000	150,000
58	Հորի հատակի հիմնատակի պատրաստում խճից 12սմ հաստ.	խմ	8.91	10,000	89,100
59	Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ օղակներով Ф1000մմ, բետոնե առվակ և պատի աճեցում B-15 դասի բետոնով	խմ	41.45	108,771	4,508,561
60	Ե/բետոնե հորի հատակի սալի արժեքը	հատ	33	45,000	1,485,000
61	Ե/բետոնե հորի օղակների արժեքը Ф1000մմ	հատ	33	45,000	1,485,000
62	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(հ) թուջե մտոցով	հատ	33	140,000	4,620,000
63	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.486	800,000	388,800
64	Մետաղական ստիճաններ հորերում	տն	0.272	800,000	217,600
65	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	քմ	42.9	1,000	42,900
<b>Ընդամենը՝ արտաքին կոյուղի</b>					<b>24,768,461</b>
<b>3. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր</b>					
66	V-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարրողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	83	6,000	498,000
67	V-րդ կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.65խմ տարրողությամբ շերտիով կողից	խմ	20	5,000	100,000

1	2	3	4	5	6
68	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	83	1,500	124,500
69	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	20	5,000	100,000
70	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	85,000	323,000
71	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 300մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	36.1	221,000	7,978,100
72	Ամրան Փ6A240C	տն	0.034	600,000	20,100
73	Ամրան Փ10A500C	տն	0.535	600,000	321,240
74	Ամրան Փ12A500C	տն	1.749	600,000	1,049,100
75	Тонас АЭРО-32 Մաքրման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1	10,800,000	10,800,000
76	Ավազի լցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	4.1	10,000	41,000
<b>Մետաղական ցանկապատ</b>					
77	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դռնակով	գծմ	25	15,500	387,500
78	Պողպատե խողովակներ Փ57x3մմ	գծմ	29.3	10,000	292,600
79	Պողպատե անկյունակներ 50x50x3մմ	գծմ	88.7	7,000	621,124
80	Փ2,5մմ 50x50մմ բջրջով մետաղական ցանց	քմ	32.85	8,000	262,800
81	Պողպատե թերթ 4մմ հաստության	կգ	8.2	1,200	9,840
82	Ամրան Փ6A240C	կգ	19.75	700	13,825
83	Պողպատե ծխնի	հատ	4	500	2,000
84	Կախովի փական	հատ	1	7,800	7,800
85	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	1.2	20,000	24,000
86	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.2	80,900	97,080
87	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	1.2	10,000	12,000
88	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	քմ	37.5	1,170	43,865
<b>Ընդամենը՝ մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր</b>					<b>23,129,474</b>
<b>4. Ներտարածքային էներգամատակարարում</b>					
89	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով հողանցման հաղորդաթիթեղի համար 0,7x0,3x52մ	խմ	10.9	5,000	54,500
90	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	10.9	2,000	21,800
91	Պահարան բաժանորդային 2 միաֆազ հաշվիչով	հատ	6	60,000	360,000
92	Պահարան բաժանորդային 1 միաֆազ հաշվիչով	հատ	1	65,000	65,000
93	Բաժանորդային պահարանի հողանցման էլեկտրող--պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	21	8,000	168,000
94	Բաժանորդային պահարանի պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	52	1,600	83,200
95	Բաժանորդային պահարանի հողանցման հաղորդալար Փ16մմ, ձկախողովակի մեջ	մ	21	1,800	37,800
96	Մալուխ ինքնակրող СИП-2 3x50+1x50	մ	700	2,307	1,614,663
97	Մալուխ ինքնակրող СИП-2 2x25 (իջեցում դեպի բաժանորդային սահառաններ)	մ	49	1,600	78,400
98	Մալուխ ինքնակրող СИП-2 3x16 (սնող օդային գիշ դեպի առանձնատուն)	մ	300	1,100	330,000
<b>Ընդամենը՝ ներտարածքային էներգամատակարարում</b>					<b>2,813,363</b>
<b>5. Հենապատեր</b>					
99	Խրամուղու քանդում II-րդ կարգի գրունտներում 0,65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	708.71	1,000	708,710
100	Խրամուղու քանդում IV-րդ կարգի գրունտներում 0,65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, , բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	1323.49	5,000	6,617,450
101	Նույնի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	խմ	1323.5	1,500	1,985,235
102	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, և տոփանում	խմ	708.7	500	354,350
103	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	81.58	40,000	3,263,200
104	Խամքարաբետոնե հենապատերի կառուցում B-20 դասի բետոնով	խմ	1323.49	44,000	58,233,560
105	Հենապատերի ետնամասի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով (2 անգամ)	քմ	1363.2	413	563,467
106	Ցամաքուրդի կառուցում տարբեր ֆրակցիայի խճի լցումով՝ 20-40մմ 0,1խմ/գծմ և 40-70մմ 0,15խմ/գծմ	գծմ	416.73	500	208,365
107	Դրենաժային ելքեր Փ100մմ ծակոտկեն խողովակներից	գծմ	269.94	500	134,970
<b>Ընդամենը՝ հենապատեր</b>					<b>72,069,307</b>

1	2	3	4	5	6
<b>6.Տարածքի բարեկարգում</b>					
108	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1853.6	10	18,536
109	Նույնի տեղափոխում 500մ հեռավորության վրա (պահեստավորում)	խմ	1853.6	10	18,536
110	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրով	խմ	3363.4	7,000	23,543,800
111	Փխրեցված գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոմեքենայի վրա	խմ	3363.4	1,500	5,045,100
112	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	3363.4	1,500	5,045,100
113	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	քմ	7932.2	500	3,966,100
114	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	1761.9	9,000	15,857,100
115	Պահեստավորված բուսահողի բարձում ավտոմեքենաների վրա	խմ	1122.3	10	11,223
116	Նույնի տեղափոխում 500մ հեռավորության վրա դեպի լիցք	խմ	1122.3	10	11,223
117	Սիզամարգի իրականացում	քմ	3206.5	10	32,065
<b>Քայլուղիների իրականացում</b>					
118	Խճային հիմքի պատրաստում 10սմ հաստ. 10-20սմ ֆրակցիայի խճից	քմ	6792.5	1,800	12,226,500
119	Խճային ավազից հարթեցման շերտ 5սմ հաստության	խմ	339.625	6,298	2,139,011
120	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե սալիկներից	քմ	6792.5	4,200	28,528,500
<b>Ընդամենը՝ տարածքի բարեկարգում</b>					<b>96,442,793</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>224,672,735</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		<b>3%</b>			<b>6,740,182</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>231,412,917</b>
<b>ԱԱՀ</b>		<b>20%</b>			<b>46,282,583</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>277,695,500</b>
*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:					
**Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը					
***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված					

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011036994  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մկրտչյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝**  
 <<Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3  
 <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220263331146000  
 ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

Մ. Հայրապետյան  
 (ստորագրություն)



*(Handwritten signature)*

Հավելված N2  
 19.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի  
 « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի  
 ՀՀ Հավելված N2  
 19.07.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

**ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների, տարածքի հենապատերի, տների պարիսպների և ցանկապատերի կառուցման (փուլ 2, մաս 2) 2022թ. կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ**

N	Գումար /ՀՀ դրամ/	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	406 240 463.78	30.09.2022թ.
2	307 017 696.38	30.09.2022թ.
<b>Ընդամենը</b>		<b>30.09.2022թ.</b>

\*Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարվիրարուի հետ:>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011036994  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝  
  
 Ա. Մելիքյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 «Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3  
 ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220263331146000  
 ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝  
  
 (ստորագրություն)  
 Վարդապետյան





«ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների փուլ 2 մաս 2-ով նախատեսված արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների, տարածքի հենապատերի, տների պարիսպների ու ցանկապատերի կառուցման աշխատանքներ»

**Աղյուսակ N 3**

N	Նախագծանախա հաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քա նակ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ն ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում		
					Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր</b>							
1	Մաքրման կայան Topac AЭPO-32 կամ համարժեք	կ/տ	1	1 տարի	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Օդամղիչ – 1 տարի</li> <li>▪ Էլեկտրական սարքեր – 1 տարի</li> <li>▪ Կայանի կոնստրուկցիա – 15 տարի</li> <li>▪ Երաշխիքային սպասարկում – 6 ամիս</li> </ul>	«Խիմմաստեր» ՍՊԸ	Կայան FBR - 30

\*Սարքավորումը ենթակա չէ փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում/, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արտադրող ընկերությունը այլևս չի գործում կամ ներկայացված մոդելը դուրս է եկել արտադրությունից՝ երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում, ինչպես նաև, եթե լոգիստիկ խնդիրներով պայմանավորված՝ անհնար է դարձել նշված մոդելի մատակարարումը ՀՀ և առկա է դրա մասին տվյալ ապրանքանիշի մատակարար ընկերության գրավոր հավաստումը/::>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Ը 900011036994  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Ը 220263331146000  
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ****Թիվ 2226182486**

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 19/07/2021թ. կնքված թիվ «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 2 համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 30.701.770 (երեսուն միլիոն յոթ հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 2024թ. մայիսի 02-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) 19/07/2021թ. կնքված N «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 2 համաձայնագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա

ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը ներժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը ներժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման  
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝

Դավիթ Բարդուխյան

Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 7091)