

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

25.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

10.03.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշումը, ինչպես նաև ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 25.10.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝



Գ. Ավագյան

Կ.Տ.

Հավելված
 25.10.2021թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11<lt գնման պայմանագրի
 10.03 .2023թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/2	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 535 862	-	-	417 700	1 253 100	1 253 100	1 253 100	2 923 900	2 923 900	2 923 900	4 177 000	4 177 000	4 177 000	4 177 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027688
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՎԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԷՄ ԶԻ Դիզայն» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
 «Հայէկոնտրակ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 163518011545
 ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝

Գ. Ավագյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

