

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

23.10.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 21 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823


ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Ա6

Թաղամաս 12փ, 1 տուն

«Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոյ Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 220193335431000

ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն

Շ. Խալոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/187 գնման պայմանագրի
 « 21 » « 05 » 2021թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400 - կմ53+800
 հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Կողնակներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
5	Մոտեցնող ճանապարհ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
6	Գաբիոնային շարվածք	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3.
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Ա6
 Թաղամաս 12փ, 1 տուն
 «Ակբա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՀ 08422964
 տնօրեն
 Շ. Բալոյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ