

Համաձայնագիր -1

23.07.18թ. կնքված **N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1** ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
թ. Երևան «14» *գեղարտություն* 2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի մի կողմից, և «Ազարակ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն՝ Կ.Բարսեղյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով 23.07.18թ. կնքված **N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1** գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.6-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

Երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևաքննարկում հարցում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /ևրկու / օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
թ. Երևան, Մ.Խոբրենացու -3,7
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02647057
ՀՀ Պետական քարտուղար

Կապալառու

«Ազարակ» ԲԲԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Գ.Փարպի
«Հայ բիզնես բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008007517564
ՀՎՀՀ 05003862
«Ազարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն



Կ.Բարսեղյան
(ստորագրություն)

