

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԴԱՀԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/Ա-42**

ք. Երևան

«» հոկտեմբերի 2018թ.

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն, ի դեմս՝ **ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող Հակոբ Հակոբյանի**, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «**ԱՎԱԿՍ ԳՐՈՒՊ**» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Արամ Ավագյանի**, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Գեղարքունիքի մ. ք. Սևանի Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքի մուտքի դռան, նախասրահի և սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 20.12.2018թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

«Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2394000 (երկու միլիոն երեք հարյուր ինսուսնչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 399000 (երեք հարյուր ինսուսնիսնը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա

վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ/LQx\delta QSx\delta$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է²,

LQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

δ QS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

δ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅՈՒՆԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը⁴:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

⁴ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաքացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայություն
Է. Երևան, Հայաստան 41/ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական կարգի ծառայություն
ՀՀ 900013288023
ՀՀ 37 01223338



ԿԱՊԱԿԱՐԱՐ
«ԱՎԱԿԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մ. գ. Ծովագյուղ
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930067430440100
ՀՀՀՀ 08621334



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության **Շենքերի, շինությունների
ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ** (Գեղարքունիքի մ., ք. Սևան)
(ծավալաթերթ-նախահաշիվը ներկայացվում է պայմանագրին կից ֆայլով)

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևանի Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայություն
Ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013288023
ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԱԿՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մ. գ. Ծովագյուղ
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930067430440100
ՀՎՀՀ 08621334



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	մինչև 20.12.2018թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող
 ծառայություն
 Բ. Երևան, Հալաբյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013288023
 ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԱԿՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Գեղարքունիքի մ. գ. Ծովագյուղ
 «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930067430440100
 ՀՎՀՀ 08621334



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45461100/2	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2394000	2394000	2394000	2394000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող
 ծառայություն
 Բ. Երևան, Հալաբյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013288023
 ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ԱՎԱԿԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Գեղարքունիքի մ. գ. Ծովագյուղ
 «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930067430440100
 ՀՎՀՀ 08621334



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու
Հարկադիր կատարման ապահովող ծառայություն
Զ. Երևան, Հայաբյան 41/ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013288023
ՀՎՀՀ 01223338

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

Գեղարքունիքի մ. ք. Սևանի Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքի մուտքի դռան, նախասրահի և սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ուր.	
				Միավ. արժեքը	Ընդհ. Արժեքը
1	2	3	4	5	6
Համաշինարարական աշխատանքներ միջանցք					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Այլումինե դռների ապամոնտաժում	մ ²	4.1	1.25	5.17
2	Փայտե դռների քանդում	մ ²	4.71	1.03	4.87
3	Միջնորմների քանդում թեթև բետոնե սալերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	4.8	0.71	3.42
4	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	25.8	0.79	20.35
5	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	8.2	0.90	7.42
6	Պատերից ջրնուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	21.9	0.07	1.51
7	Պատերից յուղաներկի քերթատում	մ ²	125.6	0.24	30.24
8	Առաստաղից ջրնուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	67.8	0.07	4.67
9	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում	մ ²	11	0.32	3.53
10	Խեցեալե հատակների քանդում աստիճանահարթակներից և աստիճանաքայլերից	մ ²	11.0	0.32	3.56
11	Շինարարի մաքրում և դուրս բերում շինությունից	տ	0.22	1.36	0.30
12	Շինարարի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	0.22	0.60	0.13
13	Շինարարի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	0.22	2.45	0.54
2. Հատակներ					
1	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	11.3	1.14	12.86
2	Աստիճանահարթակների երեսպատում կերամագրանիտե չսահող սալիկներով, ցեմենտե հիմքով սոսնձանյութով	մ ²	11.3	7.87	88.95
3	Շրիշակներ կերամագրանիտե սալիկներից H=10սմ, ցեմենտե հիմքով սոսնձանյութով	մ ²	1.5	10.92	16.38
3. Մետաղապլաստե, այլումինե դռներ					
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի 60մմ հաստ. հայկական արտադրության պրոֆիլներից կամ համարժեք /բացվող դռներ/	մ ²	11.09	32.3	358.21
2	Նույնը, չբացվող	մ ²	0.36	16.1	5.81
3	Այլումինե բլոկով, թերմոկամրջակով 60մմ հաստ. 4+4ապակեփաթեթով արտաքին բացվող դռներ	մ ²	4.2	63.8	267.75
4	Այլումինե բլոկով, թերմոկամրջակով 60մմ հաստ. 4+4ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող դռներ	մ ²	0.2	37.7	7.55
4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով բարելավված որակի	մ ²	13.9	1.91	26.59
2	Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	30.8	2.13	65.50
3	Առաստաղի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	4.7	2.05	9.64
4	Առաստաղի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	12.1	2.45	29.70
5	Գիպսակարտոնից միջնորմների կառուցում 10սմ հաստ./մետաղական կարկասի վրա երկու կողմից երեսապատված գիպսակարտոնով 9,5մմ հաստ./	մ ²	5.6	8.88	49.73
6	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	4.7	3.91	18.37
7	Պատերի երկշերտ ներկում, կիսափայլ լատեքսային ներկով ծեփամածկմամբ	մ ²	146.3	1.29	189.29
8	Առաստաղի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով	մ ²	67.8	1.40	94.85
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	6	0.25	1.48
2	Անջատիչների ու վարդակների ապամոնտաժում	հատ	6	0.08	0.45
3	Լուսատու կախովի Led 9վտ 4000Կ հզորությամբ	հատ	8	3.58	28.62
4	ՊՊՎ 2x2.5մ ² կտրվածքով հաղորդալար պղնձե ջղերով փակ եղանակով	մ	30.0	0.46	13.85
5	ՊՊՎ 2x1.5մ ² կտրվածքով հաղորդալար պղնձե ջղերով փակ եղանակով	մ	18.0	0.39	6.94

1	2	3	4	5	6
6	ՊՊՎ 1x2.5մ ² կտրվածքով հաղորդալար պղնձե ջղերով փակ եղանակով	մ	30.0	0.37	11.04
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար, 220վ, 6Ա	հատ	2	0.79	1.58
8	խրոցակի վարդակ երկբևեռ, հողանցման հպակով, 220վ, 6Ա	հատ	4	1.15	4.60
9	Տուփ բաժանարար	հատ	1	0.70	0.70
10	Տուփ վարդակների ու անջատիչների համար	հատ	6	0.09	0.53
11	Ակոսների փորում պատերում 20x40մմ կտրվածքով	մ	78.0	0.49	38.56
12	Ակոսների սվաղում գաջե շաղախով	մ ²	7.6	2.12	16.12
13	Անցքերի պատրաստում պատի մեջ	հատ	7	0.22	1.56
Համաշինարարական աշխատանքներ սահմանգույց					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե դռների քանդում	մ ²	3.07	1.03	3.17
2	Միջնորմների քանդում թեթև բետոնե սալերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	1.26	0.71	0.90
3	Խեցեսալե հատակների քանդում	մ ²	3	0.37	1.12
4	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 70մմ հաստությամբ	մ ³	0.22	14.43	3.17
5	Պատերից ցեմ. ավազե շաղախի քանդում	մ ²	11.65	0.79	9.19
6	Պատերից հախճասալի քանդում	մ ²	11.65	0.50	5.87
7	Պատերից ջրաեմուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	14.6	0.07	1.00
8	Շինաղբի մաքրում և դուրս բերում շինությունից	տ	0.1	1.36	0.14
9	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա	տ	0.1	0.60	0.06
10	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	0.1	2.45	0.24
2. Միջնորմներ, բացվածքներ					
1	Մետաղապլաստե խոլ միջնորմների կառուցում 60մմ հաստ. Սպիտակ գույնի հայական արտադրությ. կամ համարժեք h=2.1	մ ²	1.9	16.15	30.68
3. Մետաղապլաստե դռներ					
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի 60մմ հաստ., հայական արտադրության կամ համարժեք պրոֆիլներից ներքին բացվող դռներ	մ ²	4.7	32.84	154.37
4. Հատակներ					
1	Բետոնե հարթաշերտ B7,5 (M100) դասի բետոնից H=50մմ	մ ³	1.6	32.15	51.44
2	Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ	մ ²	3.2	1.14	3.64
3	Հատակների երկշերտ հիդրոմեկուսացում տղով քիտումնե մածիկի վրա	մ ²	3.2	2.84	9.10
4	Հատակների երեսապատում խեցեսալիկներով, ցեմենտե հիմքով սոսնձանյութով 400*400մմ չինական արտադրության կամ համարժեք	մ ²	3.2	8.48	27.13
5	Շրիչակներ կերամագրանիտե սալիկներից H=10սմ, ցեմենտե հիմքով	մ ²	0.64	15.93	10.20
5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	13.46	1.51	20.32
2	Պատերի երեսապատում հախճասալերով, ցեմենտե հիմքով սոսնձանյութով իրանական արտադրության կամ համարժեք H=2,1մմ	մ ²	13.46	9.70	130.54
3	Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	1.5	2.13	3.19
4	Կախովի առաստաղի կառուցում պլաստմասե վահանակների վրա	մ ²	3.2	4.96	15.87
5	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	0.1	3.91	0.39
6	Պատերի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով	մ ²	6.51	1.29	8.39
Ջրամատակարարում և կոյուղի					
1. Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	1	0.52	0.52
2	Անցքերի բացում պատերում	հատ	6	2.35	14.08
3	Անցքերի բացում առաստաղներում	հատ	3	0.46	1.37
4	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	1	0.76	0.76
5	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում մինչև Փ 63մմ	մ	12	0.28	3.42
6	Շինաղբի մաքրում, դուրս բերում շենքից	տ	0.1	1.36	0.14
7	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա	տ	0.1	0.60	0.06
8	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	0.1	2.45	0.24
2. Սոնտաժման աշխատանքներ					
1	Անցքերի փակում պատերում	մ ³	0.048	154.50	7.42
2	Անցքերի փակում առաստաղներում	մ ³	0.04	87.24	3.49

1	2	3	4	5	6
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ100մմ	մ	12	2.07	24.90
4	Նույնը, Φ50մմ	մ	3	1.14	3.42
5	Պլաստմասե ձևավոր մասերի տեղադրում Φ100մմ	հատ	9	1.66	14.92
6	Նույնը, Φ50մմ	հատ	3	1.03	3.09
7	Պելիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ15մմ ձևավոր մասերի	մ	22.3	2.27	50.59
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15մմ	հատ	8	0.04	0.34
9	Պոլիպրոպիլենային փական, Φ15մմ	հատ	2	1.24	2.47
10	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակառիկով, սիֆոնով	հատ	1	25.32	25.32
11	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով և տումբայով	հատ	1	16.58	16.58
12	Ջրընդունիչ ծորակների տեղադրում Φ15մմ	հատ	1	4.28	4.28
13	ճկուն խողովակների տեղադրում Φ15մմ, L=50սմ	հատ	2	1.38	2.76
14	Ալյումինե հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	1	1.77	1.77
15	Ջրամատակարարման համակարգի հիդրավլիկական փորձարկում Φ50+Φ70մմ	մ	22.3	0.07	1.53
16	Կոյուղու համակարգի հիդրավլիկական փորձարկում	մ	15	0.31	4.63
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1	0.25	0.25
2	Լուսատու առաստաղի շիկացման լամպով 1x60վտ հզորությամբ	հատ	2	3.48	6.97
3	ՊՊՎ 2x2,5մմ ² կտրվածքով հաղորդալար պղնձե ջղերով փակ եղանակով	մ	20.0	0.47	9.32
4	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միարևեռ, թաքնված տեղադրման համար, 220վ, 6Ա	հատ	1	0.97	0.97
5	Տուփ բաժանարար	հատ	1	0.09	0.09
6	Տուփ վարդակների ու անջատիչների համար	հատ	1	0.06	0.06
Օդափոխություն					
1	Օդափոխության ցանցի տեղադրում	հատ	1	1.17	1.17
2	Օդատար պոլիէթիլենային խողովակից Φ=100մմ,	մ	2	2.76	5.52
3	Ձևավոր մասեր Φ=100մմ	հատ	4	0.41	1.63
4	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1	0.22	0.22
5	Անցքերի փակում պատերում	մ ³	0.012	154.50	1.85
Ընդամենը՝					2159.1
Վերադիր ծախսեր 13,3%					287.2
Ընդամենը՝					2446.3
Շահույթ 11%					269.1
Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					256.3
Ընդամենը՝					2971.7
ԱԱՀ 20%					594.3
Ընդամենը՝					3566.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Յարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
 Ք. Երևան, Զալաբյան 41/ա
 ԳՅ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն

Յ/Գ 900013288023
 ԳՎԳՅ 01223338



ստորագրություն
 Ա.Տ.

ԿԱՊԱՍՆԱԾՈՒ

«ԱՎԱԿՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Չեղարթունսիքի մ. գ. Շուկաջուղ

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Գ/Գ 1930067430440100
 ԳՎԳՅ 08621334



ստորագրություն
 Գ.Տ.