

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.08.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 22.07.2021թ. N 1199-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-1», «Արմավիր-4» և «Արմավիր-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.09.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՀԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Մկրտչյան
Ստորագրություն
4.Տ.

Տնօրեն՝
Ա. Հակոբյան
Ստորագրություն



Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված
 17.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2 պայմանագրի
 30.08.2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
 Հավելված N 2
 17.09.2019թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**ՀՀ Արմավիրի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման
 փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման**

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | Նախատեսված է իրականացնել 2021թ. ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|--------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Մինչև 2020թ. վճարված գումարը | Ընդամենը | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | մոկիլուս | մոխիստղփի | տվար | կվկսո | ովմոր | ովկուս | ովիս | ոստոսո | վեքրեգտիգո | վեքրեգտիկ | դեքրեգտիկ | Ընդամենը | | | | |
| 1 | 71241200/56 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ | 19 050 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | |
| 4 | 71241200/57 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ | 11 550 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 850 000 |




Աշխատանքի

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Մինչև 2020թ. վճարված գումարը | դրնաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ առիթների, այդ թվում՝ | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |
| 7 | | 71241200/58 | «Արմավիրի մարզի «Արմավիր-7» միկրոեգիտնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ | 8 925 000 | | | | | | | | | | | 2 975 000 | 2 975 000 | 2 975 000 | 2 975 000 |
| ԱՄԲՈՋԸ՝ | | | | 39 525 000 | | | | | | | | | | | | | | 13 175 000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բարոբաշխության կոմիտեի
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 90001023786
 ՀՎՀՀ 02565827




Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Սևրոյան

Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐԻ ԱՏՐԻՒՄ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
 Հ/Հ ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 22030012227000
 ՀՎՀՀ 00115353



Տարեմն՝

Հակոբյան

Handwritten signature