

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.03.2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Երևան

<<05>> Վերստիմ
2018թ.

ՀՀ ԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Մ. Մակինյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս Ընկերության տնօրեններ Յու. Զավադյանի և Ա. Սանահյանի, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 06.03.2017թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 20.03.2017թ. կնքված «ՀՀ ԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.2 և 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կատարողի կողմից՝ 2017 թվականի մարտի 20-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S Պայմանագրի՝ 2018 թվականին Արփա-Սևան N 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության (այսուհետև՝ Ծառայություն) համար վճարման ենթակա գումարը սահմանել 17 423 000 (տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր քսաներեք հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է 2018 թվականի հիմնանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ:

1.3 Սահմանել Ծառայության վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.4 Պատվիրատուն 2018 թվականին իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2018թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011716
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի աշխատակազմի
ղեկավար



Մ. ՄԱՎԻՆՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հայջրնախագիծ
ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000088680300
ՀՎՀՀ 00012859



Վ. ՎԱՎԻՆՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Թունել» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 20
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660000445850100
ՀՎՀՀ 02542333



Վ. ՍԱՆԱՀՅԱՆ



Հավելված 1
 <<20>> մարտի 2017թ. կնքված
 N <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> գնման պայմանագրի
 << 05 >> վերաբերյալ 2018թ.
 կնքված Համաձայնագիր 2-ի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

N	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	17 423 000	17 423 000	17 423 000	17 423 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011716
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար


 Ս. ՄԱՎԻՆՅԱՆ
 Կ. Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ «Այրնախաղի ինստիտուտ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12
 ՀՀ «Այրիզենտրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000088680300
 ՀՎՀՀ 00012859




Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ «Թունել» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 20
 «Էվոկարանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660000445850100
 ՀՎՀՀ 02542333


 Ա. ԱՄԻՆՅԱՆ
