

ք. Երևան

13 04 « » « » 2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱԼ-ՄԱՍՔԱ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ավետիք Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 27-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/66 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 18.03.21թ թիվ 353-Ն որոշմամբ՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3.2 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

1.1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված 2021թ համար առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված 2021թ կատարվող աշխատանքների համար նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով. Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական տուն 2
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033686
ՀՎՀՀ 02698732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱԼ-ՄԱՍՔԱ>> ՍՊԸ
Ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան-5
ՀՎՀՀ 08207774
Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ, Ալաշկերտ մ/ճ
Հ/Հ 11500995959000

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Տնօրեն՝

Վ. Գասպարյան

Ա. Ավետիսյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և մասնակի բարեկարգման աշխատանքների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
2021թ կատարման ենթակա աշխատանքներ			
	Հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Ընդամենը 2021թ կատարման ենթակա աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Վ. Գասպարյան

Հաստատված/

Հ.Տ.


ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ



Ա.ՇԱվետիայան

Հաստատված/

Հ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


Հազ. դրամ

		Աշխատանքի										
Հափարածի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*								Ընդամենը	
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր (մինչև 30-ը)		
1	45451600-3	Վերականգնողական աշխատանքներ				4619,726	4619,726	4619,726	4619,726	4619,726	4619,726	4619,726

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վ. Գասպարյան
 /ստորագրություն/ Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա. Ավետիսյան
 /ստորագրություն/ Վ.Տ

