

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 11

25.10.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

07.04.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 379-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 25.10.2021թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝


Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տնօրեն՝


Գ. Ավագյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
 25.10.2021թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11< պայմանագրի
 07. 04. 2026թ. կնքված N 11 համաձայնագրի
 «Հավելված N 2
 25.10.2021թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11< պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ծառայության | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Մինչև 2025թ. վճարված գումար | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | | | | | | | | | Ընդամենը | | | |
| | | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | |
| 1 | 98111140/3 | ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն | 8 985 172 | - | 390 000 | 390 000 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 | 2 958 900 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027688
 ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 163518011545
 ՀՎՀՀ 00883641

Գլխավոր քարտուղարի
 պարտականությունները կատարող՝


 Կ. Մնտոնյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝


 Գ. Ավագյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.