

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Արշակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03.05.2019թ. կնքված N ՏԿՏՆ-ԳՀԾՁԲ-2019/3ՏՀ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011005817  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական  
փորձաքննություն ՓԲԸ  
ք. Երևան, Կոմիտաս 54բ  
Արդշինբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 2473700277210010  
ՀՎՀՀ 01508665  
Տնօրեն  
Գ. Արշակյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N S4SSN-ԳՀԾԶԲ-2019/3ՏՀ-1 գնման պայմանագրի  
 « 20 » « 05 » 2020թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	իվրիս	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահմանի կմ83+850 հատվածի կամրջի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011005817  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ  
 ք.Երևան, Կոմիտաս 54թ  
 Արղշինբանկ ՓԲԸ  
 ՀՀ 2473700277210010  
 ՀՎՀՀ 01508665  
 Տնօրեն  
 Գ. Արշակյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.