

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

06.05.2026թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2026/17Ծ» ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 26 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.05.2026թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2026/17Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի գինը նվազեցնել **մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 73 721 141** (յոթանասուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանմեկ հազար հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամով (նախահաշվային գնով՝ **86 730 753** (ութսունվեց միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամով), ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը **մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 950 321 400** (ինը հարյուր հիսուն միլիոն երեք հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամի (նախահաշվային գնով՝ **1 118 025 176** (մեկ միլիարդ հարյուր տասնութ միլիոն քսանհինգ հազար հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամի), փոխարեն կկազմի **մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 876 600 259** (ութ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն վեց հարյուր հազար երկու հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ **1 031 294 423** (մեկ միլիարդ երեսունմեկ միլիոն երկու հարյուր ինսունչորս հազար չորս հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

### Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

« Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **876 600 259** (ութ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն վեց հարյուր հազար երկու հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված նոր Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված 2026 թվականի Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011065779  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-  
Վեդի ա/ճ աջ մ,թ. 2/2  
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022023851000  
ՀՎՀՀ 04102505  
Տնօրեն  
Ա. Վարդանյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**Մ-5 Երևան-Արմավիր-ՀՀ սահման(Ծովակալ Իսակովի պողոտա)**  
**միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+334-կմ7+041 հատվածի**  
**(աջ և ձախ գոտիներ) միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման**  
**(ՀՀ հազ. դրամ)**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I. Երթևեկելի մաս</b>					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ.=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը	մ <sup>2</sup>	132044.5	0.710	93,784.719
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հմիջ.=3սմ	տ	934.72	50.856	47,536.367
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հ= 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	132044.5	6.072	801,743.435
<b>I. Ընդամենը</b>					<b>943,064.521</b>
<b>II. Փոսային նորոգում 3-5սմ</b>					
1	Փոսային նորոգում մանրահատիկ ա/բ հ=3-5սմ	մ <sup>2</sup>	1198.23	6.355	7,615.077
<b>II. Ընդամենը</b>					<b>7,615.077</b>
<b>III. Փոսային նորոգում հիմքով</b>					
1	Փոսային նորոգում հիմքով - խիճ 8-16 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup> խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ <sup>2</sup>	1331.37	11.527	15,346.252
<b>III. Ընդամենը</b>					<b>15,346.252</b>
<b>IV. Անվտանգության էլեմենտներ</b>					
1	Լուսասանդրադարձիչ (Կ,Լ-5 катафот)	հատ	1220	1.421	1,733.013
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հ=3մմ ջերմաթաղանթով և ապակե գնդիկներով - հոծ գծով 0.15մ լայնությամբ (1.1) (149,12մ <sup>2</sup> /994,13մ) - հոծ գծով 0.2մ լայնությամբ (1.2) (2980,29մ <sup>2</sup> /14901,45մ) - հոծ գծով 0.2մ լայնությամբ (1.3) (180մ <sup>2</sup> /450մ) - ընդհատված գծով 0.15մ լայնությամբ (1.5) (775,135մ <sup>2</sup> /5167,53մ) - ընդհատված գծով 0.15մ լայնությամբ (1.6)(112,5մ <sup>2</sup> /750մ) - ընդհատված գծով 0.15մ լայնությամբ (1.7)	մ <sup>2</sup>	5376.580	10.496	56,432.221

	(90,25մ²/601,67մ) - ընդհատված գծով 0.2մ լայնությամբ (1.8) (24.9մ²/124.5մ) - ընդհատված և հոծ 0.2մ լայնությամբ( 1.11) (189,72մ²) - հոծ գծով 0.4մ լայնությամբ (1.12) (37,64մ²) Երթևեկելի մասի գծանշում h=3մմ ջերմաթաղանթով(դեղին գույնի) և ապակե գնդիկներով - հոծ գծով 0.2մ լայնությամբ (1.4) (988,8մ²/4944մ) - հոծ գծով 0.2մ լայնությամբ (1.17) 75,82 մ2				
3	Հետիոտնային անցման գծանշում h=3մմ սառը թաղանթով և ապակե գնդիկներով 0.4մլայնությամբ -1.14.1/(203.2մ²) Անվտանգության կղզյակներ 1.16.1, 1.16.2 , 1.16.3 Երթևեկության գոտիների գծանշում h=3մմ սառը թաղանթով ապակե գնդիկներով 1.18.1, 1.18.3, 1.18.4, 1,18,6 , 1.19.1, 1.19.2	մ²	522.79	11.838	6,188.536
4	Աղմկող գոտու գծանշում h=7մմ ջերմաթաղանթով և ապակե գնդիկներով	մ²	33.12	27.621	914.803
<b>V. Ընդամենը</b>					<b>65,268.573</b>
<b>Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)</b>					<b>1,031,294.423</b>
<b>Գործակից</b>					<b>0.850</b>
<b>Ամբողջը գործակցով (հազ. դրամ) *</b>					<b>- 876,600.259</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011065779  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-  
Վերի ա/ճ աջ մ,թ. 2/2  
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022023851000  
ՀՎՀՀ 04102505  
Տնօրեն  
Ս. Վարդանյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Մ-5 Երևան-Արմավիր-ՀՀ սահման(Ծովակալ Իսակովի պողոտա)  
 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+334-կմ7+041 հատվածի  
 (աջ և ձախ գոտիներ)  
 միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման**

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված փաթեթի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/22	Մ-5 Երևան-Արմավիր-ՀՀ սահման(Ծովակալ Իսակովի պողոտա) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+334-կմ7+041 հատվածի (աջ և ձախ գոտիներ) միջին նորոգման աշխատանքներ	---	---	---	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259	876 600 259

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011065779  
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Շիրիզյան  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-Վեդի ա/ճ աջ մ.թ. 2/2  
 «Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022023851000  
 ՀՎՀՀ 04102505  
 Տնօրեն  
 Ա. Վարդանյան

Ատտորագրություն/  
 Ա.Տ.  
