

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.05.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՍՇ-18/1.1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

<22> նոյեմբերի 2018թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Նիկոյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Ավետիսյանի, (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասերը և կողմերի միջև 07.05.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՍՇ-18/1.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել **688796(վեց հարյուր ութսունութ հազար յոթ հարյուր ինսունվեց)** ՀՀ դրամով և հաստատել **15303596(Տասնհինգ միլիոն երեք հարյուր երեք հազար հինգ հարյուր ինսունվեց)** ՀՀ դրամ, որից **2550599 (Երկու միլիոն հինգ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր հիսունինը)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի ծավալաթերթի Արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ բաժնի 5-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 35-րդ տողերում կատարել աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հավելված 3 հանդիսացող վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1, N 2 Հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն,

Հ/Հ 900011019776

Հ/ՀՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ

Նոր Հաճն, Թումանյան 72

«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000285100100

ՀՎՀՀ 03524428

էլ. հասցեն՝ arvaerki@gmail.com

հեռ. 094 70 61 64



ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՈՒՄ

Հազար դրամ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծախսը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ				
5	10x20սմ բազլտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	13,000	4,696	61,048
11	Արգելապատերի խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ3	10,700	28,586	305,870
15	Տումբաների երեսապատում 30սմ հաստ.բազալտե սալերով	մ²	2,400	9,160	21,984
16	Բազալտե եզրադիրների տեղադրում	մ²	0,900	12,231	11,008
35	Երեսապատում 40սմ հաստ.բազալտե սալերով	մ²	12,400	19,217	238,291
	Ընդամենը				638,201
	Վերադիր ծախսեր 13,3 %				84,881
	Ընդամենը				723,082
	Շահույթ 11%				79,539
	Ընդամենը				802,621
	Ժամանակավոր շինություններ - կառույցներ 0,5%				4,013
	Ընդամենը				806,634
	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր 0,45%				3,629
	Ընդամենը				810,264
	Չնախատեսված աշխատանքներ - ծախսեր 3.0%				24,307
	Ընդամենը				834,571

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

«Քննչական կոմիտեի»
ՀՀ, ք. Երևան, Ամբիկոսյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011019776
ՀՎՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Նոր Հաճն, Թումանյան 72
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285100100
ՀՎՀՀ 03524428
Էլ. հասցեն՝ arvaerkir@gmail.com
հեռ. 094 70 61 64



Հավելված 2
07.05. 2018թ. կնքված
N <<<<ԲԿԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՍՇ-18/1.1>> ծածկագրով գնման պայմանագրի
<ՁԻ> <<Խ> 2018թ. կնքված N 2 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Պրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/41	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում					12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	14614800	15303596	15303596	15303596

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

«Քննչական կոմիտե»
«Ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
«ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011019776
Հ/Հ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Նոր Հաճն, Թումանյան 72
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285100100
ՀՎՀՀ 03524428
Էլ. հասցեն՝ arvaerkir@gmail.com
հեռ. 094 70 61 64



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

07.05.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՍՇ-18/1.1 պայմանագրի

Ք. Երևան

<<08> նոյեմբերի 2018թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Նիկոյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Ավետիսյանի, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 07.05.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՍՇ-18/1.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի Հավելված N2 հանդիսացող օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 08.12.2018թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի՝ ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Կ 900011019776

Հ/ՀՀ 02631263



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Նոր Հաճն, Թումանյան 72
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1150000285100100

ՀՎՀՀ 03524428

Էլ. հասցեն՝ aryaerkir@gmail.com

հեռ.՝ 094 79 61 64



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության Գորիս քաղաքի Նարեկացի N 3 շենքում գտնվող մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1. Բանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
2	1. Միջնապատեր	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
3	1. Դռներ - պատուհաններ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
4	Հատակներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
5	Հարդարման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
6	Արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
7	Զրամատակարարում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
8	Լուսավորություն	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
9	Ջեռուցում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ
ԸՆԴԱՍԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	08.12.2018թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ քննչական կոմիտեի
ՀՀ, ք. Երևան, Մարտիրոսյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011019776
Հ/Հ 02631263

(ստորագրություն) Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ԱՌՎԱ-ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ
Նոր Հաճն, Թումանյան 72
«Հարիզմետրանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000285100100
Հ/Հ 03524428
Էլ. հասցեն՝ arvaerki@gmail.com
հեռ. 094 70 61 64

(ստորագրություն) Կ.Տ