

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.01.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀԹԻԿ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **226 377 600 (երկու հարյուր քսանվեց միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012599  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀԹԻԿ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
ՀՀ Արմավիրի մարզի  
Հ/Հ 2500010066920100  
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Four additional handwritten signatures at the bottom of the document.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման 2019թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

**ըստ աշխատանքների ծավալների**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	11 318 800	30.03.2019թ. ներառյալ
2	90 551 000	30.06.2019թ. ներառյալ
3	181 102 100	30.09.2019թ. ներառյալ
4	226 377 600	20.11.2019թ. ներառյալ

**ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների**

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքի ուժեղացման աշխատանքներ	30.03.2019թ.
2	Սպորտային մ/շենքի տանիք, ծածկ, թիվ 2 մ/շենքի ուժեղացման աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիներ, ներքին հարդարում	30.06.2019թ.
3	Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիներ, ներքին հարդարում, սպորտային մ/շենքի արտաքին հարդարում	30.09.2019թ.
4	Համաշինարարական աշխատանքներ, էլեկտրատեխնիկական մաս, սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ, արտաքին հաղորդակցուղիներ	20.11.2019թ.

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


  
 Ա. Մկրտչյան  
 (ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2500010066920100  
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

  
 Հ. Մնացականյան  
 (ստորագրություն)





**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 03)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ		11 318 800	11 318 800	90 551 000	90 551 000	90 551 000	181 102 100	181 102 100	181 102 100	226 377 600	226 377 600	226 377 600	226 377 600

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան  
 (ստորագրություն)

*(Handwritten signature in blue ink)*

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«ԸԹԻԿ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Արմավիսթեյթ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2500010066920100  
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

*(Handwritten signature in blue ink)*

(ստորագրություն)

Հ. Մազգանյան

