

ք. Երևան

« 26 » « 05 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.11.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2021/40Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N 590-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հատուտել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների երկարությունները և շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբեկտների համաձայն՝ Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հատուտել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**


**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար



**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ**

«Էն Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ ք.Երևան, Անտառային 170,  
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2500010603500100  
ՀՎՀՀ 02664949



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**S-3-76, Զարթոնք-Արտաշար /S-3-54/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+100 հատվածի  
 հիմնանորոգման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
2	Կողնակներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
3	Իջատեղեր և մուտքեր	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
4	Երթևեկելի մաս	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Մայթեր	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո

6	Ե/բ խողովակներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
7	Մետաղական խողովակներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
8	Արհեստական կառուցվածքներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
9	Անվտանգության էլեմենտներ	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Տիրոսյան



(ստորագրություն)  
 Ա.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Էն Շին» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք.Երևան, Անտառային 170,  
 «Արմավիսթանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2500010603500100  
 ՀՎՀՀ 02664949

Տնօրեն  
 Ա. Հայրնապետյան



(ստորագրություն)  
 Ա.Հ.

**ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**«Որամ»**

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/597	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	61 000 000	61 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«Որամ» ՍՊԸ  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր բարտուղար  
 Ա. Երոզյան



(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Էն Շին» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք.Երևան, Անտառային 170,  
 «Արմսվիսթալ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2500010603500100  
 ՀՎՀՀ 02664949

Տնօրեն  
 Ա. Հայրապետյան



(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.