

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

24.09.2020թ. կնքված N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Ա ծածկագրով  
կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 06 >> 2021թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ղարաբաղյան Շինն ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Ղարաբաղյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի N 287-Ն որոշումը, 24.09.2020թ. կնքված N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Ա ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, ինչպես նաև մասնագիտական խմբի 17.03.2021թ. արձանագրությունը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Գեղարդայճի ինքնահոս համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման Պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրի Հավելված N 2-ով սահմանված Գեղարդայճի ինքնահոս համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը հաստատել համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011567386  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները ժամանակավոր  
կատարող

*Ա. Մարգարյան*  
Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Կ. Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ղարաբաղյան Շինն ՍՊԸ  
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7  
հեռ. 010543213  
Հ/Հ 1150000433520100

ՀՎՀՀ 01002751  
էլ. hsuag@gharabaghtsyan-shin.am

Տնօրեն



Գ. ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ  
/ստորագրություն/  
Կ. Տ.

24 սեպտեմբերի 2020թ.  
 N ԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-20/6-Ա ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի  
 <<06>> 2021թ.  
 կնքված Համաձայնագիր 2-ի  
 Հավելված N 3

24 սեպտեմբերի 2020թ. կնքված  
 ԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-20/6-Ա ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

«Ն դրամ»

Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021-ին՝ ըստ ամիսների							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231126/	Ռոտզման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ	86 533 000	86 533 000	86 533 000	86 533 000	86 533 000	86 533 000	86 533 000	86 533 000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
 վարչություն  
 Հ/Հ 900011567386  
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
 պարտականությունները ժամանակավոր  
 կատարող

*Մանուկ*  
 (ստորագրություն)  
 Կ. Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Ղարաբաղյան Շին» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7  
 հեռ. 010543213  
 Հ/Հ 1150000433520100

ՀՎՀՀ 01002751

էլ. հասցե ghnew@gharabaghtsyan-shin.am  
 Տնօրեն

Գ. ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ. Տ.



Հավելված N 2  
 24 սեպտեմբերի 2020թ.  
 N ՋԿ-ՀԲՄԱԸԶԲ-20/6-Ա ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի  
 <<06>> *ազրբիս* 2021թ.  
 կնքված Համաձայնագիր 2-ի  
 Հավելված N 2  
 24 սեպտեմբերի 2020թ. կնքված  
 ՋԿ-ՀԲՄԱԸԶԲ-20/6-Ա ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԳԵՂԱՐԴԱԼՃԻ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**(կողմերի կողմից համաձայնեցված)**  
**կցվում է ներկայացվում է նախագծային փաստաթղթերում**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**		
		Սկիզբը 2021թ.	Ավարտը 2021թ.	
1	Նախապատրաստական շրջան		15	
2	Բուսահողի կտրում բուլդոզերով հետագա վերականգնումով		25	
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողալիցքով		90	
4	Ժայռային բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողալիցքով նախնական փխրեցումով		105	
5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում փափուկ բնահողերով տոփանումով	Կանխատեսվող աշխատանքների մեկնարկը 01 հունիսի 2021թ.  Աշխատանքի կատարման ժամկետը պետք է սահմանվի ելնելով տեղանքի բնակլիմայական առանձնահատկություններից՝ հաշվի առնելով նախագծով նկարագրված եղանակային պայմանները	130	
6	Հնուլիցք ձեռքով փափուկ բնահողերից տոփանումով		130	
7	Հնուլիցք տեղի օգտակա բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով		130	
8	Ավելնորդ բնահողերի հարդեցում տեղում		140	
9	Պողպատե Փ530x5մմ խողովակների մոնտաժ փորձարկումով		130	
10	Պողպատե Փ108x3մմ խողովակների մոնտաժ փորձարկումով		130	
11	Պողպատե խողովակների նռնալ հիդրոմեկուսացում		140	
12	Պողպատե խողովակների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ		130	
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում		130	
14	Պողպատե խողովակաամրանների տեղադրում		120	
15	Փականային հորերի տեղադրում		120	
16	Այլ աշխատանքներ, ներառյալ, միացում գոյություն ունեցող խողովակաշարերին, մոնոլիտ հորերի կառուցում		150	
17	Ծինաղբի մաքրում և հեռացում		150	
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>5 ամիս</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՀՀ  
 ՀՎՀՀ 02555816

Ղարաբաղյան Ծին» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7  
 հեռ. 010543213  
 ՀՀ 1150000433520100  
 ՀՎՀՀ 01002751

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
 պարտականությունները  
 ժամանակավոր կատարող

Էլ. հասցե՝ ghnew@gharabaghtsyan-shin.am

*Մարգարիտե*  
 Ա. ՄԱՐԳԱՐԻՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ. Տ.

*Արմեն*  
 ՏՆՕՐԵՆ  
 Գ. ՂԱՐԱԲԱԴՅԱՆ  
 ստորագրություն/  
 Կ.Տ