

ք. Երևան

« 22 » « 07 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Անդրեսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/5ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N 590-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների համաձայն Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

Գայի փ. շենք 14, բն. 45

ՀՀ 900011002632

«ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02815457

ՀՀ 11500580197801


Գլխավոր քարտուղար՝

ՀՎՀՀ 09802201

Տնօրեն՝

Ա. Երիցյան

Հ. Անդրեսյան



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների**

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին.աշխատանքների կատարման ժամկետ
Հ-30, Մ-4 - Ճամբարակ-Դրախտիկ կմ 35+050-ում գտնվող կամուրջի հիմնանորոգում	385 940	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը
Հ-53, /Մ-4/ - Սեմյոնովկա - /Մ-4/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 11+640-կմ 11+665 հատվածում հենապատի կառուցում	969 700	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Երիցյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան  
 Գայի փ. շենք 14, բն. 45  
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500580197801  
 ՀՎՀՀ 09802201  
 Տնօրեն՝

Հ. Անդրեյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը տարի			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	71351540/511	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	1 355 640	1 355 640	1 355 640	1 355 640	1 355 640	1 355 640	1 355 640	1 355 640

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Երիցյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան  
 Գայի փ. շենք 14, բն. 45  
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 11500580197801  
 ՀՎՀՀ 09802201  
 Տնօրեն՝

Հ Ա նդրեյան

