

**10 հունվարի 2024թ-ին կնքված N «ՀՀՎԱ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10-1» ծածկագրով՝
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման
պայմանագրի**

ք.Երևան

« 15 » փետրվար 2024թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գ.Բոշյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շախույան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Շախույանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը, ինչպես նաև ՀՀՎԱ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2024 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Ծավալաթերթ-Նախահաշվի՝ հավելված 1-ի, Օրացույցային գրաֆիկի՝ հավելված 2-ի և Վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շախույան Շին» ՍՊԸ
Ք. Գյումրի, Անի թղմ. 13 փ. /Շ/1/
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050122220351001
ՀՎՀՀ 05548353



Հավելված N 1
 «10» հունվարի 2024թ. կնքված
 ՀՀ ՎԱ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10-1 ծածկագրով պայմանագրի
 « 15 » փետրվար 2024թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ*
ՎԱՐՉԱԴԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՆՔԻ ԸՆԹԱՅԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

N/N	Աշխ-րի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը		Ընդհանուր	Կշիռը
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	14.320	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից մասնակի /10%/	մ2	47.50	0.10	4.75		
2	E15-250-1	Պատերի ծեփամածկում և հղկում, մածիկ „գիպտոֆլեկս,,	100մ2	1.380	140.0	193.20		
3	E15-664	Պատերի ներկում անփայլ լատեքսային ներկով /ներկի գույնը ճշտել դիզայնների հետ/, „MIX PAINTS,, կամ նմանատիպը	100մ2	3.380	240.0	811.20		
4	14.320	Առաստաղի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	20.00	0.10	2.00		
5	E15-251-1	Առաստաղի ծեփամածկում և հղկում, մածիկ „գիպտոֆլեկս,,	100մ2	1.510	140.0	211.40		
6	E15-665	Առաստաղի ներկում անփայլ լատեքսային ներկով /ներկի գույնը ճշտել դիզայնների հետ/, „MIX PAINTS,, կամ նմանատիպը	100մ2	1.510	240.0	362.40		
7	14.320	Ծեփերի մաքրում լատեքսային ներկից, մասնակի /10%/	մ2	3.10	1.00	3.10		
8	E15-277-1	Ծեփերի ծեփամածկում և հղկում, մածիկ „գիպտոֆլեկս,,	100մ2	0.062	100.00	6.20		
9	E15-664	Ծեփերի ներկում անփայլ լատեքսային ներկով /ներկի գույնը ճշտել դիզայնների հետ/, „MIX PAINTS,, կամ նմանատիպը	100մ2	0.062	240.0	14.88		
10	E10-33	Լամինատե կաղնեգույն շարնապատ մարդիցի Էկրանի տեղադրում՝ 3 հատ	մ2	4.305	40.00	172.20		
11	E10-102	Մրֆ տեքստիլ շարնապատ լամինատե պատուհանագոգների տեղադրում	մ2	4.20	40.00	168.00		
12	5-39	Մանրահատակի մակերեսի հղկում	մ2	107.00	3.00	321.00		
13	E15-631	Մանրահատակի ծեփամածկում և լաքապատում, /Փայտի, անցույն Acryllatex/կամ նմանատիպը/	մ2	107.00	3.00	321.00		
14	5-42	Պլաստամասե շոխակների ապամոնտաժում	գմ	54.60	0.50	27.30		
15	5-43	MDF շոխակների մոնտաժում՝ ներառյալ շոխակը h = 9 սմ	գմ	54.60	2.50	136.50		
16	E10-106	MDF ներսի, դռների տեղադրում՝ թվով 1 հատ, շրջանակի հետ	մ2	1.540	170.00	261.80		

		միավան/ներառյալ բռնակ, փական, ծղնի./գույնը ճշտել դիզայների հետ/				
Էլեկտրաուսավորություն և էլեկտրատոմային մաս						
1	E46-47	Բոլորդրաների փորում	գմ	125.00	0.30	37.50
2	ԱԿ8-149-1	Հաղորդալարի անցկացում ՈՒՈԲԴ 2x1,5	100մ	0.10	160.0	16.00
3	ԱԿ8-149-1	Հաղորդալարի անցկացում ՈՒՈԲԴ 2x2,5	100մ	0.10	180.00	18.00
4	ԱԿ8-591-2	Միաստեղն անջատիչների տեղադրում	100հատ	0.02	600.00	12.00
5	ԱԿ8-591-2	Երկստեղն անջատիչների տեղադրում	100հատ	0.02	678.50	13.57
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը						3114.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ աշխատանքների նախահաշվային արժեքը						3114.00
100%						

*Կազմակերպողը պետք է ունենա գործող օրենսդրությանը համապատասխան լիցենզիաներ և համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներ:

**Աշխատանքների գինն իր մեջ ներառում է տարածքները շին. աղբից մաքրման և տեղափոխման աշխատանքները:
**** Աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը փոխարինվում է կապալառուի երաշխավորագրով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Ճակույան Շին» ՍՊԸ
թ. Գյումրի, Անի թղմ. 13 փ. /Շ/1/
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 205012220351001
ՀՎՀՀ 05548353



Հավելված N 2
«10» հունվարի 2024թ. կնքված
ՀՀ ԿԱ-ԳԱՆԵՃՐ-24/10-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 15 » փետրվար 2024թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՅԻԿ ՆՈՐՈԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն Շակալաթերթ-նախահաշվի	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	40 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	40 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
Ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Հախույան Շին» ՍՊԸ
Ք. Գյումրի, Անի թղմ. 13 փ. /Ը/1/
«Ինելիդանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 205012220351001
ՀՎՀՀ 05548353

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՈՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՈՒՅՑ*

Հավելված N 3
«10» հունվարի 2024թ. կնքված
ՀՀ ՎԱՍ-ԳՀԱՆԶՐ-24/10-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 15 » փետրվար 2024թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՀՀ դրամ

Ծառայությունների															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
1	45461100/526	Շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			-	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000

* Մենյույնի հիշյալ արժեքները ներկայացվում են մեծատառով:

* վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անդրական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

Վարչապետի աշխատակազմ
Ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՏՈՐ

«Շախույան Շին» ՍՊԸ
Ք. Գյումրի, Անի թղմ. 13 փ. /Ե/1/
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050122220351001
ՀՎՀՀ 05548353


/ստորագրություն/
Կ.Տ